DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

PROCIVIN
PROYECTOS CIVILES DE INFRAESTRUCTURA SAS

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
6e7bf27fcb79b8b715e280413837816fb6b61124e983652629d9f3fd82a27c6ca4f0e6ac1f40661fea1570dca71a0a6c

Número de Factura: P-54
Fecha de Emisión: 25/04/2025
Fecha de Vencimiento: 25/05/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: PROYECTOS CIVILES DE INFRAESTRUCTURA S A S
Nombre Comercial: PROYECTOS CIVILES DE INFRAESTRUCTURA S A S
Nit del Emisor: 900961137
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4290

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 43 24 A 61
Teléfono / Móvil: 6017614568
Correo: mrondon@procivin.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: BOGOTA - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999061
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: Calle 17 Sur # 18-49
Teléfono / Móvil: 6014432490
Correo: correspondencia.anarino@gobiernobogota.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	16	Acta de Recibo de Obra No. 2 (Final) del Contrato de Obra No. 196 de 2023, de acuerdo a la cláusula séptima del contrato - Forma de pago-	NIU	1,00	$ 11.370.973,10	$ 0,00	$ 0,00					$ 11.370.973,10
2	17	AIU 38.30%	NIU	1,00	$ 4.355.082,70	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.355.082,70
3	18	Costo Actividades Ambientales	NIU	1,00	$ 483.619,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 483.619,00
4	19	Costo Actividades Sociales	NIU	1,00	$ 397.589,60	$ 0,00	$ 0,00					$ 397.589,60
5	20	Costo Actividades PMT	NIU	1,00	$ 257.941,60	$ 0,00	$ 0,00					$ 257.941,60

Notas Finales

OBJETO: CONTRATAR LAS OBRAS PARA LA ADECUACION Y CONTINUACION DE LA SEGUNDA FASE DE LA PISTA DE ROLLER FREE - STYLE, ASI COMO LA REHABILITACION Y-O DOTACION DEL PARQUE SANTA ISABEL IV SECTOR COD. 15-021 UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ANTONIO NARIÑO
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
25/04/2025 18:08:14
Documento validado por la DIAN:
25/04/2025 18:08:15
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	16865206
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	16865206
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	16865206
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 16865206

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	16.865.206,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	16.865.206,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	16.865.206,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 16.865.206,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764092374921 Rango desde: 54 Rango hasta: 100 Vigencia: 2026-04-25