ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	FORMATO	CÓDIGO	MS-GC-FR-001
	GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN	1
	ACTA DE INICIO	FECHA	4/03/2025

Acta No.__01____

CONTRATO ☑	CONVENIO ☐	C.P. ☐	ICCU No.	140 DE 2025
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	2 de abril de 2025			

OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO:

"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."

FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONVENIO O CONTRATO	24 DE ENERO DE 2025		
FECHA DE INICIO	2 DE ABRIL DE 2025		
PLAZO	ONCE	DÍAS ☐	MESES ☑
FECHA TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2025		
VALOR TOTAL	$ 32.246.753.687,00		
No CDP (CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL) Y FECHA	DIS-2025000080 DE 22 DE ENERO DE 2025		
No RP (REGISTRO PRESUPUESTAL) Y FECHA	RES-2025000282 DE 24 DE ENERO DE 2025		
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS	12 DE MARZO DE 2025		
CONTRATISTA ☑	CONSORCIO VICGER 2021		
MUNICIPIO ☐			
INTERVENTOR ☑	ECG INGENIERIA SAS		
SUPERVISOR ☑	LAURA DANIEA NIETO GUTIERREZ		
GESTOR DE PROYECTO ☐			
APOYO A LA SUPERVISIÓN ☑	LUIS FERNANDO ROJAS CRUZ		

EN CALIDAD DE:	NOMBRE	FIRMA
CONTRATISTA ☑	GERMAN ANTONIO BALLESTAS BERDEJO	
EJECUTOR ☐		
SUPERVISOR ☑	LAURA DANIELA NIETO GUTIERREZ	
GESTOR DE PROYECTO ☑		
APOYO A LA SUPERVISIÓN ☑	LUIS FERNANDO ROJAS CRUZ	
INTERVENTOR ☑	JULIAN PASTOR VALBUENA LOPEZ	

NOTA: En el caso de los convenios el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca ICCU y el Municipio, se comprometen a suscribir acta de localización previo de la ejecución de las obras, de acuerdo a lo establecido en el convenio.

OBSERVACIONES:

VO. BO. LAURA DANIELA NIETO GUTIERREZ
1.121.939.147 DE VILLAVICENCIO
SUBDIRECTORA TECNIA (E)
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL