ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	FORMATO	CÓDIGO	MS-GC-FR-001
	GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN	1
	ACTA DE INICIO	FECHA	4/03/2025

Acta No.___1___

CONTRATO ☑ CONVENIO ☐ C.P. ☐		ICCU No.	235-2025
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	jueves, 24 de abril de 2025		

OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA VIA CLARAVAL A CHUSCALES EN EL MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONVENIO O CONTRATO	viernes, 7 de marzo de 2025		
FECHA DE INICIO	jueves, 24 de abril de 2025		
PLAZO	8	DÍAS ☐	MESES ☑
FECHA TERMINACIÓN	martes, 23 de diciembre de 2025		
VALOR TOTAL	$ 666,671,435.00		
No CDP (CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL) Y FECHA	DIS-2025000101, Lunes 27 de Enero de 2025		
No RP (REGISTRO PRESUPUESTAL) Y FECHA	RES-2025000422, Lunes 10 de Marzo de 2025.		
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS	martes, 11 de marzo de 2025		
CONTRATISTA ☑	CONSORCIO SGO VIAL R.L HECTOR DAVID FERNANDEZ		
MUNICIPIO ☐			
INTERVENTOR ☐			
SUPERVISOR ☑	ING LAURA DANIELA NIETO GUTIERREZ		
GESTOR DE PROYECTO ☐			
APOYO A LA SUPERVISIÓN ☑	SERGIO FABIAN ROMERO ABELLO		

EN CALIDAD DE:	NOMBRE	FIRMA
CONTRATISTA ☑	CONSORCIO SGO VIAL R.L HECTOR DAVID FERNANDEZ	
EJECUTOR ☐		
SUPERVISOR ☑	ING LAURA DANIELA NIETO GUTIERREZ	Daniela nieto
GESTOR DE PROYECTO ☐		
APOYO A LA SUPERVISIÓN ☑	SERGIO FABIAN ROMERO ABELLO	
INTERVENTOR ☐		

NOTA: En el caso de los convenios el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca ICCU y el Municipio, se comprometen a suscribir acta de localización previo de la ejecución de las obras, de acuerdo a lo establecido en el convenio.

OBSERVACIONES:

Daniela nieto

VO. BO. ING. LAURA DANIELA NIETO GUTIERREZ
Subdirectora Técnica (E)
Subdirección de Infraestructura Vial