Detalles de mensaje

Referencia interna:	CMA-DT-BOL-001-2024 (Presentación de oferta)
Descripción del proceso	INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VÍA 72475 MALAGANA (INTERSECCIÓN 25BL02) - SAN BASILIO DE PALENQUE EN EL DEPARTAMENTO
De:	CONSORCIO MM 2024
Usuario:	GILBERTO MARTINEZ ARGUELLES
Fecha:	7/03/2025 9:27:38 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Referencia del mensaje	CO1.MSG.7607680
Tipo de mensaje:	General
Asunto:	RE: AMPLIACION DEL PLAZO CONTRATO NO. 4453-1-2024- EL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO DE AMPLIA HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2025, CONTADOS A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2025

Texto de mensaje

Señores

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

ASUNTO: ACEPTACION DE AMPLIACION DEL PLAZO DEL CONTRATO

Teniendo en cuenta el documento enviado y revisando su contenido, nos permitimos manifestar que aceptamos la AM PLIACION DEL PLAZO CONTRATO No. 4453-1-2024 - a) CLÁUSULA CUARTA: AMPLIACION DEL PLAZO DEL CONTRATO. - El plazo para la ejecución del presente contrato de amplia hasta el 30 de abril de 2025, contados a partir del 1 de enero d e 2025.

Atentamente

ANDRES MURILLO MAYORCA

REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO MM 2024