GOBIERNO DE CALDAS	**ACTA DE INICIO CONTRATO 21042025-0831**	**Código: FO-CA-098** **Versión: 1.0** **Fecha de Modificación: 12/12/2022**

FECHA DEL ACTA		30/04/2025		
NUMERO DE PROCESO		LP-SI-014-2024		
NUMERO DE CONTRATO		21042025-0831		
ID SECOP		CO1.PCCNTR.7611241	EN	SECOP II
SECRETARÍA		INFRAESTRUCTURA		
UNIDAD / DEPENDENCIA		INGENIERIA		
ORDENADOR DEL GASTO	**NOMBRE**	JORGE RICARDO GUTIÉRREZ CARDONA		
	CARGO	Secretario de Infraestructura		
NOMBRE DEL CONTRATISTA		CONSORCIO FG SAN JOSE		
No. DE IDENTIFICACION		901.925.183	**DV**	8
REPRESENTANTE LEGAL		SERGIO ESTRADA MORALES		
OBJETO DEL CONTRATO		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN LA VEREDA EL BOSQUE EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CALDAS		
VALOR		**2.783.138.891 COP**		
PLAZO (Indicar el plazo tal y como se pactó en el contrato)		Ocho (08) meses		
FECHA DE INICIO		**30 de abril de 2025**		
FECHA DE TERMINACION PACTADA		**29 de diciembre de 2025**		

VERIFICACION DE LOS REQUISITOS DE EJECUCION		
REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO	**4500027950**
	FECHA DE EXPEDICION	**21/04/2025**
APROBACION DE POLIZAS	ACTA NUMERO	**SECOP II**
	FECHA	**30/04/2025**
AFILIACION ARL (Aplica para Prestacion de servicios)	RADICADO	**N/A**
	FECHA	
De conformidad con el artículo 174 del Estatuto de Rentas del Departamento (Ordenanza 816 de 2017), el pago de las estampillas se efectuará mediante retención sobre los pagos parciales o abonos en cuenta del Contratista.		

Link de Publicación	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7611241		
SUPERVISOR (ES)	CAROLINA DUQUE TOBON	C.C.	1,053,817,299
		C.C.	
		C.C.	

GOBIERNO DE CALDAS	**ACTA DE INICIO CONTRATO 21042025-0831**	**Código: FO-CA-098** **Versión: 1.0** **Fecha de Modificación: 12/12/2022**

INTERVENTOR (Cuando Aplique)	**NIT O CC**	901.928.362-3
	RAZON SOCIAL	CONSORCIO NP PUNTOS CRÍTICOS
	Representante Legal	MARIA CLARA POTES MAZUERA
	CONTRATO No.	22042025-0832

Las partes acordaron como fecha de inicio el día miércoles, 30 de abril de 2025, y según el plazo pactado la fecha de terminación será el lunes, 29 de diciembre de 2025

Para constancia firman los intervinientes:

JORGE RICARDO GUTIÉRREZ CARDONA
Secretario de Infraestructura
EL DEPARTAMENTO

CONSORCIO FG SAN JOSE
SERGIO ESTRADA MORALES
EL CONTRATISTA

MARIA CLARA POTES MAZUERA
CONSORCIO NP PUNTOS CRÍTICOS
Interventor

CAROLINA DUQUE TOBON
Supervisor

Nota: Es responsabiliad del supervisor archivar el original en el expediente y trasladarlo para custodia a la Secretaría Jurídica, previa publicación en las plataformas digitales a que hubiera lugar

Publicado en:	Responsable Publicación	Fecha	Firma
SECOP II			