Outlook

RV: CE-69-2024

Desde Almacen - Desaj - Caldas - Manizales <almacendesajmanizales@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Fecha Vie 14/02/2025 6:16
Para Lina Susana Vasquez Millan <lvasquemi@cendoj.ramajudicial.gov.co>
CC Luz Yaneth Valencia Gomez <lvalencg@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juliana Osorio Ramirez <josorior@cendoj.ramajudicial.gov.co>; archimuebles2024@gmail.com <archimuebles2024@gmail.com>; Dirección Secciona Rama Judicial Secretaría General - Caldas - Manizales <sec_deajcaldas@cendoj.ramajudicial.gov.co>

1 archivo adjunto (81 KB)
CRONOGRAMA MANIZALES UT JOINAR.pdf;

Doctora Lina Susana buenos días, reenvió cronograma de la firma UT JOINAR, respecto al contrato de mobiliario.

Según el mismo, observamos una situación delicada, pues la instalación de los puestos de trabajo en la Dorada, Caldas, se realizaría después de vencido el contrato, pues el mismo, fue prorrogado por segunda vez, hasta el día viernes 21 de febrero de 2025.

Atentamente;

MAURICIO VALENCIA OROZCO
Coordinador Almacén e Inventarios DESAJ

De: archimuebles2024@gmail.com <archimuebles2024@gmail.com>
Enviado el: jueves, 13 de febrero de 2025 5:07 p. m.
Para: Almacen - Desaj - Caldas - Manizales <almacendesajmanizales@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: RE: CE-69-2024

Buenas tardes

De acuerdo con su amable solicitud, adjunto el cronograma para la entrega de los bienes objeto del contrato de la referencia,

Atentos a sus comentarios

Cordialmente,

NATALIA VASCO
UT JOINAR

De: Almacen - Desaj - Caldas - Manizales <almacendesajmanizales@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado el: miércoles, 12 de febrero de 2025 8:19 a. m.
Para: jointsolintegrales@gmail.com; archimuebles2024@gmail.com
CC: Lina Susana Vasquez Millan <lvasquemi@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Luz Yaneth Valencia Gomez <lvalencg@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juliana Osorio Ramirez <josorior@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Servicios Administrativos Desaj Caldas - Manizales <seradminmzl@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: RV: CE-69-2024

Señor Jhon Freddy buenos días, por tercera ocasión, requerimos con carácter urgente, nos regale el respectivo cronograma, so pena de incurrir en incumplimiento de la ejecución del contrato.

Atentamente;

MAURICIO VALENCIA OROZCO
Coordinador Almacén e Inventarios DESAJ

De: Almacen - Desaj - Caldas - Manizales
Enviado el: jueves, 6 de febrero de 2025 7:44 a. m.
Para: jointsolintegrales@gmail.com; archimuebles2024@gmail.com
CC: Lina Susana Vasquez Millan <lvasquemi@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Luz Yaneth Valencia Gomez <lvalencg@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juliana Osorio Ramirez <josorior@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: RV: CE-69-2024

Señor Jhon Freddy buenos días, con preocupación observamos que no ha dado respuesta a este requerimiento, el cual se hizo hace una semana.

Le recordamos que quedan solo dos semanas para ejecutar el contrato, y son múltiples las actividades que se deben gestionar y organizar.

Atentamente;

MAURICIO VALENCIA OROZCO
Coordinador Almacén e Inventarios DESAJ

De: Almacen - Desaj - Caldas - Manizales
Enviado el: jueves, 30 de enero de 2025 6:32 a. m.
Para: jointsolintegrales@gmail.com; archimuebles2024@gmail.com
CC: Lina Susana Vasquez Millan <lvasquemi@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Luz Yaneth Valencia Gomez <lvalencg@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juliana Osorio Ramirez <josorior@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: CE-69-2024

John Freddy buenos días, teniendo presente que el contrato fue prorrogado hasta el 21 de febrero de 2025, solicitamos muy comedidamente, nos regale el cronograma de entrega e instalación del mobiliario.

- En el Municipio de la Dorada, Caldas, se instalaran 28 puestos en L y 4 en U, y se entregaran 8 bibliotecas. Se requiere conocer la fecha en la que realizaran esta labor y el tiempo estimado de ejecución, dado que se

debe programar un equipo que realice el desarme de los puestos de trabajo viejos y los acompañe en el armado y supervisión de los nuevos, adicionalmente; se debe mirar, si los despachos judiciales tendrían que solicitar un cierre temporal para dichas actividades, dado que el trabajo se debe realizar entre semana.

- Los demás elementos serían para entregar en Manizales.

Atentamente;

MAURICIO VALENCIA OROZCO
Coordinador Almacén e Inventarios DESAJ