ORDEN DE PAGO

No. 5100446941

Alcaldía de Medellín

División: 01

Fecha: 15.04.2025
Factura/Número cuenta cobro: FE18
Secretaría: Secretaría de Infraestructura Física
Dirección: AK 86 51 66 OF 301
Teléfono: 6012410530
Fecha Vcto: 24.04.2025
Detalle: INTERVENTORIAS (REM SER TEC)

Acreedor: Consorcio Interventor Velnec
NIT Acreedor: 9018407681
Codigo del Acreedor: 1200055610

ClvCtabl	Cuenta	Nombre	Valor	PosPre	BP	ID	CtaBan	Rcso	Proyecto
31	1200055610	Consorcio Interventor Velnec	-404.929.307	2320202008				0701	240092
86	2425909999	Puente Mcia Transito	439.378.449	2320202008					240092
50	2917040200	Retencion Ind y Ccio	-665.000	2320202008					240092
50	2436250100	RF IVA Responsables	-10.522.929	2320202008					240092
50	2407220200	Rec Terc Estamp UdeA	-3.692.256	2320202008					240092
50	2436030300	RF Consult.fact.2%	-7.384.512	2320202008					240092
50	4105900100	Tasa Pro Deporte	-4.799.933	2320202008					240092
50	4105760400	Estam.Justic.Familia	-7.384.512	2320202008					240092

TOTAL A PAGAR: 0

ORDENADO POR: Jaime Naranjo Medina Impreso el 30.04.2025 **Página** **1 de 1**

DATOS PARA PAGO
GIRAR A NOMBRE DE: Consorcio Interventor Velnec **CEDULA:** 9018407681 **TELEFONO:** 6012410530
CUENTA PARA ABONO/CONSIGNACIÓN: 23700007288.
TIPO DE CUENTA: Corriente. **DEL BANCO:** BANCOLOMBIA S.A.
CONDICION DE PAG0: 0001.

DOCUMENTO CAUSADO POR: YAJARAMILLO (YAMILE ALEJANDRA JARAMILLO ROL).

7 686518

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FO-GEHA-TES DATOS BÁSICOS PARA REALIZAR PAGOS

1. Factura

Número	FE18
Fecha	15.04.2025
Valor	439.378.448,53

2. Información Interviniente

Titular del pago Nombre		Consorcio Interventor Velnec
Emisor de la factura o documento equivalente	NIT o CC:	
	Nombre	
Receptor Alternativo		

3. Datos para el pago

Receptor del pago	CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC
Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.
No.Cuenta Bancaria	23700007288
Tipo de cuenta	01

Diligencie este Item solo si el pago pertenece a un contrato de arrendamiento

4. Contrato de arrendamiento

Nombre o Razón Social del Propietario	N.I.T o C.C

5. Datos Presupuestales del Pago

Número Contrato: 4600102110

Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM
5000758261	5200005301	240092	110070125	439.378.449,00

6. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
No			

Valor Total Entrada de Mercancía: 439.378.449,00

Diligencie este Item solo si el pago pertenece a un convenio

7. Convenios

Número	Fecha	Objeto

8. Interventor/Supervisor o Responsable del Pago

Nombres y apellidos	Cargo	Dependencia	Teléfono
GABRIEL JAIME CARDONA LOND	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	204	3855555

Creado por: Gabriel Jaime Cardona Londoño

Registrado: 21.04.2025 10:01:46

Versión 6 - 2022

71686518

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000758261 **División:01**
Pedido 5200005301
Contrato 4600102110
Secretaría Infraestruc.Fisica

Fecha Documento: 21.04.2025 **Dependencia:** Despacho Secretaría de Infraestructura F
Descripción del pago: FE18
Objeto del contrato: Interventoría a la construcción, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.

Proveedor

Codigo: 1200055610 **Nit:** 9018407681 **Nombre:** Consorcio Interventor Velnec

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	240080	INTERVENTORIAS (REM SER TEC)	369.225.587	439.378.449,00	5111730000	110070125	240092	030
		TOTAL	**369.225.587**	**439.378.449,00**				

Creado por Gabriel Jaime Cardona Londoño
Registrado el 21.04.2025 10:00:36

Uso Exclusivo de la Unidad de Contaduría

Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.	Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.
Retención Fuente Renta				Estampilla U de A			
Retención Fuente IVA				Estampilla Adulto Mayor			
Retención ICA				Estampilla Procultura			
Contribución Especial				Cuenta Contable			
Contador que Califico							

Aunque los bienes o servicios han sido revisados por la interventoría y su calidad parece ser buena, esto no significa que han sido aceptados enforma definitiva.
En caso de obra pública, estos serán objeto de revisión permanente, no solo durante la ejecución de la obra sino en el periodo que cubre la póliza de estabilidad. En caso de ser otro tipo de adquisición de bieneso servicios que posea garantías adicionales, durante el periodo de vigencia del mismo.

71686518

CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC

NIT : 901,840,768 - 1
AK 86 51 66 OF 301
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
6012410530 3134669576
webmaster@velnec.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN		
NIT	890,905,211 - 1	**Teléfono**	6043855555
Dirección	CL 44 52 165	**Vendedor**	CONSORCIO INTERVENTOR VE
Ciudad	MEDELLIN-ANTIOQUIA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	recepcionfacturas@medellin.gov.co	**Pedido**	19

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 18

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-04-15	15:49:05
Expedición	2025-04-15	15:49:46
Vencimiento	2025-05-15	

Item	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	ValorTotal
1	ACTA No.10 PER 1 AL 31 MARZO 2025	UND	1.00	369,225,587.00	369.225.587,00

Total Items 1

Total Bruto		369,225,587.00
IVA 19%	19%	70,152,862.00
Total a Pagar		**$ 439.378.449,00**

FORMA DE PAGO		MEDIO DE PAGO		
Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 002- 18 Vence el 2025-05-15	439.378.449,00

VALOR EN LETRAS

Cuatrocientos Treinta Y Nueve Millones Trescientos Setenta Y Ocho Mil Cuatrocientos Cuarenta Y Nueve Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Del contrato de interventoría No. 4600102110 de 2024, cuyo objeto es: Interventoría a la Construcción, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.

Supervisor: Gabriel Jaime Cardona Londoño
Correo: gabriel.cardona@medellin.gov.co

Factura sujeta a factor multiplicador (favor retener el 2%)
Decreto 1625 de 2016, Título 4, Capítulo 10 Artículo 1.2.4.10.1

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE No.23700007288 BANCOLOMBIA

Firma Elaborado por : ZULEYMA AGUDELO

Firma Recibido

CONSORCIO INTEGRADO POR VELNEC SA NIT: 800.028.455-1 PARTICIPACION 95% VELNEC INGENIERIA SAS BIC NIT: 901.513.005-7 PARTICIPACION 5%

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764077650838 **aprobado en** 2024-08-21 **hasta el** 2026-08-21, **vigencia** 2 Años, **prefijo** FE **desde el número** 1 **al** 100

CUFE :287caa9c33bb6fc8284e710e598764bccd69a981e4d7c71a96df06c02c907ee4c29a21ddaceab563cc77ab8ddf736c31

ORIGINAL

Fabricante del Software: Sligo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Sligo Pyme, Proveedor tecnológico: Sligo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

CONTRATO No :	4600102110 de 2024		ACTA DE INTERVENTORIA
OBJETO:	Interventoría a la Construcción, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.		No. 10
VR INICIAL:	$ 2.200.000.000,00	REPRESENTANTE LEGAL:	PERÍODO COMPRENDIDO:
ADICIONES:	$ 1.488.781.356,00	PAOLA MARÍA CRISTANCHO CHARRY	1 AL 31 DE MARZO DE 2025
VR INICIAL + ADICIONES:	$ 3.688.781.356,00	SUPERVISORES:	FECHA 11/04/2025
PLAZO INICIAL:	5,5 meses	GABRIEL JAIME CARDONA LONDOÑO	
PLAZO FINAL:	NUEVE (9) MESES Y VEINTE (20) DIAS		

CONDICIONES CONTRACTUALES							Cambio de obra Formulario 05 28/02/2025			Condiciones Actualizadas Febrero 28 de 2025			ACTA No.10 marzo 2025		ACUMULADA		SALDO DISPONIBLE	
CARGO/OFICIO	Cant	Sueldo y/o tarifa mensual	Dedicación Mensual	plazo	FM	Valor Parcial	Sueldo y/o tarifa mensual	Plazo Cant	Valor Parcial	Sueldo y/o tarifa mensual	Plazo Cant	Valor Parcial	Plazo Cant	Valor	Plazo Cant	Valor x FM	Plazo Cant	Valor
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																		
PERSONAL PROFESIONAL																		
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1	7.500.000	1,00	5,50	1,83	75.487.500	7.890.000,00	-	-	7.890.000,00	9,6667	135.648.750,00	1,0000	14.438.700,00	8,500	118.803.600,0	1,167	16.845.150,0
RESIDENTES	5	6.800.000	1,00	5,50	1,83	342.210.000	7.153.600,00	-	-	7.153.600,00	8,3493	532.545.127,00	1,0000	65.455.440,00	7,719	490.003.239,0	0,630	42.541.888,0
TECNÓLOGO EN OBRAS CIVILES	21	3.200.000	1,00	5,50	1,83	614.880.000	3.366.400,00	-	-	3.366.400,00	7,2799	917.467.878,00	0,8675	112.227.508,00	6,369	799.313.542,0	0,911	118.154.336,0
PROFESIONAL SOCIAL	2	5.300.000	1,00	5,50	1,83	106.689.000	5.575.600,00	-	-	5.575.600,00	8,9500	177.478.768,00	1,0000	20.406.696,00	8,450	169.939.188,0	0,500	10.539.580,0
PROFESIONAL AMBIENTAL	2	5.300.000	1,00	5,50	1,83	106.689.000	5.575.600,00	-	-	5.575.600,00	8,9500	177.478.768,00	1,0000	20.406.696,00	8,450	169.939.188,0	0,500	10.539.580,0
PROFESIONAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST	1	5.300.000	1,00	5,50	1,83	53.344.500	5.575.600,00	-	-	5.575.600,00	9,6333	95.535.149,00	1,0000	10.203.348,00	8,467	83.631.244,0	1,167	11.903.905,0
RESIDENTE ADMINISTRATIVO .Encargado de la parte administrativa del contrato y gestión de la información en las plataformas SGVIAL, SIRO y demás sistemas de información del Distrito.	1	5.300.000	1,00	5,50	1,78	51.887.000	5.575.600,00	-	-	5.575.600,00	9,5667	92.295.966,00	1,0000	9.924.668,00	8,400	80.717.304,0	1,167	11.578.662,0
Especialista para PMT- Profesional Especializado (Asesor de tránsito) Revisa PMT	1	6.800.000	0,50	5,00	1,83	31.110.000	7.153.600,00	-	-	7.153.600,00	8,8667	56.354.726,00	1,0000	6.545.644,00	8,200	51.991.032,0	0,667	4.363.696,0
Otro Provisión para horas extras y recargo nocturno y/o dominical con estimado del 15% del tiempo para tecnólogos	23	3.200.000	0,13	5,00	1,83	87.547.200	3.366.400,00	-	-	3.366.400,00	9,5850	322.529.736,00	1,0000	46.582.950,12	8,500	237.737.659,1	1,085	84.792.076,9
Tecnólogo administrativo. Encargado de apoyar la gestión de la información en las plataformas SGVIAL, SIRO y demás sistemas de información del Distrito.	2	3.200.000	1,00	5,50	1,78	62.656.000	3.366.400,00	-	-	3.366.400,00	8,8683	103.298.858,00	1,0000	11.984.384,00	8,035	93.311.872,0	0,833	9.986.986,0
Total Costos Directos de Personal incluido Factor Multiplicador (A)						1.532.599.200		-	-			2.610.633.728		318.175.834,12		2.289.367.868,1		321.245.860,0
B- OTROS COSTOS DIRECTOS																		
DESCRIPCIÓN	Cant	Unidad	Valor Unitario	plazo		Valor Parcial ($)	Valor Unitario	Duración (meses)	Valor Parcial ($)	Valor Unitario	Duración (meses)	Valor Parcial ($)	Plazo Cant	Valor	Plazo Cant	Valor	Plazo Cant	Valor
Transporte: Vehículo con especificaciones definidas en el presupuesto, cuando es suministrado directamente por el contratista. - Camioneta 4x4 o 4 X2 Doble Cabina, modelo 2019 o superior (incluye conductor, seguridad social y gastos de rodamiento)	4	MES	8.500.000	5,00		170.000.000,0	8.500.000,0		-	8.500.000,0	8,6833	295.233.333,0	1,000	34.000.000	8,50	289.000.000	0,18	6.233.333
Auxilio de transporte. Auxilio de transporte para tecnólogos que visitan las obras	21	mes	442.600	5,00		46.473.000,0	442.600,0		-	442.600,0	7,4399	69.161.089,0	0,870	8.084.827	6,46	60.046.069	0,98	9.105.020
Auxilio de arrendamiento oficina	1	mes	1.700.000	5,50		9.350.000,0	1.700.000,0		-	1.700.000,0	9,6667	16.433.333,0	1,000	1.700.000	8,50	14.450.000	1,17	1.983.333
Auxilio de servicios públicos oficina del proyecto (energía, acueducto, gas, telefonía, internet).	1	mes	800.000	5,50		4.400.000,0	800.000,0		-	800.000,0	7,8016	6.241.279,0	1,240	991.613	7,02	5.612.699	0,79	628.580
Auxilio para gastos de papelería, impresiones, fotocopias y otros.	1	mes	519.100	5,50		2.855.050,0	519.100,0		-	519.100,0	8,8183	4.577.561,0	0,254	131.800	5,65	3.035.696	2,97	1.541.865
Auxilio por celulares - equipo y consumo-. -Para tecnólogos en construcción y profesionales (sociales, ambientales y sst)	26	mes	45.000	5,00		5.850.000,0	45.000,0		-	45.000,0	7,9162	9.262.000,0	0,695	1.047.000	7,38	8.631.000	0,54	631.000
Auxilio para equipos de computo con software licenciado de acuerdo con la especificación requerida por la entidad	15	mes	214.200	5,50		17.671.500,0	214.200,0		-	214.200,0	7,2889	23.419.200,0	1,000	3.213.000	8,29	26.632.200	1,00	3.213.000
Ensayos de laboratorio	1	estimado	17.215.134	1,00		17.215.134,0	17.215.134,0	0,400	6.886.054,0	17.215.134,0	1,3658	23.512.134,0	0,100	1.721.513	1,31	22.565.301	0,05	946.833
Chaquetas profesionales y personal de obra (según manual de identidad visual)	33	Unidad	164.000	1,00		5.412.000,0	164.000,0	0,900	4.534.918,0	164.000,0	0,8200	5.280.000,0		-	1,00	5.280.000	0,18	-
Estudios y asesorías jurídicas, contables y técnicas especializadas	1	estimado	3.000.000	1,00		3.000.000,0	3.000.000,0		-	3.000.000,0	1,0000	-		-	-	-	1,00	-
Alquiler de celular con cámara mínima 12 MP de resolución y capacidad de almacenamiento de 128 gb (incluye plan de datos) para uso de inspectores SIF que apoyan en el registro de visitas de acuerdo a Reportes IMEO y PQRS asociadas al contrato	14	Unidad	80.000	5,00		5.600.000,0	80.000,0		-	80.000,0	1,3621	1.525.600,0	0,143	160.000	1,21	1.360.000	0,15	165.600
Comisión topográfica	30	mes	774.219	1,00		23.226.570,0	774.219,0	0,101	2.351.136,0	774.219,0	0,6848	15.904.948,0	-	-	-	-	0,68	15.904.948
Subtotal Otros Costos Directos (B)						311.053.254		-	-			470.540.477	-	51.049.753		436.612.965		33.927.512
Incremento IPC 2025												12.471.657		-		-		12.471.657
Subtotal (A+B)= C						1.843.553.454		-	-			3.093.645.882	-	369.225.587		2.726.000.833		367.645.029
IVA(C*19%) (D)				19,0%		350.275.156		-	-			587.792.714		70.152.662		517.940.159		69.852.556
TOTAL COSTOS DIRECTOS INCLUÍDO IVA (C+D)= E						2.193.828.610		-	-			3.681.438.576		439.378.449		3.243.940.992		437.497.584
Pólizas - Gasto Reembolsable F						6.171.390						7.342.780		-		3.668.067		3.674.713
COSTO TOTAL DE LA INTERVENTORIA (E+F)= G						2.200.000.000		-	-			3.688.781.356		439.378.449		3.247.609.059		441.172.297
PORCENTAJE EJECUTADO														11,91%		88,04%		11,96%

Para constancia, se firma por los que en ella intervienen:

GABRIEL JAIME CARDONA LONDOÑO
SUPERVISOR
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Ing. PAOLA MARÍA CRISTANCHO CHARRY
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC

CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC

NIT 901.840.768-1

RELACIÓN DE PERSONAL Y NOMINA

CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC 901 840 768-1

CONTRATO No.4600102110 DEL 2024 Objeto: Interventoría a la construcción, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.

PERIODO 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

No.	Cédula	Nombre	Apellido	Cargo	SALARIO	No.días	SUBTotal	EPS 4%	EPS 4%	FONDO SOLIDARIDAD 1%	VALOR NETO NOMINA	FIRMA
1	43828454	Gaudelia Cristina	Jaramillo López	Directora Interventoría	$ 7.890.000,00	30	7.890.000,00	$ 315.600	$ 315.600	$ 78.900	$ 7.179.900	
2	79535926	Fabián Alexánder	García Montiel	Residente Interventoría 1	$ 7.153.600,00	30	7.153.600,00	$ 286.144	$ 286.144	$ 71.536	$ 6.509.776	
3	70558114	Juan José	Bermúdez Ramírez	Residente Interventoría No.2	$ 7.153.600,00	30	7.153.600,00	$ 286.144	$ 286.144	$ 71.536	$ 6.509.776	
4	98637042	Mauricio	Villa Vallejo	Residente No.3	$ 7.153.600,00	30	7.153.600,00	$ 286.144	$ 286.144	$ 71.536	$ 6.509.776	
5	1018467440	Yenny Paola	Melo Calderon	Residente Interventoría No.4	$ 7.153.600,00	30	7.153.600,00	$ 286.144	$ 286.144	$ 71.536	$ 6.509.776	
6	42.758.901	Diana Patricia	Restrepo Restrepo	Residente Interventoría No.5	$ 7.153.600,00	30	7.153.600,00		$ 286.144	$ 71.536	$ 6.795.920	
7	70558948	Luis Miguel	Gaviria Velez	Profesional Social No.1	$ 5.575.600,00	30	5.575.600,00	$ 223.024	$ 223.024		$ 5.129.552	
8	52841290	Adriana Marcela	Rodriguez Velasquez	Profesional Social No.2	$ 5.575.600,00	30	5.575.600,00	$ 223.024	$ 223.024		$ 5.129.552	
9	27602124	María del Pilar	Tovar Rodriguez	Profesional Ambiental No.1	$ 5.575.600,00	30	5.575.600,00	$ 223.024	$ 223.024		$ 5.129.552	
10	52261259	Myriam Stella	Sánchez Sánchez	Profesional Ambiental No.2	$ 5.575.600,00	30	5.575.600,00	$ 223.024	$ 223.024		$ 5.129.552	
11	100948329	Sahir	Caldera Padilla	Profesional en SST	$ 5.575.600,00	30	5.575.600,00	$ 223.024	$ 223.024		$ 5.129.552	
12	39177359	María Alejandra	Arango Dávila	Residente Administrativo	$ 5.575.600,00	30	5.575.600,00	$ 223.024	$ 223.024		$ 5.129.552	
13	71373341	Jorge Andrés	Londoño Grajales	Especialista para PMT	$ 7.153.600,00	30	3.576.800,00	$ 143.072	$ 143.072		$ 3.290.656	
14	42899035	Lilia Margarita	Bermúdez Ramírez	Tecnólogo Adminstrativo No.1	$ 3.366.400,00	30	3.366.400,00	$ 134.656	$ 134.656		$ 3.097.088	
15	1032391639	Diana Carolina	Riascos Martín	Tecnólogo Administrativo No.2	$ 3.366.400,00	30	3.366.400,00	$ 134.656	$ 134.656		$ 3.097.088	
16	15518244	Paulo Andrés	Montoya Vélez	Tecnólogo de obras civiles No.1	$ 3.366.400,00	30	3.366.400,00	$ 134.656	$ 134.656	$ -	$ 3.097.088	
17	1042090718	James Snelder	Taborda Henao	Tecnólogo de obras civiles No.2	$ 3.366.400,00	30	3.366.400,00	$ 134.656	$ 134.656		$ 3.097.088	
18	1077456022	Tatiana	Henao Pérez	Tecnólogo de obras civiles No.3	$ 3.366.400,00	30	3.366.400,00	$ 134.656	$ 134.656		$ 3.097.088	
19	1035521219	Alejandra Janeth	Arango Betancur	Tecnólogo de obras civiles No.4	$ 3.366.400,00	30	3.366.400,00	$ 134.656	$ 134.656		$ 3.097.088	
20	18261918	José Ricardo	Martinez Montealegre	Tecnólogo de obras civiles No.5	$ 3.366.400,00	30	3.366.400,00	$ 134.656	$ 134.656		$ 3.097.088	
21	1007259778	Carlos Sebastián	Marsiglia Cuadros	Tecnólogo de obras civiles No.6	$ 3.366.400,00	30	3.366.400,00	$ 134.656	$ 134.656		$ 3.097.088	
22	1067942251	Juan Daniel	Germán Serpa	Tecnólogo de obras civiles No.7	$ 3.366.400,00	30	3.366.400,00	$ 134.656	$ 134.656		$ 3.097.088	
23	32101603	Maria Gladys	López Varela	Tecnólogo de obras civiles No.8	$ 3.366.400,00	30	3.366.400,00	$ 134.656	$ 134.656		$ 3.097.088	
24	71637787	Oscar Darío	Múñoz Múñoz	Tecnólogo de obras civiles No.9	$ 3.366.400,00	30	3.366.400,00	$ 134.656	$ 134.656		$ 3.097.088	

No.	Cédula	Nombre	Apellido	Cargo	SALARIO	No.dias	SUBTotal	EPS 4%	EPS 4%	FONDO SOLIDARIDAD 1%	VALOR NETO NOMINA	FIRMA
25	50922032	Adriana Rosa	Naranjo Arteaga	Tecnólogo de obras civiles No.10	$ 3.366.400,00	8	897.707,00	$ 35.908	$ 35.908		$ 825.891	
26	1040754671	Brayan Stiven	Múnera Montoya	Tecnólogo de obras civiles No.11	$ 3.366.400,00	30	3.366.400,00	$ 134.656	$ 134.656		$ 3.097.088	
27	1076385413	Cleyton Alexánder	Pérea Mosquera	Tecnólogo de obras civiles No.12	$ 3.366.400,00	30	3.366.400,00	$ 134.656	$ 134.656		$ 3.097.088	
28	1032449346	Johan Sebastián	Díaz Malagón	Tecnólogo de obras civiles No.13	$ 3.366.400,00	30	3.366.400,00	$ 134.656	$ 134.656		$ 3.097.088	
29	1019119203	Jhon Sebastián	Moreno Becerra	Tecnólogo de obras civiles No.14	$ 3.366.400,00	30	3.366.400,00	$ 134.656	$ 134.656	$ -	$ 3.097.088	
30	98631507	Henry León	Lopera Gallego	Tecnólogo de obras civiles No.15	$ 3.366.400,00	30	3.366.400,00	$ 134.656	$ 134.656		$ 3.097.088	
31	98706056	John Alexánder	Vasquéz Giraldo	Tecnólogo de obras civiles No.16	$ 3.366.400,00	30	3.366.400,00	$ 134.656	$ 134.656		$ 3.097.088	
32	71363449	Andrés	Gómez Ochoa	Tecnólogo de obras civiles No.17	$ 3.366.400,00	30	3.366.400,00	$ 134.656	$ 134.656		$ 3.097.088	
33	1044501925	Jonny Alexánder	Angulo Gómez	Tecnólogo de obras civiles No.18	$ 3.366.400,00	30	3.200.000,00	$ 128.000	$ 128.000		$ 2.944.000	
34	71315727	Alexis Yamid	Marín lópez	Tecnólogo de obras civiles No.19	$ 3.366.400,00	30	3.366.400,00	$ 134.656	$ 134.656		$ 3.097.088	
35	1214740176	Estiven	Gallo Parra	Tecnólogo de obras civiles No.20	$ 3.366.400,00	30	3.366.400,00	$ 134.656	$ 134.656		$ 3.097.088	
36	1192892998	Jonnier	Copete Lopez	Tecnólogo de obras civiles No.21	$ 3.366.400,00	30	3.366.400,00	$ 134.656	$ 134.656		$ 3.097.088	
TOTAL NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2025							**$ 155.480.507**	**$ 5.933.076**	**$ 6.219.220**	**$ 436.580**	**$ 142.891.631**	$ -

GAUDELIA CRISTINA JARAMILLO LOPEZ
DIRECTORA DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC

CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC
Nit 901840768

Desprendible de nómina

Periodo de Pago: 1/03/2025 - 30/03/2025
Comprobante Número: 13

Nombre: JARAMILLO LOPEZ GAUDELIA CRISTINA
Identificación: 43.828.464
Cargo: DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Salario básico: 7.890.000,00

Elaborado e impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145

INGRESOS

Concepto	Cantidad	Valor
SUELDOS	30,00	$ 7.890.000,00

DEDUCCIONES

Concepto	Cantidad	Valor
PENSION	1.00	$ 315.600,00
SALUD	1.00	$ 315.600,00
APORTE FDS	1.00	$ 78.900,00
RTE FTE SALARIOS	1.00	$ 124.000,00

Total Ingresos $ 7.890.000,00

Total Deducciones -$ 834.100,00

Medio de pago:

NETO A PAGAR $ 7.055.900,00

CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC
Nit 901840768

Desprendible de nómina

Periodo de Pago: 1/03/2025 - 30/03/2025
Comprobante Número: 9

Nombre: GARCIA MONTIEL FABIAN ALEXANDER
Identificación: 79.535.926
Cargo: RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Salario básico: 7.153.600,00

Elaborado e impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145

INGRESOS

Concepto	Cantidad	Valor
SUELDOS	30,00	$ 7.153.600,00

DEDUCCIONES

Concepto	Cantidad	Valor
PENSION	1.00	$ 286.144,00
SALUD	1.00	$ 286.144,00
APORTE FDS	1.00	$ 71.536,00
RTE FTE SALARIOS	1.00	$ 29.000,00

Total Ingresos $ 7.153.600,00

Total Deducciones -$ 672.824,00

Medio de pago:

NETO A PAGAR $ 6.480.776,00

CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC
Nit 901840768

Desprendible de nómina

Periodo de Pago: 1/03/2025 - 30/03/2025
Comprobante Número: 4

Nombre: BERMUDEZ RAMIREZ JUAN JOSE
Identificación: 70.558.114
Cargo: RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Salario básico: 7.153.600,00

Elaborado e impreso por Sitgo SAS Nit: 830.048.145

INGRESOS

Concepto	Cantidad	Valor
SUELDOS	30,00	$ 7.153.600,00

DEDUCCIONES

Concepto	Cantidad	Valor
PENSION	1.00	$ 286.144,00
SALUD	1.00	$ 286.144,00
APORTE FDS	1.00	$ 71.536,00
RTE FTE SALARIOS	1.00	$ 29.000,00

Total Ingresos $ 7.153.600,00 Total Deducciones -$ 672.824,00

Medio de pago:

NETO A PAGAR $ 6.480.776.00

CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC
Nit 901840768

Desprendible de nómina

Periodo de Pago: 1/03/2025 - 30/03/2025
Comprobante Número: 29

Nombre: VILLA VALLEJO MAURICIO
Identificación: 98.637.042
Cargo: RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Salario básico: 7.153.600,00

Elaborado e impreso por Sitgo SAS Nit: 830.048.145

INGRESOS

Concepto	Cantidad	Valor
SUELDOS	30,00	$ 7.153.600,00

DEDUCCIONES

Concepto	Cantidad	Valor
PENSION	1.00	$ 286.144,00
SALUD	1.00	$ 286.144,00
APORTE FDS	1.00	$ 71.536,00
RTE FTE SALARIOS	1.00	$ 29.000,00

Total Ingresos $ 7.153.600,00 Total Deducciones -$ 672.824,00

Medio de pago:

NETO A PAGAR $ 6.480.776.00

VELNEC S.A.
Nit 800.028.455

Desprendible de nómina



Periodo de Pago: 1/03/2025 - 30/03/2025
Comprobante Número: 69

Nombre: MELO CALDERON YENNY PAOLA
Identificación: 1.018.467.440
Cargo: DIRECTOR DE GESTION FINANCIERA Y OPERATIVA
Salario básico: 8.700.000,00

Elaborado e impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145

INGRESOS

Concepto	Cantidad	Valor
SUELDOS	30,00	$ 8.700.000,00

DEDUCCIONES

Concepto	Cantidad	Valor
APORTE PENSION	1.00	$ 348.000,00
APORTE SALUD	1.00	$ 348.000,00
RETENCION EN LA FUENTE	1.00	$ 4.000,00
APORTE FONDO SOL PENSIONA	1.00	$ 87.000,00

Total Ingresos $ 8.700.000,00

Total Deducciones -$ 787.000,00

Medio de pago:

NETO A PAGAR $ 7.913.000,00

CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC
Nit 901840768

Desprendible de nómina

Periodo de Pago: 1/03/2025 - 30/03/2025
Comprobante Número: 26

Nombre: RESTREPO RETREPO DIANA PATRICIA
Identificación: 42.768.901
Cargo: RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Salario básico: 7.153.600,00

Elaborado e impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145

INGRESOS

Concepto	Cantidad	Valor
SUELDOS	30,00	$ 7.153.600,00

DEDUCCIONES

Concepto	Cantidad	Valor
SALUD	1.00	$ 286.144,00
RTE FTE SALARIOS	1.00	$ 39.000,00

Total Ingresos $ 7.153.600,00

Total Deducciones -$ 325.144,00

Medio de pago:

NETO A PAGAR $ 6.828.456.00

VELNEC S.A.
Nit 800.028.455

Desprendible de nómina



Periodo de Pago: 1/03/2025 - 30/03/2025
Comprobante Número: 46

Nombre: GAVIRIA VELEZ LUIS MIGUEL
Identificación: 70.558.948
Cargo: PROFESIONAL SOCIAL
Salario básico: 5.575.600,00

Elaborado e impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145

INGRESOS

Concepto	Cantidad	Valor
SUELDOS	30,00	$ 5.575.600,00

DEDUCCIONES

Concepto	Cantidad	Valor
APORTE PENSION	1.00	$ 223.024,00
APORTE SALUD	1.00	$ 223.100,00

Total Ingresos $ 5.575.600,00

Total Deducciones -$ 446.124,00

Medio de pago:

NETO A PAGAR $ 5.129.476.00

VELNEC S.A.
Nit 800.028.455

Desprendible de nómina



Periodo de Pago: 1/03/2025 - 30/03/2025
Comprobante Número: 98

Nombre: RODRIGUEZ VELASQUEZ ADRIANA MARCELA
Identificación: 52.841.290
Cargo: ESPECIALISTA SOCIAL
Salario básico: 5.000.000,00

Elaborado e impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145

INGRESOS

Concepto	Cantidad	Valor
SUELDOS	30,00	$ 5.000.000,00

DEDUCCIONES

Concepto	Cantidad	Valor
APORTE PENSION	1.00	$ 200.000,00
APORTE SALUD	1.00	$ 200.000,00

Total Ingresos $ 5.000.000,00

Total Deducciones -$ 400.000,00

Medio de pago:

NETO A PAGAR $ 4.600.000.00

CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC
Nit 901840769

Desprendible de nómina

Periodo de Pago: 1/03/2025 - 30/03/2025
Comprobante Número: 27

Nombre: TOVAR RODRIGUEZ MARIA DEL PILAR
Identificación: 27.602.124
Cargo: PROFESIONAL AMBIENTAL
Salario básico: 5.575.600,00

Elaborado e impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145

INGRESOS

Concepto	Cantidad	Valor
SUELDOS	30,00	$ 5.575.600,00

DEDUCCIONES

Concepto	Cantidad	Valor
PENSION	1,00	$ 223.024,00
SALUD	1,00	$ 223.024,00

Total Ingresos $ 5.575.600,00

Total Deducciones -$ 446.048,00

Medio de pago:

NETO A PAGAR $ 5.129.552,00

VELNEC S.A.
Nit 800.028.455

Desprendible de nómina

Periodo de Pago: 1/03/2025 - 30/03/2025
Comprobante Número: 116

Nombre: SANCHEZ SANCHEZ MYRIAM ESTELLA
Identificación: 52.251.259
Cargo: PROFESIONAL SST
Salario básico: 5.600.000,00

Elaborado e impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145

INGRESOS

Concepto	Cantidad	Valor
SUELDOS	30,00	$ 5.600.000,00

DEDUCCIONES

Concepto	Cantidad	Valor
APORTE PENSION	1,00	$ 224.000,00
APORTE SALUD	1,00	$ 224.000,00

Total Ingresos $ 5.600.000,00

Total Deducciones -$ 448.000,00

Medio de pago:

NETO A PAGAR $ 5.152.000,00

CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC
Nit 901840768

Desprendible de nómina

Periodo de Pago: 1/03/2025 - 30/03/2025
Comprobante Número: 6

Nombre: CALDERA PADILLA SAHIR ISAAC
Identificación: 1.069.462.329
Cargo: PROFESIONAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST
Salario básico: 5.575.600,00

Elaborado e impreso por Sitop SAS Nit: 830.048.145

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
SUELDOS	30,00	$ 5.575.600,00	PENSION	1.00	$ 223.024,00
			SALUD	1.00	$ 223.024,00

Total Ingresos $ 5.575.600,00 Total Deducciones -$ 446.048,00

Medio de pago:

NETO A PAGAR $ 5.129.552,00

CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC
Nit 901840768

Desprendible de nómina

Periodo de Pago: 1/03/2025 - 30/03/2025
Comprobante Número: 3

Nombre: ARANGO DAVILA MARIA ALEJANDRA
Identificación: 39.177.359
Cargo: RESIDENTE ADMINISTRATIVO
Salario básico: 5.575.600,00

Elaborado e impreso por Sitop SAS Nit: 830.048.145

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
SUELDOS	30,00	$ 5.575.600,00	PENSION	1.00	$ 223.024,00
			SALUD	1.00	$ 223.024,00

Total Ingresos $ 5.575.600,00 Total Deducciones -$ 446.048,00

Medio de pago:

NETO A PAGAR $ 5.129.552,00

CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC
Nit 901840768

Desprendible de nómina

Periodo de Pago: 1/03/2025 - 30/03/2025
Comprobante Número: 14

Nombre: LONDOÑO GRAJALES JORGE ANDRES
Identificación: 71.373.341
Cargo: ESPECIALISTA PARA PMT
Salario básico: 3.576.800,00

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.046.145

INGRESOS

Concepto	Cantidad	Valor
SUELDOS	30,00	$ 3.576.800,00

DEDUCCIONES

Concepto	Cantidad	Valor
PENSION	1,00	$ 143.072,00
SALUD	1,00	$ 143.072,00

Total Ingresos $ 3.576.800,00

Total Deducciones -$ 286.144,00

Medio de pago:

NETO A PAGAR $ 3.290.656,00

CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC
Nit 901840768

Desprendible de nómina

Periodo de Pago: 1/03/2025 - 30/03/2025
Comprobante Número: 5

Nombre: BERMUDEZ RAMIREZ LILIA MARGARITA
Identificación: 42.899.035
Cargo: TECNOLOGO ADMINISTRATIVO
Salario básico: 3.366.400,00

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.046.145

INGRESOS

Concepto	Cantidad	Valor
SUELDOS	30,00	$ 3.366.400,00

DEDUCCIONES

Concepto	Cantidad	Valor
PENSION	1,00	$ 134.656,00
SALUD	1,00	$ 134.656,00

Total Ingresos $ 3.366.400,00

Total Deducciones -$ 269.312,00

Medio de pago:

NETO A PAGAR $ 3.097.088,00

VELNEC S.A.
Nit 800.028.455

Desprendible de nómina

Periodo de Pago: 1/03/2025 - 30/03/2025
Comprobante Número: 96

Nombre: RIASCOS MARTIN DIANA CAROLINA
Identificación: 1.032.391.639
Cargo: COORDINADOR SENIOR
Salario básico: 4.200.000,00

INGRESOS

Concepto	Cantidad	Valor
SUELDOS	30,00	$ 4.200.000,00

DEDUCCIONES

Concepto	Cantidad	Valor
APORTE PENSION	1.00	$ 168.000,00
APORTE SALUD	1.00	$ 168.000,00
DCTO PLAN EXEQUIAL	1.00	$ 22.000,00

Total Ingresos $ 4.200.000,00
Total Deducciones -$ 358.000,00

Medio de pago:
NETO A PAGAR $ 3.842.000,00

Elaborado e impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145

CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC
Nit 901840768

Desprendible de nómina

Periodo de Pago: 1/03/2025 - 30/03/2025
Comprobante Número: 20

Nombre: MONTOYA VELEZ PAULO ANDRES
Identificación: 15.518.244
Cargo: TECNOLOGO EN OBRAS CIVILES
Salario básico: 3.366.400,00

INGRESOS

Concepto	Cantidad	Valor
SUELDOS	30,00	$ 3.366.400,00
BONIFICACION		$ 1.786.022,00

DEDUCCIONES

Concepto	Cantidad	Valor
PENSION	1.00	$ 206.097,00
SALUD	1.00	$ 206.097,00

Total Ingresos $ 5.152.422,00
Total Deducciones -$ 412.194,00

Medio de pago:
NETO A PAGAR $ 4.740.228,00

Elaborado e impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145

CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC
Nit 901840768

Desprendible de nómina

Periodo de Pago: 1/03/2025 - 30/03/2026
Comprobante Número: 26

Nombre: TABORDA HENAO JAMES SNEIDER
Identificación: 1.042.090.718
Cargo: TECNOLOGO EN OBRAS CIVILES
Salario básico: 3.366.400,00

Elaborado e impreso por Siigo SAS Nit. 830.048.145

INGRESOS

Concepto	Cantidad	Valor
SUELDOS	30,00	$ 3.366.400,00
BONIFICACION	1,00	$ 2.274.150,00

DEDUCCIONES

Concepto	Cantidad	Valor
PENSION	1.00	$ 225.622,00
SALUD	1.00	$ 225.622,00

Total Ingresos $ 5.640.550,00

Total Deducciones -$ 451.244,00

Medio de pago:

NETO A PAGAR $ 5.189.306.00

CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC
Nit 901840768

Desprendible de nómina

Periodo de Pago: 1/03/2025 - 30/03/2025
Comprobante Número: 12

Nombre: HENAO PEREZ TATIANA
Identificación: 1.077.466.922
Cargo: TECNOLOGO EN OBRAS CIVILES
Salario básico: 3.366.400,00

Elaborado e impreso por Siigo SAS Nit. 830.048.145

INGRESOS

Concepto	Cantidad	Valor
SUELDOS	23,00	$ 2.580.907,00
BONIFICACION	1,00	$ 623.882,00

DEDUCCIONES

Concepto	Cantidad	Valor
PENSION	1.00	$ 128.192,00
SALUD	1.00	$ 128.192,00
LICENCIA NO REMUNERADA	7.00	

Total Ingresos $ 3.204.789,00

Total Deducciones -$ 256.384,00

Medio de pago:

NETO A PAGAR $ 2.948.405.00

CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC
Nit 901840768

Desprendible de nómina

Periodo de Pago: 1/03/2025 - 30/03/2025
Comprobante Número: 2

Nombre: ARANGO BETANCOURT ALEJANDRA JANETH
Identificación: 1.036.621.219
Cargo: TECNOLOGO EN OBRAS CIVILES
Salario básico: 3.366.400,00

Elaborado e Impreso por Sitgo SAS Nit: 830.048.145

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
SUELDOS	30,00	$ 3.366.400,00	PENSION	1,00	$ 203.096,00
BONIFICACION	1,00	$ 1.711.009,00	SALUD	1,00	$ 203.096,00

Total Ingresos $ 5.077.409,00 Total Deducciones -$ 406.192,00

Medio de pago:

NETO A PAGAR $ 4.671.217,00

CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC
Nit 901840768

Desprendible de nómina

Periodo de Pago: 1/03/2025 - 30/03/2025
Comprobante Número: 18

Nombre: MARTINEZ MONTEALEGRE JOSE RICARDO
Identificación: 16.261.918
Cargo: TECNOLOGO EN OBRAS CIVILES
Salario básico: 3.366.400,00

Elaborado e Impreso por Sitgo SAS Nit: 830.048.145

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
SUELDOS	30,00	$ 3.366.400,00	PENSION	1,00	$ 171.540,00
BONIFICACION	1,00	$ 922.101,00	SALUD	1,00	$ 171.540,00

Total Ingresos $ 4.288.501,00 Total Deducciones -$ 343.080,00

Medio de pago:

NETO A PAGAR $ 3.945.421,00

CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC
Nit 901840768

Desprendible de nómina

Periodo de Pago: 1/03/2025 - 30/03/2025
Comprobante Número: 18

Nombre: MARSIGLIA CUADROS CARLOS SEBASTIAN
Identificación: 1.007.259.778
Cargo: TECNOLOGO EN OBRAS CIVILES
Salario básico: 3.366.400,00

Elaborado e impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145

INGRESOS

Concepto	Cantidad	Valor
SUELDOS	30,00	$ 3.366.400,00
BONIFICACION	1,00	$ 781.244,00

DEDUCCIONES

Concepto	Cantidad	Valor
PENSION	1.00	$ 165.906,00
SALUD	1.00	$ 165.906,00

Total Ingresos $ 4.147.644,00

Total Deducciones -$ 331.812,00

Medio de pago:

NETO A PAGAR $ 3.815.832,00

CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC
Nit 901840768

Desprendible de nómina

Periodo de Pago: 1/03/2025 - 30/03/2025
Comprobante Número: 10

Nombre: GERMAN SERPA JUAN DANIEL
Identificación: 1.067.942.251
Cargo: TECNOLOGO EN OBRAS CIVILES
Salario básico: 3.366.400,00

Elaborado e impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145

INGRESOS

Concepto	Cantidad	Valor
SUELDOS	30,00	$ 3.366.400,00
BONIFICACION		$ 1.406.204,00

DEDUCCIONES

Concepto	Cantidad	Valor
PENSION	1.00	$ 190.904,00
SALUD	1.00	$ 190.904,00

Total Ingresos $ 4.772.604,00

Total Deducciones -$ 381.808,00

Medio de pago:

NETO A PAGAR $ 4.390.796,00

CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC
Nit 901840768

Desprendible de nómina

Periodo de Pago: 1/03/2025 - 30/03/2025
Comprobante Número: 16

Nombre: LOPEZ VARELA MARTHA GLADIS
Identificación: 32.101.603
Cargo: TECNOLOGO EN OBRAS CIVILES
Salario básico: 3.366.400,00

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145

INGRESOS

Concepto	Cantidad	Valor
SUELDOS	30,00	$ 3.366.400,00
BONIFICACION	1,00	$ 1.209.343,00

DEDUCCIONES

Concepto	Cantidad	Valor
PENSION	1.00	$ 183.030,00
SALUD	1.00	$ 183.030,00

Total Ingresos $ 4.575.743,00
Total Deducciones -$ 366.060,00

Medio de pago:

NETO A PAGAR $ 4.209.683,00

CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC
Nit 901840768

Desprendible de nómina

Periodo de Pago: 1/03/2025 - 30/03/2025
Comprobante Número: 22

Nombre: MUÑOZ MUÑOZ OSCAR DARIO
Identificación: 71.637.787
Cargo: TECNOLOGO EN OBRAS CIVILES
Salario básico: 3.366.400,00

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145

INGRESOS

Concepto	Cantidad	Valor
SUELDOS	30,00	$ 3.366.400,00
BONIFICACION	1,00	$ 933.078,00

DEDUCCIONES

Concepto	Cantidad	Valor
PENSION	1.00	$ 171.979,00
SALUD	1.00	$ 171.979,00

Total Ingresos $ 4.299.478,00
Total Deducciones -$ 343.958,00

Medio de pago:

NETO A PAGAR $ 3.955.520,00

CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC
Nit 901840768

Desprendible de nómina

Periodo de Pago: 1/03/2025 - 30/03/2025
Comprobante Número: 23

Nombre: NARANJO ROSA ADRIANA ROSA
Identificación: 50.922.032
Cargo: TECNOLOGO EN OBRAS CIVILES
Salario básico: 3.366.400,00

Elaborado e impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145

INGRESOS

Concepto	Cantidad	Valor
SUELDOS	8,00	$ 897.707,00
BONIFICACION	1,00	$ 329.322,00

DEDUCCIONES

Concepto	Cantidad	Valor
PENSION	1.00	$ 49.081,00
SALUD	1.00	$ 49.081,00

Total Ingresos $ 1.227.029,00

Total Deducciones -$ 98.162,00

Medio de pago:

NETO A PAGAR $ 1.128.867.00

CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC
Nit 901840768

Desprendible de nómina

Periodo de Pago: 1/03/2025 - 30/03/2025
Comprobante Número: 21

Nombre: MUNERA MONTOYA BRAYAN ESTIVEN
Identificación: 1.040.764.671
Cargo: TECNOLOGO EN OBRAS CIVILES
Salario básico: 3.366.400,00

Elaborado e impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145

INGRESOS

Concepto	Cantidad	Valor
SUELDOS	30,00	$ 3.366.400,00
BONIFICACION		$ 1.899.455,00

DEDUCCIONES

Concepto	Cantidad	Valor
PENSION	1.00	$ 210.634,00
SALUD	1.00	$ 210.634,00

Total Ingresos $ 5.265.855,00

Total Deducciones -$ 421.268,00

Medio de pago:

NETO A PAGAR $ 4.844.587.00

CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC
Nit 901840768

Desprendible de nómina

Periodo de Pago: 1/03/2025 - 30/03/2025
Comprobante Número: 24

Nombre: PEREA MOSQUERA CLEYTON ALEXANDER
Identificación: 1.076.385.413
Cargo: TECNOLOGO EN OBRAS CIVILES
Salario básico: 3.366.400,00

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145

INGRESOS

Concepto	Cantidad	Valor
SUELDOS	30,00	$ 3.366.400,00
BONIFICACION	1,00	$ 2.258.781,00

DEDUCCIONES

Concepto	Cantidad	Valor
PENSION	1,00	$ 225.007,00
SALUD	1,00	$ 225.007,00

Total Ingresos $ 5.625.181,00

Total Deducciones -$ 450.014,00

Medio de pago:

NETO A PAGAR $ 5.175.167,00

VELNEC S.A.
Nit 800.028.455

Desprendible de nómina

Periodo de Pago: 1/03/2025 - 30/03/2025
Comprobante Número: 36

Nombre: DIAZ MALAGON JOHAN SEBASTIAN
Identificación: 1.032.449.346
Cargo: COORDINADOR JUNIOR
Salario básico: 3.200.000,00

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145

INGRESOS

Concepto	Cantidad	Valor
SUELDOS	29,00	$ 3.093.333,00
VACACIONES DISFRUTADAS	1,00	$ 106.667,00

DEDUCCIONES

Concepto	Cantidad	Valor
APORTE PENSION	1,00	$ 128.000,00
APORTE SALUD	1,00	$ 128.000,00

Total Ingresos $ 3.200.000,00

Total Deducciones -$ 256.000,00

Medio de pago:

NETO A PAGAR $ 2.944.000,00

VELNEC S.A.
Nit 800.028.455

Desprendible de nómina

Periodo de Pago: 1/03/2025 - 30/03/2025
Comprobante Número: 74

Nombre: MORENO BECERRA JHON SEBASTIAN
Identificación: 1.019.119.203
Cargo: COORDINADOR JUNIOR
Salario básico: 4.000.000,00

INGRESOS

Concepto	Cantidad	Valor
SUELDOS	30,00	$ 4.000.000,00

DEDUCCIONES

Concepto	Cantidad	Valor
APORTE PENSION	1.00	$ 160.000,00
APORTE SALUD	1.00	$ 160.000,00

Total Ingresos $ 4.000.000,00
Total Deducciones -$ 320.000,00

Medio de pago:
NETO A PAGAR $ 3.680.000.00

Elaborado e impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145

CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC
Nit 901840768

Desprendible de nómina

Periodo de Pago: 1/03/2025 - 30/03/2025
Comprobante Número: 16

Nombre: LOPERA GALLEGO HENRY LEON
Identificación: 98.631.507
Cargo: TECNOLOGO EN OBRAS CIVILES
Salario básico: 3.366.400,00

INGRESOS

Concepto	Cantidad	Valor
SUELDOS	30,00	$ 3.366.400,00
BONIFICACION		$ 1.247.763,00

DEDUCCIONES

Concepto	Cantidad	Valor
PENSION	1.00	$ 184.567,00
SALUD	1.00	$ 184.567,00

Total Ingresos $ 4.614.163,00
Total Deducciones -$ 369.134,00

Medio de pago:
NETO A PAGAR $ 4.245.029.00

Elaborado e impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145

CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC
Nit 901840768

Desprendible de nómina

Periodo de Pago: 1/03/2025 - 30/03/2025
Comprobante Número: 28

Nombre: VASQUEZ GIRALDO JOHN ALEXANDER
Identificación: 98.706.056
Cargo: TECNOLOGO EN OBRAS CIVILES
Salario básico: 3.366.400,00

Elaborado e impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145

INGRESOS

Concepto	Cantidad	Valor
SUELDOS	30,00	$ 3.366.400,00
BONIFICACION	1,00	$ 1.715.034,00

DEDUCCIONES

Concepto	Cantidad	Valor
PENSION	1.00	$ 203.257,00
SALUD	1.00	$ 203.257,00

Total Ingresos $ 6.081.434,00
Total Deducciones -$ 406.514,00

Medio de pago:

NETO A PAGAR $ 4.674.920,00

CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC
Nit 901840768

Desprendible de nómina

Periodo de Pago: 1/03/2025 - 30/03/2025
Comprobante Número: 11

Nombre: GOMEZ OCHOA ANDRES
Identificación: 71.363.449
Cargo: TECNOLOGO EN OBRAS CIVILES
Salario básico: 3.366.400,00

Elaborado e impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145

INGRESOS

Concepto	Cantidad	Valor
SUELDOS	30,00	$ 3.366.400,00
BONIFICACION	1,00	$ 1.474.630,00

DEDUCCIONES

Concepto	Cantidad	Valor
PENSION	1.00	$ 193.641,00
SALUD	1.00	$ 193.641,00

Total Ingresos $ 4.841.030,00
Total Deducciones -$ 387.282,00

Medio de pago:

NETO A PAGAR $ 4.453.748,00

CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC
Nit 901840768

Desprendible de nómina

Periodo de Pago: 1/03/2025 - 30/03/2025
Comprobante Número: 1

Nombre: ANGULO GOMEZ JONNY ALEXANDER
Identificación: 1.044.501.925
Cargo: TECNOLOGO EN OBRAS CIVILES
Salario básico: 3.366.400,00

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
SUELDOS	30,00	$ 3.366.400,00	PENSION	1.00	$ 193.451,00
BONIFICACION	1,00	$ 1.469.873,00	SALUD	1.00	$ 193.451,00

Total Ingresos $ 4.836.273,00 Total Deducciones -$ 386.902,00

Medio de pago:

NETO A PAGAR $ 4.449.371,00

Elaborado e impreso por Siigo SAS Nit 830.048.145

CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC
Nit 901840768

Desprendible de nómina

Periodo de Pago: 1/03/2025 - 30/03/2025
Comprobante Número: 17

Nombre: MARIN LOPEZ ALEXIS YAMID
Identificación: 71.315.727
Cargo: TECNOLOGO EN OBRAS CIVILES
Salario básico: 3.366.400,00

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
SUELDOS	30,00	$ 3.366.400,00	PENSION	1.00	$ 171.467,00
BONIFICACION	1,00	$ 920.271,00	SALUD	1.00	$ 171.467,00

Total Ingresos $ 4.286.671,00 Total Deducciones -$ 342.934,00

Medio de pago:

NETO A PAGAR $ 3.943.737,00

Elaborado e impreso por Siigo SAS Nit 830.048.145

CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC
Nit 901840768

Desprendible de nómina

Periodo de Pago: 1/03/2025 - 30/03/2025
Comprobante Número: 6

Nombre: GALLO PARRA ESTIVEN
Identificación: 1.214.740.176
Cargo: TECNOLOGO EN OBRAS CIVILES
Salario básico: 3.366.400,00

Elaborado e impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145

INGRESOS

Concepto	Cantidad	Valor
SUELDOS	30,00	$ 3.366.400,00
BONIFICACION	1,00	$ 1.170.922,00

DEDUCCIONES

Concepto	Cantidad	Valor
PENSION	1.00	$ 181.493,00
SALUD	1.00	$ 181.493,00

Total Ingresos $ 4.537.322,00
Total Deducciones -$ 362.986,00

Medio de pago:

NETO A PAGAR $ 4.174.336,00

CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC
Nit 901840768

Desprendible de nómina

Periodo de Pago: 1/03/2025 - 30/03/2025
Comprobante Número: 7

Nombre: COPETE LOPEZ JONNIER
Identificación: 1.192.892.998
Cargo: TECNOLOGO EN OBRAS CIVILES
Salario básico: 3.366.400,00

Elaborado e impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145

INGRESOS

Concepto	Cantidad	Valor
SUELDOS	30,00	$ 3.366.400,00
BONIFICACION	1,00	$ 1.339.974,00

DEDUCCIONES

Concepto	Cantidad	Valor
PENSION	1.00	$ 188.255,00
SALUD	1.00	$ 188.255,00

Total Ingresos $ 4.706.374,00
Total Deducciones -$ 376.510,00

Medio de pago:

NETO A PAGAR $ 4.329.864,00

PROVISIÓN PARA HORAS EXTRAS Y RECARGO NOCTURNO Y/O DOMINICAL CON UN ESTIMADO DEL 13% DEL TIEMPO PARA TECNÓLOGOS

CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC 901 840 768-1

CONTRATO No.4600102110 DEL 2024 Objeto: Interventoría a la construcción, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.

PERIODO 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

No.	Cédula	Nombre y apellido	Cargo	TIEMPO EXTRA	SALUD	PENSIÓN	Total	FIRMA
					0,04	0,04		
1	15518244	PAULO ANDRÉS MONTOYA VÉLEZ	Tecnólogo de obras civiles No.1	$ 1.786.049	$ 71.442	$ 71.442	$ 1.643.165	
2	1042090718	JAMES SNEYDER TABORDA HENAO	Tecnólogo de obras civiles No.2	$ 2.274.182	$ 90.967	$ 90.967	$ 2.092.248	
3	1077456022	TATIANA HENAO PÉREZ	Tecnólogo de obras civiles No.3	$ 623.892	$ 24.956	$ 24.956	$ 573.980	
4	1057597876	ALEJANDRA JANETH ARANGO BETANCUR	Tecnólogo de obras civiles No.4	$ 1.711.038	$ 68.442	$ 68.442	$ 1.574.154	
5	18261918	JOSÉ RICARDO MARTÍNEZ MONTEALEGRE	Tecnólogo de obras civiles No.5	$ 922.118	$ 36.885	$ 36.885	$ 848.348	
6	1007259778	CARLOS SEBASTIÁN MARSIGLIA CUADROS	Tecnólogo de obras civiles No.6	$ 781.238	$ 31.250	$ 31.250	$ 718.738	
7	1067942251	JUAN DANIEL GERMÁN SERPA	Tecnólogo de obras civiles No.7	$ 1.406.231	$ 56.249	$ 56.249	$ 1.293.733	
8	32101603	MARTHA GLADYS LÓPEZ VARELA	Tecnólogo de obras civiles No.8	$ 1.209.364	$ 48.375	$ 48.375	$ 1.112.614	
9	71637787	OSCAR DARÍO MUÑOZ MUÑOEZ	Tecnólogo de obras civiles No.9	$ 933.094	$ 37.324	$ 37.324	$ 858.446	
10	50922032	ADRIANA ROSA NARANJO ARTEAGA	Tecnólogo de obras civiles No.10	$ 329.328	$ 13.173	$ 13.173	$ 302.982	
11	1040754671	BRAYAN STIVEN MÚNERA MONTOYA	Tecnólogo de obras civiles No.11	$ 1.899.489	$ 75.980	$ 75.980	$ 1.747.529	
12	1076385413	CLEYTON ALEXÁNDER PÉREA MOSQUERA	Tecnólogo de obras civiles No.12	$ 2.240.506	$ 89.620	$ 89.620	$ 2.061.266	
13	1032449346	HENRY LEÓN LOPERA MONTOYA	Tecnólogo de obras civiles No.13	$ 1.247.787	$ 49.911	$ 49.911	$ 1.147.965	
14	1019119203	JHON ALEXÁNDER VÁSQUEZ GIRALDO	Tecnólogo de obras civiles No.14	$ 1.715.065	$ 68.603	$ 68.603	$ 1.577.859	
15	98631507	ANDRÉS GÓMEZ OCHOA	Tecnólogo de obras civiles No.15	$ 1.474.654	$ 58.986	$ 58.986	$ 1.356.682	
16	98706056	JONNY ALEXANDER ANGULO GÓMEZ	Tecnólogo de obras civiles No.16	$ 1.469.900	$ 58.796	$ 58.796	$ 1.352.308	
17	71315727	ALEXIS MARIN LOPEZ	Tecnólogo de obras civiles No.17	$ 920.287	$ 36.811	$ 36.811	$ 846.665	
18	1214740176	ESTIVEN GALLO PARRA	Tecnólogo de obras civiles No.18	$ 1.170.941	$ 46.838	$ 46.838	$ 1.077.265	
19	1192892998	JONNIER COPETE LOPEZ	Tecnólogo de obras civiles No.19	$ 1.340.001	$ 53.600	$ 53.600	$ 1.232.801	
TOTAL HORAS EXTRAS TECNÓLOGOS				$ 25.455.164	$ 1.018.208	$ 1.018.208	$ 23.418.748	

RELACION DE HORAS EXTRAS PERSONAL TECNOLOGOS
CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC 901 840 768-1

CONTRATO No.4600102110 DEL 2024 Objeto: Interventoría a la construcción, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.

DISCRIMINACION HORAS EXTRAS PERIODO MARZO 1 AL 31 DEL 2025

FECHA		HORA INCIO	HORA TERMINA	HORAS EXTRAS							TOTAL H.E.	OBSERVACIONES
				HED	HEN	RECAR NOCTU	HFD	HEFD	HFN	HEFN		
E DEL TECNOLOGO:				PAULO ANDRES MONTOYA VELEZ								
1/03/2025	sábado	8:00 p. m.	6:00 a. m.		4					6	10	Jornada de sabado nocturna.
3/03/2025	lunes	7:00 p. m.	6:00 a. m.	1		9					10	Jornada nocturna obra
4/03/2025	martes	7:00 p. m.	6:00 a. m.	1		9					10	Jornada nocturna
5/03/2025	miércoles	7:00 p. m.	6:00 a. m.	1		9					10	Jornada nocturna
6/03/2025	jueves	7:00 p. m.	6:00 a. m.	1		9					10	Jornada nocturna
7/03/2025	viernes	7:00 p. m.	7:00 a. m.	2		9					11	Jornada nocturna
8/03/2025	sábado	8:00 p. m.	5:00 a. m.		4					5	9	Jornada sábado nocturna
10/03/2025	lunes	8:00 p. m.	6:00 a. m.			9					9	Jornada nocturna.
11/03/2025	martes	7:00 p. m.	6:00 a. m.	1		9					10	Jornada nocturna.
12/03/2025	miércoles	8:00 p. m.	6:00 a. m.			9						
13/03/2025	jueves	7:00 p. m.	6:00 a. m.	1		9					10	Jornada nocturna.
14/03/2025	viernes	8:00 p. m.	6:00 a. m.			9					9	Jornada nocturna
15/03/2025	sábado	8:00 p. m.	8:30 a. m.		4			3,5		6	13,5	Jornada nocturna sábado, equipo imprimación llega después de la 1:09 am, posteriormente se presentan precipitaciones de intensidad media hasta las 5:00 am, se comienza a ejercer el proceso.
17/03/2025	lunes	7:00 a. m.	5:00 p. m.								0	Jornada normal.
18/03/2025	martes	7:00 a. m.	5:30 p. m.	0,5							0,5	Vaciado de losas de andén retrasa jornada.
19/03/2025	miércoles	7:00 a. m.	5:00 p. m.								0	Jornada normal
20/03/2025	jueves	7:00 a. m.	6:00 p. m.	1							1	Rendimiento lento de las actividades constructivas.
21/03/2025	viernes	7:00 a. m.	6:00 p. m.	1							1	Rendimiento bajo del personal
25/03/2025	martes	7:00 a. m.	5:00 p. m.								0	Jornada normal
26/03/2025	miércoles	7:00 a. m.	6:00 p. m.	1							1	Precipitaciones de alta intensidad entre las 16:09 y las17:00 retrasan el proceso constructivo.
27/03/2025	jueves	7:00 a. m.	6:00 p. m.	1							1	Lluvias entre las 2:15 y 4 pm , retrasan los procesos constructivos.
28/03/2025	viernes	7:00 a. m.	6:00 p. m.	1							1	Lluvias de intensidad media en las horas de la tarde , retrasan las actividades.
29/03/2025	sábado										0	No se realizan actividaes en esta Cuadrilla
31/03/2025	lunes	8:00 p. m.	6:00 a. m.			9					9	Jornada Nocturna
PAULO ANDRÉS MONTOYA VÉLEZ		Cantidad de Horas		13,5	12	99	0	3,5	0	17	136,0	
		Valor Hora salario		18.296	25.614	5.123	25.614	29.273	30.737	36.591		
		Total a pagar		246.996	307.368	507.177	-	102.456	-	622.052	1.786.049	
E DEL TECNOLOGO:				JAMES SNEYDER TABORDA HENAO								
1/03/2025	sábado	7:00 PM	6:00 AM		3					6	9	Jornada nocturna, espesores de pavimento y muy duro para la demolición lo cual retrasa las actividades constructivas

CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC
NIT 901.840.768-1

RELACION DE HORAS EXTRAS PERSONAL TECNOLOGOS
CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC 901 840 768-1

CONTRATO No.4600102110 DEL 2024 Objeto: Interventoría a la construcción, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.

DISCRIMINACION HORAS EXTRAS PERIODO MARZO 1 AL 31 DEL 2025

FECHA		HORA INCIO	HORA TERMINA	HORAS EXTRAS							TOTAL H.E.	OBSERVACIONES
				HED	HEN	RECAR NOCTU	HFD	HEFD	HFN	HEFN		
3/03/2025	lunes	7:00 AM	6:00 PM	4							4	Desde las 7:00 am en comité interno de interventoria, compresor varado hasta medio día, lluvias desde las 3:00 pm hasta las 6:00 pm que retrasan las actividades constructivas
4/03/2025	martes	7:00 AM	7:00 PM	2							2	Jornada normal Actividades de Administrativas
5/03/2025	miércoles	7:00 AM	7:00 PM	2							2	Jornada normal Actividades de Administrativas
6/03/2025	jueves	7:00 AM	7:00 PM	2							2	Compresor varado lo cual retrasa las actividades constructivas - Actividades Adminsitrativas
7/03/2025	viernes	7:00 AM	7:00 PM	2							2	Compresor varado - Actividaes Adminsitrativas
8/03/2025	sábado	7:00 AM	5:00 PM	8							8	Compresor varado lo cual retrasa las actividades
10/03/2025	lunes	7:00 AM	11:00 PM	4	2						6	El compresor presenta fallas mecánicas en diversas ocasiones, el mecánico llega tres veces, por tal motivo se retrasan las actividades constructivas
11/03/2025	martes	7:00 AM	7:00 PM	2							2	Alto flujo vehicular y lluvias desde las 3:00 pm hasta las 5:00 pm que retrasan el proceso constructivo
12/03/2025	miércoles	7:00 AM	6:00 PM	1							1	Mezcla asfáltica llega retardada lo cual retrasa las actividades constructivas
13/03/2025	jueves	7:00 AM	7:00 PM	2							2	Alto flujo vehicular y lluvias desde las 3:00 pm hasta las 5:00 pm lo cual retrasa las actividades constructivas
14/03/2025	viernes	7:00 AM	6:30 PM	1,5							1,5	Alto flujo vehicular lo cual retrasa las actividades constructivas
15/03/2025	sábado	7:00 AM	7:00 PM	10							10	Alto flujo vehicular e intervenciones en diferentes puntos los cual retrasa las actividades constructivas por el movimiento de todos los elementos para el traslado
17/03/2025	lunes	7:00 AM	6:30 PM	1,5							1,5	Mezcla asfáltica retardada lo cual retrasa las actividades constructivas
18/03/2025	martes	7:00 AM	7:00 PM	2							2	Compresor varado - Actividades Administrativas
19/03/2025	miércoles	7:00 AM	2:00 AM	4	5						9	Planta de producción pavimentos aburra averiada, se envian las volquetas para la planta de Mincivil y también se daña, por lo cual nuevamente se envían las volquetas para Conasfaltos y la mezcla llega a obra a las 10:30 de la noche lo cual retrasa el proceso constructivo
20/03/2025	jueves	7:00 AM	1:00 AM	4	4						8	Nuevamente suministro de mezcla asfáltica retardada desde la planta por problemas técnicos, lo cual retrasa las actividades constructivas
21/03/2025	viernes	7:00 AM	6:30 PM	1,5							1,5	Mezcla asfáltica retardada, lo cual retrasa las actividades constructivas
22/03/2025	sábado	7:00 AM	6:30 PM	9,5							9,5	Suministro de mezcla asfáltica retardado lo cual retrasa las actividades constructivas
25/03/2025	martes	7:00 AM	5:00 PM								0	Jornada normal

RELACION DE HORAS EXTRAS PERSONAL TECNOLOGOS
CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC 901 840 768-1

CONTRATO No.4600102110 DEL 2024 Objeto: Interventoría a la construcción, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.

DISCRIMINACION HORAS EXTRAS PERIODO MARZO 1 AL 31 DEL 2025

FECHA		HORA INCIO	HORA TERMINA	HORAS EXTRAS HED	HEN	RECAR NOCTU	HFD	HEFD	HFN	HEFN	TOTAL H.E.	OBSERVACIONES
26/03/2025	miércoles	7:00 AM	6:30 PM	1,5							1,5	Lluvias desde la 4:00 pm hasta las 5:00 pm que retrasan la finalización de las actividades
27/03/2025	jueves	7:00 AM	10:00 PM	4	1						5	Lluvias desde la 3:00 pm hasta las 6:00 pm retrasan las actividades constructivas
27/03/2025	jueves	7:00 AM	10:00 PM	4	1						5	Fuertes lluvias desde las 15:00 hasta las 18:00, lo cual retrasa las actividades constructivas
28/03/2025	viernes	7:00 AM	9:00 PM	4							4	Alto flujo vehicular, lluvias desde la 1:00 pm hasta las 3:30 pm, lo cual retrasa las actividades constructivas
29/03/2025	sábado	7:00 AM	10:00 PM	12	1						13	Alto flujo vehicular, sección de vía angosta y lluvias desde las 2:30 pm hasta las 4:30 pm retrasan las actividades del proceso constructivo
31/03/2025	lunes										0	Jornada Normal
JAMES SNEYDER TABORDA HENAO		Cantidad de Horas		88,5	17	0	0	0	0	6	111,5	
		Valor Hora		18.296	25.614	5.123	25.614	29.273	30.737	36.591		
		Total a pagar		1.619.196	435.438	-	-	-	-	219.548	2.274.182	
E DEL TECNOLOGO:				TATIANA HENAO PÉREZ								
1/03/2025	sábado	7:00 AM	3:00 PM	6							6	Jornada normal
3/03/2025	lunes	7:00 AM	5:00 PM								0	Jornada normal
4/03/2025	martes	7:00 AM	5:00 PM								0	Jornada normal
5/03/2025	miércoles	7:00 AM	5:00 PM								0	Jornada norma
6/03/2025	jueves	7:00 AM	5:00 PM								0	Jornada normal
14/03/2025	viernes	7:00 AM	5:00 PM								0	Jornada normal
15/03/2025	sábado	7:00 AM	3:30 PM	6,5							6,5	Jornada normal
17/03/2025	lunes	7:00 AM	5:00 PM								0	Jornada normal
18/03/2025	martes	7:00 AM	5:00 PM								0	Jornada normal
19/03/2025	miércoles	7:00 AM	5:00 PM								0	Jornada normal
20/03/2025	jueves	7:00 AM	1:00 AM	4	4						8	Plantas Varadas. Llega mezcla a las 9:35pm se termina actividades a las 12:30 de la noche
21/03/2025	viernes	7:00 AM	5:00 PM								0	Jornada normal
22/03/2025	sábado	7:00 AM	3:00 PM	6							6	Jornada normal
25/03/2025	martes	7:00 AM	5:00 PM								0	Jornada normal
26/03/2025	miércoles	7:00 AM	5:00 PM								0	Jornada normal
27/03/2025	jueves	7:00 AM	5:00 PM								0	Jornada normal
28/03/2025	viernes	7:00 AM	5:00 PM								0	Jornada normal
29/03/2025	sábado	7:00 AM	3:00 PM	6							6	Jornada normal
31/03/2025	lunes	7:00 AM	5:00 PM								0	Jornada normal
TATIANA HENAO PÉREZ		Cantidad de Horas		28,5	4	0	0	0	0	0	32,5	
		Valor Hora salario		18.296	25.614	5.123	25.614	29.273	30.737	36.591		
		Total a pagar		521.436	102.456	-	-	-	-	-	623.892	

CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC
NIT 901.840.768-1

RELACION DE HORAS EXTRAS PERSONAL TECNOLOGOS
CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC 901 840 768-1

CONTRATO No.4600102110 DEL 2024 Objeto: Interventoría a la construcción, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.

DISCRIMINACION HORAS EXTRAS PERIODO MARZO 1 AL 31 DEL 2025

FECHA		HORA INCIO	HORA TERMINA	HORAS EXTRAS HED	HEN	RECAR NOCTU	HFD	HEFD	HFN	HEFN	TOTAL H.E.	OBSERVACIONES
E DEL TECNOLOGO:				ALEJANDRA JANETH ARANGO BETANCUR								
1/03/2025	sábado	7:30 AM	5:30 PM	8							8	Actividades en oficina trabajo administrativo
3/03/2025	lunes	7:00 AM	10:30 PM	4	1,5						5,5	Retraso por Compresor sin combustible, renuncia del operador del mismo y fuertes lluvias durante la tarde
4/03/2025	martes	7:00 AM	5:00 PM								0	Jornada diuma
5/03/2025	miércoles	7:00 AM	5:00 PM								0	Jornada diuma
6/03/2025	jueves	7:00 AM	5:00 PM								0	Jornada Diuma
7/03/2025	viernes	7:00 AM	5:00 PM								0	Jornada Diuma
8/03/2025	sábado	7:00 AM	5:00 PM	8							8	Jornada sabado
10/03/2025	lunes	7:00 AM	5:00 PM								0	Jornada Diuma
11/03/2025	martes	7:00 AM	8:00 PM	3							3	Compresor varado, se inician actividades a las 2:15 pm, fuertes lluvias durante la tarde
12/03/2025	miércoles	7:00 AM	5:00 PM								0	Jornada diuma
13/03/2025	jueves	7:00 AM	5:00 PM								0	Jornada diuma
14/03/2025	viernes	7:00 AM	5:00 PM								0	Jornada diuma
15/03/2025	sábado	7:00 AM	4:30 PM	7,5							7,5	Jornada sabado
17/03/2025	lunes	7:00 AM	7:30 PM	2,5							2,5	Trabajo en oficina, cuadrilla asignada no inicia actividades aún, corrección de coordenadas en drive
18/03/2025	martes	7:00 AM	5:00 PM								0	Trabajo en oficina, cuadrilla asignada no inicia actividades aún, corrección de coordenadas en el drive
19/03/2025	miércoles	7:00 AM	5:30 PM	0,5							0,5	Trabajo en oficina, cuadrilla asignada aun no inicia actividades, corrección de coordenadas en el drive
20/03/2025	jueves	8:00 PM	9:00 AM	3		9					12	Jornada nocturna, lluvias fuertes de 9:40pm hasta 2:50 am
21/03/2025	viernes	8:00 PM	7:00 AM	1		9					10	Jornada nocturna, demora en demolición de elementos
22/03/2025	sábado	8:00 PM	6:30 AM		4			0,5		6	10,5	Jornada nocturna, demora en demolición de elementos
25/03/2025	martes	8:00 PM	6:30 AM	0,5		9					9,5	Jornada nocturna, demora en demolición de elementos
26/03/2025	miércoles	8:00 PM	6:00 AM			9					9	Jornada nocturna
27/03/2025	jueves	8:00 PM	6:00 AM			9					9	Jornada nocturna
28/03/2025	viernes	8:00 PM	5:30 AM			8,5					8,5	Jornada nocturna
29/03/2025	sábado	8:00 PM	7:00 AM		3			1		6	10	Jornada nocturna, demora en demolición de elementos
31/03/2025	lunes	8:00 PM	5:00 PM			8					8	Jornada nocturna
ALEJANDRA JANETH ARANGO BETANCUR		Cantidad de Horas		38	8,5	61,5	0	1,5	0	12	121,5	
		Valor Hora salario		18.296	25.614	5.123	25.614	29.273	30.737	36.591		
		Total a pagar		695.248	217.719	315.065	-	43.910	-	439.096	1.711.038	
NOMBRE DEL TECNOLOGO:				JOSE RICARDO MARTINEZ MONTEALEGRE								
1/03/2025	sábado	7:00 AM	2:00 PM	6							6	Día sin novedad
3/03/2025	lunes	7:00 AM	5:00 PM								0	El día inicio con reunion en oficina de interventoria

RELACION DE HORAS EXTRAS PERSONAL TECNOLOGOS

CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC 901 840 768-1

CONTRATO No.4600102110 DEL 2024 Objeto: Interventoría a la construcción, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.

DISCRIMINACION HORAS EXTRAS PERIODO MARZO 1 AL 31 DEL 2025

FECHA		HORA INCIO	HORA TERMINA	HORAS EXTRAS							TOTAL H.E.	OBSERVACIONES
				HED	HEN	RECAR NOCTU	HFD	HEFD	HFN	HEFN		
4/03/2025	martes	7:00 AM	6:00 PM	1							1	Lluvias fuertes entre 2:27 pm - 3:34 pm
5/03/2025	miércoles	8:00 AM	7:00 PM	2							2	Demora por visita del alcalde entre 1:40 PM - 4:50 PM, en este espacio de tiempo se debieron parar actividades
6/03/2025	jueves	8:00 AM	5:00 PM								0	Día sin novedad
7/03/2025	viernes	8:00 AM	5:00 PM								0	Día sin novedad
8/03/2025	sábado	7:00 AM	2:00 PM	6							6	Día sin novedad
10/03/2025	lunes	7:00 AM	7:30 PM	2,5							2,5	El día inicio con labores en la oficina - las actividades iniciaron retrasadas por daño en la retroexcavadora
11/03/2025	martes	7:00 AM	6:00 PM	1							1	Día con lluvia entre 2:38 PM - 3:07 - demora para el inicio de actividades, se iniciaron a las 10:26 am
12/03/2025	miércoles	7:00 AM	6:00 PM	1							1	Día sin novedad
13/03/2025	jueves	7:00 AM	5:00 PM								0	Lluvia entre 3:01 PM - 3:19 PM y entre 4:22 PM - 4:31 PM
14/03/2025	viernes	7:00 AM	9:00 PM	4							4	* Lluvia entre 4:23 PM - 4:53 PM * Por traslado de maquinaria las actividades se iniciaron a las 9:05 am.
15/03/2025	sábado	7:00 AM	3:00 PM	6							6	Día sin novedad
17/03/2025	lunes	7:00 AM	5:00 PM								0	El día inicio con reunión en oficina de interventoría
18/03/2025	martes	7:00 AM	5:00 PM								0	Día sin novedad
19/03/2025	miércoles	7:00 AM	5:00 PM								0	Día sin novedad
20/03/2025	jueves	7:00 AM	10:00 PM	4	1						5	Demora por problemas en las plantas de pavimento, a la cuadrilla 9 la mezcla llega a las 9:50 pm
21/03/2025	viernes	7:00 AM	5:00 PM								0	Día no laborado por parte del contratista
22/03/2025	sábado	7:00 AM	4:00 PM	7							7	Día sin novedad
25/03/2025	martes	7:00 AM	5:30 PM	0,5							0,5	A primera hora de la mañana fui a la oficina a entregar remisiones
26/03/2025	miércoles	7:00 AM	5:00 PM								0	El día inicio con reunión en la oficina
27/03/2025	jueves	7:00 AM	5:00 PM								0	Día sin novedad
28/03/2025	viernes	7:00 AM	5:00 PM								0	Día sin novedad
29/03/2025	sábado	7:00 AM	3:30 PM	7							7	Día sin novedad
31/03/2025	lunes	7:00 AM	6:00 PM	1							1	El día inicio con reunión en la oficina
											0	
JOSE RICARDO MARTÍNEZ MONTEALEGRE		Cantidad de Horas		49	1	0	0	0	0	0	50,0	
		Valor Hora salario		18.296	25.614	5.123	25.614	29.273	30.737	36.591		
		Total a pagar		896.504	25.614	-	-	-	-	-	922.118	
NOMBRE DEL TECNOLOGO:				CARLOS SEBASTIAN MARSIGLIA CUADROS								
1/03/2025	sábado	7:00 AM	10:30 AM	2,5							2,5	El contratista no programa jornada para el día de hoy. Se realiza trabajo administrativo.

CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC
NIT 901.840.768-1

RELACION DE HORAS EXTRAS PERSONAL TECNOLOGOS

CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC 901 840 768-1

CONTRATO No.4600102110 DEL 2024 Objeto: Interventoría a la construcción, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.

DISCRIMINACION HORAS EXTRAS PERIODO MARZO 1 AL 31 DEL 2025

FECHA		HORA INCIO	HORA TERMINA	HORAS EXTRAS							TOTAL H.E.	OBSERVACIONES
				HED	HEN	RECAR NOCTU	HFD	HEFD	HFN	HEFN		
3/03/2025	lunes	7:00 AM	5:00 PM								0	La jornada inicia con reunión en la sede de la interventoría
4/03/2025	martes	7:00 AM	5:00 PM								0	La jornada inicia con trabajo administrativo
5/03/2025	miércoles	7:00 AM	5:00 PM								0	La jornada inicia con trabajo administrativo
6/03/2025	jueves	7:00 AM	6:00 PM	1							1	La jornada inicia con trabajo administrativo
7/03/2025	viernes	7:00 AM	5:00 PM								0	La jornada inicia con trabajo administrativo
8/03/2025	sábado	7:00 AM	3:00 PM	6							6	La jornada inicia con trabajo administrativo.
10/03/2025	lunes	7:00 AM	6:00 PM	1							1	La jornada inicia con reunión en la oficina de la interventoría.
11/03/2025	martes	7:00 AM	6:00 PM	1							1	La jornada inicia con trabajo administrativo
12/03/2025	miércoles	7:00 AM	6:30 PM	1,5							1,5	La jornada inicia con trabajo administrativo
13/03/2025	jueves	7:00 AM	8:30 PM	3,5							3,5	La jornada inicia con trabajo administrativo. Se inicia a demoler a la 1:15 pm, lo cual retrasa el proceso constructivo
14/03/2025	viernes	7:00 AM	5:00 PM								0	La jornada inicia con trabajo administrativo
15/03/2025	sábado	7:00 AM	12:30 PM	4,5							4,5	La jornada inicia con trabajo administrativo
17/03/2025	lunes	7:00 AM	5:00 PM								0	La jornada inicia con reunión en la sede de la interventoría
18/03/2025	martes	7:00 AM	5:00 PM								0	La jornada inicia con trabajo administrativo
19/03/2025	miércoles	7:00 AM	5:00 PM								0	La jornada inicia con trabajo administrativo
20/03/2025	jueves	7:00 AM	11:59 PM	4	3						7	La jornada inicia con trabajo administrativo Se retrasa el proceso constructivo debido a la hora de llegada de la mezcla
21/03/2025	viernes	7:00 AM	5:00 PM								0	La jornada inicia con trabajo administrativo
22/03/2025	sábado	7:00 AM	4:00 PM	7							7	La jornada inicia con trabajo administrativo
25/03/2025	martes	7:00 AM	5:00 PM								0	La jornada inicia con trabajo administrativo
26/03/2025	miércoles	7:00 AM	5:00 PM								0	La jornada inicia con reunión en la oficina central de la interventoría
27/03/2025	jueves	7:00 AM	5:00 PM								0	La jornada inicia con trabajo administrativo
28/03/2025	viernes	7:00 AM	5:00 PM								0	La jornada inicia con trabajo administrativo
29/03/2025	sábado	7:00 AM	3:30 PM	6,5							6,5	La jornada inicia con trabajo administrativo
31/03/2025	lunes	7:00 AM	5:00 PM								0	La jornada inicia con reunión administrativa en la sede de la interventoría
CARLOS SEBASTIÁN MARSIGLIA CUADROS		Cantidad de Horas		38,5	3	0	0	0	0	0	41,5	
		Valor Hora salario		18.296	25.614	5.123	25.614	29.273	30.737	36.591		
		Total a pagar		704.396	76.842	-	-	-	-	-	781.238	
NOMBRE DEL TECNOLOGO:				JUAN DANIEL GERMAN SERPA								
1/03/2025	sábado	7:00 AM	9:30 PM	13	0,5						13,5	Jornada diurna comienza tarde
3/03/2025	lunes	8:00 PM	4:30 AM			7,5					7,5	Jornada nocturna Se dañó el martillo

RELACION DE HORAS EXTRAS PERSONAL TECNOLOGOS
CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC 901 840 768-1

CONTRATO No.4600102110 DEL 2024 Objeto: Interventoría a la construcción, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.

DISCRIMINACION HORAS EXTRAS PERIODO MARZO 1 AL 31 DEL 2025

FECHA		HORA INCIO	HORA TERMINA	HORAS EXTRAS HED	HEN	RECAR NOCTU	HFD	HEFD	HFN	HEFN	TOTAL H.E.	OBSERVACIONES
4/03/2025	martes	8:00 PM	3:30 AM			6,5					6,5	Jornada nocturna
5/03/2025	miércoles	8:00 PM	4:00 AM			7					7	Jornada nocturna
6/03/2025	jueves	8:00 PM	4:00 AM			7					7	Jornada nocturna
7/03/2025	viernes	8:00 PM	4:00 AM			7					7	Jornada nocturna
8/03/2025	sábado	8:00 PM	4:00 AM		4					4	8	Jornada nocturna
10/03/2025	lunes	8:00 PM	4:00 AM			7					7	Ninguna
11/03/2025	martes	8:00 PM	4:00 AM			7					7	Jornada nocturna
12/03/2025	miércoles	8:00 PM	4:00 AM			7					7	Jornada nocturna
13/03/2025	jueves	8:00 PM	5:00 AM			8					8	Jornada nocturna Lluvias laves (8:30pm - 9:30pm) Lluvias moderadas (11:30pm - 12:30am)
14/03/2025	viernes	8:00 PM	6:00 AM			9					9	Jornada nocturna Se varo el compresor y tuvieron que cambiarlo
15/03/2025	sábado	8:00 PM	4:00 AM		4					4	8	Jornada nocturna Lluvias moderadas (2:45am - 4:00am)
17/03/2025	lunes	7:00 AM	5:00 PM								0	Jornada diurna
18/03/2025	martes	7:00 AM	5:00 PM								0	Jornada diurna
19/03/2025	miércoles	7:00 AM	5:00 PM								0	Jornada diurna
20/03/2025	jueves	7:00 AM	5:00 PM								0	Jornada diurna
21/03/2025	viernes	7:00 AM	5:00 PM								0	Jornada diurna
22/03/2025	sábado	7:00 AM	2:00 PM	6							6	Jornada diurna
25/03/2025	martes	7:00 AM	5:00 PM								0	Jornada diurna
26/03/2025	miércoles	7:00 AM	5:00 PM								0	Jornada diurna
27/03/2025	jueves	7:00 AM	5:00 PM								0	Jornada diurna
28/03/2025	viernes	7:00 AM	5:00 PM								0	Jornada diurna
29/03/2025	sábado	7:00 AM	3:00 PM	7							7	Se realiza recorrido y registro fotográfico de los después de baches faltantes en San Cristóbal.
31/03/2025	lunes	8:00 PM	6:00 AM			9					9	Jornada nocturna
JUAN DANIEL GERMÁN SERPA		**Cantidad de Horas**		**26**	**8,5**	**82**	**0**	**0**	**0**	**8**	**124,5**	
		Valor Hora salario		18.296	25.614	5.123	25.614	29.273	30.737	36.591		
		Total a pagar		475.696	217.719	420.086	-	-	-	292.730	**1.406.231**	
NOMBRE DEL TECNOLOGO:				**MARTHA GLADYS LÓPEZ VARELA**								
1/03/2025	sábado	7:00 AM	2:30 PM	6,5							6,5	Jornada sábado. Se terminan actividades Personal aún en cargue de camion
3/03/2025	lunes	7:00 AM	5:30 PM	0,5							0,5	-Fuerte lluvias se presentan ocasionando reprocesos en las actividades
4/03/2025	martes	7:00 AM	5:30 PM	0,5							0,5	Se presentan fuertes lluvias que retrasan el avance en las actividades. El compresor presenta fallas. Se atienden direcciones distantes.

CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC
NIT 901.840.768-1

RELACION DE HORAS EXTRAS PERSONAL TECNOLOGOS
CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC 901 840 768-1

CONTRATO No.4600102110 DEL 2024 Objeto: Interventoría a la construcción, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.

DISCRIMINACION HORAS EXTRAS PERIODO MARZO 1 AL 31 DEL 2025

FECHA		HORA INCIO	HORA TERMINA	HORAS EXTRAS HED	HEN	RECAR NOCTU	HFD	HEFD	HFN	HEFN	TOTAL H.E.	OBSERVACIONES
4/03/2025	martes	7:00 AM	5:30 PM	0,5							0,5	Se presentan fuertes lluvias, las cuales retrasan las actividades. Se presentan fallos en el compresor una de las intervenciones está distantes, con alto flujo vehicular.
5/03/2025	miércoles	7:00 AM	6:00 PM	3							3	Vía con alto flujo vehicular
6/03/2025	jueves	7:30 AM	8:00 PM	3							3	Fuertes lluvias retrasan la salida. El compresor deja de funcionar por dos horas por pala.
7/03/2025	viernes	7:00 AM	7:00 PM	2							2	- Alto flujo vehicular - personal incompleto, a la cuadrilla le hacen falta 3 ayudantes.
8/03/2025	sábado	7:00 AM	2:30 PM	6,3							6,3	BACHE 1: queda faltando mezcla para el bache. personal en cargue de camión y volqueta
10/03/2025	lunes	7:00 AM	5:00 PM								0	Se presenta daño en el vibro compactador, escape de aceite hidráulico La vía está demasiado afectada, está para otro tipo de rango, sin embargo, la SIF, autoriza intervención con R1
11/03/2025	martes	7:00 AM	6:30 PM	1,5							1,5	-Personal en cargue de camión. - Bache Mediático de la SIF
12/03/2025	miércoles	7:00 AM	5:00 PM								0	Volqueta llega tarde, mucha congestión
13/03/2025	jueves	7:00 AM	5:00 PM								0	El compresor sigue presentando fallas
14/03/2025	viernes	7:00 AM	5:00 PM								0	Bache en la palma verdad del corregimiento de san Cristóbal. Personal en cargue de camión y volqueta
15/03/2025	sábado	7:00 AM	2:00 PM	6							6	Alto flujo vehicular. Vía bidireccional
17/03/2025	lunes	7:00 AM	6:30 PM	1,5							1,5	personal se queda en cargue de camión y de volqueta
18/03/2025	martes	7:00 AM	5:00 PM								0	Personal muy lento
19/03/2025	miércoles	7:00 AM	11:00 PM	4	2						6	Las plantas asfaltadoras, pavimentos aburra y Mincivil sufrieron fallas, la volqueta llegó con la mezcla al frente a las 7:05 pm
20/03/2025	jueves	7:00 AM	11:30 PM	4	2,5						6,5	Salida tarde por plantas asfaltadoras con problemas. El personal sale a las 12:00am por cargue de camión
21/03/2025	viernes	10:00 AM	6:00 PM	1							1	Se ingresa a las 10:00 am, debido a que el personal salió a las 12:00 am del día anterior
22/03/2025	sábado	7:00 AM	4:30 PM	7,5							7,5	Vía intervenida sin segmento vial, sin embargo los reportes fueron aceptados en la plataforma de siro
25/03/2025	martes	7:00 AM	5:00 PM								0	Personal incompleto
26/03/2025	miércoles	7:00 AM	6:00 PM	1							1	Se realiza resalto, alto flujo vehicular Apoyo de auxiliar vial, total 2
27/03/2025	jueves	7:00 AM	5:00 PM								0	Construcción de resalto. Vía con alto flujo vehicular

RELACION DE HORAS EXTRAS PERSONAL TECNOLOGOS
CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC 901 840 768-1

CONTRATO No.4600102110 DEL 2024 Objeto: Interventoría a la construcción, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.

DISCRIMINACION HORAS EXTRAS PERIODO MARZO 1 AL 31 DEL 2025

FECHA		HORA INCIO	HORA TERMINA	HORAS EXTRAS							TOTAL H.E.	OBSERVACIONES
				HED	HEN	RECAR NOCTU	HFD	HEFD	HFN	HEFN		
28/03/2025	viernes	7:00 AM	6:00 PM	1							1	S e empieza tarde, debido a fallas en el compresor. Fuertes lluvias de 12:30 pm /2:20 pm
29/03/2025	sábado	7:00 AM	6:00 PM	9							9	Jornadas sábado Faltando 2 ayudantes Sin liguero fuertes lluvias de 2:16 a 3:25 pm
31/03/2025	lunes	7:00 AM	6:00 PM	1							1	Personal lento
MARTHA GLADYS LÓPEZ VARELA		Cantidad de Horas		59,8	4,5	0	0	0	0	0	64,3	
		Valor Hora salario		18.296	25.614	5.123	25.614	29.273	30.737	36.591		
		Total a pagar		1.094.101	115.263	-	-	-	-	-	1.209.364	
E DEL TECNOLOGO:				OSCAR DARÍO MUÑOZ MUÑOZ								
1/03/2025	sábado	7:00 AM	4:00 PM	7							7	Continúo con informes
3/03/2025	lunes	7:00 AM	5:00 PM								0	Continúo con informes
4/03/2025	martes	7:00 AM	5:00 PM								0	Continúo con informes
5/03/2025	miércoles	7:00 AM	5:00 PM								0	Continúo con informes
6/03/2025	jueves	7:00 AM	5:00 PM								0	Continúo con informes
7/03/2025	viernes	7:00 AM	5:00 PM								0	Continúo con informes
8/03/2025	sábado	7:00 AM	1:30 PM	5,5							5,5	Se ingreso antes de la hora establecida
10/03/2025	lunes	7:00 AM	5:00 PM								0	Continúo con informes
11/03/2025	martes	7:00 AM	5:00 PM								0	Continúo con informes
12/03/2025	miércoles	7:00 AM	5:00 PM								0	Continúo con informes
13/03/2025	jueves	7:00 AM	5:00 PM								0	Continúo con informes
14/03/2025	viernes	7:00 AM	5:00 PM								0	Continúo con informes
15/03/2025	sábado	7:00 AM	2:30 PM	6,5							6,5	Continúo con informes
17/03/2025	lunes	7:00 AM	5:00 PM								0	Continuo con informes
18/03/2025	martes	7:00 AM	5:00 PM								0	Continúo con informes
19/03/2025	miércoles	7:00 AM	2:00 AM	4	5						9	Problemas con el suministro de la mezcla iniciamos 19/03/2025 a las 8:00 am y terminamos 20/03/2025 a las 2:00am.
21/03/2025	viernes	7:00 AM	5:00 PM								0	Continúo con informes
22/03/2025	sábado	7:00 AM	5:00 PM	8							8	Continuo con los informes
25/03/2025	martes	7:00 AM	5:30 PM	0,5							0,5	Continúo con informes
26/03/2025	miércoles	7:00 AM	5:00 PM								0	Continúo con informes
27/03/2025	jueves	7:00 AM	6:30 PM	1,5							1,5	Continúo con informes
28/03/2025	viernes	7:00 AM	8:00 PM	3							3	Compresor varado por combustible. Reunión de 2 horas del personal. Continúo con informes
29/03/2025	sábado	7:00 AM	5:00 PM	8							8	Compresor varado por combustible. Muy poco personal ayudantes Lluvias y aguacero Continúo con informes.

CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC
NIT 901.840.768-1

RELACION DE HORAS EXTRAS PERSONAL TECNOLOGOS
CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC 901 840 768-1

CONTRATO No.4600102110 DEL 2024 Objeto: Interventoría a la construcción, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.

DISCRIMINACION HORAS EXTRAS PERIODO MARZO 1 AL 31 DEL 2025

FECHA		HORA INCIO	HORA TERMINA	HORAS EXTRAS							TOTAL H.E.	OBSERVACIONES
				HED	HEN	RECAR NOCTU	HFD	HEFD	HFN	HEFN		
31/03/2025	lunes	7:00 AM	5:00 PM								0	Continúo con informes
OSCAR DARÍO MÚÑOZ MÚÑOZ		Cantidad de Horas		44	5	0	0	0	0	0	49	
		Valor Hora salario		18.296	25.614	5.123	25.614	29.273	30.737	36.591		
		Total a pagar		805.024	128.070	-	-	-	-	-	933.094	
NOMBRE DEL TECNOLOGO:				ADRIANA NARANJO								
4/03/2025	martes	7:00 AM	6:30 PM	1,5							1,5	En la mañana no se trabajo por falta de señalizacion y emulsion. Lluvias en la tarde ocasionaron retraso en las actividades.
6/03/2025	jueves	7:00 AM	8:00 PM	3							3	El ultimo bache finalizo a las 7:20, luego se recogio la señalizacion y el equipo, la jornada finalizo a las 8:00pm
7/03/2025	viernes	7:00 AM	6:30 PM	3,5							3,5	Por daño del compresor se iniciaron las actividades a las 12:00pm.
8/03/2025	sábado	7:00 AM	7:00 PM	10							10	La cuadrilla finalizo jornada a las 9:30pm realizando aseo, limpieza y remocion de escombros.
ADRIANA NARANJO		Cantidad de Horas		18	0	0	0	0	0	0	18	
		Valor Hora salario		18.296	25.614	5.123	25.614	29.273	30.737	36.591		
		Total a pagar		329.328	-	-	-	-	-	-	329.328	
NOMBRE DEL TECNOLOGO:				BRAYAN STIVEN MUNERA MONTOYA							0	
1/03/2025	sábado	No se trabajo									0	
3/03/2025	lunes	8:00 PM	3:00 AM			9					9	Jornada nocturna normal
4/03/2025	martes	8:00 PM	3:00 AM			9					9	Jornada nocturna normal
5/03/2025	miércoles	8:00 PM	3:00 AM			9					9	Jornada nocturna normal
6/03/2025	jueves	8:00 PM	3:00 AM			6					6	Jornada nocturna
7/03/2025	viernes	8:00 PM	4:30 AM			7,5					7,5	Jornada nocturna
8/03/2025	sábado	8:00 PM	5:00 AM		3					5	8	Jornada nocturna.
10/03/2025	lunes	7:00 AM	7:00 PM	2							2	Jornada diurna normal Apoyo Administrativo
11/03/2025	martes	7:00 AM	7:00 PM	2							2	Jornada diurna normal Apoyo Administrativo
12/03/2025	miércoles	7:00 AM	7:00 PM	2							2	Jornada diurna normal Apoyo Administrativo
13/03/2025	jueves	7:00 AM	7:00 PM	2							2	Jornada diurna normal Apoyo Administrativo
14/03/2025	viernes	7:00 AM	7:00 PM	2							2	Jornada diurna normal Apoyo Administrativo
15/03/2025	sábado	7:00 AM	2:30 PM	6,5							6,5	Sábado, jornada diurna normal.
17/03/2025	lunes	7:00 AM	7:00 PM	2							2	Jornada diurna normal Apoyo Administrativo
18/03/2025	martes	8:00 PM	5:00 AM			8					8	Jornada nocturna.
19/03/2025	miércoles	8:00 PM	5:00 AM			8					8	Jornada nocturna normal
20/03/2025	jueves	8:00 PM	7:00 AM	1		9					10	Jornada nocturna. Se presentó lluvias constantes durante toda la jornada, lo cual retraso ejecución técnica.
21/03/2025	viernes	8:00 PM	5:00 AM			8					8	Jornada nocturna.

RELACION DE HORAS EXTRAS PERSONAL TECNOLOGOS

CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC 901 840 768-1

CONTRATO No.4600102110 DEL 2024 Objeto: Interventoría a la construcción, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.

DISCRIMINACION HORAS EXTRAS PERIODO MARZO 1 AL 31 DEL 2025

FECHA		HORA INICIO	HORA TERMINA	HORAS EXTRAS HED	HEN	RECAR NOCTU	HFD	HEFD	HFN	HEFN	TOTAL H.E.	OBSERVACIONES
22/03/2025	sábado	8:00 PM	6:00 AM		3					6	9	Jornada nocturna. Demora en demolición.
25/03/2025	martes	8:00 PM	7:30 AM	1,5		9					10,5	Se retraso jornada por demolición, asfalto duro y se realizo ejecución en la 33 laureles.
26/03/2025	miércoles	8:00 PM	5:00 AM			8					8	Jornada nocturna, normal
27/03/2025	jueves	8:00 PM	5:00 AM			8					8	Jornada nocturna, se presentaron lluvias durante ejecución técnica lo cual retrasan jornada laboral.
28/03/2025	viernes	8:00 PM	8:00 AM	2		9					11	Retraso en jornada por motivos de lluvia.
29/03/2025	sábado	8:00 PM	7:00 AM		3			1		6	10	Asfalto con espesores mayores a 0.20cm lo cual dificulta la demolición
											0	
BRAYAN STIVEN MÚNERA MONTOYA		Cantidad de Horas		23	9	116,5	0	1	0	17	166,5	
		Valor Hora salario		18.296	25.614	5.123	25.614	29.273	30.737	36.591		
		Total a pagar		420.808	230.526	596.830	-	29.273	-	622.052	1.899.489	
NOMBRE DEL TECNOLOGO:				CLEYTON ALEXÁNDER PÉREZ MOSQUERA								
1/03/2025	sábado	7:00 AM	12:47 PM	5							5	El contratista se presenta a dar inicio actividades a las 9 pm
2/03/2025	domingo	7:00 AM	12:00 PM				5				5	Jornada extraordinaria por la urgencia de la señalización en este punto crítico En El poblado
3/03/2025	lunes	7:00 AM	2:00 PM								0	Jornada
4/03/2025	martes	7:00 AM	5:00 PM								0	Jornada normal
5/03/2025	miércoles	7:00 AM	5:00 PM								0	Se presentan fuertes lluvias por lo cual se debe dar por terminada la jornada
6/03/2025	jueves	7:20 AM	2:56 PM								0	El contratista tiene retrasos y se presenta a las 9 am al punto de inicio
6/03/2025	jueves	9:10 PM	3:45 AM		4	3					7	Jornada nocturna
7/03/2025	viernes	7:30 AM	3:30 PM								0	Jornada normal 7,5 horas
7/03/2025	viernes	9:40 PM	2:11 AM		4	1					5	Jornada Nocturna
8/03/2025	sábado	7:00 PM	1:00 AM	1	4					1	6	Jornada nocturna
10/03/2025	lunes	9:50 AM	5:15 PM								0	Jornada Diurna
10/03/2025	lunes	7:45 PM	3:45 AM		7						7	Jornada nocturna
11/03/2025	martes	8:30 AM	5:30 PM								0	Jornada normal
11/03/2025	martes	7:30 PM	4:00 AM	1,5	7						8,5	Jornada nocturna
12/03/2025	miércoles	7:30 AM	3:30 PM								0	Jornada nocturna
12/03/2025	miércoles	7:30 PM	5:00 AM		8						8	Jornada. Diurna
13/03/2025	jueves	8:30 AM	4:30 PM								0	Normal
13/03/2025	jueves	7:30 PM	12:30 AM		3,5						3,5	Jornada nocturna, se presentan lluvias fuertes
14/03/2025	viernes	7:00 PM	4:30 AM			7,5					7,5	Jornada nocturna
15/03/2025	sábado	7:00 AM	3:30 PM	7,5							7,5	Jornada de sábado

CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC
NIT 901.840.768-1

RELACION DE HORAS EXTRAS PERSONAL TECNOLOGOS

CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC 901 840 768-1

CONTRATO No.4600102110 DEL 2024 Objeto: Interventoría a la construcción, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.

DISCRIMINACION HORAS EXTRAS PERIODO MARZO 1 AL 31 DEL 2025

FECHA		HORA INICIO	HORA TERMINA	HORAS EXTRAS HED	HEN	RECAR NOCTU	HFD	HEFD	HFN	HEFN	TOTAL H.E.	OBSERVACIONES
17/03/2025	lunes	11:10 AM	4:32 PM								0	Se realizan actividades administrativas durante las primeras horas de la mañana.
18/03/2025	martes	8:00 AM	4:00 PM								0	Jornada normal
18/03/2025	martes	9:00 PM	4:30 AM		5	2					7	Jornada nocturna
19/03/2025	miércoles	8:00 AM	3:30 AM	3	6,5						9,5	Se inician actividades a las am con cuadrilla 16, se realizan actividades administrativas desde 2pm hasta las 8:40 de donde paró para la Cl5sur a continuar con cuadrilla 14 hasta las 3:37 am se labora de manera continua
20/03/2025	jueves	9:00 AM	1:30 PM								0	Llueve entre las 9:50 y 10:30 am, el personal debe retirarse del sitio antes de finalizar la jornada por temas administrativos
20/03/2025	jueves	9:00 PM	11:30 PM			2,5					2,5	Se presentan lluvias a las 10:30 pm, el contratista no contaba con los insumos necesarios para realizar señalización con plástico en frio en otros puntos, razón por la cual se debe cancelar la jornada
21/03/2025	viernes	8:30 AM	3:30 PM								0	Jornada normal
21/03/2025	viernes	8:15 PM	1:30 AM		3,5	2					5,5	Jornada nocturna, siendo las 1:30 am se presentan lluvias por esta razón se deben terminar las actividades
22/03/2025	sábado	No se trabajo									0	
25/03/2025	martes	10:30 PM	4:00 AM			5,5					5,5	Jornada nocturna
26/03/2025	miércoles	7:30 AM	4:30 PM								0	Jornada normal
26/03/2025	miércoles	8:30 PM	4:00 AM		7						7	Jornada nocturna
27/03/2025	jueves	9:00 AM	3:30 PM								0	Se realiza vista técnica con acompañamiento de movilidad, luego se realizan actividades administrativas, se finaliza con recorrido a varios puntos para sus intervenciones
27/03/2025	jueves	10:30 PM	2:30 AM			4					4	Jornada nocturna, se presentan lluvias a las 2am
28/03/2025	viernes	8:30 PM	4:00 AM			7					7	Jornada nocturna
29/03/2025	sábado	9:00 AM	12:30 PM	2,5							2,5	Jornada con normalidad
31/03/2025	lunes	7:00 AM	5:00 PM									Jornada normal
CLEYTON ALEXÁNDER PÉREZ MOSQUERA		Cantidad de Horas		20,5	59,5	34,5	5	0	0	1	120,5	
		Valor Hora salario		18.296	25.614	5.123	25.614	29.273	30.737	36.591		
		Total a pagar		375.068	1.524.033	176.744	128.070	-	-	36.591	2.240.506	
NOMBRE DEL TECNOLOGO:				HENRY LEON LOPERA GALLEGO.								
1/03/2025	sábado	No se trabajo									0	
3/03/2025	lunes	8:00 PM	6:00 AM			9					9	Jornada Nocturna, se termina con trabajo administrativo
4/03/2025	martes	8:00 PM	6:00 AM			9					9	Jornada Nocturna, se termina jornada en trabajo administrativo
5/03/2025	miércoles	8:00 PM	6:00 AM			9					9	Jornada Nocturna

RELACION DE HORAS EXTRAS PERSONAL TECNOLOGOS

CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC 901 840 768-1

CONTRATO No.4600102110 DEL 2024 Objeto: Interventoría a la construcción, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.

DISCRIMINACION HORAS EXTRAS PERIODO MARZO 1 AL 31 DEL 2025

FECHA		HORA INCIO	HORA TERMINA	HORAS EXTRAS HED	HEN	RECAR NOCTU	HFD	HEFD	HFN	HEFN	TOTAL H.E.	OBSERVACIONES
6/03/2025	jueves	8:00 PM	6:00 AM			9					9	Jornada Nocturna, se termina con trabajo administrativo
7/03/2025	viernes	8:00 PM	6:00 AM			9					9	Jornada Nocturna, se termina con trabajo administrativo
8/03/2025	sábado	8:00 PM	5:00 AM		3					5	8	Jornada Nocturna sabatina
10/03/2025	lunes	8:00 PM	5:00 AM			8					8	Jornada Nocturna, se termina con trabajo administrativo
11/03/2025	martes	8:00 PM	5:00 AM			8					8	Jornada Nocturna
12/03/2025	miércoles	8:00 PM	5:00 AM			8					8	Jornada Nocturna, se termina con trabajo administrativo
13/03/2025	jueves	8:00 PM	6:00 AM			8					8	Jornada Nocturna, se termina con trabajo administrativo
14/03/2025	viernes	8:00 PM	5:00 AM			8					8	Jornada Nocturna
15/03/2025	sábado	8:00 PM	5:00 AM		3					5	8	Jornada Nocturna sábado, se termina con trabajo administrativo
17/03/2025	lunes	7:00 AM	5:00 PM								0	Jornada diurna normal, se termina con trabajo administrativo
18/03/2025	martes	7:00 AM	5:00 PM								0	Jornada diurna Solo se hicieron los traslados de la maquinaria
18/03/2025	martes	7:00 AM	5:00 PM								0	Jornada diurna normal, se termina con trabajo administrativo
19/03/2025	miércoles	7:00 AM	5:00 PM								0	Jornada diurna normal, se termina con trabajo administrativo
20/03/2025	jueves	7:00 AM	11:30 PM	4	2,5						6,5	Jornada diurna, se retrasan actividades por fallas en la planta de asfalto, la Volqueta llega a las 8:10 pm
21/03/2025	viernes	7:00 AM	8:00 PM	1							1	Jornada diurna, se retrasan actividades por martillo del compresor varado
22/03/2025	sábado	7:00 AM	3:00 PM	6							6	Jornada sabatina
25/03/2025	martes	7:00 AM	5:00 PM								0	Jornada diurna normal
26/03/2025	miércoles	7:00 AM	6:30 PM	1,5							1,5	Jornada diurna, se inician actividades tarde ya que el camión se demora al llegar a la dirección
27/03/2025	jueves	7:00 AM	5:00 PM								0	
28/03/2025	viernes	7:00 AM	5:00 PM								0	
29/03/2025	sábado										0	No se laboro
31/03/2025	lunes	7:00 AM	5:00 PM								0	
HENRY LEÓN LOPERA GALLEGO.	Cantidad de Horas			12,5	8,5	85	0	0	0	10	116	
	Valor Hora salario			18.296	25.614	5.123	25.614	29.273	30.737	36.591		
	Total a pagar			228.700	217.719	435.455	-	-	-	365.913	1.247.787	
NOMBRE DEL TECNOLOGO:				JHON ALEXANDER VÁSQUEZ GIRALDO								
1/03/2025	sábado	7:00 AM	1:30 PM	5,5							5,5	Jornada normal
3/03/2025	lunes	8:00 PM	5:00 AM			8					8	Jornada normal

CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC
NIT 901.840.768-1

RELACION DE HORAS EXTRAS PERSONAL TECNOLOGOS

CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC 901 840 768-1

CONTRATO No.4600102110 DEL 2024 Objeto: Interventoría a la construcción, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.

DISCRIMINACION HORAS EXTRAS PERIODO MARZO 1 AL 31 DEL 2025

FECHA		HORA INCIO	HORA TERMINA	HORAS EXTRAS HED	HEN	RECAR NOCTU	HFD	HEFD	HFN	HEFN	TOTAL H.E.	OBSERVACIONES
4/03/2025	martes	8:00 PM	5:30 AM			8,5					8,5	Jornada normal
5/03/2025	miércoles	8:00 PM	5:00 AM			8					8	Jornada normal
7/03/2025	viernes	8:00 PM	4:00 AM			7					7	Jornada normal
8/03/2025	sábado	8:00 PM	4:00 AM		4					4	8	Jornada normal
10/03/2025	lunes	8:00 PM	3:00 AM			6					6	Jornada Normal
11/03/2025	martes	8:00 PM	3:30 AM			6,5					6,5	Jornada normal
11/03/2025	martes	8:00 PM	5:00 AM			8					8	Jornada normal
12/03/2025	miércoles	8:00 PM	5:00 AM			8					8	Jornada normal
13/03/2025	jueves	8:00 PM	7:00 AM	1		9					10	Retrasos por qué no se encontraron los baches reportados en el listado de mediáticos y toco desplazarse a otro sitio
14/03/2025	viernes	8:00 PM	6:00 AM			9					9	Jornada con retrasos por qué no se localizó los puntos de intervención y se tuvo que cambiar para otro punto de intervención
15/03/2025	sábado	8:00 PM	4:00 AM		4					4	8	Jornada normal
17/03/2025	lunes	7:00 AM	5:00 PM								0	Jornada normal
18/03/2025	martes	7:00 AM	5:00 PM								0	Jornada normal
19/03/2025	miércoles	7:00 AM	12:30 AM	4	3,5						7,5	Retrasos por despachos de la mezcla asfaltica, plantas de asfalto varadas
20/03/2025	jueves	7:00 AM	11:00 PM	4	2						6	Jornada retrasada por despachos en planta de asfalto
21/03/2025	viernes	7:00 AM	5:30 PM	0,5							0,5	Jornada con regular rendimiento en demolición del pavimento
22/03/2025	sábado	7:00 AM	4:00 PM	8							8	Jornada normal
25/03/2025	martes	7:00 AM	5:00 PM								0	Jornada normal
26/03/2025	miércoles	7:00 AM	8:00 PM	1							1	Jornada con bajo rendimiento por la inclinación de la vía
27/03/2025	jueves	7:00 AM	8:00 PM	3							3	Jornada con lluvias intensas en la tarde
28/03/2025	viernes	7:00 AM	7:00 PM	2							2	Jornada con bajo rendimiento por lluvias
29/03/2025	sábado	7:00 AM	5:00 PM	8							8	Jornada con retrasos por lluvias
31/03/2025	lunes	7:00 AM	5:00 PM								0	Jornada normal
											0	
JHON ALEXÁNDER VÁSQUEZ GIRALDO	Cantidad de Horas			37	13,5	78	0	0	0	8	136,5	
	Valor Hora salario			18.296	25.614	5.123	25.614	29.273	30.737	36.591		
	Total a pagar			676.952	345.789	399.594	-	-	-	292.730	1.715.065	
NOMBRE DEL TECNOLOGO:				ANDRÉS GÓMEZ OCHOA								
1/03/2025	sábado	7:00 AM	6:00 PM	9							9	Jornada sabatina diurna
3/03/2025	lunes	7:00 AM	6:00 PM	1							1	Jornada diurna, salida 6 p.m. fuertes lluvias en horas de la tarde

RELACION DE HORAS EXTRAS PERSONAL TECNOLOGOS

CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC 901 840 768-1

CONTRATO No.4600102110 DEL 2024 Objeto: Interventoria a la construcción, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.

DISCRIMINACION HORAS EXTRAS PERIODO MARZO 1 AL 31 DEL 2025

FECHA		HORA INICIO	HORA TERMINA	HORAS EXTRAS							TOTAL H.E.	OBSERVACIONES
				HED	HEN	RECAR NOCTU	HFD	HEFD	HFN	HEFN		
4/03/2025	martes	7:00 AM	6:00 PM	1							1	Jornada diurna, salida a las 6:00 p.m, fuertes lluvias obligaron a suspender las actividades durante las horas de la tarde.
6/03/2025	jueves	7:00 AM	6:00 PM	1							1	Jornada diurna
7/03/2025	viernes	7:00 AM	6:00 PM	1							1	Jornada diurna
8/03/2025	sábado	7:00 AM	5:00 PM	8							8	Jornada diurna sabatina
10/03/2025	lunes	7:00 AM	6:00 PM	1							1	Jornada diurna
11/03/2025	martes	7:00 AM	5:00 AM								0	Jornada diurna
12/03/2025	miércoles	7:00 AM	5:00 AM								0	Jornada diurna
13/03/2025	jueves	7:00 AM	5:00 AM								0	Jornada diurna
14/03/2025	viernes	7:00 AM	6:00 PM	1							1	Jornada diurna, muchas complejidad en el control del trafico, se realizaron intervenciones en ambo sentidos de la via.
15/03/2025	sábado	7:00 AM	5:00 PM	8							8	Jornada sabatina diurna
17/03/2025	lunes	7:00 AM	6:00 PM	1							1	Jornada diurna
18/03/2025	martes	7:00 AM	6:00 PM	1							1	Jornada diurna
19/03/2025	miércoles	7:00 AM	2:00 AM	4	5						9	Jornada diurna, se terminaron actividades a las 2:15 a.m porque la planta de Pavimentos Aburra se varo a la 1:p.m, se envio la volqueta a cargar a la planta de Mincivil y también se varo y siendo las 5:40 p.m se fue a cargar a la planta de Con asfaltos, la volqueta llegó con la mezcla a la zona de trabajo a las 9:50 p.m., se terminaron actividades a las 2:15 a.m
20/03/2025	jueves	7:00 AM	12:00 AM	4	3						7	Jornada diurna, entrada a laborar de la cuadrilla 10 a.m, el contratista envio volqueta a cargar a Con asfaltos pero la planta se varo, fue enviada a cargar a Mincivil la cual salió de cargada de planta tipo 8 p.m llegando a la zona de trabajo a las 9: p.m para una finalización de actividades a las 12 a.m.
21/03/2025	viernes	7:00 AM	6:00 PM	1							1	Jornada diurna
22/03/2025	sábado	7:00 AM	6:00 PM	9							9	Jornada sabatina diurna. Calzada muy complicada en cuanto al control de trafico vehicular, teniendo en cuenta que se atendieron ambos carriles de manera simultánea.
25/03/2025	martes	7:00 AM	5:00 PM								0	Jornada diurna
26/03/2025	miércoles	7:00 AM	8:00 PM	3							3	Jornada diurna, finalizacion de actividades a las 8: p.m porque el compresor estuvo varado hasta la 1:00 p.m iniciaron a romper y alas 4:00 p.m hubieron fuertes lluvias hasta las 5:20 p.m.

CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC
NIT 901.840.768-1

RELACION DE HORAS EXTRAS PERSONAL TECNOLOGOS

CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC 901 840 768-1

CONTRATO No.4600102110 DEL 2024 Objeto: Interventoria a la construcción, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.

DISCRIMINACION HORAS EXTRAS PERIODO MARZO 1 AL 31 DEL 2025

FECHA		HORA INICIO	HORA TERMINA	HORAS EXTRAS							TOTAL H.E.	OBSERVACIONES
				HED	HEN	RECAR NOCTU	HFD	HEFD	HFN	HEFN		
27/03/2025	jueves	7:00 AM	10:00 PM	4	1						5	Jornada diurna, Nuevamente el compresor varado hasta la 1 p.m, llegó el mecánico pero el compresor continuaba trabajando de manera intermitente con fallas, a las 3:45 pm inicieron fuertes lluvias hasta las 5:20 p.m secaron lluvias hasta las 5:45 y se volvieron a suspender actividades de 5:45 a 6:30 nuevamente por lluvias.
28/03/2025	viernes	7:00 AM	6:00 PM	1							1	Jornada diurna. Fuertes lluvias desde la 1:00 p.m hasta las 3:40 p.m de manera intermitente.
29/03/2025	sábado	7:00 AM	6:00 PM	9							9	Jornada diurna
31/03/2025	lunes	7:00 AM	5:00 PM								0	Jornada diurna
ANDRÉS GÓMEZ OCHOA	Cantidad de Horas			68	9	0	0	0	0	0	77	
	Valor Hora salario			18.296	25.614	5.123	25.614	29.273	30.737	36.891		
	Total a pagar			1.244.128	230.526	-	-	-	-	-	1.474.654	
NOMBRE DEL TECNOLOGO:				JONNY ALEXÁNDER ANGULO GÓMEZ								
1/03/2025	sábado	7:00 AM	5:00 PM	8							8	Daño de compresor
3/03/2025	lunes	7:00 AM	6:00 PM	1							1	Obras complementarias
4/03/2025	martes	7:00 AM	5:00 PM								0	
5/03/2025	miércoles	7:00 AM	6:00 PM	1							1	Fuertes lluvias
6/03/2025	jueves	7:00 AM	6:00 PM	1							1	Fuertes lluvias
7/03/2025	viernes	7:00 AM	6:30 PM	1,5							1,5	Obras complementarias
8/03/2025	sábado	7:00 AM	5:00 PM	8							8	Obras complementarias.
10/03/2025	lunes	7:00 AM	6:00 PM	1							1	Obras complementarias
11/03/2025	martes	7:00 AM	6:00 PM	1							1	Obras complementarias
12/03/2025	miércoles	7:00 AM	6:00 PM	1							1	Obras complementarias
13/03/2025	jueves	7:00 AM	5:00 PM								0	
14/03/2025	viernes	7:00 AM	5:00 PM								0	
15/03/2025	sábado	7:00 AM	5:00 PM	8							8	Obras complementarias jornada sabado
17/03/2025	lunes	8:00 PM	6:00 AM			9					9	Se presenta dificultades en la demolición por grandes espesores.
18/03/2025	martes	8:00 PM	5:00 AM			8					8	Zona de trabajo difícil, alto flujo vehicular
19/03/2025	miércoles	8:00 PM	5:00 AM			8					8	Fuertes lluvias demoran el proceso constructivo.
20/03/2025	jueves	8:00 PM	5:00 AM			8					8	Zona de trabajo alto flujo vehicular
21/03/2025	viernes	8:00 PM	5:00 AM			8					8	Lluvias leves
22/03/2025	sábado	8:00 PM	5:00 AM		3					5	8	Autopista sur
25/03/2025	martes	8:00 PM	5:00 AM			8					8	Cambio de ubicación de jornada
26/03/2025	miércoles	8:00 PM	5:00 AM			8					8	Jornada nocturna

RELACION DE HORAS EXTRAS PERSONAL TECNOLOGOS
CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC 901 840 768-1

CONTRATO No.4600102110 DEL 2024 Objeto: Interventoría a la construcción, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.

DISCRIMINACION HORAS EXTRAS PERIODO MARZO 1 AL 31 DEL 2025

FECHA		HORA INCIO	HORA TERMINA	HORAS EXTRAS							TOTAL H.E.	OBSERVACIONES
				HED	HEN	RECAR NOCTU	HFD	HEFD	HFN	HEFN		
27/02/2025	jueves	8:00 PM	5:00 AM			8					8	Lluvias fuertes
28/02/2025	viernes	8:00 PM	5:00 AM			8					8	Alto flujo vehicular
29/02/2025	sábado	8:00 PM	5:00 AM		3					5	8	Puente Colombia
31/02/2025	lunes	7:00 AM	5:00 PM								0	..
JONNY ALEXÁNDER ANGULO GÓMEZ		Cantidad de Horas		31,5	6	73	0	0	0	10	120,5	
		Valor Hora salario		18.296	25.614	5.123	25.614	29.273	30.737	36.591		
		Total a pagar		576.324	153.684	373.979	-	-	-	365.913	1.469.900	
NOMBRE DEL TECNOLOGO:				ALEXIS MARIN LOPEZ								
1/03/2025	sábado	7:00 AM	5:00 PM	8							8	Tarde lluviosa
3/03/2025	lunes	7:00 AM	5:00 PM								0	Precipitaciones fuertes
4/03/2025	martes	7:00 AM	5:00 PM								0	Lluviosa
5/03/2025	miércoles	7:00 AM	5:00 PM								0	Dificultad con pendientes
6/03/2025	jueves	7:00 AM	5:00 PM								0	Dificultad con el trafico
8/03/2025	sábado	7:00 AM	5:00 PM	8							8	Jornada con pendientes muy pronunciadas
10/03/2025	lunes	7:00 AM	5:00 PM								0	Sin novedad
11/03/2025	martes	7:00 AM	5:00 PM								0	Sin novedad
12/03/2025	miércoles	7:00 AM	5:00 PM								0	Sin novedad
14/03/2025	viernes	7:00 AM	5:00 PM								0	Jornada sin inconvenientes
15/03/2025	sábado	7:00 AM	5:00 PM	8							8	Sin novedad
17/03/2025	lunes	7:00 AM	5:00 PM								0	Sin novedad
18/03/2025	martes	7:00 AM	5:00 PM								0	Sin novedad
19/03/2025	miércoles	7:00 AM	5:00 PM								0	Sin novedades
20/03/2025	jueves	7:00 AM	1:30 AM	4	4,5						8,5	Daños tecnicos en planta
21/03/2025	viernes	7:00 AM	5:00 PM								0	Sin novedad
22/03/2025	sábado	7:00 AM	5:00 PM	8							8	Limpieza de elementos
25/03/2025	martes	7:00 AM	5:00 PM								0	Sin novedad
26/03/2025	miércoles	7:00 AM	5:00 PM								0	Sin novedades
27/03/2025	jueves	7:00 AM	5:00 PM								0	Fuertes precipitaciones
28/03/2025	viernes	7:00 AM	5:00 PM								0	Sin novedad
29/03/2025	sábado	7:00 AM	5:00 PM	8							8	Sin novedad
31/03/2025	lunes	7:00 AM	5:00 PM								0	
ALEXIS MARIN LOPEZ		Cantidad de Horas		44	4,5	0	0	0	0	0	48,5	
		Valor Hora salario		18.296	25.614	5.123	25.614	29.273	30.737	36.591		
		Total a pagar		805.024	115.263	-	-	-	-	-	920.287	
E DEL TECNOLOGO:				ESTIVEN GALLO PARRA								
1/03/2025	sábado	7:00 AM	4:30 PM	7,5							7,5	Se finaliza con éxito, me retiro de la obra cuando estaban realizando aseo

CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC
NIT 901.840.768-1

RELACION DE HORAS EXTRAS PERSONAL TECNOLOGOS
CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC 901 840 768-1

CONTRATO No.4600102110 DEL 2024 Objeto: Interventoría a la construcción, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.

DISCRIMINACION HORAS EXTRAS PERIODO MARZO 1 AL 31 DEL 2025

FECHA		HORA INCIO	HORA TERMINA	HORAS EXTRAS							TOTAL H.E.	OBSERVACIONES
				HED	HEN	RECAR NOCTU	HFD	HEFD	HFN	HEFN		
3/03/2025	lunes	7:00 AM	5:00 PM								0	Se finaliza con éxito
4/03/2025	martes	7:00 AM	5:00 PM								0	.
5/03/2025	miércoles	7:00 AM	5:00 PM								0	Todo muy bien, sin problemas
6/03/2025	jueves	7:00 AM	5:00 PM								0	Jornada con normalidad
7/03/2025	viernes	7:00 AM	5:00 PM								0	Jornada sin inconvenientes
8/03/2025	sábado	7:00 AM	3:30 PM	6,5							6,5	.
10/03/2025	lunes	7:00 AM	6:30 PM	1,5							1,5	Termina jornada 6:30 pm con retraso de mezcla
11/03/2025	martes	7:00 AM	5:00 PM								0	Jornada finaliza con normalidad
12/03/2025	miércoles	7:00 AM	5:00 PM								0	Finaliza con normalidad
13/03/2025	jueves	7:00 AM	5:00 PM								0	Finaliza jornada con normalidad
14/03/2025	viernes	7:00 AM	5:00 PM								0	Jornada con normalidad
15/03/2025	sábado	7:00 AM	4:00 PM	7							7	.
17/03/2025	lunes	7:00 AM	5:30 PM	0,5							0,5	.
18/03/2025	martes	7:00 AM	6:00 PM	1							1	Finaliza jornada con normalidad Apoyo Adminsitrativo
19/03/2025	miércoles	7:00 AM	1:00 AM	4	5						9	Jornada finaliza a la 1:00 AM del dia 20/03/2025, por lo cual se trabajó 15 horas por retraso de la mezcla y varada de planta
20/03/2025	jueves	7:00 AM	11:30 PM	4	2,5						6,5	Finaliza jornada con retrasos en la planta de mezcla siendo las 11:30 pm
21/03/2025	viernes	7:00 AM	6:00 PM	1							1	Finaliza jornada a las 6:00 pm
22/03/2025	sábado	7:00 AM	5:00 PM	8							8	Finaliza jornada a las 5:00 pm
25/03/2025	martes	7:00 AM	6:00 PM	1							1	Finaliza jornada con normalidad Apoyo Adminsitrativo
26/03/2025	miércoles	7:00 AM	6:00 PM	1							1	Finaliza jornada 6 pm, cargue de escombros 5 pm hasta las 6 pm
27/03/2025	jueves	7:00 AM	6:00 PM	1							1	Finaliza jornada con normalidad Apoyo Adminsitrativo
28/03/2025	viernes	7:00 AM	6:00 PM	1							1	Finaliza jornada con normalidad Apoyo Adminsitrativo
29/03/2025	sábado	7:00 AM	5:30 PM	8,5							8,5	.
31/03/2025	lunes	7:00 AM	5:00 PM								0	Finaliza jornada con normalidad
ESTIVEN GALLO PARRA		Cantidad de Horas		53,5	7,5	0	0	0	0	0	61,0	
		Valor Hora salario		18.296	25.614	5.123	25.614	29.273	30.737	36.591		
		Total a pagar		978.836	192.105	-	-	-	-	-	1.170.941	
E DEL TECNOLOGO:				JONNIER COPETE LOPEZ								
1/03/2025	sábado	7:00 AM	3:30 PM	6,5							6,5	no se presentaron observaciones generales
3/03/2025	lunes	6:30 PM	2:00 AM			5					5	se presento una novedad que se identificaron 2 puntos como cámara telefónica y estaban definidas como MH
4/03/2025	martes	7:30 PM	5:00 AM			8					8	No tengo foto con el registro de la hora de salida debido que en horas laborales se me daño el display del celular..
5/03/2025	miércoles	7:30 PM	1:30 AM			4,5					4,5	No se presentaron, inconvenientes y retrasos

RELACION DE HORAS EXTRAS PERSONAL TECNOLOGOS

CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC 901 840 768-1

CONTRATO No.4600102110 DEL 2024 Objeto: Interventoría a la construcción, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.

DISCRIMINACION HORAS EXTRAS PERIODO MARZO 1 AL 31 DEL 2025

FECHA		HORA INICIO	HORA TERMINA	HORAS EXTRAS							TOTAL H.E.	OBSERVACIONES
				HED	HEN	RECAR NOCTU	HFD	HEFD	HFN	HEFN		
6/03/2025	jueves	7:00 AM	5:00 PM								0	
7/03/2025	viernes	7:00 AM	1:26 PM								0	No se presentaron, retrasos en la ejecuccion
8/03/2025	sábado	7:00 AM	4:00 PM	7							7	No tengo foto con los registro fotograficos de llegada y salida debido a que se me daño el celular el viernes en la noche
10/03/2025	lunes	7:00 AM	4:30 PM								0	no hay foto de ingreso por que hubo reunion ese dia.
11/03/2025	martes	7:00 AM	2:50 PM								0	no hay observaciones
12/03/2025	miércoles	7:00 AM	2:30 PM								0	No se presentaron observaciones.
13/03/2025	jueves	7:00 AM	4:15 PM								0	No hay observaciones
14/03/2025	viernes	7:00 AM	2:45 PM								0	el personal llega a tiempo, pero se presento retraso con el combustible del carrion
15/03/2025	sábado	7:00 AM	2:30 PM	6							6	no hay observaciones
17/03/2025	lunes	7:00 PM	5:00 AM			8					8	no hay observaciones
18/03/2025	martes	7:00 PM	5:00 AM			8					8	no hay observaciones
19/03/2025	miércoles	7:00 PM	5:00 AM			8					8	No hay obervaciones
20/03/2025	jueves	7:00 PM	6:00 AM			9					9	Se presentaron retrasos por lluvias
21/03/2025	viernes	7:00 PM	5:00 AM			8					8	no hay observaciones
22/03/2025	sábado	7:00 PM	5:00 AM		3					5	8	No hay observaciones
25/03/2025	martes	7:00 PM	5:00 AM			8					8	No hay observaciones
26/03/2025	miércoles	7:00 PM	5:00 AM			8					8	No hay observaciones
27/03/2025	jueves	7:00 PM	5:00 AM			8					8	no hay observaciones
28/03/2025	viernes	7:00 PM	5:00 AM			8					8	No hay observaciones
29/03/2025	sábado	7:00 PM	5:00 AM		3					5	8	No hay observaciones
31/03/2025	lunes	7:00 AM	5:00 PM								0	No hay observaciones
JONNIER COPETE LOPEZ		Cantidad de Horas		19,5	6	90,5	0	0	0	10	126	
		Valor Hora salario		18.296	25.614	5.123	25.614	29.273	30.737	36.591		
		Total a pagar		356.772	153.684	463.632	-	-	-	365.913	1.340.001	

Sin F.M		**$25.455.164**
Horas extras con FM	**$**	**46.582.950,00**

La jornada diurna del personal es de 7:00 am a 5 pm, incluyendo tiempo de almuerzo 1 hora La jornada Nocturna del personal es de 6:00 pm a 6 am, incluyendo tiempo de merienda 1 hora

Ing. GAUDELIA CRISTINA JARAMILLO LOPEZ
Directora Interventoría
CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC

Ing GABRIEL JAIME CARDONA LONDOÑC
Supervisor contrato
Secretaría de Infrestructura Física

CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC
Nit 901840768

Desprendible de nómina

Periodo de Pago: 1/03/2025 - 30/03/2025
Comprobante Número: 20

Nombre: MONTOYA VELEZ PAULO ANDRES
Identificación: 16.618.244
Cargo: TECNOLOGO EN OBRAS CIVILES
Salario básico: 3.366.400,00

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145

INGRESOS

Concepto	Cantidad	Valor
SUELDOS	30,00	$ 3.366.400,00
BONIFICACION		$ 1.786.022,00

DEDUCCIONES

Concepto	Cantidad	Valor
PENSION	1.00	$ 206.097,00
SALUD	1.00	$ 206.097,00

Total Ingresos $ 5.152.422,00

Total Deducciones -$ 412.194,00

Medio de pago:

NETO A PAGAR $ 4.740.228,00

CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC
Nit 901840768

Desprendible de nómina

Periodo de Pago: 1/03/2025 - 30/03/2025
Comprobante Número: 26

Nombre: TABORDA HENAO JAMES SNEIDER
Identificación: 1.042.099.718
Cargo: TECNOLOGO EN OBRAS CIVILES
Salario básico: 3.366.400,00

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145

INGRESOS

Concepto	Cantidad	Valor
SUELDOS	30,00	$ 3.366.400,00
BONIFICACION	1,00	$ 2.274.150,00

DEDUCCIONES

Concepto	Cantidad	Valor
PENSION	1.00	$ 225.622,00
SALUD	1.00	$ 225.622,00

Total Ingresos $ 5.640.550,00

Total Deducciones -$ 451.244,00

Medio de pago:

NETO A PAGAR $ 5.189.306,00

CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC
Nit 901840768

Desprendible de nómina

Periodo de Pago: 1/03/2025 - 30/03/2025
Comprobante Número: 12

Nombre: HENAO PEREZ TATIANA
Identificación: 1.077.466.022
Cargo: TECNOLOGO EN OBRAS CIVILES
Salario básico: 3.366.400,00

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145

INGRESOS

Concepto	Cantidad	Valor
SUELDOS	23,00	$ 2.580.907,00
BONIFICACION	1,00	$ 623.882,00

DEDUCCIONES

Concepto	Cantidad	Valor
PENSION	1.00	$ 128.192,00
SALUD	1.00	$ 128.192,00
LICENCIA NO REMUNERADA	7.00	

Total Ingresos $ 3.204.789,00 Total Deducciones -$ 256.384,00

Medio de pago:

NETO A PAGAR $ 2.948.405,00

CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC
Nit 901840768

Desprendible de nómina

Periodo de Pago: 1/03/2025 - 30/03/2025
Comprobante Número: 2

Nombre: ARANGO BETANCOURT ALEJANDRA JANETH
Identificación: 1.036.621.219
Cargo: TECNOLOGO EN OBRAS CIVILES
Salario básico: 3.366.400,00

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145

INGRESOS

Concepto	Cantidad	Valor
SUELDOS	30,00	$ 3.366.400,00
BONIFICACION	1,00	$ 1.711.009,00

DEDUCCIONES

Concepto	Cantidad	Valor
PENSION	1.00	$ 203.096,00
SALUD	1.00	$ 203.096,00

Total Ingresos $ 5.077.409,00 Total Deducciones -$ 406.192,00

Medio de pago:

NETO A PAGAR $ 4.671.217,00

CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC
Nit 901840768

Desprendible de nómina

Periodo de Pago: 1/03/2025 - 30/03/2025
Comprobante Número: 19

Nombre: MARTINEZ MONTEALEGRE JOSE RICARDO
Identificación: 18.261.018
Cargo: TECNOLOGO EN OBRAS CIVILES
Salario básico: 3.366.400,00

Elaborado e impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
SUELDOS	30,00	$ 3.366.400,00	PENSION	1,00	$ 171.540,00
BONIFICACION	1,00	$ 922.101,00	SALUD	1,00	$ 171.540,00

Total Ingresos $ 4.288.501,00 Total Deducciones -$ 343.080,00

Medio de pago:

NETO A PAGAR $ 3.945.421,00

CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC
Nit 901840768

Desprendible de nómina

Periodo de Pago: 1/03/2025 - 30/03/2025
Comprobante Número: 18

Nombre: MARSIGLIA CUADROS CARLOS SEBASTIAN
Identificación: 1.007.259.778
Cargo: TECNOLOGO EN OBRAS CIVILES
Salario básico: 3.366.400,00

Elaborado e impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
SUELDOS	30,00	$ 3.366.400,00	PENSION	1,00	$ 165.906,00
BONIFICACION	1,00	$ 781.244,00	SALUD	1,00	$ 165.906,00

Total Ingresos $ 4.147.644,00 Total Deducciones -$ 331.812,00

Medio de pago:

NETO A PAGAR $ 3.815.832,00

CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC
Nit 901840768

Desprendible de nómina

Periodo de Pago: 1/03/2025 - 30/03/2025
Comprobante Número: 10

Nombre: GERMAN SERPA JUAN DANIEL
Identificación: 1.067.842.251
Cargo: TECNOLOGO EN OBRAS CIVILES
Salario básico: 3.366.400,00

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145

INGRESOS

Concepto	Cantidad	Valor
SUELDOS	30,00	$ 3.366.400,00
BONIFICACION		$ 1.406.204,00

DEDUCCIONES

Concepto	Cantidad	Valor
PENSION	1,00	$ 190.904,00
SALUD	1,00	$ 190.904,00

Total Ingresos $ 4.772.604,00 Total Deducciones -$ 381.808,00

Medio de pago:

NETO A PAGAR $ 4.390.796,00

CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC
Nit 901840768

Desprendible de nómina

Periodo de Pago: 1/03/2025 - 30/03/2025
Comprobante Número: 16

Nombre: LOPEZ VARELA MARTHA GLADIS
Identificación: 32.101.603
Cargo: TECNOLOGO EN OBRAS CIVILES
Salario básico: 3.366.400,00

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145

INGRESOS

Concepto	Cantidad	Valor
SUELDOS	30,00	$ 3.366.400,00
BONIFICACION	1,00	$ 1.209.343,00

DEDUCCIONES

Concepto	Cantidad	Valor
PENSION	1,00	$ 183.030,00
SALUD	1,00	$ 183.030,00

Total Ingresos $ 4.576.743,00 Total Deducciones -$ 366.060,00

Medio de pago:

NETO A PAGAR $ 4.209.683,00

CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC
Nit 901840768

Desprendible de nómina

Periodo de Pago: 1/03/2026 - 30/03/2026
Comprobante Número: 22

Nombre: MUÑOZ MUÑOZ OSCAR DARIO
Identificación: 71.637.787
Cargo: TECNOLOGO EN OBRAS CIVILES
Salario básico: 3.366.400,00

Elaborado e impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145

INGRESOS

Concepto	Cantidad	Valor
SUELDOS	30,00	$ 3.366.400,00
BONIFICACION	1,00	$ 933.078,00

DEDUCCIONES

Concepto	Cantidad	Valor
PENSION	1.00	$ 171.979,00
SALUD	1.00	$ 171.979,00

Total Ingresos $ 4.299.478,00

Total Deducciones -$ 343.958,00

Medio de pago:

NETO A PAGAR $ 3.955.520.00

CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC
Nit 901840768

Desprendible de nómina

Periodo de Pago: 1/03/2026 - 30/03/2026
Comprobante Número: 23

Nombre: NARANJO ROSA ADRIANA ROSA
Identificación: 50.922.032
Cargo: TECNOLOGO EN OBRAS CIVILES
Salario básico: 3.366.400,00

Elaborado e impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145

INGRESOS

Concepto	Cantidad	Valor
SUELDOS	8,00	$ 897.707,00
BONIFICACION	1,00	$ 329.322,00

DEDUCCIONES

Concepto	Cantidad	Valor
PENSION	1.00	$ 49.081,00
SALUD	1.00	$ 49.081,00

Total Ingresos $ 1.227.029,00

Total Deducciones -$ 98.162,00

Medio de pago:

NETO A PAGAR $ 1.128.867.00

CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC
Nit 901840768

Desprendible de nómina

Periodo de Pago: 1/03/2025 - 30/03/2025
Comprobante Número: 21

Nombre: MUNERA MONTOYA BRAYAN ESTIVEN
Identificación: 1.040.754.671
Cargo: TECNOLOGO EN OBRAS CIVILES
Salario básico: 3.366.400,00

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145

INGRESOS

Concepto	Cantidad	Valor
SUELDOS	30,00	$ 3.366.400,00
BONIFICACION		$ 1.899.456,00

DEDUCCIONES

Concepto	Cantidad	Valor
PENSION	1.00	$ 210.634,00
SALUD	1.00	$ 210.634,00

Total Ingresos $ 5.265.856,00

Total Deducciones -$ 421.268,00

Medio de pago:

NETO A PAGAR $ 4.844.587.00

CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC
Nit 901840768

Desprendible de nómina

Periodo de Pago: 1/03/2025 - 30/03/2025
Comprobante Número: 24

Nombre: PEREA MOSQUERA CLEYTON ALEXANDER
Identificación: 1.076.385.413
Cargo: TECNOLOGO EN OBRAS CIVILES
Salario básico: 3.366.400,00

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145

INGRESOS

Concepto	Cantidad	Valor
SUELDOS	30,00	$ 3.366.400,00
BONIFICACION	1,00	$ 2.258.781,00

DEDUCCIONES

Concepto	Cantidad	Valor
PENSION	1.00	$ 225.007,00
SALUD	1.00	$ 225.007,00

Total Ingresos $ 5.625.181,00

Total Deducciones -$ 450.014,00

Medio de pago:

NETO A PAGAR $ 5.175.167.00

CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC
Nit 901840768

Desprendible de nómina

Periodo de Pago: 1/03/2025 - 30/03/2025
Comprobante Número: 15

Nombre: LOPERA GALLEGO HENRY LEON
Identificación: 98.631.607
Cargo: TECNOLOGO EN OBRAS CIVILES
Salario básico: 3.366.400,00

Elaborado e impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145

INGRESOS

Concepto	Cantidad	Valor
SUELDOS	30,00	$ 3.366.400,00
BONIFICACION		$ 1.247.763,00

DEDUCCIONES

Concepto	Cantidad	Valor
PENSION	1,00	$ 184.567,00
SALUD	1,00	$ 184.567,00

Total Ingresos $ 4.614.163,00
Total Deducciones -$ 369.134,00

Medio de pago:

NETO A PAGAR $ 4.245.029,00

CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC
Nit 901840768

Desprendible de nómina

Periodo de Pago: 1/03/2025 - 30/03/2025
Comprobante Número: 28

Nombre: VASQUEZ GIRALDO JOHN ALEXANDER
Identificación: 98.706.056
Cargo: TECNOLOGO EN OBRAS CIVILES
Salario básico: 3.366.400,00

Elaborado e impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145

INGRESOS

Concepto	Cantidad	Valor
SUELDOS	30,00	$ 3.366.400,00
BONIFICACION	1,00	$ 1.715.034,00

DEDUCCIONES

Concepto	Cantidad	Valor
PENSION	1,00	$ 203.257,00
SALUD	1,00	$ 203.257,00

Total Ingresos $ 5.081.434,00
Total Deducciones -$ 406.514,00

Medio de pago:

NETO A PAGAR $ 4.674.920,00

CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC
Nit 901840768

Desprendible de nómina

Periodo de Pago: 1/03/2025 - 30/03/2025
Comprobante Número: 11

Nombre: GOMEZ OCHOA ANDRES
Identificación: 71.363.449
Cargo: TECNOLOGO EN OBRAS CIVILES
Salario básico: 3.366.400,00

Elaborado e impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145

INGRESOS

Concepto	Cantidad	Valor
SUELDOS	30,00	$ 3.366.400,00
BONIFICACION	1,00	$ 1.474.630,00

DEDUCCIONES

Concepto	Cantidad	Valor
PENSION	1.00	$ 193.641,00
SALUD	1.00	$ 193.641,00

Total Ingresos $ 4.841.030,00
Total Deducciones -$ 387.282,00

Medio de pago:

NETO A PAGAR $ 4.453.748,00

CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC
Nit 901840768

Desprendible de nómina

Periodo de Pago: 1/03/2025 - 30/03/2025
Comprobante Número: 1

Nombre: ANGULO GOMEZ JONNY ALEXANDER
Identificación: 1.044.501.925
Cargo: TECNOLOGO EN OBRAS CIVILES
Salario básico: 3.366.400,00

Elaborado e impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145

INGRESOS

Concepto	Cantidad	Valor
SUELDOS	30,00	$ 3.366.400,00
BONIFICACION	1,00	$ 1.469.873,00

DEDUCCIONES

Concepto	Cantidad	Valor
PENSION	1.00	$ 193.451,00
SALUD	1.00	$ 193.451,00

Total Ingresos $ 4.836.273,00
Total Deducciones -$ 386.902,00

Medio de pago:

NETO A PAGAR $ 4.449.371,00

CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC
Nit 901840768

Desprendible de nómina

Periodo de Pago: 1/03/2025 - 30/03/2025
Comprobante Número: 17

Nombre: MARIN LOPEZ ALEXIS YAMID
Identificación: 71.315.727
Cargo: TECNOLOGO EN OBRAS CIVILES
Salario básico: 3.366.400,00

Elaborado e impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145

INGRESOS

Concepto	Cantidad	Valor
SUELDOS	30,00	$ 3.366.400,00
BONIFICACION	1,00	$ 920.271,00

DEDUCCIONES

Concepto	Cantidad	Valor
PENSION	1.00	$ 171.467,00
SALUD	1.00	$ 171.467,00

Total Ingresos $ 4.286.671,00

Total Deducciones -$ 342.934,00

Medio de pago:

NETO A PAGAR $ 3.943.737.00

CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC
Nit 901840768

Desprendible de nómina

Periodo de Pago: 1/03/2025 - 30/03/2025
Comprobante Número: 8

Nombre: GALLO PARRA ESTIVEN
Identificación: 1.214.740.176
Cargo: TECNOLOGO EN OBRAS CIVILES
Salario básico: 3.366.400,00

Elaborado e impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145

INGRESOS

Concepto	Cantidad	Valor
SUELDOS	30,00	$ 3.366.400,00
BONIFICACION	1,00	$ 1.170.922,00

DEDUCCIONES

Concepto	Cantidad	Valor
PENSION	1.00	$ 181.493,00
SALUD	1.00	$ 181.493,00

Total Ingresos $ 4.537.322,00

Total Deducciones -$ 362.986,00

Medio de pago:

NETO A PAGAR $ 4.174.336.00

CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC
Nit 901840768

Desprendible de nómina

Periodo de Pago: 1/03/2025 - 30/03/2025
Comprobante Número: 7

Nombre: COPETE LOPEZ JONNIER
Identificación: 1.192.692.998
Cargo: TECNOLOGO EN OBRAS CIVILES
Salario básico: 3.366.400,00

Elaborado e impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145

INGRESOS

Concepto	Cantidad	Valor
SUELDOS	30,00	$ 3.366.400,00
BONIFICACION	1,00	$ 1.339.974,00

DEDUCCIONES

Concepto	Cantidad	Valor
PENSION	1,00	$ 188.255,00
SALUD	1,00	$ 188.255,00

Total Ingresos $ 4.706.374,00

Total Deducciones -$ 376.510,00

Medio de pago:

NETO A PAGAR $ 4.329.864,00

CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC

NIT 901.840.768-1

CERTIFICACIÓN

Los suscritos Paola María Cristancho Charry identificada con cédula de ciudadanía No. 52.473.897 de Bogotá, en calidad de Representan Legal y Aristóbulo Sánchez Medina con cédula de ciudadanía No. 79.277.181 de Bogotá, en mi calidad de Contador del **CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC**.

CERTIFICAMOS

Que el **CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC** con Nit. 901.840.768-1 se encuentra al día en el pago de aportes al sistema de Seguridad Social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF), Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) en los últimos 6 meses correspondientes a las planillas N° 9484595291.

Dada en Bogotá D.C., a los quince (15) días del mes de abril de 2025.

ARISTÓBULO SÁNCHEZ MEDINA
Contador TP No. 51.572
Consorcio Interventor Velnec

PAOLA MARIA CRISTANCHO CHARRY
Representante Legal
Consorcio Interventor Velnec

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E 7 8 3 7 1 0 3 3 C 4 Z F 5 B Z

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ARISTOBULO SANCHEZ MEDINA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79277181 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 51572-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.277.181

APELLIDOS SANCHEZ MEDINA

NOMBRES ARISTOBULO



FECHA DE NACIMIENTO 01-JUL-1963

BUGA (VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.75 ESTATURA | AB+ G.S. RH | M SEXO

30-SEP-1981 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1500150-00158336-M-0079277181-20090602 0012066402A 1 7900011440

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

51572-T



ARISTOBULO
SANCHEZ MEDINA
C.C. 79277181
RESOLUCION INSCRIPCION ES FECHA 13/02/97
UNIVERSIDAD CENTRAL

80059449

Firma del Titular

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

007130

CERTIFICACIÓN

Yo, Mario Orlando Pardo Borbón, con matrícula profesional No. 47975-T en mi calidad de Revisor Fiscal de VELNEC S.A.

CERTIFICO QUE:

Que la empresa ***VELNEC S.A.*** con Nit. 800.028.455-1 ha cumplido con el pago de aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF), Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) en los últimos 6 meses correspondientes a las planillas N° 9483022473 y 9483022810.

Dada en Bogotá D.C., a los trece (13) días del mes de marzo de 2025.

MARIO ORLANDO PARDO BORBÓN
C.C. 79.316.562 de Bogotá D.C.
T.P. 47975-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7 1 A A 0 2 0 F 1 1 9 5 7 0 1 2

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARIO ORLANDO PARDO BORBON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79316562 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 47975-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 18 días del mes de Febrero de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL


ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

No. 79.316.562
PARDO BORBON

MARIO ORLANDO



FECHA DE NACIMIENTO 18-JUN-1964
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C. (CUNDINAMARCA)
ESTATURA 1.71 G.S. A RH + SEXO M
16-DIC-1982 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

COPIA CONTROLADA
DOCUMENTO PARA PROCESOS SECOP II

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

47975-T



MARIO ORLANDO
PARDO BORBON
C.C. 79316562
RESOLUCION INSCRIPCION 71 FECHA 27/06/96
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

Presidente

00056037

Firma del Titular

La tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional Junta Central de Contadores.

041998

VELNEC INGENIERIA SAS BIC
NIT 901.513.005-7

CERTIFICACIÓN

Sandra Valencia Achury identificada con cédula de ciudadanía No. 51.879.171 de Bogotá, en mi calidad de Representante Legal de VELNEC INGENIERIA SAS BIC

CERTIFICO

Que la empresa VELNEC INGENIERIA SAS BIC con Nit. 901.513.005-7 se encuentra al día en el pago de aportes al sistema de Seguridad Social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF), Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) en los últimos 6 meses.

Dada en Bogotá D.C., a los quince (15) días del mes de abril de 2025.

SANDRA VALENCIA ACHURY
Representante Legal
VELNEC INGENIERIA SAS BIC

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901840768	1	CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 86 NO. 51-66 ofc 301	MEDELLIN-ANTIOQUIA	3102590210	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-04	1404384158	9484595291	E	2025/04/15	2025/04/11	BANCOLOMBIA	0	$44,562,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1044501925	ANGULO JONNY									X									231001	30	$4,836,273	$773,900	EPS010	30	$4,836,273	$193,500	CCF04	30	$4,836,273	$193,500	14-25	30	$4,836,273	$336,700	30	$0	$0	SI	$1,497,600
2	CC	1035521219	ARANGO ALEJANDRA									X									230201	30	$5,077,409	$812,400	EPS037	30	$5,077,409	$203,100	CCF04	30	$5,077,409	$203,100	14-25	30	$5,077,409	$353,400	30	$0	$0	SI	$1,572,000
3	CC	39177359	ARANGO MARTA																		230301	30	$5,575,600	$892,100	EPS010	30	$5,575,600	$223,100	CCF04	30	$5,575,600	$223,100	14-25	30	$5,575,600	$388,100	30	$0	$0	SI	$1,726,400
4	CC	70558114	BERMUDEZ JUAN																		25-14	30	$7,153,600	$1,216,200	EPS010	30	$7,153,600	$286,200	CCF04	30	$7,153,600	$286,200	14-25	30	$7,153,600	$497,900	30	$0	$0	SI	$2,286,500
5	CC	42899035	BERMUDEZ LILIA																		25-14	30	$3,366,400	$538,700	EPS010	30	$3,366,400	$134,700	CCF04	30	$3,366,400	$134,700	14-25	30	$3,366,400	$234,400	30	$0	$0	SI	$1,042,500
6	CC	1069482329	CALDERA SAHIR																		230201	30	$5,575,600	$892,100	EPS010	30	$5,575,600	$223,100	CCF04	30	$5,575,600	$223,100	14-25	30	$5,575,600	$388,100	30	$0	$0	SI	$1,726,400
7	CC	1192892998	COPETE JONNIER									X									230301	30	$4,706,373	$753,100	ESSC24	30	$4,706,373	$188,300	CCF04	30	$4,706,373	$188,300	14-25	30	$4,706,373	$327,600	30	$0	$0	SI	$1,457,300
8	CC	1214740176	GALLO ESTIVEN									X									230201	30	$4,537,322	$726,000	EPS010	30	$4,537,322	$181,500	CCF04	30	$4,537,322	$181,500	14-25	30	$4,537,322	$315,800	30	$0	$0	SI	$1,404,800
9	CC	79535926	GARCIA FABIAN																		25-14	30	$7,153,600	$1,216,200	EPS037	30	$7,153,600	$286,200	CCF04	30	$7,153,600	$286,200	14-25	30	$7,153,600	$497,900	30	$0	$0	SI	$2,286,500
10	CC	1067942251	GERMAN JUAN									X									230301	30	$4,772,604	$763,700	EPS010	30	$4,772,604	$191,000	CCF04	30	$4,772,604	$191,000	14-25	30	$4,772,604	$332,200	30	$0	$0	SI	$1,477,900
11	CC	71363449	GOMEZ ANDRES									X									230201	30	$4,841,029	$774,600	EPS037	30	$4,841,029	$193,700	CCF04	30	$4,841,029	$193,700	14-25	30	$4,841,029	$337,000	30	$0	$0	SI	$1,499,000
12	CC	1077456022	HENAO TATIANA									X									25-14	23	$3,204,788	$512,800	EPS010	23	$3,204,788	$128,200	CCF04	23	$3,204,788	$128,200	14-25	23	$3,204,788	$223,100	23	$0	$0	SI	$992,300
13	CC	1077456022	HENAO TATIANA										X								25-14	7	$785,494	$94,300	EPS010	7	$785,494	$0	CCF04	7	$785,494	$0	14-25	7	$785,494	$0	7	$0	$0	SI	$94,300
14	CC	43828454	JARAMILLO GAUDELIA																		230201	30	$7,890,000	$1,341,400	EPS010	30	$7,890,000	$315,600	CCF04	30	$7,890,000	$315,600	14-25	30	$7,890,000	$549,200	30	$0	$0	SI	$2,521,800
15	CC	71373341	LONDOÑO JORGE																		25-14	30	$3,576,800	$572,300	EPS010	30	$3,576,800	$143,100	CCF04	30	$3,576,800	$143,100	14-25	30	$3,576,800	$249,000	30	$0	$0	SI	$1,107,500
16	CC	98631507	LOPERA HENRY									X									231001	30	$4,614,163	$738,300	EPS010	30	$4,614,163	$184,600	CCF04	30	$4,614,163	$184,600	14-25	30	$4,614,163	$321,200	30	$0	$0	SI	$1,428,700
17	CC	32101603	LOPEZ MARTHA									X									25-14	30	$4,575,743	$732,200	EPS002	30	$4,575,743	$183,100	CCF04	30	$4,575,743	$183,100	14-25	30	$4,575,743	$318,500	30	$0	$0	SI	$1,416,900
18	CC	71315727	MARIN ALEXIS									X									25-14	30	$4,286,671	$685,900	EPS010	30	$4,286,671	$171,500	CCF04	30	$4,286,671	$171,500	14-25	30	$4,286,671	$298,400	30	$0	$0	SI	$1,327,300
19	CC	1007259778	MARSIGLIA CARLOS									X									230201	30	$4,147,624	$663,700	EPS010	30	$4,147,624	$166,000	CCF04	30	$4,147,624	$166,000	14-25	30	$4,147,624	$288,700	30	$0	$0	SI	$1,284,400
20	CC	18261918	MARTINEZ JOSE									X									25-14	30	$4,288,501	$686,200	EPS037	30	$4,288,501	$171,600	CCF04	30	$4,288,501	$171,600	14-25	30	$4,288,501	$298,500	30	$0	$0	SI	$1,327,900
21	CC	15518244	MONTOYA PAULO									X									25-14	30	$5,152,421	$824,400	EPS010	30	$5,152,421	$206,100	CCF04	30	$5,152,421	$206,100	14-25	30	$5,152,421	$358,700	30	$0	$0	SI	$1,595,300
22	CC	1040754671	MUNERA BRAYAN									X									230301	30	$5,265,856	$842,600	EPS010	30	$5,265,856	$210,700	CCF04	30	$5,265,856	$210,700	14-25	30	$5,265,856	$366,600	30	$0	$0	SI	$1,630,600
23	CC	71637787	MUÑOZ OSCAR									X									25-14	30	$4,299,478	$688,000	EPS010	30	$4,299,478	$172,000	CCF04	30	$4,299,478	$172,000	14-25	30	$4,299,478	$299,300	30	$0	$0	SI	$1,331,300
24	CC	50922032	NARANJO ADRIANA	X	X							X								X	230201	8	$1,227,029	$196,400	EPS010	8	$1,227,029	$49,100	CCF04	8	$1,269,670	$50,800	14-25	8	$1,227,029	$85,500	8	$0	$0	SI	$381,800
25	CC	1076385413	PEREA CLEYTON									X									25-14	30	$5,625,181	$900,100	EPS037	30	$5,625,181	$225,100	CCF04	30	$5,625,181	$225,100	14-25	30	$5,625,181	$391,600	30	$0	$0	SI	$1,741,900
26	CC	42758901	RESTREPO DIANA																			0	$0	$0	EPS010	30	$7,153,600	$286,200	CCF04	30	$7,153,600	$286,200	14-25	30	$7,153,600	$497,900	30	$0	$0	SI	$1,070,300
27	CC	1042090718	TABORDA JAMES									X									25-14	30	$5,640,549	$902,500	EPS010	30	$5,640,549	$225,700	CCF04	30	$5,640,549	$225,700	14-25	30	$5,640,549	$392,600	30	$0	$0	SI	$1,746,500
28	CC	27602124	TOVAR MARIA																		230201	30	$5,575,600	$892,100	EPS037	30	$5,575,600	$223,100	CCF04	30	$5,575,600	$223,100	14-25	30	$5,575,600	$388,100	30	$0	$0	SI	$1,726,400
29	CC	98706056	VASQUEZ JOHN									X									230301	30	$5,081,434	$813,100	EPS010	30	$5,081,434	$203,300	CCF04	30	$5,081,434	$203,300	14-25	30	$5,081,434	$353,700	30	$0	$0	SI	$1,573,400
30	CC	98637042	VILLA MAURICIO																		230301	30	$7,153,600	$1,216,200	EPS010	30	$7,153,600	$286,200	CCF04	30	$7,153,600	$286,200	14-25	30	$7,153,600	$497,900	30	$0	$0	SI	$2,286,500
Total	Afiliados(29)																						$139,986,742	$22,661,500			$147,140,342	$5,855,600			$147,182,983	$5,857,300			$147,140,342	$10,187,600		$0	$0		$44,562,000

2025/04/14 10:58 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901840768	1	CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 86 NO. 51-66 ofc 301	MEDELLIN-ANTIOQUIA	3102590210	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-04	1404384158	9484595291	E	2025/04/15	2025/04/11	BANCOLOMBIA	0	$44,562,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				28	$22,661,500	$0	$0	$22,661,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$1,512,200	$0	$0	$1,512,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	12	$9,569,800	$0	$0	$9,569,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$5,280,800	$0	$0	$5,280,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	8	$6,298,700	$0	$0	$6,298,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				29	$10,187,600	$0	$0	$10,187,600
COLMENA	14-25	800,226,175	3	29	$10,187,600	$0	$0	$10,187,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				29	$5,857,300	$0	$0	$5,857,300
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	29	$5,857,300	$0	$0	$5,857,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				29	$5,855,600	$0	$0	$5,855,600
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$188,300	$0	$0	$188,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	21	$4,181,400	$0	$0	$4,181,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$1,302,800	$0	$0	$1,302,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$183,100	$0	$0	$183,100
TOTAL				29	$44,562,000	$0	$0	$44,562,000

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que VELNEC S A identificado(a) con NI 800028455 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para YENNY PAOLA MELO CALDERON identificado(a) con CC 1018467440

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																	IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vsc	avp	vct	irl	vip			
9484605299	1404919854	E	2025-04-11	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-04	30																		$8,700,000	4%	$348,000
9484605299	1404919854	E	2025-04-11	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-03	30																		$8,700,000	16%	$1,392,000
9484605299	1404919854	E	2025-04-11	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-03	30																		$8,700,000		$43,500
9484605299	1404919854	E	2025-04-11	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-03	30																		$8,700,000		$43,500
9484605299	1404919854	E	2025-04-11	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-03	30																		$0	0%	$0
9484605299	1404919854	E	2025-04-11	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-03	30																		$0	0%	$0
9484605299	1404919854	E	2025-04-11	ARL	14-25	COLMENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-03	30																		$8,700,000	6.96%	$605,600
9484605299	1404919854	E	2025-04-11	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-03	30																		$8,700,000	4%	$348,000

Este certificado se expide el día 2025-04-14 a las 10:22.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que VELNEC S A identificado(a) con NI 800028455 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para LUIS MIGUEL GAVIRIA VELEZ identificado(a) con CC 70558948

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																	IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	iri	irl			
9484605098	1404911176	E	2025-04-11	EPS	MIN001	FOSYGA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-04	30																		$5,575,600	4%	$223,100
9484605098	1404911176	E	2025-04-11	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-03	30																		$5,575,600	16%	$892,100
9484605098	1404911176	E	2025-04-11	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-03	30																		$5,575,600		$0
9484605098	1404911176	E	2025-04-11	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-03	30																		$5,575,600		$0
9484605098	1404911176	E	2025-04-11	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-03	30																		$0	0%	$0
9484605098	1404911176	E	2025-04-11	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-03	30																		$0	0%	$0
9484605098	1404911176	E	2025-04-11	ARL	14-25	COLMENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-03	30																		$5,575,600	6.96%	$388,100
9484605098	1404911176	E	2025-04-11	CCF	CCF04	COMFAMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-03	30																		$5,575,600	4%	$223,100

Este certificado se expide el día 2025-04-14 a las 10:41.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que VELNEC S A identificado(a) con NI 800028455 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ADRIANA MARCELA RODRIGUEZ VELASQUEZ identificado(a) con CC 52841290

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Codigo	Administradora	Concepto	Periodo	Dias	Novedades																		Tarifa	Cotizacion
										ing	ret	tde	tag	cdp	cap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9484605098	1404911176	E	2025-04-11	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-04	30																		$5,575,600	4%	$223,100
9484605098	1404911176	E	2025-04-11	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-03	30																		$5,575,600	16%	$892,100
9484605098	1404911176	E	2025-04-11	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-03	30																		$5,575,600		$0
9484605098	1404911176	E	2025-04-11	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-03	30																		$5,575,600		$0
9484605098	1404911176	E	2025-04-11	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-03	30																		$0	0%	$0
9484605098	1404911176	E	2025-04-11	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-03	30																		$0	0%	$0
9484605098	1404911176	E	2025-04-11	ARL	14-25	COLMENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-03	30																		$5,575,600	6.96%	$388,100
9484605098	1404911176	E	2025-04-11	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-03	30																		$5,575,600	4%	$223,100

Este certificado se expide el día 2025-04-14 a las 10:35.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA — Trabajo	PROCESO INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL FORMATO CONSTATACIÓN DE VINCULACIÓN DE TRABAJADORES EN SITUACION DE DISCAPACIDAD	Código: IVC-PD-05-AN-01 F-02 Versión: 4.0 Fecha: Enero 31 de 2021 Página 1 de 1

EL SUSCRITO COORDINADOR DEL GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y TRÁMITES DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE BOGOTÁ

A QUIEN INTERESE
HACE CONSTAR:

Que, realizado el examen de la documentación acreditada por el peticionario, en relación con la solicitud de expedición del **Certificado de Vinculación de Trabajadores con Discapacidad**, se evidencia lo siguiente:

RADICADO:	13EE2025721100000002987
FECHA RADICADO:	21/01/2025
NOMBRE – RAZON SOCIAL:	VELNEC S A
IDENTIFICACIÓN:	800028455-1

A. NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES:	24
B. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD: *Numeral 2 del Artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015 (Puntaje adicional)*	4
C. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO ACREDITADOS CON CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL: *Literal a Artículo 24 Ley 361 de 1997* *Artículos 2.2.1.2.4.2.8 y 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 (Factores de desempate)*	4
D. PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO: *(C / A) x 100 - Escribir el porcentaje con dos decimales.*	16.67%

ADVERTENCIA: Recuerde que, en caso de ser beneficiado con puntajes adicionales y/o del sistema de preferencias en algún proceso de licitación pública, concurso de méritos, adjudicación y celebración de contratos, el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención al beneficio verificado por esta Dirección Territorial, deberá mantenerse como mínimo por un lapso igual al termino de ejecución del contrato. CD00161.

Corresponderá a la Entidad o Empresa contratante verificar lo antes señalado, por lo cual, el contratista deberá aportar la documentación que le sea solicitada y que acredite el cumplimiento de lo establecido, conforme con lo establecido en los artículos 2.2.1.2.4.2.7 y 2.2.1.2.4.2.17 (numeral 3) del Decreto 1082 de 2015.

El Ministerio del Trabajo ejercerá la Inspección, Vigilancia y Control en los asuntos de su competencia.

La vigencia de la presente constancia es de Seis (6) Meses contados a partir de la fecha de expedición y para su validez se debe dar estricto cumplimiento al artículo 2.2.1.2.4.2.7 del Decreto 1082 de 2015

Dado en, Bogotá D.C. el jueves, 6 de febrero de 2025

CARLOS ARTURO RIVEROS MARTINEZ

Verificó y Elaboró: D Ramos

Bogotá D.C., 19 de marzo de 2025

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Yo, **MARIO ORLANDO PARDO BORBON**, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 79.316.562 de Bogotá, y con Tarjeta Profesional N° 47975-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **VELNEC S.A.**, identificada con Nit No. 800.028.455-1, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá, certifico que a la fecha **VELNEC S.A.** el número total de trabajadores vinculados a la fecha de cierre de este proceso en planta es de **24** trabajadores incluido las **4** personas en condición de discapacidad.

Cordialmente;

MARIO OLANDO PARDO BORBON
Matricula Profesional No. 47975-T
Cédula de Ciudadanía No. 79.316.562 DE Bogotá
Revisor Fiscal
VELNEC S.A

RELACION DE CAMIONETAS
CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC 901 840 768-1

CONTRATO No.4600102110 DEL 2024 Objeto: Interventoría a la construcción, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.

PERIODO 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

No.	PLACA	CLASE DE VEHÍCULO	MODELO	MATRÍCULA	COMPAÑÍA DE SEGUROS	No. PÓLIZA SOAT	VIGENCIA SOAT	CONDUCTOR	CÉDULA	dias	VALOR
1	FZX-538	CAMIONETA	2020	10023593795	LA PREVISORA	3308005667509000	2024/07/19 A 2025/07/18	JORGE EDUARDO ROPERO MUNEVAR	74243514	30	$ 8.500.000,00
2	GCN120	CAMPERO	2019	10032347426	SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR	5164170800601	2024/08/02 A 2025/08/01	ERNESTO ROJAS SÁNCHEZ	79693607	30	$ 8.500.000,00
3	WGR203	CAMPERO	2019	10023013634	SEGUROS MUNDIAL	88743382-610062042	2024/08/26 A 2025/08/25	JOHN EDISON RIVERA CACERES	1096190021	30	$ 8.500.000,00
4	FPL885	CAMIONETA	2019	10028628857	SURA	41106207	2025/01/26 A 2026/01/25	DANIEL HERNANDO GOMEZ RODRIGUEZ	1020730902	30	$ 8.500.000,00
											$ 34.000.000,00

CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC

Nit:901.840.768

Bogotá, 15 de abril de 2025.

CUENTA DE COBRO

CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC
NIT. 901.840.768 -1

DEBE A:
VELNEC S.A
NIT. 800.028.455-1

LA SUMA DE: OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE.
($8'500.000,00)

POR CONCEPTO DE ALQUILER DE CAMIONETA CON PLACAS GCN - 120 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 DE MARZO DE 2025 AL 31 DE MARZO DE 2025 PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DEL CONTRATO 4600102110 DE 2024 CUYO OBJETO ES "INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA"

PAOLA MARÍA CRISTANCHO CHARRY
C.C No. 52.473.897 DE BOGOTA D.C
REPRESENTANTE LEGAL

SOAT

PREVISORA SEGUROS

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL	HASTA LAS 24:00 HORAS DEL
2024-07-18	2024-07-19	2025-07-18

No. PÓLIZA	PLACA	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/CC	MODELO
3108008667509000	FZX538	CAMPEROS O CAMIONE'	PARTICULAR	1999	2020

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
5	FORD	WAGON
LÍNEA VEHÍCULO	ECOSPORT	

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
UHJBL8770740	9BFZB55X8L8770740	9BFZB55X8L8770740	0.00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
AMORTEGUI GONZALEZ, LUZ FRANCY	3175049811	CC	20357737	ANAPOIMA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDITORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1324	33	13726	0	BOGOTA D.C

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FONDO	TASA RUNT
221	$ 617800	$ 352400	$ 2100

TOTAL A PAGAR

$ 1032300

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VÍCTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

FIRMA AUTORIZADA

[1] Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2641 de 2022.
[2] Para las demás tarifas no citadas en [1].

RECUERDE QUE

- Es obligatorio portar la póliza del SOAT sin importar el medio de entrega escogido ante La Previsora S.A.
- La autoridad de tránsito podrá requerir la información en cualquier momento, usted podrá presentarla en los siguientes medios: impresión física en papel de seguridad, impresión física en papel común tamaño carta con código QR, en formato PDF con código QR, el cual se puede descargar del correo electrónico y/o el mensaje de texto con el link de consulta, emitidos por La Previsora S.A.
- En caso de tener inquietudes sobre el proceso, comuníquese a nuestra línea móvil #345, para recibir la asesoría necesaria.

Es debe imprimir la póliza, pues no existe en su correo electrónico como respaldo a la información guardada en su teléfono móvil, esto con el fin de evitar inconvenientes con la autoridad de tránsito.

Si Por favor tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se los pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Está atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente genera multas económicas, la retención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del evento.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente sean privados o públicos para brindar la ayuda de urgencia a las víctimas.
- El orden prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 168 Decreto ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro solo lo adquisidora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Si va presentar la reclamación en la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.


Cláusula de Consentimiento de Póliza

El consentimiento con lo dispuesto en la Circular Externa 021 de 2017, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, LA PREVISORA S.A., podrá de manera unilateral, y exclusivamente a favor del consumidor, modificar la vigencia de la póliza cuando al momento de registrar la misma en el RUNT, se corrobore que existe una póliza vigente. En este caso, LA PREVISORA S.A., modificará la vigencia en su fecha de inicio, haciendo como referente la fecha de vencimiento de la póliza que se encuentra vigente. Dicha modificación deberá ser informada a LA PREVISORA S.A. al tomador del seguro.

Habeas Data

Declaro que de forma previa, al momento de la expedición de esta póliza, he autorizado a LA PREVISORA S.A. Compañía de seguros, para que consulte, almacene, administre, transfiera la información personal suministrada durante el proceso de emisión de esta póliza, directamente o por medio de terceros o aliados comerciales, para registrarme en sus bases de datos, bien sea por medios escritos, correo electrónico, llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto y/o usando aplicaciones de mensajería instantánea, todo lo relacionado con la emisión, renovación, o ejecución de la(s) póliza(s) que he adquirido, bajo la relación con este contrato, para estudios estadísticos internos de la compañía de seguros, gestiones comerciales o mercadeo y/o comerciales relacionados con la(s) póliza(s) que adquiera, así como de otros ramos de seguros que maneje LA PREVISORA S.A. enviarme información relacionada de forma tal autorizo que directa o indirectamente se las haya otorgado a las aseguradoras o en los siguientes en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, eleva conozco y declaro aceptar en todas sus partes.

Declaro que se me ha informado que, como titular de información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de autorización que he otorgado para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que esa procedente y acceder en forma gratuita a los mismos una vez al mes, que podré ejercerlos en la calle 57 # 9-07 en la ciudad de Bogotá, por medio del teléfono 3447555, y que para más información sobre el tratamiento de mis datos es posible acudir a la Política de Tratamiento de información en la página de internet www.previsora.gov.co



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10023593795

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
FZX538	FORD	ECOSPORT	2020

No. SERIE	COLOR	SERVICIO
999	ROJO SOLIDO	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CILINDRADA/POTENCIA
CAMIONETA	WAGON	GASOLINA	5

No. MOTOR	REG	VIN
UHJBL8770740	N	9BFZB55X8L8770740

No. SERIE	REG	No. NÚMERO DE CHASIS	REG
	N	9BFZB55X8L8770740	N

PROPIETARIO APELLIDOS Y NOMBRES — IDENTIFICACIÓN

AMORTEGUI GONZALEZ LUZ FRANCY — C.C. 20357737



		POTENCIA HP	
		168	
	13/08/2019	PUERTAS	5
FECHA EXPEDICIÓN	FECHA VENCIMIENTO		
29/08/2019	05/08/2021		

SEDE BOGOTA D.C

LT06003796544

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

Libertad y Orden

No. 79693607

NOMBRE

ERNESTO ROJAS SANCHEZ

FECHA DE NACIMIENTO
02-01-1974

GRUPO SANGUINEO RH
O+

FECHA DE EXPEDICION
09-12-2017

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR



ORGANISMO DE TRANSITO EXPEDIDOR
SDM - BOGOTA D.C

CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
A2	MOTOCICLETA Y MOTOTRICICLO DE CUALQUIER CILINDRAJE	15-01-2025	PARTICULAR
B2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBUS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS	09-12-2027	PARTICULAR
C2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBUS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS	09-12-2020	PUBLICO



ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC06000626486

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

79693607

NUMERO

ROJAS SANCHEZ

APELLIDOS

ERNESTO

NOMBRES

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO **02-ENE-1974**

GIRARDOT
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.69 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **M** SEXO

04-AGO-1993 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

INDICE DERECHO

A-1500109-45087242-M-0079693607-20010704 04671011B4A 02 096952730

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que VELNEC S A identificado(a) con NI 800028455 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ERNESTO ROJAS SANCHEZ identificado(a) con CC 79693607

Planilla	Forma Presentación	Tipo Planilla	Fecha Pago	Entidad	Código	Nombre	Descripción	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
9484605299	1404919854	E	2025-04-11	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-04	30									X								$2,010,326	4%	$80,500
9484605299	1404919854	E	2025-04-11	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-03	30									X								$2,010,326	16%	$321,700
9484605299	1404919854	E	2025-04-11	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-03	30									X								$2,010,326		$0
9484605299	1404919854	E	2025-04-11	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-03	30									X								$2,010,326		$0
9484605299	1404919854	E	2025-04-11	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACION VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-03	30									X								$0	0%	$0
9484605299	1404919854	E	2025-04-11	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACION VOLUNTARIA AFILADO	2025-03	30									X								$0	0%	$0
9484605299	1404919854	E	2025-04-11	ARL	14-25	COLMENA	COTIZACION OBLIGATORIA	2025-03	30									X								$2,010,326	4.35%	$87,500
9484605299	1404919854	E	2025-04-11	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACION OBLIGATORIA	2025-03	30									X								$2,010,326	4%	$80,500

Este certificado se expide el día 2025-04-14 a las 10:25.

VELNEC S.A.
Nit 800.028.455

Desprendible de nómina

Periodo de Pago: 1/03/2025 - 30/03/2025
Comprobante Número: 102

Nombre: ROJAS SANCHEZ ERNESTO
Identificación: 79.693.607
Cargo: CONDUCTOR
Salario básico: 1.800.000,00

INGRESOS

Concepto	Cantidad	Valor
	30,00	$ 1.800.000,00
DE TRANSPORTE	30,00	$ 200.000,00
ION	1,00	$ 210.326,00

DEDUCCIONES

Concepto	Cantidad	Valor
APORTE PENSION	1.00	$ 80.413,00
APORTE SALUD	1.00	$ 60.413,00
DCTO PLAN EXEQUIAL	1.00	$ 28.500,00

Total Ingresos $ 2.210.326,00

Total Deducciones -$ 189.326,00

NETO A PAGAR $ 2.021.000,00

Medio de pago:

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit. 830.048.145

CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC

Nit:901.840.768

Bogotá, 15 de abril de 2025.

CUENTA DE COBRO

CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC
NIT. 901.840.768 -1

DEBE A:
VELNEC S.A
NIT. 800.028.455-1

LA SUMA DE: OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE.
($8'500.000,00)

POR CONCEPTO DE ALQUILER DE CAMIONETA CON PLACAS FZX - 538 CORRESPONDIENTE PERÍODO DEL 1 DE MARZO DE 2025 AL 31 DE MARZO DE 2025 PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DEL CONTRATO 4600102110 DE 2024 CUYO OBJETO ES "INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA"

PAOLA MARÍA CRISTANCHO CHARRY
C.C No. 52.473.897 DE BOGOTA D.C
REPRESENTANTE LEGAL

SOAT

Seguros Comunitarios Bolívar

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL		HASTA LAS 23:59 HORAS DEL	
2024 08 01	2021 08 02		2025 08 01	

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/CC/KILOS	MODELO
516417(808601	GCN120	CAMPEROS	PARTICULAR	1993	2019

PASAJEROS	MARCA / LÍNEA VEHÍCULO	CARROCERÍA
5	RENAULT / DUSTER	234

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON
E410C181840	9FBHSR5B3KM812252	9FBHSR5H3KM812252	.506

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD DE RESIDENCIA TOMADOR
RIVAS PERDOMO EVELIN LORENA	2674081	CC	1121879854	BOGOTA D.C.

CÓDIGO DE ASEGURADORA	COD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
78201	5164	78201	5164170808601	BOGOTA

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN SOLIDARIDAD	TASA RUNT
221	$677,800.00	$352,400.00	$2,100.00

TOTAL A PAGAR
$1,032,300.00

FIRMA AUTORIZADA

AMPARO POR VICTIMA	TASA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] / 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VÍCTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

[1]Para las siguientes tarifas: 140, 150, 170, 210, 250, 701, 710, 715, 720, 725, 731, 810, 910, 970
Decreto 2644 de 2022
[2]Para las demás tarifas no citadas en (1).



Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

En caso de accidente de tránsito:

Texto habeas data

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10032347426

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
GCN120	RENAULT	DUSTER	2019

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
1.998	BLANCO GLACIAL (V)	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD KG/PAS
CAMPERO	WAGON	GASOLINA	5

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
E410C181840	N	9FBHSR5B3KM812252

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
9FBHSR5B3KM812252	N	9FBHSR5B3KM812252	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
RIVAS PERDOMO EVELIN LORENA

IDENTIFICACIÓN
C.C. 1121879854

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE	POTENCIA HP
******	143

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	KE	FECHA IMPORT.	PUERTAS
PV0003201901779	1	02/02/2019	5

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
08/08/2019	26/07/2024	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTA

LT03007855205

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA


NUMERO **74.243.514**

ROPERO MUNEVAR
APELLIDOS

JORGE EDUARDO
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **28-FEB-1975**
MONIQUIRA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.64 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **M** SEXO

07-FEB-1994 MONIQUIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-1500108-45155941-M-0074243514-20070802 0166907214O 02 227511631

Liberlad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE CONDUCCIÓN

No. 74243514

NOMBRE
JORGE EDUARDO ROPERO MUNEVAR

FECHA DE NACIMIENTO
28-02-1975

SANGRE-RH
O+

FECHA DE EXPEDICION
07-12-2015

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR
SDM - BOGOTA D.C.



CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
A2	MOTOCICLETA Y MOTOTRICICLO DE CUALQUIER CILINDRAJE	10-01-2022	PARTICULAR
B2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS	07-12-2025	PARTICULAR
C2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS	07-12-2018	PUBLICO



Alcance C1021-1824-2015-09-10

ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL
LC01007031173

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que VELNEC S A identificado(a) con NI 800028455 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JORGE EDUARDO ROPERO MUNEVAR identificado(a) con CC 74243514

Planilla Asociada	Fecha Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Entidad	Subtipo	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Detalle Novedad																		IBC	Tarifa	Cotización
										IGE	IRL	SLN	LMA	VAC	VCT	VST	SUS	AVP	VIP	VAC	IGE	LMA	LPA	VCT	IRP	RED	RET			
9484605299	1404919854	E	2025-04-11	EPS	MIN001	FOSYGA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-04	30																			$1,800,000	4%	$72,000
9484605299	1404919854	E	2025-04-11	ARL	14-25	COLMENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-03	30																			$1,800,000	4.35%	$78,300
9484605299	1404919854	E	2025-04-11	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-03	30																			$1,800,000	4%	$72,000

Este certificado se expide el día 2025-04-14 a las 10:25.

VELNEC S.A.
Nit 800.028.455

Desprendible de nómina

Período de Pago: 1/03/2025 - 30/03/2025
Comprobante Número: 108

Nombre: ROPERO MUNEVAR JORGE EDUARDO
Identificación: 74.243.514
Cargo: CONDUCTOR
Salario básico: 1.500.000,00

INGRESOS

Concepto	Cantidad	Valor
	30,00	$ 1.500.000,00
DE TRANSPORTE	30,00	$ 200.000,00
ION	1,00	$ 300.000,00

DEDUCCIONES

Concepto	Cantidad	Valor
APORTE SALUD	1.00	$ 72.000,00

Total Ingresos $ 2.000.000,00

Total Deducciones -$ 72.000,00

NETO A PAGAR $ 1.928.000,00

Medio de pago:

Elaborado e impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145

CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC

Nit:901.840.768

Bogotá, 15 de abril de 2025.

CUENTA DE COBRO

CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC
NIT. 901.840.768 -1

DEBE A:
VELNEC S.A
NIT. 800.028.455-1

LA SUMA DE: OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE.
($8'500.000,00)

POR CONCEPTO DE ALQUILER DE CAMIONETA CON PLACAS WGR - 203 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 DE MARZO DE 2025 AL 31 DE MARZO DE 2025 PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DEL CONTRATO 4600102110 DE 2024 CUYO OBJETO ES "INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA"

PAOLA MARÍA CRISTANCHO CHARRY
C.C No. 52.473.897 DE BOGOTA D.C
REPRESENTANTE LEGAL

SOAT

Seguros Mundial
la compañía siempre

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL	HASTA LAS 24 HORAS DEL
2024 8 26	2024 8 26	2025 8 25

No. DE FOLIO	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/KILOS	MODELO
38743382 - 310062042	WGR203	CAMPEROS Y CAMIONETAS	PARTICULAR	1998	2019

PASAJEROS	MARCA		CARROCERÍA
5	LÍNEA VEHÍCULO	RENAULT DUSTER	WAGON

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON
E410C130708	9FBHSR5B3KM248453	9FBHSR5B3KM248453	0,00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD DE RESIDENCIA TOMADOR
EVELIN LORENA RIVAS PERDOMO	3008609412	CC	1121879854	BOGOTA D.C.

CÓDIGO DE ASEGURADORA	COD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD DE EXPEDICIÓN
1317	14	80000957	88743382	11001

TASA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FONYGA	TASA RUNT
22	$ 677.000	$ 352.400	$ 2.100

TOTAL A PAGAR
$ 1.032.300

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VÍCTIMA

	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VÍCTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	HASTA 180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

¡GRACIAS POR TENER NUESTRO SEGURO TERCEROS PUROS!
CONOCE MÁS DE LA PROTECCIÓN QUE TE DA EL SOAT

Seguros Mundial

Te recordamos que la siguiente fecha límite de tu póliza vencerá el día mes y año

Consulta nuestros puntos de atención para adquirir tu SOAT ingresa a www.segurosmundial.com

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:
•Revise de portar siempre su SOAT. En autoridades de tránsito se le puede solicitar en cualquier momento.
•Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
•Este siendo al momento en que debe renovar su póliza No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la retención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el responde por todos los gastos de la atención de las víctimas desde donde
•Adquiera su SOAT antes de su vencimiento.

En caso de accidente de tránsito:
•Llame en el lugar donde debe ser atendido por cualquier estador de servicios de salud asociado a la red de prestadores de servicios de salud del país puede acceder a atender víctimas de accidentes de tránsito según el Decreto Ley 663 de 1993. En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos
•Con el fin de evitar duplicidad de amparos, se en la expedición del seguro obligatorio la aseguradora evidencia que actualmente existe una póliza vigente cargada en el RUNT, la vigencia de la póliza que se está cotizando se modificará de tal forma que inicie vigencia a partir del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

Habeas data
Seguros Mundial es el responsable del tratamiento de sus Datos Personales, los cuales son recolectados para la prestación de los servicios inherentes a la suscripción del contrato de seguro y para los fines establecidos en la Política de Tratamiento de Datos Personales la cual puede ser consultada en [illegible] del Decreto 1377 de 2013. Dentro de los derechos que le asisten como titular de sus datos personales se encuentran el derecho a conocer, actualizar y rectificar los mismos, así como el derecho a revocar la autorización otorgada para el tratamiento de los mismos, entre otros derechos que le asisten como titular de sus datos y las maneras mediante para ejercer su derecho de acceso a nuestras bases de datos y consultas sobre ellos, a los cuales tendrá acceso a menor, niños y adolescentes.

Topes de cobertura gastos médicos
•Para las empresas cedan: 109, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2643 de 2022.
•Para las demás tarifas no estadas en [illegible]

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.08.25 21:20:09 -05:00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10023013634

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
WGR203	RENAULT	DUSTER	2019

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
1.998	BLANCO GLACIAL (V)	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD KG/PAS
CAMPERO	WAGON	GASOLINA	5

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
E410C130708	N	9FBHSR5B3KM248453

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
9FBHSR5B3KM248453	N	9FBHSR5B3KM248453	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) — IDENTIFICACIÓN
NIÑO AVILA PILAR INES — C.C. 51821408

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE	POTENCIA HP
******	143

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	LE	FECHA IMPORT	PUERTAS
PV000320180T091		06/02/2018	5


LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
******


FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO	FECHA VENCIMIENTO
14/04/2018	27/05/2021	******


ORGANISMO DE TRÁNSITO
STRIA TTEYMOV CUNDILA CALERA

LT0700904280


COLOMBIA
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
1.096.190.021
NUMERO
RIVERA CACERES
APELLIDOS
JOHN EDINSON
NOMBRES
FIRMA
REPUBLICA DE COLOMBIA


REPUBLICA DE COLOMBIA
LICENCIA DE CONDUCCION


FECHA DE NACIMIENTO 31-JUL-1987
BARRANCABERMEJA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.67
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
01-AGO-2005 BARRANCABERMEJA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
INDICE DERECHO
P-2701900-59142352-M-1096190021-20051219
03030 05353N 02 184596112



aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que VELNEC S A identificado(a) con NI 800028455 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JOHN EDINSON RIVERA CACERES identificado(a) con CC 1096190021

Cotizante	Planilla	Tipo Planilla	Fecha Pago	Entidad	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Mes	Año	IBC	Tarifa	Valor Cotizado
9484605098	1404911178	E	2025-04-11	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACION OBLIGATORIA	2025-04	15		X	$711,750	4%	$28,500
9484605098	1404911178	E	2025-04-11	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACION OBLIGATORIA	2025-03	15		X	$711,750	16%	$113,900
9484605098	1404911178	E	2025-04-11	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-03	15		X	$711,750		$0
9484605098	1404911178	E	2025-04-11	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-03	15		X	$711,750		$0
9484605098	1404911178	E	2025-04-11	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACION VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-03	15		X	$0	0%	$0
9484605098	1404911178	E	2025-04-11	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACION VOLUNTARIA AFILIADO	2025-03	15		X	$0	0%	$0
9484605098	1404911178	E	2025-04-11	ARL	14-25	COLMENA	COTIZACION OBLIGATORIA	2025-03	15		X	$711,750	4.35%	$31,000
9484605098	1404911178	E	2025-04-11	CCF	CCF36	CAFABA	COTIZACION OBLIGATORIA	2025-03	15		X	$774,655	4%	$31,000

Este certificado se expide el día 2025-04-14 a las 10:30.

VELNEC S.A.
Nit 800.028.455

Desprendible de nómina

Período de Pago: 1/03/2025 - 30/03/2025
Comprobante Número: 97

Nombre: RIVERA CACERES JOHN EDINSON
Identificación: 1.098.190.021
Cargo: CONDUCTOR
Salario básico: 1.423.800,00

INGRESOS

Concepto	Cantidad	Valor
SUELDOS	15,00	$ 711.750,00
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	15,00	$ 100.000,00

Total Ingresos $ 811.750,00

DEDUCCIONES

Concepto	Cantidad	Valor
APORTE PENSION	1,00	$ 28.470,00
APORTE SALUD	1,00	$ 28.470,00

Total Deducciones -$ 56.940,00

NETO A PAGAR $ 754.810,00

Medio de pago:

Elaborado e Impreso por Siigo SAS NIt. 830.048.145

CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC

Nit:901.840.768

Bogotá, 15 de abril de 2025.

CUENTA DE COBRO

CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC
NIT. 901.840.768 -1

DEBE A:
VELNEC S.A
NIT. 800.028.455-1

LA SUMA DE: OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE.
($8'500.000,00)

POR CONCEPTO DE ALQUILER DE CAMIONETA CON PLACAS FLP - 885 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 DE MARZO DE 2025 AL 31 DE MARZO DE 2025 PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DEL CONTRATO 4600102110 DE 2024 CUYO OBJETO ES "INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA"

PAOLA MARÍA CRISTANCHO CHARRY
C.C No. 52.473.897 DE BOGOTA D.C
REPRESENTANTE LEGAL

SOAT

ASEGURADORA

sura

890.903.407 - 9

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE	HASTA
2025 01 24	2025 01 26	2026 01 25

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/CC/TON	MODELO
41106207	FPL88S	CAMIONETA	PARTICULAR	1998	2019

PASAJEROS	MARCA	CATEGORÍA
5	MAZDA	WAGON

LÍNEA VEHÍCULO	
CX3	

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD KGS
PE211-49279	JM7DK2W76K1403822	JM7DK2W76K1403822	0.0

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
VELNEC INGENIERIA SAS BIC	3012400257	NIT	901130067	BOGOTA D.C.

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓDIGO SUCURSAL ASEGURADORA	CLASE PRODUCTO	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1318	2614	13282		BOGOTA D.C.

TASA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FONDO	TASA RUNT
221	$ 618,900	$ 21,800	$ 2,100

TOTAL A PAGAR $ 642,800

AMPARO POR VICTIMA	VALOR	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13 / 701,68	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VÍCTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	HASTA 180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

FIRMA AUTORIZADA



Sabe que usuario tiene en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Revisar de portada de manera el SOAT, las actividades cubiertas y las exclusiones aplicables.
- Revisar la vigencia.
- Este seguro ofrece amparos, pero no cubre todos los gastos en los que se puede incurrir en un accidente de tránsito.
- Todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.

En caso de un accidente de tránsito:

- El seguro no cubre daños a bienes de terceros.
- Ningún procedimiento de reclamación puede ser exigido a cualquier víctima de accidente de tránsito (artículo 192 del Código de Tránsito, Ley 769 de 2002).
- Para la atención de víctimas de accidentes de tránsito, el SOAT es el único documento válido.

Costo de reposición del certificado por pérdida o por duplicidad de amparos:

Datos personales

Topes de cobertura por los montos:

REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRANSITO No. 10026528857

FPL88S	MAZDA	CX-3	2019
1.998	TITANIO FLASH		PARTICULAR
CAMIONETA	WAGON	GASOLINA	5
PE211-49279	N	JM7DK2W76K1403822	
N	JM7DK2W76K1403822		N

PROPIETARIO, APELLIDOS Y NOMBRES O RAZÓN SOCIAL: VELNEC INGENIERIA S.A.S BIC

IDENTIFICACIÓN: NIT 901130067

148

30/12/2018	10/03/2023	

SON: BOGOTA D.C.

L T0300590395 32

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

No. 1020730902

DANIEL HERNANDO GOMEZ RODRIGUEZ

05-02-1988

A+


21-02-2015


BOGOTA D.C.



CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	RESTRICCION
B1	AUTOMOVIL, MOTOCARRO, CAMIONETA, CAMPERO, CAMIONETA Y MICROBUS	21-02-2015	PARTICULAR
C1	AUTOMOVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA Y MICROBUS	21-02-2015	PUBLICO





ESTA LICENCIA NO VALE SIN LA HUELLA DEL LICENCIADO

LC01006256976

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

1.020.730.902

APELLIDOS


GOMEZ RODRIGUEZ

NOMBRES

DANIEL HERNANDO

Daniel Gomez Rod





FECHA DE NACIMIENTO 05-FEB-1988

BOGOTA D.C.

(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.64

ESTATURA

A+

G.S. RH


M

SEXO

08-MAR-2006 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO



aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que VELNEC S A identificado(a) con NI 800028455 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para DANIEL HERNANDO GOMEZ RODRIGUEZ identificado(a) con CC 1020730902

Número Planilla	Fecha Pago	Forma Presentación	Fecha Pago	Entidad	Nit Entidad	Nombre Entidad	Concepto	Periodo	Días	IBC	Tarifa	Cotización
9484605299	1404919854	E	2025-04-11	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-04	30			
9484605299	1404919854	E	2025-04-11	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-03	30	$1,500,000	4%	$60,000
9484605299	1404919854	E	2025-04-11	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-03	30	$1,500,000	16%	$240,000
9484605299	1404919854	E	2025-04-11	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-03	30	$1,500,000		$0
9484605299	1404919854	E	2025-04-11	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-03	30	$1,500,000		$0
9484605299	1404919854	E	2025-04-11	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILIADO	2025-03	30	$0	0%	$0
9484605299	1404919854	E	2025-04-11	ARL	14-25	COLMENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-03	30	$0	0%	$0
9484605299	1404919854	E	2025-04-11	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-03	30	$1,500,000	4.25%	$63,750
										$1,500,000	4%	$60,000

Este certificado se expide el día 2025-04-14 a las 10:41.

VELNEC S.A.
Nit 800.028.455

Desprendible de nómina

Periodo de Pago: 1/03/2025 - 30/03/2025
Comprobante número: 48

Nombre: GOMEZ RODRIGUEZ DANIEL HERNANDO
Identificación: 1.020.730.902
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Salario básico: 1.500.000,00

INGRESOS

Concepto	Cantidad	Valor
SUELDOS	30,00	$ 1.500.000,00
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	30,00	$ 200.000,00

DEDUCCIONES

Concepto	Cantidad	Valor
APORTE PENSION	1,00	$ 60.000,00
APORTE SALUD	1,00	$ 60.000,00

Total Ingresos $ 1.700.000,00

Total Deducciones -$ 120.000,00

NETO A PAGAR $ 1.580.000,00

Medio de pago:

Impreso por sistema e ejecutado [illegible]

AUXILIO DE TRANSPORTE. AUXILIO DE TRANSPORTE PARA TECNOLOGOS QUE VISITAN LOS DIFERENTES FRENTES DE OBRA

CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC NIT 901 840 768-1
CONTRATO No.4600102110 DEL 2024 Objeto: Interventoría a la construcción, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.
PERIODO 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

No.	Cédula	Nombre	Apellido	Cargo	Auxilio de transporte	No.días	Total	FIRMA
1	15518244	Paulo Andrés	Montoya Vélez	Tecnólogo de obras civiles No.1	$ 442.600	30	$ 442.600	
2	1042090718	James Sneider	Taborda Henao	Tecnólogo de obras civiles No.2	$ 442.600	30	$ 442.600	James S. Taborda
3	1077456022	Tatiana	Henao Pérez	Tecnólogo de obras civiles No.3	$ 442.600	30	$ 442.600	
4	1057597876	Alejandra Janeth	Arango Betancur	Tecnólogo de obras civiles No.4	$ 442.600	30	$ 442.600	
5	18261918	José Ricardo	Martínez Montealegre	Tecnólogo de obras civiles No.5	$ 442.600	30	$ 442.600	
6	1007259778	Carlos Sebastián	Marsiglia Cuadros	Tecnólogo de obras civiles No.6	$ 442.600	30	$ 442.600	
7	1067942251	Juan Daniel	Germán Serpa	Tecnólogo de obras civiles No.7	$ 442.600	30	$ 442.600	Juan Daniel G.S.
8	32101603	Marta Gladys	López Varela	Tecnólogo de obras civiles No.8	$ 442.600	30	$ 442.600	MARTHA LOPEZ
9	71637787	Oscar Darío	Múñoz Múñoz	Tecnólogo de obras civiles No.9	$ 442.600	30	$ 442.600	Oscar Darío Muñoz M
10	71637787	Adriana Rosa	Naranjo Arteaga	Tecnólogo de obras civiles No.10	$ 442.600	8	$ 118.027	Adriana Rosa Naranjo
11	1040754671	Brayan Stiven	Múnera Montoya	Tecnólogo de obras civiles No.11	$ 442.600	30	$ 442.600	
12	1076385413	Cleyton Alexánder	Pérea Mosquera	Tecnólogo de obras civiles No.12	$ 442.600	30	$ 442.600	
15	98631507	Henry León	Lopera Gallego	Tecnólogo de obras civiles No.15	$ 442.600	30	$ 442.600	Henry Lopera

No.	Cédula	Nombre	Apellido	Cargo	Auxilio de transporte	No.días	Total	FIRMA
16	98706056	John Alexánder	Vasquéz Giraldo	Tecnólogo de obras civiles No.16	$ 442.600	30	$ 442.600	
17	71363449	Andrés	Gómez Ochoa	Tecnólogo de obras civiles No.17	$ 442.600	30	$ 442.600	
18	1044501925	Jonny Alexánder	Angulo Gómez	Tecnólogo de obras civiles No.18	$ 442.600	30	$ 442.600	
19	71315727	Alexis Yamid	Marin lópez	Tecnólogo de obras civiles No.19	$ 442.600	30	$ 442.600	
20	1214740176	Estiven	Gallo Parra	Tecnólogo de obras civiles No.20	$ 442.600	30	$ 442.600	
21	1192892998	Jonnier	Copete Lopez	Tecnólogo de obras civiles No.21	$ 442.600	30	$ 442.600	
TOTAL AUXILIO DE TRANSPORTE							**$ 8.084.827**	

CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC

Nit:901.840.768

Bogotá, 15 de abril de 2025.

CUENTA DE COBRO

CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC
NIT. 901.840.768 -1

DEBE A:
VELNEC S.A
NIT. 800.028.455-1

LA SUMA DE: UN MILLON SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE.
($1.700.000,00)

POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE OFICINA UBICADA EN LA CIUDAD MEDELLÍN, EN LA DIRECCION CRA 70 # 3 - 59 BARRIO BELEN, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 DE MARZO DE 2025 AL 31 DE MARZO DE 2025. PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DEL CONTRATO 4600102110 DE 2024 CUYO OBJETO ES "INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA"

PAOLA MARÍA CRISTANCHO CHARRY
C.C No. 52.473.897 DE BOGOTA D.C
REPRESENTANTE LEGAL

AUXILIO ARRENDAMIENTO OFICINA

CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC 901 840 768-1

CONTRATO No.4600102110 DEL 2024 Objeto: Interventoría a la construcción, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.

PERIODO 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

1	Auxilio arrendamiento oficina Marzo 1 AL 31 del 2025							$ 1.700.000,0
								$ 1.700.000,0

ANDINA INMOBILIARIA S.A.S
Carrera 81 No 32-204 of 322A
Teléfonos: 4445232
Nit: 900413216-1 **M.A.**
E-mail: info@andinainmobiliaria.com
Ciudad: Medellín

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE 53273

SEÑORES: VELNEC S.A	NIT: 800028455	Fecha Factura marzo 1, 2025	Fecha Vencimiento marzo 5, 2025
DIRECCIÓN: CARRERA 70 N° 3- 59	Inmueble: 1380	Telefono: 2410530	Ciudad: Medellín

DESCRIPCION	MANDANTE	NIT	Tipo Regimen	VALOR	IVA
Canon de Marzo/2025 CARRERA 70 N° 3-59	UPEGUI RIVILLAS	71734111	S	$ 3.109.000,00	$ 0,00

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: CONS INTERV VELNEC
NIT: 901840768
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago: PG_ARRIENDOMARZO
Secuencia: AA
Número de cuenta a debitar: 23700007286
Fecha: 14-03-2025 **Hora:** 19:07:08
Fecha de Generacion: 14-03-2025
Fecha de envio del pago: 14-03-2025
Fecha para Procesar el pago: 14-03-2025

Impreso por: Velnec51879171

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $3,000,186.00	**Valor Registros Procesados:** $3,000,186.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
29854190925	Ahorros	900413216	ANDINA INMOBILIARI	3,000,186.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA. PROVENIENTE DE CLIENTE	14-03-2025

SON: TRES MILLONES CIENTO NUEVE MIL PESOS M/CTE...				**SUBTOTAL:**	$ 3.109.000,00
RETENCIÓN:	$ 108.815,00	**RETEIVA:**	$ 0,00	**I.V.A:**	$ 0,00
RETEICA:	$ 0,00			**TOTAL:**	**$ 3.109.000,00**
IMPORTANTE: LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO (ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO)		**IMPORTANTE: En consecuencia la falta de factura no exime al arrendatario del pago oprtuno del canon de arrendamiento.**		**FIRMA Y SELLO (RECIBIDO):**	

Resolución Facturación Electronica - Res. Fact. DIAN No. Formulario 18764070050648 de fecha 2/05/2024 **desde** FE 43001 **hasta** FE 55000

ICA Actividad Económica CIIU 6820- NO SOMOS AUTORRETENEDORES
Hora de Expedición: 11:35:29-05:00
Forma de Pago: Contado
Generado por software SIMI® Tecnología de Administración Empresarial Limitada Tae Ltda Nit - 900019997
Proveedor tecnológico Cadena SA Nit - 890930534

CUFE: 775f2149f408df344d3f7c4aba588c63a8ae705f1

CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC

Nit:901.840.768

Bogotá, 15 de abril de 2025.

CUENTA DE COBRO

CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC
NIT. 901.840.768 -1

DEBE A:
VELNEC S.A
NIT. 800.028.455-1

LA SUMA DE: NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS M/CTE. **($991.613)**

POR CONCEPTO DE AUXILIO DE SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 DE MARZO DE 2025 AL 31 DE MARZO DE 2025. PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DEL CONTRATO 4600102110 DE 2024 CUYO OBJETO ES "INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA"

PAOLA MARÍA CRISTANCHO CHARRY
C.C No. 52.473.897 DE BOGOTA D.C
REPRESENTANTE LEGAL

Auxilio de servicios públicos oficina del proyecto (energía, acueducto, gas, telefonía, internet).

CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC 901 840 768-1

CONTRATO No.4600102110 DEL 2024 Objeto: Interventoría a la construcción, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.				
PERIODO 1 AL 31 DE MARZO DE 2025				
No.	ITEM	VALOR		
1	SERVICIO DE INTERNET Conexión Mes de Marzo DE 2025	$	79.243	
2	Epm consumo del 11/01/2025 al 12/02/52025	$	912.370	
	TOTAL	$	991.613	

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

CONSORCIO INTERVENTOR VEI.
DIRECCIÓN: CR 70 3-59 CASA MEDELLIN AN
CIUDAD: MED MEDELLIN
ESTRATO: NR
P-C
RAN- MED-

SERVICIOS FIJOS

FECHA LÍMITE DE PAGO: Mar 16/25 | **REFERENCIA DE PAGO:** 05643076 | **TOTAL A PAGAR:** $ 94.301

TU SERVICIO EMPRESAS INCLUYE:

Mi Claro

DESCÁRGALA Y REGÍSTRATE

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción		Valor
TOTAL FACTURA MES ANTERIOR	$ 94.301	
PAGOS EFECTUADOS	$ -94.301	$ 0

INTERNET

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
CLARO TE SOLUCIONA PROMOCIONAL	01-Mar-2025	31-Mar-2025	31	$ 4.369	
INTERNET 450 MB	01-Mar-2025	31-Mar-2025	31	$ 74.874	$ 94.301
IVA				$ 15.058	

OTROS SERVICIOS

Descripción		Valor
CLARO VIDEO	Incluido sin costo	
CLARO CLUB	Incluido sin costo	$ 0

Con app Mi Claro podrás realizar muchos trámites de Claro fijo y móvil, allí puedes consultar saldo, pagar facturas, hacer recargas, administrar dispositivos, modificar los servicios instalados o solicitar nuevos, y otras opciones. Solo debes descargar la aplicación móvil, registrarte y disfrutar de la experiencia.

TOTAL A PAGAR **$ 94.301**

Importante: El día de la factura aun no ha pagado el mes para tomar la fecha de pago oportuno y evite ser reportado negativamente en las centrales de riesgo.

Claro

SI TU PAGO ES EN CHEQUE GIRADO A NOMBRE DE COMCEL S.A. INDICANDO AL RESPALDO NOMBRE, DIRECCIÓN Y NÚMERO DE CELULAR

(415)7709998000239(8020)0191600130000056130762(3900)0004430(96)20250318

Efectivo ☐ T. Créd/Dto ☐ Cheque ☐

Cód. del Banco _____ Cheque No. _____

Escanee el código QR para pagar su factura

CONSORCIO INTERVENTOR VEL

REFERENCIA DE PAGO:	05643076
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	NI 901843768
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	R109816213
FECHA DE FACTURA:	Mar 11/25
PERIODO FACTURACION:	Mar 01/25 - Mar 11/25
PAGAR ANTES DE:	**Mar 18/25**
TOTAL A PAGAR	$ 94.301

Paga la factura antes de la fecha de pago oportuno y evita la suspensión de los servicios. Ten en cuenta que el costo de la reconexión por suspensión es de $38.100 más IVA.

Claro
COMCEL S.A. - Nit 800.153.993-7

ENCUÉNTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

Cav Med...Río Provincias — Cr 43 A 30 32 5 C.C. Premium Plaza Local 342A Y 343
Cav Medellín Aburrá ...el — Cl. 10 A 42 A-26 L 1031 C.C Los Ríos
Cav Medellín Es Colombia — Cr. 55 49-101

INFORMACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA

Fecha y Hora de Emisión: Mar 01/25 00:00
Fecha y Hora de Aprobación: mar 02/25 12:58

CONTÁCTANOS

APP MI CLARO EMPRESAS | PORTAL MI CLARO EMPRESAS | LINEA DE WHATSAPP

www.claro.com.co/negocios

Nacional 018000180456
Bogotá 601 748 8888
*611

SIGUE ESTOS CONSEJOS Y MEJORA TÚ EXPERIENCIA

- Recuerda tener tu módem a una altura adecuada para que la señal sea más amplificada en tu oficina.
- El espacio donde está el módem no debe recibir polvo, humedad o el sol directamente.
- Asegúrate de tener una fuente eléctrica cerca y adecuada para los equipos.
- Puedes adquirir un módem Ultra Wi-Fi para una mejor ampliación de la señal.

Información Tributaria: Somos Grandes Contribuyentes - Autorretenedores NIT 800.153.993-7 autorizado de acuerdo a la Resolución 000126 del 09-12 Régimen común de Ventas. Tipo de Retención: Retención mensual de Servicios gravados con la tarifa de IVA general. Declaración de Retención: 01 de 2016 Modificada por la 1819 de 2016. Tarifa de Retención: 4% Base mínima de retención: $ 1.000.000 Para objetar o reclamar esta factura debe enviar su solicitud a través de nuestros Sistemas de Información de Quejas y Reclamos de los productos.

Comprobante
de pago en línea

PSE Bancolombia

Base de retención según Decreto 2755 de 2003, Unidad Económica: Código CIIU 6990 Actividad económica no definida. Agente retenedor de Industria y Comercio. Nit: 800.153.993-7 Según Secretaría de Hacienda para que usted decida qué facturas no son objeto de retención. Si recibe 15 días después de la fecha de expedición de la factura no tiene reclamos, se entenderá que la factura no tiene errores. Si recibe después de 15 días hábiles

Empresas Varias De Medellin E s p NIT 890905518-9 Tel 6044445636 Email contacto@emvarias.com.co Dir cr 58 42 125 edif inteligente Web www.emvarias.com.co **Producto:** 107918350

Usuario: Londo O Panagua Luis Alonso - Residencial - Estrato 5 Cr 70 Cl 3 -59 - Medellin - Antioquia **Frecuencias: Semanal** No Aprovechables 2 - Ramos 2 **Mensual** **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** **Pago periodo anterior:** $ 59 808 54

Valores facturados — Valor Servicio facturado (últimos 6 meses) — Residuos del periodo (ton) — Cantidad de residuos (ton)

Suscripción	$ 27 [illegible] 76	Dic-24	$ [illegible] 54	Sep-24	$ [illegible] 56	No aprovechables	0 [illegible]	Aprovechables	[illegible]
Corriente [illegible]	$ 5 710 [illegible]	Ene-24	$ 54 [illegible] 73	Oct-24	$ 62 [illegible] 51	Ramos	0 0056	Ene-25	0 [illegible]
Cuota Social	$ 31 [illegible] 15	Feb-24	$ 59 [illegible] 82	Nov-24	$ 59 [illegible] 82	Mensual	0 0056	Dic-24	0 0056
[illegible]	$ [illegible]					Mensajeria	0 0056	Nov-24	0 0056
Total Aseo	$ 66.252,14								

Alumbrado Publico Municipio De Medellin Nit. 8909052111 Tel 604 4444144 Email alumbradopublicomed@medellin.gov.co Dir. calle 44 #52-165 alcaldia medellin tesoreria piso 1 taquilla 6 Web www.medellin.gov.co **Producto:** 120392189

Valores Facturados — **Usuario:** Londo O Panagua Luis Alonso - Residencial - Estrato 5 - Cr 70 Cl 3 -59 - Medellin - Antioquia - Acuerdo 066 De 2017 - Cou Clausula 36 Parágrafo 3 **Pago periodo anterior:** $ 12.000,00

Alumbrado Público	$ 13.015,54
[illegible]	$ 15,54
Total Alumbrado	**$ 13.015,54**
Total Otras Entidades	$79.267,68

epm

$912.370

Documento Equivalente Electrónico SPD
N° DEE10759324

Pagar hasta el
18-mar-2025

Contrato 129359

Referente de pago: 1060066827-74
Documento Nro: 144 0568115

Cliente:
CC/NIT:
Dirección de cobro: CR 70 CL 3 -59
Medellin - Antioquia Estrato: 5 Ciclo: 1
05072000300059000 1-000128204

Resumen de facturación marzo de 2025

	Incremento	▼Disminuyo	Igual	Consumos	Valor a pagar
Acueducto				32 m3	$ 239.144,99
Alcantarillado				32 m3	$ 180.392,93
Energía				266 kwh	$ 291.954,65
Gas			▼	32,9 m3	$ 121.609,82
				Otras entidades	$ 79.267,68
				Ajuste al peso	$ -0,08

Estamos atentos más cerca de ti
Medellín (604) 4444115
Resto del país 018000415115

Línea ética: "Contacto Transparente" 018000522955 Exclusiva para denunciar actos indebidos.
Consulta la oficina más cercana a tu residencia: en la línea 6044444115 o en la página web www.epm.com.co

Puedes presentar tus reclamaciones en Web http://www.epm.com.co

Empresas Públicas de Medellín E.S.P NIT 890 904 996-1
Carrera 58 #42-125 Edificio Inteligente
Conmutador (604)3808080

Grandes Contribuyentes - Res. 000200 de 27/12/2024
Autorretenedor Renta - Res. 547 de 25/01/2002, excepto por rendimientos financieros de cuentas de ahorro y contratos de mutuo
Autorretenedor ICA Medellín - Res. 20038 de 22/12/2017

Puntos de Pago
Pago en línea: APP-EPM
https://aplicaciones.epm.com.co/facturaweb/#/
Almacenes de cadena: Almacenes Éxito, Carulla, Surtimax, Jumbo, Metro
Pago por ventanilla: Bancolombia -Corresponsal Bancario-, BBVA, Banco de Bogotá, ScotiaBank Colpatria, Davivienda-Corresponsal Bancario-, Sudameris, Itaú, Banco de Occidente, Banco Popular
Centros de Pago: Gana, PTM, Movired, Efecty, Súper Giros, Súper Efectivo, WinRed (CB Coofinep), Megared, Presto Red Multibanco
Electronico: Daviplata, Cívica Pay, Claropay, Nequi, Redeban, ATH, Servibanca.
Cooperativas: Cotrafa, Confiar, Coofinep, CFA, Juriscoop, CooSanlus, CoopSuya

Entidad que nos vigila Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios -SSPD Número único de registro 4-50010000-1 - www.superservicios.gov.co

Entidades que nos regulan Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA - www.cra.gov.co / Comisión de Regulacion de Energía y Gas CREG - www.creg.gov.co

Información técnica
Energía: Enero 2025 Operador: epm - Dir. Oper: carrera 58 No 42 125 - Tel. Oper: (604)4444115 - 018000415115 - Nu 05072000300059000 - Circuito: "0" - 00 - Transfor: 037527 - Grupo: 32 - Niv Gara: 6.464 - Fiu Gara: 4 - Niv 5.105 - Fiu 4 - Cec: 0 - Cecf: 0 - Nt: 29 - Dt: 273.05 - T Compe: 0 - He: 0 - Ho: 0
Gas: Dulce Libertad - 00 metros - Ind presión 100.00 % - Ind respuesta 100.00 % - Ind odorización 100.00 % - Interrupc en Mes: 00

La presente factura presta mento ejecutivo en virtud del artículo 130 de la Ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la Ley 689 de 2001.

Puedes realizar tu aporte voluntario a través de www.epm.com.co > Transacciones rapidas - opcion "Aporte Voluntario Comparte mi Energía - Iniciativa Gobierno Nacional"

Total a pagar
Contrato 129359 **$912.370**

Fecha de generación: [illegible]
Fecha de suspensión: [illegible]

86534 41716 2/2 $

Representante legal
Empresas Públicas de Medellín E.S.P

Gerente
Empresas Varias de Medellín S.A.E.S.P

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica tiene plena validez para todos los efectos legales.

CUDS: e7f43ddd3a0c4d35777ce6ed8b3d5e77704b482a09a47c2b1bd7a44b3b54e192ce99ae6e0957f5f31a9e777ba82aa79fe

Dirección prestación servicio: Cr 70 Cl 3 -59 Municipio: Medellin - Antioquia


Acueducto

Cálculo Consumo del 11 ene al 11 feb (31 días) — Consumo 32 m³

Lectura actual 2.743 − Lectura anterior 2.711 = Consumo 32 m³

Valores Facturados	m³	x	Costo ($)	Valor ($)
Consumo mar-25	32		4.687,30	$ 149.993,60
Cargo fijo mar-25				5.252,53
Contrib cargo fijo mar % 50				4.626,27
Contrib consumo mar % 50				74.997,76
Interés mora %0,4856 emv				272,91
Total Acueducto				$239.144,99

Histórico de consumos (m³) y promedio




Observación 30-variacion nivel de utilización

Alcantarillado

Cálculo Consumo del 11 ene al 11 feb (31 días) — Consumo 32 m³

Valores Facturados	m³	x	Costo ($)	Valor ($)
Consumo mar-25	32		3.587,61	$ 114.803,52
Cargo fijo mar-25				5.321,40
Contr cargo fijo mar % 50				2.660,70
Contrib consumo mar % 50				57.401,76
Interés mora %0,4856 emv				205,55
Total Alcantarillado				$180.392,93

Histórico de consumos (m³) y promedio




Energía

Cálculo Consumo del 11 ene al 11 feb (31 días)

Lectura actual 91.774 − Lectura anterior 91.508 × constante 1 = Consumo 266 kWh

Valores Facturados	kWh	x	Costo ($)	Valor ($)
Energía mar-25	266		913,53	$242.999,98
Contribución activa % 20				48.599,80
Interés mora %0,4856 emv				355,87
Total Energía				$ 291.954,65

Histórico de consumos (kWh) y promedio




Gas

Cálculo Consumo del 11 ene al 11 feb (31 días)

Lectura actual 6.196 − Lectura anterior 6.157 × constante 0,845 = Consumo 32,967 m³

Valores Facturados	m³	x	Costo ($)	Valor ($)
Consumo mar-25	32,967		2.946,73	$ 97.144,95
Cargo fijo mar-25				4.055,40
Contrib consumo % 20				19.428,97
Contrib cargo fijo % 20				813,08
Interés mora %0,4856 emv				157,53
Total Gas				$ 121.609,82

Histórico de consumos (m³) y promedio



Ten en cuenta

El hurto de infraestructura es un delito que afecta la disponibilidad del servicio de acueducto y la seguridad de tu entorno. (Ley 599 del 2000)
Reporta en la APP EPM o marcando al 604 4444 115 de manera anónima

Juntos contribuimos a la sostenibilidad del ambiente.
Usa de forma responsable y eficiente la energía eléctrica.
Resolución CREG 015 de 2018

Estar en línea con EPM Ingresa aquí
Es actualizar tus datos para que estés mejor informado.
Así puedes recibir información oportuna por medios digitales.

Cuando nuestras cuadrillas realicen trabajos, no debes pagarles en efectivo o hacerlo directamente. Si las obras tienen costos, estos te serán facturados por EPM.
Si necesitas reportar este suceso, llama a nuestra línea de transparencia.
018000 522 955

No te confíes
De personas inescrupulosas que te solicitan consignar el valor de tu factura a una cuenta de persona natural, te piden datos de tu cuenta bancaria o te ofrecen descuentos sobre el valor de tu factura de servicios públicos.
Reporta en la APP EPM o marcando al 604 4444 115 de manera anónima

Software de facturación: Open Smart by Fabricante: EPICOS SYSTEMS COLOMBIA S.A.S.NIT: 900267744-8

86533 41716 1/2 $

Comprobante

de pago en línea

EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN

Pago realizado por: OLGA ROCIO FERNANDEZ ALFONSO

Nro. de factura: 2553471

Descripción del pago: EPM FACTURA WEB PSE

Nro. de referencia: e0a7d397-67fd-458d-b8fc-6ef14449d921

Nro. de referencia 2: NIT

Nro. de referencia 3: 901840768

Fecha y hora de la transacción: Miércoles 12 de Marzo de 2025 11:08:46 AM

Nro. de comprobante: 00001

Valor pagado: $ 912,370.00

Cuenta: *******7288

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 9999 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 3535 - Pereira 340 1212 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 966 717 - Estados Unidos 1866 379 8714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante llamadas de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosdefraude@bancolombia.com

CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC

Nit:901.840.768

Bogotá, 15 de abril de 2025.

CUENTA DE COBRO

CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC
NIT. 901.840.768 -1

DEBE A:
VELNEC S.A
NIT. 800.028.455-1

LA SUMA DE: CIENTO TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE.
($131.800)

POR CONCEPTO DE PAPELERIA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 DE MARZO DE 2025 AL 31 DE MARZO DE 2025. PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DEL CONTRATO 4600102110 DE 2024 CUYO OBJETO ES "INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA"

PAOLA MARÍA CRISTANCHO CHARRY
C.C No. 52.473.897 DE BOGOTA D.C
REPRESENTANTE LEGAL

RELACIÓN PAPELERÍA

CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC 901 840 768-1

CONTRATO No.4600102110 DEL 2024 Objeto: Interventoría a la construcción, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.

PERIODO 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

No.	FECHA	FACTURA NO.	PROVEEDOR	Subtotal	IVA	Total
1	17/03/2025	PP19820	PAPELERÍA PALACÉ	$ 131.800	$ 25.042	$ 156.842
2					$ -	$ -
3					$ -	$ -
4					$ -	$ -


	TOTAL PAPELERÍA			**$ 131.800**	**$ 25.042**	**$ 156.842**

Papeleria Palace SAS
NIT 900.374.748-1
CALLE 47 42 - 60 LOCAL 220 TORRES DE BOMBONA
Tel: 6044489402 - 3054356038
Medellín - Colombia
contabilidad@papeleriapalace.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA PP RÉGIMEN COMÚN
No. PP 19820

Señores	CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC			**Fecha y hora Factura**	
NIT	901.840.768-1	**Teléfono**	(604) 3042425585 - Ext. 000	**Generación**	17/03/2025, 09:30
Dirección	Cra 70 No. 3-59 al frente de la liga María Luisa Calle P/LINA B.	**Ciudad**	Medellín - Colombia	**Expedición**	17/03/2025, 09:30
				Vencimiento	16/04/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	R6020	PAPEL/ REPROGRAF FOTOCOPIA CARTA BLANCAX500	5.00	16,760.00	19 %	99,722.00
2	R5412	LIBRO DE ACTAS MEDIO OF 80 OF	5.00	7,200.00	19 %	42,840.00
3	R4150	FOLDER. CELUGUIA OFICIO HORIZONTAL	20.00	600.00	19 %	14,280.00



Total items: 3

Valor en Letras:
Ciento cincuenta y seis mil ochocientos cuarenta y dos pesos m/cte

Total Bruto	131,800.00
IVA DEL 19%	25,042.00
Total a Pagar	156,842.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-16 por $ 156,842.00

Observaciones:
PIDIO/LILIAN B. REM 40396
BANCO CAJA SOCIAL. CUENTA CORRIENTE NRO. 21002714939.
DESPUÉS DE PASADOS 8 DÍAS, NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.
SERVIMOS NO COMPETIMOS. LA PRESENTE ES UNA FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA Y SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO.
ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERC

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764075296882 aprobado en 20240718 prefijo PP desde el número 17380 al 1000000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados Tarifa 0.2
CUFE: 62418192c19cdcc8c85a9f91a40d1099decef506812ceef285ba1c45f6c5c443990a907e383ef86285bd8b07985396bd

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - NIT 830048148-8. Nombre Software: Siigo NUbe. Firma electrónica, ver en el XML

CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC

Nit:901.840.768

Bogotá, 15 de abril de 2025.

CUENTA DE COBRO

CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC
NIT. 901.840.768 -1

DEBE A:
VELNEC S.A
NIT. 800.028.455-1

LA SUMA DE: UN MILLON CUARENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE.
($ 1.047.000)

POR CONCEPTO DE AUXILIO DE COMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 DE MARZO DE 2025 AL 31 DE MARZO DE 2025. PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DEL CONTRATO 4600102110 DE 2024 CUYO OBJETO ES "INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA"

PAOLA MARÍA CRISTANCHO CHARRY
C.C No. 52.473.897 DE BOGOTA D.C
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC

NIT 901.840.768

AUXILIO POR CELULARES - EQUIPO Y CONSUMO-.PARA TECNÓLOGOS EN CONSTRUCCIÓN, PROFESIONALES (SOCIALES, AMBIENTALES Y SST)

CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC 901 840 768-1

CONTRATO No.4600102110 DEL 2024 Objeto: Interventoría a la construcción, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.

PERIODO 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

No.	Cédula	Nombre	Apellido	Cargo	Auxilio Celular	No.días	Total	FIRMA
1	27602124	María del Pilar	Tovar Rodríguez	Profesional Ambiental No.1	$ 45.000	30	$ 45.000	
2	52261259	Myriam Stella	Sánchez Sánchez	Profesional Ambiental No.2	$ 45.000	30	$ 45.000	
3	70558948	Luis Miguel	Gaviria Velez	Profesional Social No.1	$ 45.000	30	$ 45.000	
4	52841290	Adriana Marcela	Rodriguez Velasquez	Profesional Social No.2	$ 45.000	30	$ 45.000	
5	106948329	Sahir	Caldera Padilla	Profesional en SST	$ 45.000	30	$ 45.000	
6	15518244	Paulo Andrés	Montoya Vélez	Tecnólogo de obras civiles No.1	$ 45.000	30	$ 45.000	
7	1042090718	James Sneider	Taborda Henao	Tecnólogo de obras civiles No.2	$ 45.000	30	$ 45.000	
8	1077456022	Tatiana	Henao Pérez	Tecnólogo de obras civiles No.3	$ 45.000	30	$ 45.000	
9	1057597876	Alejandra Janeth	Arango Betancur	Tecnólogo de obras civiles No.4	$ 45.000	30	$ 45.000	
10	18261918	José Ricardo	Martínez Montealegre	Tecnólogo de obras civiles No.5	$ 45.000	30	$ 45.000	
11	1007259778	Carlos Sebastián	Marsiglia Cuadros	Tecnólogo de obras civiles No.6	$ 45.000	30	$ 45.000	
12	1067942251	Juan Daniel	Germán Serpa	Tecnólogo de obras civiles No.7	$ 45.000	30	$ 45.000	

No.	Cédula	Nombre	Apellido	Cargo	Auxilio Celular	No.días	Total	FIRMA
13	32101603	Marta Gladys	López Varela	Tecnólogo de obras civiles No.8	$ 45.000	30	$ 45.000	
14	71637787	Oscar Darío	Múñoz Múñoz	Tecnólogo de obras civiles No.9	$ 45.000	30	$ 45.000	
15	71637787	Adriana Rosa	Naranjo Arteaga	Tecnólogo de obras civiles No.10	$ 45.000	8	$ 12.000	
16	1040754671	Brayan Stiven	Múnera Montoya	Tecnólogo de obras civiles No.11	$ 45.000	30	$ 45.000	
17	1076385413	Cleyton Alexánder	Pérea Mosquera	Tecnólogo de obras civiles No.12	$ 45.000	30	$ 45.000	
18	1032449346	Johan Sebastián	Díaz Malagón	Tecnólogo de obras civiles No.13	$ 45.000	30	$ 45.000	
19	1019119203	Jhon Sebastián	Moreno Becerra	Tecnólogo de obras civiles No.14	$ 45.000	30	$ 45.000	
20	98631507	Henry León	Lopera Gallego	Tecnólogo de obras civiles No.15	$ 45.000	30	$ 45.000	
21	98706056	John Alexánder	Vasquéz Giraldo	Tecnólogo de obras civiles No.16	$ 45.000	30	$ 45.000	
22	71363449	Andrés	Gómez Ochoa	Tecnólogo de obras civiles No.17	$ 45.000	30	$ 45.000	
23	1044501925	Jonny Alexánder	Angulo Gómez	Tecnólogo de obras civiles No.18	$ 45.000	30	$ 45.000	
24	71315727	Alexis Yamid	Marin lópez	Tecnólogo de obras civiles No.19	$ 45.000	30	$ 45.000	
25	1214740176	Estiven	Gallo Parra	Tecnólogo de obras civiles No.20	$ 45.000	30	$ 45.000	
26	1192892998	Jonnier	Copete Lopez	Tecnólogo de obras civiles No.21	$ 45.000	30	$ 45.000	
					$ 1.170.000			
TOTAL AUXILIO CELULARES							**$ 1.137.000**	

CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC

Nit:901.840.768

Bogotá, 15 de abril de 2025.

CUENTA DE COBRO

CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC
NIT. 901.840.768 -1

DEBE A:
VELNEC S.A
NIT. 800.028.455-1

LA SUMA DE: TRES MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL PESOS M/CTE.
($3.213.000,00)

POR CONCEPTO DE ALQUIER DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 DE MARZO DE 2025 AL 31 DE MARZO DE 2025 PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DEL CONTRATO 4600102110 DE 2024 CUYO OBJETO ES "INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA"

PAOLA MARÍA CRISTANCHO CHARRY
C.C No. 52.473.897 DE BOGOTA D.C
REPRESENTANTE LEGAL

AUXILIO PARA ALQUILER DE EQUIPOS DE CÓMPUTO CON SOFTWARE LICENCIADO DE ACUERDO CON LA ESPECIFICACIÓN REQUERIDA POR LA ENTIDAD.

CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC 901 840 768-1

CONTRATO No.4600102110 DEL 2024 Objeto: Interventoría a la construcción, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.

PERIODO 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

No.	Cédula	Nombre	Apellido	Cargo	Descripcion EQUIPO DE COMPUTO	Valor Auxilio	No.días	Total
1	43828454	Gaudelia Cristina	Jaramillo López	Directora Interventoría	Computador todo en uno HP 24-CB 1007 LA INTER CORE I5 1235 8G BDDR4 1TB SSD, pantalla 23,8" FHD	$ 214.200	30	$ 214.200
2	79535926	Fabián Alexánder	García Montiel	Residente Residente Interventoría 1	Computador todo en uno HP 24-CB 1007 LA INTER CORE I5 1235 8G BDDR4 1TB SSD, pantalla 23,8" FHD	$ 214.200	30	$ 214.200
3	70558114	Juan José	Bermúdez Ramírez	Residente Interventoría No.2	Computador todo en uno HP 24-CB 1007 LA INTER CORE I5 1235 8G BDDR4 1TB SSD, pantalla 23,8" FHD	$ 214.200	30	$ 214.200
4	1018467440	Yenny Paola	Melo Calderon	Residente Interventoría No.4	Computador todo en uno HP 24-CB 1007 LA INTER CORE I5 1235 8G BDDR4 1TB SSD, pantalla 23,8" FHD	$ 214.200	30	$ 214.200
5	42.758.901	Diana Patricia	Restrepo Restrepo	Residente Interventoría No.5	Computador todo en uno HP 24-CB 1007 LA INTER CORE I5 1235 8G BDDR4 1TB SSD, Pantalla 23,8" FHD	$ 214.200	30	$ 214.200
9	70558948	Luis Miguel	Gaviria Velez	Profesional Social	Computador todo en uno HP 24-CB 1007 LA INTER CORE I5 1235 8G BDDR4 1TB SSD, Pantalla 23,8" FHD	$ 214.200	30	$ 214.200
10	52841290	Adriana Marcela	Rodriguez Velasquez	Profesional Social	Computador todo en uno HP 24-CB 1007 LA INTER CORE I5 1235 8G BDDR4 1TB SSD, Pantalla 23,8" FHD	$ 214.200	30	$ 214.200
6	27602124	María del Pilar	Tovar Rodríguez	Profesional Ambiental	Computador todo en uno HP 24-CB 1007 LA INTER CORE I5 1235 8G BDDR4 1TB SSD, pantalla 23,8" FHD	$ 214.200	30	$ 214.200
7	52261259	Myriam Stella	Sánchez Sánchez	Profesional Ambiental	Computador todo en uno HP 24-CB 1007 LA INTER CORE I5 1235 8G BDDR4 1TB SSD, pantalla 23,8" FHD	$ 214.200	30	$ 214.200
8	106948329	Sahir	Caldera Padilla	Profesional en SST	Computador todo en uno HP 24-CB 1007 LA INTER CORE I5 1235 8G BDDR4 1TB SSD, pantalla 23,8" FHD	$ 214.200	30	$ 214.200

No.	Cédula	Nombre	Apellido	Cargo	Descripcion EQUIPO DE COMPUTO	Valor Auxilio	No.días	Total
11	39177359	María Alejandra	Arango Dávila	Residente Administrativo	Computador todo en uno HP 24-CB 1007 LA INTER CORE I5 1235 8G BDDR4 1TB SSD, Pantalla 23,8" FHD	$ 214.200	30	$ 214.200
12	1032391639	Diana Carolina	Riascos Martín	Tecnólogo Administrativo No.2	Computador todo en uno HP 24-CB 1007 LA INTER CORE I5 1235 8G BDDR4 1TB SSD, Pantalla 23,8" FHD	$ 214.200	30	$ 214.200
13	42899035	Lilia Margarita	Bermúdez Ramírez	Tecnólogo Adminstrativo	Computador todo en uno Lenovo Core I3 12gb 1tera Memoria RAM 12 GB Tamaño de la pantalla 21.5 "	$ 214.200	30	$ 214.200
14	1042090718	James Sneider	Taborda Henao	Tecnólogo de obras civiles	Computador todo en uno V241eak- 23.8 Core I3-1115g4 256ssd 12gb Color Negro Memoria RAM: 12 GB Tamaño de la pantalla 23.8 "	$ 214.200	30	$ 214.200
15	15518244	Paulo Andrés	Montoya Vélez	Tecnólogo de obras civiles	Computador todo en uno Lenovo Core I3 12gb 1tera Memoria RAM 12 GB Tamaño de la pantalla 21.5 "	$ 214.200	30	$ 214.200
TOTAL AUXILIO EQUIPO DE COMPUTO								**$ 3.213.000**

$ 1,00

Ing. PAOLA MARÍA CRISTANCHO CHARRY
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC

OBRAS CIVILES SAS
NIT 900 218 679-2
CL 55 42 28 INT 1104
Tel (034) 4224252
Medellín - Colombia
obrascivilesas@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. OC 176

Señores	CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC			Fecha y hora Factura	
NIT	901 840 768-1	Teléfono	(601) 2410530 - Ext: 000	Generación	20/03/2025, 17:28
Dirección	AK 68 # 51 - 66 OF 301	Ciudad	Bogotá - Colombia	Expedición	20/03/2025, 17:28
				Vencimiento	18/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Ensayos de calidad en pintura instalada en (3) zonas de la ciudad de Medellin.	1.00	19 %	900,648.45	4,740,255.00	5,640,903.45

Total ítems: 1

Total Bruto	4,740,255.00
IVA 19%	900,648.45
Total a Pagar	5,640,903.45

Valor en Letras: Cinco millones seiscientos cuarenta mil novecientos tres pesos m/cte con cuarenta y cinco cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-19 por $ 5,640,903.45

Observaciones:
Somos responsables de IVA
Impuestos sobre las ventas
Actividad económica 4663

Favor consignar a la cuenta CORRIENTE BANCOLOMBIA N°272-815666-82 P&C Obras civiles.

Factura de Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.514.244-5 - Validar Software Siigo - Pueda electrónica ver en https://

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764065116539 aprobado en 20241226 prefijo OC desde el número 175 al 500 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4663 - Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción Tarifa
CUFE: 5408a737351dbc2dce705c700d4531b0b9526045503363a83e3f327d2d340ca4a01c356e3499d5ac8ee3f7408b8393560

INFORME ENSAYO DE ESPESORES DE PELICULA EN SECO

CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC

ELABORADO POR:

DC OBRAS CIVILES S.A.S
NIT. 900.218.679-2

MARZO DE 2025

ANTIOQUIA

CALLE 55 # 42 – 28
MEDELLÍN – COLOMBIA
obrascivilesas@hotmail.com

TABLA DE CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN 4

2 ESPESORES PARA LA DEMARCACIÓN DE MARCAS VIALES 5

2.1 ESPESOR EN SECO 5

3 IDENTIFICACIÓN DE LOS TRAMOS ANALIZADOS 6

4 ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPO 7

5 CERTIFICACIÓN DE CALIBRACIÓN EQUIPO ZEHNTNER ZMM 5000 8

6 ENSAYOS REALIZADOS 9

7 REGISTRO FOTOGRÁFICO 14

8 CONCLUSIONES 21

CALLE 55 # 42 – 28
MEDELLÍN – COLOMBIA
obrascivilesas@hotmail.com

LISTA DE TABLAS

Tabla 1.Espesor mínimo de película en seco. 5
Tabla 2.Identificación de tramos para evaluación. 6
Tabla 3.Especificaciones técnicas equipo ZMM 5000. 7
Tabla 4.Certificado de Calibración. 8

CALLE 55 # 42 – 28
MEDELLÍN – COLOMBIA
obrascivilesas@hotmail.com

1 INTRODUCCIÓN

Con base orden de servicio solicitada y aprobada por el CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC a DC OBRAS CIVILES S.A.S, para realizar mediciones y determinar el espesor en seco de la pintura, asociado a las demarcaciones realizadas en la superficie del pavimento en una serie de tramos ubicados en el municipio de Medellín

El equipo utilizado para llevar a cabo la determinación del espesor seco es el medidor digital Zehntner ZMM 5000, el cual es un instrumento de marcado digital con pantalla digital de un material en aluminio anodizado en rojo, que nos permite la determinación rápida del espesor de película seca de marcas viales o recubrimientos similares.

El procedimiento de ensayo se llevó a cabo con base a lo descrito en la norma técnica colombiana NTC 4744-4 – APLICACIÓN DE MATERIALES PARA LA DEMARCACIÓN HORIZONTAL DE PAVIMENTOS y lo estipulado en el manual de señalización vial actualización año 2024.

CALLE 55 # 42 – 28
MEDELLÍN – COLOMBIA
obrascivilesas@hotmail.com

2 ESPESORES PARA LA DEMARCACIÓN DE MARCAS VIALES

Según NTC 4744-4 y el artículo 700.5.2 del INVIAS, que trata condiciones específicas para la demarcación de líneas y marcas viales, en cuanto a espesor de pintura húmeda y seca se refiere, todo con el fin, de establecer las condiciones necesarias para la correcta ejecución de las labores de demarcación vial horizontal en carreteras.

2.1 ESPESOR EN SECO

En la tabla 1 de la página 5 en la normatividad NTC 4744-4. Nos indica el espesor en seco que debe cumplir el tipo de pintura de tráfico aplicado según sea el caso y la necesidad:

Tabla 1.Espesor mínimo de película en seco.

Tipo de material	Pintura líquida alquídica	Pintura líquida acrílica base solvente o sabe agua	Pintura líquida acrílica Base agua alto espesor	Termoplástico por extrusión con superficie plana	Termoplástico por pulverización	Plástico en frío por pulverización	Plástico de aplicación en frío (extruible) superficie plana
Espesor seco, mínimo recomendado	228 micras (9 mils)	228 micras (9 mils)	305 micras (12 mils)	2286 micras (90 mils)	1524 micras (60 mils)	559 micras (22 mils)	1016 micras (40 mils)

Fuente: NTC 4744-4.

CALLE 55 # 42 – 28
MEDELLÍN – COLOMBIA
obrascivilesas@hotmail.com

3 IDENTIFICACIÓN DE LOS TRAMOS ANALIZADOS

Las mediciones fueron ejecutadas en el municipio de Medellín, estos puntos se tuvieron en cuenta de forma conjunta con la interventoría del proyecto en referencia. La evaluación se basó en determinar los espesores en seco de la Señalización horizontal suministrada, a continuación, se expondrá los diferentes puntos que se tuvieron en cuenta para la ejecución de las pruebas:

Tabla 2.Identificación de tramos para evaluación.

Tramo No.	Localización	Municipio
1	Calle 62 entre 50C y 93A	Medellín
2	Calle 55 entre 67B y 74	Medellín
3	Calle 57 entre 65 y 66B	Medellín

Fuente: Propia.

CALLE 55 # 42 – 28
MEDELLÍN – COLOMBIA
obrascivilesas@hotmail.com

4 ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPO

Tabla 3.Especificaciones técnicas equipo ZMM 5000.



Medidor digital de marcas

- Instrumento de precisión único para la determinación rápida del espesor en seco de marcas viales o recubrimientos similares.
- Indicación digital con resultados precisos e instantáneos.
- Mediciones relativas a la superficie de la carretera o la marca.
- Como opción, se puede suministrar un puente, para realizar mediciones representativas del ancho total de la marca realizando un corte transversal.
- Material: aluminio anodizado en rojo.

Margen de medición	-12,5 mm a +12,5 mm, opcional: -9,5° a +9,5°
Resolución	10 µm (0,4 mil)
Superficie de contacto	min. 50 mm x 80 mm (2" x 3,2")
Pantalla	digital
Dimensiones (LxAxF)	180 mm x 76 mm x 76 mm (7,1" x 2,8" x 3,0")
Peso	580 g (1,2 lbs)

Fuente: Propia.

CALLE 55 # 42 – 28
MEDELLÍN – COLOMBIA
obrascivilesas@hotmail.com

5 CERTIFICACIÓN DE CALIBRACIÓN EQUIPO ZEHNTNER ZMM 5000

Tabla 4.Certificado de Calibración.

INDUSTRIAL PHYSICS

Certificate of Conformity

Industrial Physics Inks & Coatings B.V., hereby declares that the product mentioned in this declaration has been produced complying with our internal standards and if applicable with the relevant international standards

Order Number:	011842

Article Number:	SP3000
Article Number Sheen	
Article Serial Number:	Not Available
Article Description:	TQC SHEEN Master Paint Plate Multi-tester

Delivery Address:	Lumaquin S.A Attn. MR6 A. Durán c/Santa Margarida de Bosda Vell 08184 Palau Solità i Plegamans Spain
Shipment Date:	17-5-2023

Remco Wever

Industrial Physics Inks & Coatings B.V. 17 May 2023
Molenbaan 19
2908 LL Capelle aan den IJssel
The Netherlands

Industrial Physics
Molenbaan 19
2908 LL Capelle aan den IJssel
The Netherlands
Phone +31(0)10 - 79 00 100

BTW (VAT) NL8039.41.432.B01
Bank ABN AMRO
BIC ABNANL2A

IBAN (EUR) NL91 ABNA 0598 0945 70
IBAN (USD) NL16 ABNA 0598 0973 25
IBAN (GBP) NL19 ABNA 0598 1025 74

info-ketelbouwindustrialphysics.com
www.industrialphysics.com

Powered by CamScanner

CALLE 55 # 42 – 28
MEDELLÍN – COLOMBIA
obrascivilesas@hotmail.com

6 ENSAYOS REALIZADOS

Los ensayos ejecutados tienen por objeto medir los espesores de película en seco de las demarcaciones de la superficie del pavimento, empleando un instrumento digital que se compone básicamente en un marcado digital con pantalla digital proporcionando una rápida determinación del espesor de la película.

Todas las mediciones llevadas a cabo se ejecutaron según las consideraciones del apartado de calidad del producto terminado descrito en la normatividad colombiana NTC 4744-4. Con base en el procedimiento descrito en la norma se logró obtener para cada uno de los sitios de estudio los resultados los cuales se presentan en la siguiente tabla.

CALLE 55 # 42 – 28
MEDELLÍN – COLOMBIA
obrascivilesas@hotmail.com

Las diferentes mediciones obtenidas serán presentadas en la siguiente tabla:

MEDICIÓN DE ESPESOR DE PELICULAS EN SECO
DETERMINACIÓN DE ESPESOR DE PELICULAS EN SECO USANDO EL INSTRUMENTO DIGITAL ZEHNTNER ZMM 5000 DANDO CUMPLIMIENTO A LA CLASIFICACÓN DE LA NORMATIVIDAD (NTC 4744-4)

Interventoría	DC OBRAS CIVILES S.A.S
Contrato de interventoría	CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC

ENSAYO No.	TIPO DE PINTURA	LOCALIZACIÓN DEL ENSAYO			LECTURAS					ESPESOR MÍNIMO	CUMPLE/NO CUMPLE
		DIRECCIÓN	CARRIL	TIPO DE SEÑAL	ZONA	1	2	3	PROMEDIO		
1	PLASTICO EN FRIO POR PULVERIZACION	Calle 62 entre 93A	Derecho	Línea continua blanca de berma		7.48	10.53	9.84	9.32	22.00	NO CUMPLE
2	PLASTICO EN FRIO POR PULVERIZACIÓN	Calle 62 entre 93A	Izquierdo	Línea continua amarilla		25.98	29.92	26.77	27.56	22.00	CUMPLE
3	PLASTICO EN FRIO POR PULVERIZACIÓN	Calle 62 entre 93A	Derecho	Línea continua blanca de berma		24.41	32.28	25.59	27.43	22.00	CUMPLE
4	PLASTICO EN FRIO POR PULVERIZACIÓN	Calle 62 entre 93A	Derecho	Línea continua blanca de berma		35.83	31.10	31.10	32.68	22.00	CUMPLE
5	PLASTICO EN FRIO POR PULVERIZACIÓN	Calle 62 Km0+119	Derecho	Línea continua blanca de berma		22.44	34.65	37.40	31.50	22.00	CUMPLE
6	PLASTICO EN FRIO POR PULVERIZACIÓN	Calle 62 km0+190	Izquierdo	Línea berma amarilla		10.63	12.60	16.54	13.25	22.00	NO CUMPLE
7	PLASTICO EN FRIO POR PULVERIZACIÓN	Calle 62 km0+190	Derecho	Línea berma blanca		20.47	18.50	16.54	18.50	22.00	NO CUMPLE
8	PLASTICO EN FRIO POR PULVERIZACIÓN	Calle 62 km0+190	Derecho	Línea berma blanca		31.50	37.01	26.38	31.63	22.00	CUMPLE

CALLE 55 # 42 – 28
MEDELLÍN – COLOMBIA
obrascivilesas@hotmail.com

MEDICIÓN DE ESPESOR DE PELICULAS EN SECO
DETERMINACIÓN DE ESPESOR DE PELICULAS EN SECO USANDO EL INSTRUMENTO DIGITAL ZEHNTNER ZMM 5000 DANDO CUMPLIMIENTO A LA CLASIFICACÓN DE LA NORMATIVIDAD (NTC 4744-4)

Interventoría	DC OBRAS CIVILES S.A.S
Contrato de interventoría	CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC

ENSAYO No.	TIPO DE PINTURA	LOCALIZACIÓN DEL ENSAYO			LECTURAS					ESPESOR MÍNIMO	CUMPLE/NO CUMPLE
		DIRECCIÓN	CARRIL	TIPO DE SEÑAL	ZONA	1	2	3	PROMEDIO		
9	PLASTICO EN FRIO POR PULVERIZACIÓN	Calle 62 km1+410	Izquierdo	Línea berma amarilla		12.20	14.96	7.67	11.68	22.00	NO CUMPLE
10	PLASTICO EN FRIO POR PULVERIZACIÓN	Calle 62 km1+410	Izquierdo	Línea berma amarilla		28.35	24.80	23.62	25.59	22.00	CUMPLE
11	PLASTICO EN FRIO POR PULVERIZACIÓN	Calle 55 entre 73-74	Derecho	Línea blanca		26.38	22.83	24.02	24.41	22.00	CUMPLE
12	PLASTICO EN FRIO POR PULVERIZACION	Calle 55 entre 73-74	Izquierdo	Borde linea amarilla		12.20	14.17	13.39	13.25	22.00	NO CUMPLE
13	PLASTICO EN FRIO POR PULVERIZACIÓN	Calle 55 entre 73-74	Derecho	Frente		23.23	11.81	19.29	18.11	22.00	NO CUMPLE
14	PLASTICO EN FRIO POR PULVERIZACIÓN	Calle 55 entre 73-74	Derecho	Línea de berma blanca		15.35	16.54	12.20	14.70	22.00	NO CUMPLE
15	PLASTICO EN FRIO POR PULVERIZACIÓN	Calle 55 entre 70 y 67B	Izquierdo	Línea borde amarillo		29.53	32.68	33.86	32.02	22.00	CUMPLE
16	PLASTICO EN FRIO POR PULVERIZACIÓN	Calle 55 entre 70 y 67B	Derecho	Línea borde amarillo		23.62	24.80	22.83	23.75	22.00	CUMPLE
17	PLASTICO EN FRIO POR PULVERIZACIÓN	Calle 55 entre 70 y 67B	Derecho	Línea borde amarillo		16.14	20.47	22.83	19.82	22.00	NO CUMPLE

CALLE 55 # 42 – 28
MEDELLÍN – COLOMBIA
obrascivilesas@hotmail.com

MEDICIÓN DE ESPESOR DE PELICULAS EN SECO
DETERMINACION DE ESPESOR DE PELICULAS EN SECO USANDO EL INSTRUMENTO DIGITAL ZEHNTNER ZMM 5000 DANDO CUMPLIMIENTO A LA CLASIFICACON DE LA NORMATIVIDAD (NTC 4744-4)

Interventoría	DC OBRAS CIVILES S.A.S
Contrato de Interventoría	CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC

ENSAYO No.	TIPO DE PINTURA	LOCALIZACIÓN DEL ENSAYO			LECTURAS					ESPESOR MÍNIMO	CUMPLE/NO CUMPLE
		DIRECCIÓN	CARRIL	TIPO DE SEÑAL	ZONA	1	2	3	PROMEDIO		
18	PLASTICO EN FRIO POR PULVERIZACIÓN	Calle 55 entre 70 y 67B	Derecho	Linea borde amarillo		26.38	21.26	23.23	23.62	22.00	CUMPLE
19	PLASTICO EN FRIO POR PULVERIZACIÓN	Calle 55 entre 70 y 67B	Derecho	Linea borde blanca		31.10	24.02	33.86	29.66	22.00	CUMPLE
20	PLASTICO EN FRIO POR PULVERIZACIÓN	Calle 55 entre 70 y 67B	Derecho	Linea borde blanca		22.05	29.92	33.07	28.35	22.00	CUMPLE
21	PLASTICO EN FRIO POR PULVERIZACIÓN	Calle 55 entre 70 y 67B	Derecho	Linea borde blanca		33.07	30.71	30.71	31.50	22.00	CUMPLE
22	PLASTICO EN FRIO POR PULVERIZACIÓN	Calle 57 65-66B	Derecho	Linea berma amarilla		20.47	20.08	20.47	20.34	22.00	NO CUMPLE
23	PLASTICO EN FRIO POR PULVERIZACIÓN	Calle 57 65-66B	Derecho	Linea berma amarilla		29.53	33.07	31.50	31.36	22.00	CUMPLE
24	PLASTICO EN FRIO POR PULVERIZACIÓN	Calle 57 65-66B	Izquierdo	Linea berma amarilla		16.93	20.47	10.63	16.01	22.00	NO CUMPLE
25	PLASTICO EN FRIO POR PULVERIZACIÓN	Calle 57 65-66B	Izquierdo	Linea berma amarilla		18.11	19.69	12.99	16.93	22.00	NO CUMPLE
26	PLASTICO EN FRIO EXTRUIBLE	Calle 62 Carrera 50C	Derecho	Paso peatonal		21.65	27.56	24.41	24.54	40.00	NO CUMPLE

CALLE 55 # 42 – 28
MEDELLÍN – COLOMBIA
obrascivilesas@hotmail.com


MEDICIÓN DE ESPESOR DE PELICULAS EN SECO
DETERMINACIÓN DE ESPESOR DE PELICULAS EN SECO USANDO EL INSTRUMENTO DIGITAL ZEHNTNER ZMM 5000 DANDO CUMPLIMIENTO A LA CLASIFICACÓN DE LA NORMATIVIDAD (NTC 4744-4)


Interventoría	DC OBRAS CIVILES S.A.S
Contrato de Interventoría	CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC

ENSAYO No.	TIPO DE PINTURA	LOCALIZACIÓN DEL ENSAYO			LECTURAS					ESPESOR MÍNIMO	CUMPLE/NO CUMPLE
		DIRECCIÓN	CARRIL	TIPO DE SEÑAL	ZONA	1	2	3	PROMEDIO		
27	PLASTICO EN FRIO EXTRUIBLE	Calle 62 Carrera 50C	Derecho	Paso peatonal		22.05	15.35	13.78	17.06	40.00	NO CUMPLE
28	PLASTICO EN FRIO EXTRUIBLE	Calle 62 Carrera 50C	Derecho	Linea detención		23.62	26.77	22.44	24.28	40.00	NO CUMPLE
29	PLASTICO EN FRIO EXTRUIBLE	Calle 55 con Carrera 74 y 74	Izquierdo	Flecha de frente		28.35	31.10	22.83	27.43	40.00	NO CUMPLE
30	PLASTICO EN FRIO EXTRUIBLE	Calle 55 con Carrera 74 y 74	Derecho	Flecha de frente Y giro		25.59	21.26	25.59	24.15	40.00	NO CUMPLE

CALLE 55 # 42 – 28
MEDELLÍN – COLOMBIA
obrascivilesas@hotmail.com

7 REGISTRO FOTOGRÁFICO






CALLE 55 # 42 – 28
MEDELLÍN – COLOMBIA
obrascivilesas@hotmail.com






CALLE 55 # 42 – 28
MEDELLÍN – COLOMBIA
obrascivilesas@hotmail.com



CALLE 55 # 42 – 28
MEDELLÍN – COLOMBIA
obrascivilesas@hotmail.com





CALLE 55 # 42 – 28
MEDELLÍN – COLOMBIA
obrascivilesas@hotmail.com






CALLE 55 # 42 – 28
MEDELLÍN – COLOMBIA
obrascivilesas@hotmail.com





CALLE 55 # 42 – 28
MEDELLÍN – COLOMBIA
obrascivilesas@hotmail.com





CALLE 55 # 42 – 28
MEDELLÍN – COLOMBIA
obrascivilesas@hotmail.com

8 CONCLUSIONES

Se realizaron diferentes muestras de espesores en seco solicitados por la entidad contratante de acuerdo a las especificaciones técnicas NTC 4744-4. Se hace entrega del presente informe y el registro fotográfico para verificación y cumplimiento de la demarcación ejecutada en el contrato solicitado.

DAVID ESTEBAN CARDENAS SUAREZ
ESPECIALISTA EN VÍAS Y TRANSPORTE
DC OBRAS CIVILES S.A.S

CALLE 55 # 42 – 28
MEDELLÍN – COLOMBIA
obrascivilesas@hotmail.com

INFORME ENSAYO DE PENDULO BRITÁNICO

CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC

ELABORADO POR:

DC OBRAS CIVILES S.A.S
NIT. 900.218.679-2

MARZO DE 2025

ANTIOQUIA

NIT: 900.218.679-2

TABLA DE CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN 4
2 IDENTIFICACIÓN DE TRAMOS ANALIZADOS 5
3 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN EQUIPO PÉNDULO BRITÁNICO. 6
4 ENSAYOS REALIZADOS 9
5 ESPECIFICACIONES MINISTERIO DE TRANSPORTE 10
6 RESULTADOS OBTENIDOS 11
7 REGISTRO FOTOGRÁFICO 13
7.1 ENSAYO No.1 (Flecha de Frente) 13
7.2 ENSAYO No.2 (Flecha Frente y Giro Derecho) 14
7.3 ENSAYO No.3 (Cruce paso peatonal) 15
7.4 ENSAYO No.4 (Pictograma de Velocidad) 16
7.5 ENSAYO No.5 (Flecha de Frente) 17
7.6 ENSAYO No.6 (Flecha Frente y Giro Derecho) 18
7.7 ENSAYO No.7 (Flecha Doble Giro) 19
7.8 ENSAYO No.8 (Linea de Detención) 20
8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 21

CALLE 55 # 42 – 28
MEDELLÍN – COLOMBIA
obrascivilesas@hotmail.com

LISTA DE TABLAS

Tabla 1.Identificación de tramos analizados. 5
Tabla 2.Valores mínimos-admisibles del CRD. 10
Tabla 3. Factores de corrección de CDR por temperatura. 11
Tabla 4. Ensayos Realizados 12

NIT: 900.218.679-2

1 INTRODUCCIÓN

Con base a la orden de servicio solicitada y aprobada por el CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC a DC OBRAS CIVILES S.A.S, se realizaron las mediciones correspondientes con el fin de determinar el coeficiente de resistencia de deslizamiento (CRD), asociado a las demarcaciones del pavimento, en una serie de tramos ubicados en el municipio de Medellín

El equipo utilizado para llevar a cabo la determinación del CRD es el péndulo británico, el cual es un equipo dinámico utilizado para medir la perdida de energía de un péndulo de características conocidas, este está provisto en su extremo de una zapata de caucho, cuando la arista o borde de la zapata roza con una presión determinada y en una longitud fija a la superficie a ensayar, se procede a hallar los valores en mención con una aguja indicadora en escala apropiada a este equipo.

El procedimiento de ensayo se llevó a cabo con base a lo descrito en la norma del Instituto Nacional de Vías INV E-792-13-Materiales y mezclas asfálticas y prospección de pavimentos.

CALLE 55 # 42 – 28
MEDELLÍN – COLOMBIA
obrascivilesas@hotmail.com

2 IDENTIFICACIÓN DE TRAMOS ANALIZADOS

Las mediciones fueron ejecutadas en diferentes sectores del municipio de Medellín. La evaluación se basó en determinar la resistencia al deslizamiento de la Señalización horizontal encontrada en estos sectores, a continuación, se expondrá los diferentes puntos que se tuvieron en cuenta para la ejecución de las pruebas;

Tabla 1.Identificación de tramos analizados.

ENSAYO No.	DIRECCIÓN	MUNICIPIO	CARRIL	TIPO DE SEÑAL
1	Calle 55 entre Carrera 73-74	Medellín	Izquierdo	Flecha de Frente
2	Calle 55 entre Carrera 73-74	Medellín	Derecho	Frente y giro derecho
3	Calle 55 entre Carrera 73-74	Medellín	Ambos	Cruce paso peatonal
4	Calle 55 entre Carrera 70 - 67B	Medellín	Izquierdo	Velocidad 50
5	Calle 55 entre Carrera 70 - 67B	Medellín	Izquierdo	Flecha de Frente
6	Calle 55 entre Carrera 70 - 67B	Medellín	Derecho	Frente y giro derecho
7	Calle 49B - 17-49	Medellín	Derecho	Flecha doble giro
8	Calle 49B - 17-49	Medellín	Derecho	Línea detención

Fuente: NTC 4744-4.

NIT: 900.218.679-2

3 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN EQUIPO PÉNDULO BRITÁNICO.

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
CALIBRATION CERTIFICATE

NÚMERO: Number	1839 L
PÁGINAS: Page	1 de 4
FECHA DE EXPEDICIÓN: Issue date	2024-10-09

INSTRUMENTO: Instrument — **PÉNDULO BRITÁNICO**
FABRICANTE: Manufacturer — FORNEAS
MODELO: Model — PA - 42
NÚMERO DE SERIE: Serial Number — 168
CÓDIGO: Code — NO PORTA
VALOR NOMINAL Nominal Value — VER TABLA DE RESULTADOS
SOLICITANTE: Customer — **P&C PINTURAS Y COLORES S.A.S**
DIRECCIÓN,CIUDAD: Address — CALLE 24 No. 38 26 ED BIO 26 OF 827 / MEDELLÍN - ANTIOQUIA
SITIO DE CALIBRACIÓN: Site of calibration — LABORATORIO CONCRELAB S.A.S
FECHA DE RECEPCIÓN: Date of instrument reception — AAAA-mm-dd — 2024-10-09
FECHA DE CALIBRACIÓN: Date of calibration — 2024-10-09

NÚMERO DE PÁGINAS DEL CERTIFICADO INCLUYENDO ANEXOS: Tres (3)
Number of pages of this certificate and Documents Attached

Este certificado se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
This certificate is issued in accordance with the requirements of the ISO/IEC 17025:2017 standard

Los resultados incluidos en este certificado, se relacionan únicamente con el ítem sometido a calibración, el cual fue suministrado por el cliente
The results included in this certificate are related only to the element subjected to calibration, which was supplied by the client

El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican al ítem como se recibió.
The laboratory was not responsible for the testing stage, therefore the results apply to the item as received

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las calibraciones. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
The results contained in this certificate refer to the time and conditions in which the calibrations were performed. The laboratory that issues it is not responsible for the damages that may arise from the inappropriate use of these results

El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el certificado, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente
The laboratory is responsible for all the information provided in the certificate except when it is provided by the client

El presente certificado no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.
This certificate may not be partially reproduced without the written approval of CONCRELAB S.A.S., in order to ensure that parts of it are not taken out of context

FIRMAS AUTORIZADAS:
Authorized signatures

Revisado por - Checked By
Metrología

Aprobado por - Approved By

CALLE 55 # 42 – 28
MEDELLÍN – COLOMBIA
obrascivilesas@hotmail.com

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

NÚMERO:	1722L
PÁGINAS:	2 de 3
FECHA DE EXPEDICIÓN:	2023-10-09

METODO DE MEDICIÓN	COMPARACIÓN DIRECTA
NORMA TÉCNICA	E - 792 MEDIDA DEL COEFICIENTE DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO USANDO EL PÉNDULO BRITÁNICO ANEXO A (CALIBRACIÓN) INV E - 792 - 13

2. Condiciones ambientales durante la medición

	Unidad	Final	Validación
Temperatura °C	20.4	20.2	0/20
Humedad relativa %HR	53.4	69.3	0/50

3. Resultados de la medición

3.1 Desplazamiento en el eje Y

-	Especificación	EMP	L1	L2	3	Promedio	Desviación	Incertidumbre
Unidad	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
-	125	± 1.0	115.05	115.06	115.05	115.057	0.005	0.020

3.2 Centro de gravedad

-	Especificación	EMP	L1	L2	3	Promedio	Desviación	Incertidumbre
Unidad	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
-	411	±5	413.0	413.0	413.0	413.00	0.00	0.45

3.3 Punto de oscilación

-	Especificación	EMP	L1	L2	3	Promedio	Desviación	Incertidumbre
Unidad	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
-	509		512.0	512.0	512.0	512.00	0.00	0.97

3.4 Masa del brazo

-	Especificación	EMP	L1	L2	3	Promedio	Desviación	Incertidumbre
Unidad	g	g	g	g	g	g	g	g
-	1560	± 50	1498.35	1498.53	1498.42	1498.381	0.085	0.926

3.5 Carga de la zapata

-	Especificación	EMP	L1	L2	3	Promedio	Desviación	Incertidumbre
Unidad	g	g	g	g	g	g	g	g
-	2500	± 100	2526.4	2526.0	2526.5	2526.47	0.12	0.32

4. Incertidumbre de la medición

La incertidumbre expandida de la medición reportada se estableció como la incertidumbre estándar de medición multiplicada por el factor de cobertura "k", la probabilidad de cobertura la cual debe ser aproximada al 95% y no menos a este valor.

5. Trazabilidad

El laboratorio de metrología de CONCRELAB S.A.S establece y mantiene la trazabilidad metrológica de los resultados de sus mediciones por medio de una cadena ininterrumpida y documentada de calibraciones realizadas por laboratorios acreditados o institutos nacionales de metrología, cada una de las cuales contribuye a la incertidumbre de medición, proporcionando una referencia apropiada nacional o internacional y asegurando que los resultados de las medidas son trazables al Sistema Internacional de Unidades (SI).

CD OBRAS CIVILES S.A.S

NIT: 900.218.679-2

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

NÚMERO:	1722L
PÁGINAS:	3 de 3
FECHA DE EXPEDICIÓN:	2023-10-09

Descripción	Serie	Modelo	Intervalo de medida	Certificado de Calibración	Vigente hasta
Pie de rey	CK1025239	92109-30	0 mm a 300 mm	7938 D	2025-11-16
Flexómetro	0100574	M 845	0 m a 5 m	L 27209-0010 D	2025-03-24
Instrumento de pesaje	124000949	KD1200 D	1 g a 3000 g	3865 M	2025-05-16
Masas patrón	0604544	LAMINA / CONFORM A	1 mg a 1 kg	3615 M	2025-07-24

Observaciones

1. La trazabilidad en los factores de corrección se mantiene mediante el uso del documento Guide for the use of international system of units (SI) NIST Special publication 811 - 2008 Edition
2. Los certificados de Calibración anteriores no tienen Validez
3. Los resultados de medición aplican solamente para el estado del IBC en el momento de la prueba
4. IBC significa Instrumento Bajo Calibración

"--FIN DEL CERTIFICADO--"

Metrología Sede Bogotá | Cra 63 # 15-218 - 51 | PBX: (571) 221 5505 | www.concrelab.com
Código: F-LAT-1 | Versión: 007 | Actualización: 2021-06-20

CALLE 55 # 42 – 28
MEDELLÍN – COLOMBIA
obrascivilesas@hotmail.com

4 ENSAYOS REALIZADOS

Los ensayos ejecutados tienen por objeto medir las propiedades friccionantés de las demarcaciones de la superficie del pavimento, empleando un péndulo que se compone básicamente de una zapata de caucho natural deslizante y un indicador de aguja que muestra el valor del coeficiente de resistencia al deslizamiento (CDR) cada que se acciona el equipo.

Para la ejecución de las mediciones, se hace uso del conocido péndulo británico de fricción del TRRL (Transport Road Reseach Laboratory), probador de la resistencia al deslizamiento de conformidad con la normal INV E 792-13.

Todas las mediciones llevadas a cabo se ejecutaron según las consideraciones del apartado de calidad del producto terminado descrito en el Artículo 450-22 de las especificaciones generales de construcción de carreteras INVIAS.

NIT: 900.218.679-2

5 ESPECIFICACIONES MINISTERIO DE TRANSPORTE

Para las demarcaciones planas se considera lo indicado en el numeral 3.6.6. "Resistencia al deslizamiento" del Manual de Señalización Vial 2024 del Ministerio de Transporte. Ninguna de las determinaciones podrá presentar un valor inferior al límite establecido de acuerdo con el tipo de sección respectivo.

A continuación, se presenta los valores mínimos admisibles del coeficiente de resistencia al deslizamiento obtenido con el péndulo británico, aplicables a demarcaciones planas.

Tabla 2.Valores mínimos-admisibles del CRD.

Coeficiente de resistencia al deslizamiento (CRD), mínimo para demarcaciones planas.	
Vías Urbanas	0.40
Vías Rurales	0.45

Fuente: Manual de Señalización Vial 2024, Ministerio de Transporte.

CALLE 55 # 42 – 28
MEDELLÍN – COLOMBIA
obrascivilesas@hotmail.com

6 RESULTADOS OBTENIDOS

Con base en el procedimiento descrito en la norma INV E 792-13, se logró obtener para cada uno de los sitios de estudio los resultados del coeficiente de resistencia al deslizamiento (CRD) los cuales se presentan en la siguiente tabla.

De acuerdo con lo especificado en el Anexo B de la norma referida y dado que se emplea una zapata de caucho natural, se requiere corregir el CRD por efectos de temperatura de la superficie del pavimento. En el apartado B.1 se presentan los factores de corrección empleados para llevar los resultados a una temperatura de referencia de 20°C, según la norma de referencia BS 7976: "Pendulum Slip Testing" de la British Standards Institution.

A continuación, se presenta la tabla de los factores de corrección por temperatura de acuerdo con lo estipulado en la norma mencionada.

Tabla 3. Factores de corrección de CDR por temperatura.

Temperatura de la superficie (°C)	Factor de corrección (Unidades CRD)
8 a 11	-3
12 a 15	-2
16 a 18	-1
19 a 22	0
23 a 28	+1
29 a 35	+2

Fuente: Norma INV E 792-13.

NIT: 900.218.679-2

Las diferentes mediciones obtenidas serán presentadas en la siguiente tabla:


Tabla 4. Ensayos Realizados.

MEDICIÓN DE LAS PROPIEDADES SUPERFICIALES DE FRICCIÓN											
DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO USANDO EL PÉNDULO DE FRICCIÓN DEL TRRL (N											
Interventoría	DC OBRAS CIVILES S.A.S										
Contrato de Interventoría	CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC										
ENSAYO No.	LOCALIZACIÓN DEL ENSAYO				LECTURAS					PROMEDIO	
	TIPO DE PINTURA	DIRECCION	CARRIL	TIPO DE SEÑAL	1	2	3	4	5		
1	Plástico en Frío	Calle 55 entre Carrera 73-74	Izquierdo	Flecha de Frente	48	48	47	46	46	47	
2	Plástico en Frío	Calle 55 entre Carrera 73-74	Derecho	Frente y giro derecho	46	45	46	44	44	45	
3	Plástico en Frío	Calle 55 entre Carrera 73-74	Ambos	Cruce paso peatonal	47	47	48	50	51	48	
4	Plástico en Frío	Calle 55 entre Carrera 70 - 67B	Izquierdo	Velocidad 50	49	50	54	56	50	52	
5	Plástico en Frío	Calle 55 entre Carrera 70 - 67B	Izquierdo	Flecha de Frente	47	45	47	48	46	47	
6	Plástico en Frío	Calle 55 entre Carrera 70 - 67B	Derecho	Frente y giro derecho	50	49	50	50	51	50	
7	Plástico en Frío	Calle 49B - 17-49	Derecho	Flecha doble giro	49	54	50	49	48	50	
8	Plástico en Frío	Calle 49B - 17-49	Derecho	Línea detención	53	53	52	52	53	53	

CALLE 55 # 42 – 28
MEDELLÍN – COLOMBIA
obrascivilesas@hotmail.com


7 REGISTRO FOTOGRÁFICO

7.1 ENSAYO No.1 (Flecha de Frente)




NIT: 900.218.679-2

7.2 ENSAYO No.2 (Flecha Frente y Giro Derecho)




CALLE 55 # 42 – 28
MEDELLÍN – COLOMBIA
obrascivilesas@hotmail.com

7.3 ENSAYO No.3 (Cruce paso peatonal)




NIT: 900.218.679-2

7.4 ENSAYO No.4 (Pictograma de Velocidad)




CALLE 55 # 42 – 28
MEDELLÍN – COLOMBIA
obrasciviilesas@hotmail.com

7.5 ENSAYO No.5 (Flecha de Frente)




NIT: 900.218.679-2

7.6 ENSAYO No.6 (Flecha Frente y Giro Derecho)




CALLE 55 # 42 – 28
MEDELLÍN – COLOMBIA
obrascivilesas@hotmail.com

7.7 ENSAYO No.7 (Flecha Doble Giro)



CD OBRAS CIVILES S.A.S | NIT: 900.218.679-2

7.8 ENSAYO No.8 (Línea de Detención)



CALLE 55 # 42 – 28
MEDELLÍN – COLOMBIA
obrascivilesas@hotmail.com

8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Con base a los resultados obtenidos se establece que las demarcaciones ejecutadas mediante el uso de pintura plástico en frio llana, realizadas en el municipio de Medellín, con base a la orden de servicio solicitada y aprobada por el CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC a DC OBRAS CIVILES S.A.S se encuentran por encima de los límites admisibles para el Coeficiente de Resistencia al deslizamiento, lo que indica que cumplen con las especificaciones técnicas de la norma INV E 792-13.

- Teniendo en cuenta los materiales aplicados, los cuales permiten mantener en óptimas condiciones durante el tiempo la demarcación vial. La durabilidad en las vías depende de la carpeta de rodadura, limpieza de la vía. Sin embargo, cabe anotar, que la durabilidad de la pintura está sujeta al tipo y estado del pavimento, además influye el volumen y velocidad del tránsito, mantenimiento y estado del tiempo entre otros factores. En estos casos, es conveniente limpiar (barrer) la superficie periódicamente para mantener la durabilidad de la pintura aplicada.

DAVID ESTEBAN CÁRDENAS SUÁREZ
ESPECIALISTA EN VÍAS Y TRANSPORTE
DC OBRAS CIVILES S.A.S

NIT: 900.218.679-2

INFORME ENSAYO DE REFLECTIVIDAD HORIZONTAL

CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC

ELABORADO POR:

DC OBRAS CIVILES S.A.S
NIT. 900.218.679-2

MARZO DE 2025

ANTIOQUIA

CALLE 55 # 42 – 28
MEDELLÍN – COLOMBIA
obrascivilesas@hotmail.com

TABLA DE CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN 5
2 IDENTIFICACIÓN DE TRAMOS ANALIZADOS 6
3 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN 7
4 RETRORREFLEXIÓN DE LAS DEMARCACIONES PLANAS 8
5 REQUISITOS ESPECIFICOS 9
5.1 RETRORREFLECTIVIDAD INICIAL 9
5.1.1 MEDIDA CON EQUIPO DE GEOMETRÍA A 15 m. 9
5.1.2 MEDIDA CON EQUIPO DE GEOMETRIA A 30m. 9
5.2 RETRORREFLECTIVIDAD PARA REPINTADO. 10
5.2.1 COEFICIENTE DE LUMINANCIA RETRORREFLEJADA 10
5.2.2 GEOMETRÍA 15M 10
5.2.3 GEOMETRÍA 30M 10
5.2.1 Rangos de reflectividad para repintar 10
6 DIMENSIONES Y APARIENCIA DE LAS DEMARCACIONES PLANAS 11
7 RESULTADOS OBTENIDOS. 12
8 REGISTRO FOTOGRÁFICO 14
8.1 ENSAYO No.1 14
8.2 ENSAYO No.2 15
8.3 ENSAYO No.3 15
8.4 ENSAYO No.4 16
8.5 ENSAYO No 5 16
8.6 ENSAYO No.6 17
8.7 ENSAYO No 7 17

NIT: 900.218.679-2

8.8 ENSAYO No.8 18
8.9 ENSAYO No.9 18
8.10 ENSAYO No.10 19
9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 20

CALLE 55 # 42 – 28
MEDELLÍN – COLOMBIA
obrascivilesas@hotmail.com

LISTA DE TABLAS

Tabla 1.Identificación de tramos analizados. 6
Tabla 1.Certificado de Calibración. 7
Tabla 3.Valores mínimos-admisibles del CRD. 8
Tabla 4. Retroreflectividad inicial para la medición con quipo de geometría a 15m. 9
Tabla 5. Retroreflectividad inicial para la medición con quipo de geometría a 30m. 9
Tabla 6. Retroreflectividad para repintado con quipo de geometría a 15m. 10
Tabla 7. Retroreflectividad para repintado con quipo de geometría a 15m. 10
Tabla 7. Tolerancias máximas en las dimensiones de demarcaciones planas. 11
Tabla 3. Resultados Obtenidos. 12

NIT: 900.218.679-2

1 INTRODUCCIÓN

Con base a la orden de servicio solicitada y aprobada por el CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC a DC OBRAS CIVILES S.A.S se realizaron las mediciones correspondientes con el fin de determinar la retroreflectividad, asociado a las demarcaciones realizadas en la superficie del pavimento en una serie de tramos ubicados en el municipio de Medellín en el en el departamento de Antioquia.

El equipo utilizado para llevar a cabo la determinación de la retroreflectividad es el Retroreflectómetro horizontal portátil para medición in situ del coeficiente de retrorreflexión de las marcas viales, con lectura directa mCd/lx/m2, modelo SATLUX-HORIZONTAL 15 Serie No.SLH-038.

El procedimiento de ensayo se llevó a cabo con base a lo descrito en el Manual de señalización Vial Actualización año 2024 y todo lo establecido en la norma técnica colombiana NTC 4744.

CALLE 55 # 42 – 28
MEDELLÍN – COLOMBIA
obrascivilesas@hotmail.com

2 IDENTIFICACIÓN DE TRAMOS ANALIZADOS

Las mediciones fueron ejecutadas en diferentes sectores del municipio de Medellín. La evaluación se basó en determinar el coeficiente de retroreflectividad de la señalización horizontal suministrada, a continuación, se expondrá los diferentes puntos que se tuvieron en cuenta para la ejecución de las pruebas:

Tabla 1.Identificación de tramos analizados.

ENSAYO No.	DIRECCIÓN	MUNICIPIO	CARRIL	TIPO DE SEÑAL
1	Calle 62 entre 93A	Medellín	Derecho	Línea continua blanca de berma
2	Calle 62 entre 93A	Medellín	Izquierdo	línea continua amarilla
3	Calle 62 km0+190 Puente Peatonal amarillo	Medellín	Izquierdo	línea berma amarilla
4	Calle 62 km0+190 Puente Peatonal amarillo	Medellín	Derecho	línea berma blanca
5	Calle 62 km1+410	Medellín	Izquierdo	línea berma amarilla
6	Calle 55 entre 73-74	Medellín	Izquierdo	Borde línea amarilla
7	Calle 55 entre 73-74	Medellín	Eje	línea de eje segmento blanca
8	Calle 55 entre 73-74	Medellín	Derecho	línea de berma blanca
9	Calle 55 entre 70 y 67B	Medellín	Izquierdo	línea borde amarillo
10	Calle 55 entre 70 y 67B	Medellín	Eje	Segmento línea eje blanco

Fuente: NTC 4744-4.

CD OBRAS CIVILES S.A.S | NIT: 900.218.679-2

3 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN.

Tabla 2.Certificado de Calibración.

Calle 78 No 68h – 44
Cel: 316-4718925
Email: administracion@itvial.com

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
No. H142024

OBJETO DE CERTIFICACIÓN
Retroreflectómetro horizontal portátil para medición in situ del coeficiente de retroreflexión de las marcas viales, con lectura directo en mCd/Lx/m2.
Con ángulo de entrada de 86.5° y un ángulo de observación de 1.5° a una distancia simulada de 15m.
Procedimientos y valores de medición cuantificados de acuerdo con la Norma Técnica.
NTC-4744 – ASTME1710.

FABRICANTE: INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA VIAL SAS

LUGAR DE CALIBRACIÓN: INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA VIAL SAS – BOGOTA – CALLE 78 # 68H 44

MODELO: SATLUX-HORIZONTAL 15 | SERIE: No.SLH-038

PROPIETARIO: JOSÉ ALEXANDER ROMAN RUIZ | NIT: 71.785.655

VIGENCIA DEL CERTIFICADO:

FECHA DE CALIBRACIÓN: 08 de mayo de 2024 | FECHA DE VENCIMIENTO: 08 de mayo de 2025

RESULTADOS
GOMETRIA 15m BLANCO: 681mCd/Lux/m² +/-10% NEGRO: 0 mCd/Lux/m² +/-10%

ESTADO PLACA DE REFERENCIA:

BUENO

NOTAS:
1. Este certificado anula y deja sin validez cualquier otro certificado emitido con anterioridad a la fecha de expedición
2. Este certificado documenta la trazabilidad a los patrones nacionales y propio del objeto calibrado, los cuales representan las unidades de medida en concordancia con el sistema internacional de medidas (SI)
3. Este certificado refleja los resultados obtenidos en la fecha que fueron realizadas las mediciones y en las condiciones que se practicaron.
4. Este certificado de calibración no podrá ser reproducido parcial ni totalmente sin autorización escrita de INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA VIAL S A S
5. Los resultados, consignados en este certificado se refieren unicamente al objeto sometido a calibración, al momento y condiciones en las que se realizaron las mediciones. INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA VIAL S.A.S. no se responsabiliza por los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los objetos calibrados o de este certificado
6. Se recomienda verificar el instrumento y placa de referencia por los siguientes motivos:
   a. Dentro de un plazo no mayor a un año (12 meses) de expedido este certificado.
   b. Si se observan diferencias en el valor de calibración de la placa fuera del margen de tolerancia
7. PARA CONFIRMA LA LEGITIMIDAD DE ESTE CERTIFICOADO COMUNICARSE AL CEL: 316-4718925 EN BOGOTÁ, CODIGO DE VERIFICACIÓN: MAY1724

IT vial s.a.s.	Fecha de Expedición	Emitido por:
	08 de mayo de 2024	INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA VIAL SAS INNOVACIÓN Y DESARROLLO

CALLE 55 # 42 – 28
MEDELLÍN – COLOMBIA
obrascivilesas@hotmail.com

4 RETRORREFLEXIÓN DE LAS DEMARCACIONES PLANAS

Las demarcaciones deben ser visibles en cualquier periodo del día y bajo toda condición climática, por ello se elaboran con materiales apropiados, incluyendo retrorreflectivos como micro-esferas de vidrio, lentes prismáticos, o similar y se someten a procedimientos que aseguran su retrorreflexión. Esta propiedad permite que sean más visibles en la noche al ser iluminadas por las luces de los vehículos, ya que una parte significativa de la luz que reflejan retorna hacia la fuente luminosa.

Las demarcaciones planas deben cumplir los valores mínimos de retrorreflexión inicial y en el tiempo, según lo determinado en la NTC 4744-3 o su actualización adoptada por el Ministerio de Transporte. Se exceptúan del requisito anterior las líneas que delimitan estacionamiento, y las líneas de eje central y de borde en ciclovías. Para los pictogramas y textos se pueden permitir valores de retrorreflexión inferiores a los aquí establecidos.

A continuación, se presenta el rango de referencia para la reflectividad según el tipo de material aplicado de acuerdo con lo establecido en la NTC 4744. y adicionalmente para las demarcaciones para repintado.

Tabla 3.Valores mínimos-admisibles del CRD.

Material	Reflectividad inicial	Reflectividad a largo plazo
Pintura	Reflectividad en las primeras 240 h	Reflectividad a los 6 meses
Amarilla	Min 200 milicandelas/m^2/lux	Min. 80 milicandelas/m^2/lux
Blanca	Min. 250 milicandelas/m^2/lux	Min. 100 milicandelas/m^2/lux
Termoplástico	Reflectividad en las primeras 240 h	Reflectividad a los 24 meses
Amarilla	Min 200 milicandelas/m^2/lux	Min. 80 milicandelas/m^2/lux
Blanca	Min. 250 milicandelas/m^2/lux	Min. 100 milicandelas/m^2/lux
Cintas preformadas	Reflectividad en las primeras 240 h	Reflectividad a los 24 meses
Amarilla	Min 200 milicandelas/m^2/lux	Min. 100 milicandelas/m^2/lux
Blanca	Min. 250 milicandelas/m^2/lux	Min. 200 milicandelas/m^2/lux

Fuente: NTC 4744.

NIT: 900.218.679-2

5 REQUISITOS ESPECIFICOS

La demarcación aplicada debe cumplir con los valores del coeficiente de luminancia retrorreflejada en el numeral 5.1, 5.2, cuando ésta se evalúe empleando un Retroreflectómetro de geometría a 30 m o un Retroreflectómetro de geometría a 15 m.

5.1 RETRORREFLECTIVIDAD INICIAL

La medición del coeficiente de luminancia retrorreflejada inicial debe realizarse en la aplicación de la demarcación o durante las primeras 72 h de la aplicación.

5.1.1 MEDIDA CON EQUIPO DE GEOMETRÍA A 15 m.

El coeficiente mínimo de luminancia retrorreflejada para las mediciones con un equipo de geometría de 15 m debe ser el establecido en la siguiente tabla.

Tabla 4. Retroreflectividad inicial para la medición con quipo de geometria a 15m.

Color de la Demarcación	Coeficiente mínimo de luminancia retrorreflejada menor o igual (mcd/m2/lx)
Blanco	260
Amarillo	200

Fuente: NTC-4744-3.

5.1.2 MEDIDA CON EQUIPO DE GEOMETRIA A 30m.

El coeficiente mínimo de luminancia retrorreflejada para las mediciones con un equipo de geometría de 30 m debe ser el establecido en la siguiente tabla.

Tabla 5. Retroreflectividad inicial para la medición con quipo de geometria a 30m.

Color de la Demarcación	Coeficiente mínimo de luminancia retrorreflejada menor o igual (mcd/m2/lx)
Blanco	230
Amarillo	175

Fuente: NTC-4744-3.

CALLE 55 # 42 – 28
MEDELLÍN – COLOMBIA
obrascivilesas@hotmail.com

5.2 RETRORREFLECTIVIDAD PARA REPINTADO.

5.2.1 COEFICIENTE DE LUMINANCIA RETRORREFLEJADA

Si la medición del coeficiente de luminancia retrorreflejada es menor o igual a los valores establecidos en los numerales 5.2.2 ó 5.2.3 debe repintarse la demarcación horizontal para garantizar los valores del coeficiente de luminancia retrorreflejada inicial establecida en el numeral 5.1

5.2.2 GEOMETRÍA 15M

El coeficiente mínimo del coeficiente de luminancia retrorreflejada para repintado medido con un equipo de geometría de 15m debe ser el establecido en la siguiente tabla.

Tabla 6. Retroreflectividad para repintado con quipo de geometría a 15m.

Color de la Demarcación	Coeficiente mínimo de luminancia retrorreflejada menor o igual (mcd/m2/lx)
Blanco	100
Amarillo	100

Fuente: NTC-4744-3.

5.2.3 GEOMETRÍA 30M

El coeficiente mínimo de retroreflectividad para repintado medido con un equipo de geometría de 30m debe ser el establecido en la siguiente tabla.

Tabla 7. Retroreflectividad para repintado con quipo de geometría a 15m.

Color de la Demarcación	Coeficiente mínimo de luminancia retrorreflejada menor o igual (mcd/m2/lx)
Blanco	80
Amarillo	80

Fuente: NTC-4744-3.

5.2.1 Rangos de reflectividad para repintar

Si se detectan en cualquier momento valores iguales o inferiores a los definidos en las tablas 6 y 7 se debe proceder a repintar. Las medidas de los valores del coeficiente de la luminancia retrorreflejada nuevas deben corresponder a los valores definidos en las Tablas 4 y 5.

NIT: 900.218.679-2

6 DIMENSIONES Y APARIENCIA DE LAS DEMARCACIONES PLANAS

Las dimensiones de las demarcaciones planas se especifican en relación con la velocidad máxima de la vía en que se ubican. Éstas se detallan para cada caso en las siguientes secciones.

Cuando se requiera mejorar la visibilidad de una demarcación o darle un énfasis especial, tales dimensiones pueden ser aumentadas, siempre que un estudio técnico lo justifique, y que leyendas y símbolos mantengan sus proporciones.

En términos generales, toda demarcación plana recién aplicada debe presentar bordes nítidos, alineados y sin deformaciones, de modo que sus dimensiones queden claramente definidas. En la Tabla 8 se señalan las tolerancias aceptadas en las dimensiones de demarcaciones planas en su momento de aplicación. En particular, cuando se aplique una demarcación plana sobre otra preexistente de las mismas dimensiones, esta última debe quedar cubierta. No obstante, las líneas podrán tener una posible variación en sus ejes de hasta un 10%."

Tabla 8. Tolerancias máximas en las dimensiones de demarcaciones planas.

Dimensiones	Tolerancia permitida
Ancho de la línea	±5%
Largo de una línea segmentada	±5%
Dimensiones de símbolos y letras	±5%
Separación entre líneas adyacentes	±5%

Fuente: NTC 4744

CALLE 55 # 42 – 28
MEDELLÍN – COLOMBIA
obrascivilesas@hotmail.com

7 RESULTADOS OBTENIDOS.

Con base en el procedimiento descrito en la norma NTC 4744-3, se logró obtener para cada uno de los sitios de estudio los resultados del coeficiente de reflectividad, los cuales se presentan en la siguiente tabla.

Tabla 9. Resultados Obtenidos.

ENSAYOS MEDICIÓN COEFICIENTE REFLECTIVIDAD DETERMINACIÓN DE REFLECTIVIDAD USANDO EL REFLECTOMETRO HORIZONTAL SAT-LUX15-1 / 3SLH 038 (NORMA NTC 4744)									
Interventoría		DC OBRAS CIVILES S.A.S							
Contrato de Interventoría		CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC							
ENSAYO No.	**TIPO DE PINTURA**	**LOCALIZACIÓN DEL ENSAYO**							
		DIRECCIÓN	**CARRIL**	**FECHA DE APLICACIÓN**	**TIPO DE SEÑAL**	**1**	**2**	**3**	**PROMEDIO**
1	PLASTICO EN FRIO PULVERIZADO	Calle 62 entre 93A	Derecho	24/01/2025	Línea de berma blanca	197	214	237	216
2	PLASTICO EN FRIO PULVERIZADO	Calle 62 entre 93A	Izquierdo	21/01/2025	Línea de berma amarilla	152	160	184	165
3	PLASTICO EN FRIO PULVERIZADO	Calle 62 km0+190 Puente Peatonal amarillo	Izquierdo	21/01/2025	Línea de berma amarilla	145	171	205	174
4	PLASTICO EN FRIO PULVERIZADO	Calle 62 km0+190 Puente Peatonal amarillo	Derecho	24/01/2025	Línea de berma blanca	268	264	260	264
5	PLASTICO EN FRIO PULVERIZADO	Calle 62 km1+410	Izquierdo	21/01/2025	Línea de berma amarilla	172	176	173	174

CALLE 55 # 42 – 28
MEDELLÍN – COLOMBIA
obrascivilesas@hotmail.com

NIT: 900.218.679-2


6	PLASTICO EN FRIO PULVERIZADO	Calle 55 entre 73-74	Izquierdo	22/01/2025	Línea de Berma amarilla	172	132	170	158
7	PLASTICO EN FRIO PULVERIZADO	Calle 55 entre 73-74	Eje	14/01/2025	Línea de eje segmentada blanca	231	246	192	223
8	PLASTICO EN FRIO PULVERIZADO	Calle 55 entre 73-74	Derecho	14/01/2025	Línea de berma blanca	274	203	198	225
9	PLASTICO EN FRIO PULVERIZADO	Calle 55 entre 70 y 67B	Izquierdo	22/01/2025	Línea berma amarilla	160	152	164	159
10	PLASTICO EN FRIO PULVERIZADO	Calle 55 entre 70 y 67B	Eje	14/02/2025	Línea de eje segmentada blanca	321	272	334	309

CALLE 55 # 42 – 28
MEDELLÍN – COLOMBIA
obrascivilesas@hotmail.com

8 REGISTRO FOTOGRÁFICO




8.1 ENSAYO No.1




CD OBRAS CIVILES S.A.S | NIT: 900.218.679-2

8.2 ENSAYO No.2




8.3 ENSAYO No.3



CALLE 55 # 42 – 28
MEDELLÍN – COLOMBIA
obrascivilesas@hotmail.com

8.4 ENSAYO No.4



8.5 ENSAYO No 5




CD OBRAS CIVILES S.A.S | NIT: 900.218.679-2

8.6 ENSAYO No.6




8.7 ENSAYO No 7



CALLE 55 # 42 – 28
MEDELLÍN – COLOMBIA
obrascivilesas@hotmail.com

8.8 ENSAYO No.8




8.9 ENSAYO No.9



CALLE 55 # 42 – 28
MEDELLÍN – COLOMBIA
obrascivilesas@hotmail.com

NIT: 900.218.679-2

8.10 ENSAYO No.10



CALLE 55 # 42 – 28
MEDELLÍN – COLOMBIA
obrascivilesas@hotmail.com

9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Con base a los resultados obtenidos se establece que las demarcaciones ejecutadas mediante el uso de pintura plástico en frío en spray, realizadas en el municipio de Medellín, con base a la orden de servicio solicitada y aprobada por el CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC a DC OBRAS CIVILES S.A.S se encuentran por encima de los límites admisibles para el Coeficiente de reflectividad, lo que indica que cumplen con las especificaciones técnicas de la norma NTC 4744.

- Teniendo en cuenta los materiales aplicados, los cuales permiten mantener en óptimas condiciones durante el tiempo la demarcación vial. La durabilidad en las vías depende de la carpeta de rodadura, limpieza de la vía. Sin embargo, cabe anotar, que la durabilidad de la pintura está sujeta al tipo y estado del pavimento, además influye el volumen y velocidad del tránsito, mantenimiento y estado del tiempo entre otros factores. En estos casos, es conveniente limpiar (barrer) la superficie periódicamente para mantener la durabilidad de la pintura aplicada.

DAVID ESTEBAN CÁRDENAS SUÁREZ
ESPECIALISTA EN VÍAS Y TRANSPORTE
DC OBRAS CIVILES S.A.S

AUXILIO POR CELULARES - PARA USO DE INSPECTORES SIF

CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC 901 840 768-1
CONTRATO No.4600102110 DEL 2024 Objeto: Interventoría a la construcción, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.
PERIODO 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

No.	Cédula	Nombre	Apellido	Cargo	Auxilio Celular	No.días	Total
1	71727222	César Augusto	Nieto Cardona	Inspector SIF	$ 80.000	30	$ 80.000
2	98526969	Ruber Ferney	Ocampo Chalarca	Inspector SIF	$ 80.000	30	$ 80.000
					$ 160.000		
TOTAL AUXILIO CELULARES							**$ 160.000**

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA

Documento de obligatorio cumplimiento para operaciones con PERSONAS NATURALES no comerciantes o inscritas en el régimen simplificado

NUMERO	FECHA		
	D	M	A
274	12-3-2025		

INFORMACION DE LA PERSONA NATURAL (Vendedor)

Nombre	CC	NIT	No. DE IDENTIFICACION	DV
CÉSAR AUGUSTO NIETO CARDONA	X		71.727.222	

Dirección	Teléfono	Ciudad
Cll 5 No. 76 A 201	3147833123	Medellin

INFORMACIÓN DEL COMPRADOR

Nombre	C.C.	NIT	No. DE IDENTIFICACION	DV
CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC		X	901.840.768	1

Dirección	Teléfono	Ciudad
AV CRA 86 No. 51 66 OFICINA 301	601 2410530	BOGOTÁ D.C.

CONCEPTO	*VALOR*
Auxilio celular mes marzo del 2025	$ 80.000
TOTAL	$ 80.000

FAVOR CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA CTA AHORROS NO. 614 781 36 985 A NOMBRE DE CÉSAR AUGUSTO NIETO CARDONA

TOTAL	$ 80.000
Menos: RTE FTE	(0)
Menos: RTE ICA	(0)
NETO A PAGAR	$ 80.000

FIRMA VENDEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO

CÉSAR AUGUSTO NIETO CARDONA
71.727.222

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA

Documento de obligatorio cumplimiento para operaciones con PERSONAS NATURALES no comerciantes o inscritas en el régimen simplificado

NUMERO	FECHA		
	D	M	A
274	12-3-2025		

INFORMACION DE LA PERSONA NATURAL (Vendedor)

Nombre	CC	NIT	No. DE IDENTIFICACION	DV
RUBER FERNEY OCAMPO CHALARCA	X		98.526.969	

Dirección	Teléfono	Ciudad
ereda el Yolombo- Corregimiento San Cristób	3128556909	Medellin

INFORMACIÓN DEL COMPRADOR

Nombre	C.C.	NIT	No. DE IDENTIFICACION	DV
CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC		X	901.840.768	1

Dirección	Teléfono	Ciudad
AV CRA 86 No. 51 66 OFICINA 301	601 2410530	BOGOTÁ D.C.

CONCEPTO	*VALOR*
Auxilio celular mes marzo del 2026	$ 80.000
TOTAL	$ 80.000

FAVOR CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA CTA AHORROS No. 1013-7495971 A NOMBRE DE RUBER FERNEY OCAMPO

TOTAL	$ 80.000
Menos: RTE FTE	(0)
Menos: RTE ICA	(0)
NETO A PAGAR	$ 80.000

FIRMA VENDEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO

RUBER FERNEY OCAMPO CHALARCA
98.526.969