ALCALDÍA MUNICIPAL San Carlos, Antioquia	INFORME DE SUPERVISION	CÓDIGO	
		VERSIÓN	01
		FECHA	30/01/2016

PERIODO DE PAGO	Del 04 AL 23 DE ABRIL DEL 2025
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO

1. RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO

1.1 GENERALIDADES

No CONTRATO	CSA-005-2025
OBJETO	SUMINISTRO, ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN DE KITS ALIMENTARIOS DESTINADOS AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR, POBLACIÓN EN CONDICIÒN DE DISCAPACIDAD Y POBLACIÓN VULNERABLE DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, ANTIOQUIA, SEGÚN PRESUPUESTO OFICIAL Y PROPUESTA ANEXA
NOMBRE CONTRATISTA	GRUPO ESCUDERO ZOMAC S.A.S NIT 901.432.469-2
FECHA DEL CONTRATO	01 DE MARZO DEL 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN	180 DIAS
VALOR INICIAL	$ 200.000.000
PAGO ANTICIPADO 15%	$ 30.000.000
FECHA INICIO	01 DE MARZO DEL 2025
ADICIÓN TIEMPO	N/A
ADICIÓN DINERO	$ 30.000.000
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	30 DE AGOSTO DEL 2025
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	30 DE AGOSTO DEL 2025
SUPERVISOR	ERIKA JOHANNA SERNA RESTREPO

1.2 AVANCE EN TIEMPO

PLAZO DE EJECUCIÓN	180
TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO	53
AVANCE PORCENTUAL	29%

1.3 AVANCE FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	$ 230.000.000
VALOR EJECUTADO PAGO ANTICIPADO 15%+ PRIMER PAGO	**$ 176.533.948**
PORCENTAJE EJECUTADO	77%

1.4 AMORTIZACIONES Y/0 ACTAS DE AVANCE

CONCEPTO	VALOR EJECUTADO	TOTAL A PAGAR
PAGO ANTICIPADO DEL 15%	$ 30.000.000	$ 30.000.000
PAGO DEL 01 AL 11 DE MARZO	$ 68.239.594	$ 68.239.594
PAGO DEL 12 DE MARZO AL 03 DE ABRIL	$ 44.241.780	$ 44.241.780

			$ -
TOTAL PAGADO			$ 142.481.374
SALDO POR EJECUTAR	$ 87.518.626		

2. INFORME DEL CONTRATO

2.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO

MUNICIPIO DE SAN CARLOS ANTIOQUIA

2.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARI	VALOR TOTAL	% RESPECTO AL TOTAL
ENTREGA DE 254 KITS ALIMENTARIOS EN LA ZONA URBANA Y RURAL SEGÚN PRESUPUESTO Y PROPUESTA ANEXA	254	$ 134.066	$ 34.052.574	64%
TOTAL			**34.052.574**	

2.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

Durante éste período se definieron los aspectos administrativos y legales que se resumen a continuación:

2.3.1 MANEJO DEL ANTICIPO

Según Cláusula CUARTA del Contrato CSA-005-2025 se le entregó al Contratista el anticipo correspondiente al 15% del valor a administrar por un valor de $ 30.000.000 el día 07 de marzo de 2025, de acuerdo a la orden de pago No 356 y comprobante de egreso No 2025-00292, el cual quedan consignadas en el acta de entrega del anticipo.

2.3.4 CONTROL DE POLIZAS Y RESERVAS PRESUPUESTALES

En el cuadro que se presenta a continuación se resumen el estado actual de las pólizas que amparan el Contrato, y que a la fecha se encuentran vigentes:

POLIZAS VIGENTES

GARANTIA	NOMBRE ASEGURADORA	No PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	V/ ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (10%)	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	520-47-994000050454 ANEXO 1	28/02/2025	30/12/2025	$ 23.000.000
DEVOLUCION DEL PAGO ANTICIPADO (100%)	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	520-47-994000050454 ANEXO 1	28/02/2025	30/12/2025	$ 34.500.000
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES (10%)	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	520-47-994000050454 ANEXO 1	28/02/2025	30/08/2025	$ 23.000.000

2.3.5 SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Certifica el cumplimiento de la seguridad social y parafiscales

REGISTRO FOTOGRAFICO



Erika Serna Rpo.

ERIKA JOHANNA SERNA RESTREPO
FIRMA INTERVENTOR