
Id	Modo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	personal	Equipo	herramienta
1			INICIO			
2		**1,00**	**ACTIVIDADES CUBIERTA**			
3		1,01	DESMONTE DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO	1 OFICIAL Y 2 AYUDANTES	N/A	MENOR
4		1,02	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA EN MADERA DE CUBIERTA EXISTENTE	1 OFICIAL Y 2 AYUDANTES	COMPRESOR	MENOR
5		1,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA FIBROCEMETO No.6 (INCLUYE ACCESORIOS)	1 OFICIAL Y 2 AYUDANTES	N/A	MENOR
6		1,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE CUBIERTA FIBROCEMENTO	1 OFICIAL Y 1 AYUDANTE	N/A	MENOR
7		**2,00**	**ACTIVIDADES PINTURA**			
8		2,01	RESANE DE MUROS	1 OFICIAL Y 1 AYUDANTE	N/A	MENOR
9		2,02	PINTURA PLASTICA ACRILICA LAVABLE	1 OFICIAL Y 1 AYUDANTE	N/A	MENOR
10		2,03	PINTURA PARA EXTERIORES TIPO KORAZA	1 OFICIAL Y 1 AYUDANTE	N/A	MENOR
11		**3,00**	**ACTIVIDADES SANITARIAS**			
12		3,01	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	1 OFICIAL	N/A	MENOR
13		3,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO INFANTIL EN PORCELANA SANITARIA AHORRADOR	1 OFICIAL	N/A	MENOR
14		3,03	LIMPIEZA DE REDES SANITARIAS CON SONDA ELECTRICA	1 OFICIAL	N/A	MENOR
15		**4,00**	**ACTIVIDADES MOVIMIENTO DE TIERRA**			
16		4,01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	4 AYUDANTES	N/A	MENOR
17		4,02	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	4 AYUDANTES	N/A	MENOR

Proyecto: Proyecto1
Fecha: 29




Id	Modo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	personal	Equipo	herramienta
18		**5,00**	**ACTIVIDADES CIELORRASO**			**MENOR**
19		5,01	DESMONTE CIELO FALSO EN CUALQUIER MATERIAL	1 OFICIAL Y 1 AYUDANTE	N/A	MENOR
20		5,02	DEMOLICION EN ESTRUCTURAS DE CONCRETO	1 OFICIAL Y 1 AYUDANTE	N/A	MENOR
21		**6,00**	**ACTIVIDADES RETIRO DE ESCOMBROS**			**MENOR**
22		6,01	RETIRO DE SOBRANTES, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	4 AYUDANTES	N/A	MENOR
23		**7,00**	**ACTIVIDADES ELECTRICAS**			
24		7,01	SALIDA PARA ILUMINACIÓN EN TUBO CONDUIT EMT DE 1/2"-3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE N12AWG THHN. INCLUYE PROPORCIONAR INTERRUPTOR, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES Y MARCAS DE IDENTIFICACIÓN	1 OFICIAL ELECTRICO Y 1 AYUDANTE	N/A	MENOR
25		**8,00**	**ACTIVIDADES ASEO**			
26		8,01	ASEO GENERAL	2 AYUDANTES	N/A	MENOR
27		**9,00**	**ACTIVIDADES NO PREVISTAS**			
28		9,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20; DS=30	1 OFICIAL Y 1 AYUDANTE	N/A	MENOR
29		9,02	ANDEN EXTERIOR EN CONCRETO DE 3.000 PSI E=0,07m, ANCHOS COMO SE INDICAN EN LOS PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, INCLUYE FIBRA DE FLEXA NYLON FIBER, EN UNA DOSIS DE 600gr/M3 O EQUIVALENTE.	1 OFICIAL Y 2 AYUDANTES	CONCRETADOR/	MENOR
30		9,03	MANO DE OBRA PARA LA INSTACIÓN DE CIELO RASO EN LAMINAS DE ICOPOR (INCLUYE CAMBIO DE HOJAS EN MAL ESTADO)	1 OFICIAL Y 2 AYUDANTES	N/A	MENOR

Proyecto: Proyecto1
Fecha: 29


Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

Id	Modo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	personal	Equipo	herramienta
31		9,04	LIMPIEZA Y RASQUETEADA DE PINTURA DE FACHADAS	1 OFICIAL Y 2 AYUDANTES	N/A	MENOR
32		9,05	REPARACION E INSTALACIÓN APARATO SANITARIO	1 OFICIAL	N/A	MENOR
33			FIN			

Proyecto: Proyecto1
Fecha: 29




Duración	Comienzo	Fin
0 días	27	27
11 días	**27**	**11**
3 días	27	29
4 días	2	5
4 días	6	11
2 días	6	9
16 días	**3**	**24**
6 días	3	10
4 días	11	16
6 días	17	24
3 días	**27**	**29**
1 día	27	27
0 días	27	27
2 días	28	29
4 días	**5**	**10**
2 días	5	6
2 días	9	10



Proyecto: Proyecto1
Fecha: 29

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual


Duración	Comienzo	Fin
4 días	**2**	**5**
4 días	2	5
2 días	3	4
2 días	**30**	**31**
2 días	30	31
4 días	**12**	**17**
4 días	12	17
22 días	**27**	**27**
18 días	3	27
14 días	**27**	**16**
2 días	10	11
2 días	11	12
3 días	12	16



Proyecto: Proyecto1
Fecha: 29

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual

Duración	Comienzo	Fin
4 días	27	2
1 día	2	2
0 días	27	27



Proyecto: Proyecto1
Fecha: 29

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual