Jairo Dávila Guerra

Ingeniero Civil
Especialista en Gerencia e Interventoría de Obras Civiles

Santiago de Cali, 28 de agosto. de 2020
Señores
Secretaria de Cultura
Ing. LEONIDOS TASCON
Supervisor de Contrato
Carrera 5 No. 6-05, Edificio Centro Cultural de Cali
Cali – Valle – Colombia

Ref. solicitud de prorroga contrato de obra N° 4148.01032.1.841-2020

Cordial saludo

Después de revisar la solicitud del Ing. DIEGO FELIPE TORRES VALENCIA identificado con cedula de ciudadanía 76.319.950 expedida en Popayán, contratista encargado de la ejecución del contrato en referencia, considero conveniente realizar una prórroga contractual de quince (15) días para garantizar la correcta ejecución de los trabajos, teniendo en cuenta que debido a la situación que está atravesando el país se han presentado retrasos al momento de suministrar ciertos materiales específicos por parte de los proveedores en obra.

JAIRO ALONSO DAVILA GUERRA
C. C. No. 73.565.045
Dirección – Cra 97 # 42-101 Cali Canto
Número de Teléfono 3017726810
Buzón del Correo electrónico. Jairodavila85@gmail.con –
Jairo.d88@yahoo.com