FECHA _____
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

CONTRATO No: 2089 DE 2021
(Indicar número y año)

TIPO DE CONTRATO: INTERVENTORIA
(Indicar tipología)

INTERVENTOR: VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ
(Seleccionar según aplique)

OBJETO DEL CONTRATO:

"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"

SUPERVISOR DEL CONTRATO: ADRIAN OSORIO BETANCOURT
(Seleccionar según aplique)
Resolucion de supervision No. 975 del 01 de abril de 2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2089 DE 2021
(Si aplica, de lo contrario colocar no aplica) (Indicar número y año)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/12/2021
(Indicar Día/Mes/Año)

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO 31/12/2021
(Indicar Plazo establecido en el Estudio Previo)

FECHA DE TERMINACIÓN FINAL DEL CONTRATO: 30/10/2022
(Indicar Día/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 414.687.625,00
(Indicar Valor)

PRORROGAS, MODIFICACIONES Y/O ADICIONES

No. MODIFICACIÓN	PLAZO HASTA (Día/Mes/Año)	VALOR ADICIÓN Incluido IVA	VALOR ACUMULADO
2089 DE 2021	31/12/2021	$ 414.687.625,00	$ 414.687.625,00
2089 DE 2021 PRÓRROGA 1	15/05/2022		$ 414.687.625,00
2089 DE 2021 PRÓRROGA 2	30/06/2022	$ -	$ 414.687.625,00
2089 DE 2021 PRÓRROGA 3	31/07/2022		$ 414.687.625,00
2089 DE 2021 PRORROGA 4 ADICIONAL 1	30/09/2022	$ 120.000.000,00	$ 534.687.625,00
2089 DE 2021 PRORROGA 5 MODIFICACION 1	30/10/2022	$ 60.000.000,00	$ 594.687.625,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			**$ 594.687.625,00**

RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
N/A	**N/A**	**N/A**	N/A	N/A	N/A

FECHA DE TERMINACIÓN: 30/10/2022
(Indicar Día/Mes/Año)

ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

ANTICIPO ☐ **PAGO ANTICIPADO** ☐

Valor total concedido: N/A
Valor total amortizado: N/A
Saldo por amortizar: $ -

Valor total concedido: N/A
Valor total legalizado: N/A
Saldo por legalizar: $ -

MEMORANDO 2025I-VBOG-013428 del grupo de contabilidad, en donde se indica que una vez revisados los registros contables del Instituto Nacional de Vías- INVIAS hasta el 07/03/2025, el contrato No 2089 DE 2021 suscrito con VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ, con CC. 19266128, No se le otrogo anticipos.

VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO
(De conformidad con lo indicado en el Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Interventoria y/o reportes de pago del SIIF)

Valor básico ejecutado del contrato: $ 499.658.277,44
Valor IVA : $ 94.897.065,56
Valor total ejecutado del contrato: $ 594.555.343,00

AIU: N/A % A: % I: % U: %
(Aplica para contratos de obra, de lo contratio colocar no aplica)

AOB

FECHA (Día / Mes / Año)

VALOR TOTAL PAGADO AL INTERVENTOR POR ACTAS DE COSTOS
(De conformidad con el reporte SIIF-NACION):

Valor básico pagado al interventor por actas de costos: $ 499.658.277,44
Valor IVA: $ 94.897.065,56
Valor total pagado al interventor por actas de costos: $ 594.555.343,00
(Cuando aplique)

VALOR TOTAL PAGADO AL INTERVENTOR MEDIANTE CONCILIACIÓN U OTROS MECANISMOS

CONCEPTO	VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL	DOCUMENTO SOPORTE
Conciliaciones por actas de obra / actas de costos	N/A	N/A	N/A	N/A
Conciliaciones por otros conceptos	N/A	N/A	N/A	N/A
Otros (Indique en este espacio cual)	N/A	N/A	N/A	N/A
VALOR TOTAL PAGADO AL CONTRATISTA / INTERVENTOR	N/A	N/A	N/A	N/A

(Cuando aplique)

VALOR TOTAL PAGADO O REINTEGRADO POR EL CONTRATISTA / INTERVENTOR AL INSTITUTO

CONCEPTO	VALOR	DOCUMENTO SOPORTE	COMPROBANTE DE INGRESO No.
Multas y/o sanciones	N/A	N/A	N/A
Conciliaciones	N/A	N/A	N/A
Excedentes de anticipo	N/A	N/A	N/A
Rendimientos financieros de anticipo	N/A	N/A	N/A
Otros (Indique en este espacio cual)	N/A		
VALOR TOTAL PAGADO O REINTEGRADO POR EL CONTRATISTA / INTERVENTOR	N/A		

(Cuando aplique)

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALORES		
	EJECUTADO	PAGADO	SALDOS
Valor ejecutado por actas de costos	$ 499.658.277,44		
Valor pagado por actas de costos		$ 499.658.277,44	
Valor reconocido mediante conciliación actas de costos	$ -		
Valor pagado mediante conciliación por actas de costos		$ -	
Valor ajustes	$ -		
Valor pagado por ajustes		$ -	
Valor correspondiente a IVA	$ 94.897.065,56		
Valor pagado por IVA		$ 94.897.065,56	
Ajuste por aproximación	$ -	$ -	
Saldos a favor de la Entidad			$ -
Saldos a favor del Interventor			$ -
SUMAS IGUALES:	**$ 594.555.343,00**	**$**	**594.555.343,00**

RELACIÓN DE SALDOS REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO

vigencia	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor del registro	Saldo del registro
2021	1014821	C-2402-0600-12-0-2402041-02	54	NACIÓN	2089 DE 2021	$ 379.687.625,00	$ -
2021	1014821	C-2402-0600-12-0-2402112-02	54	NACIÓN	2089 DE 2021	$ 35.000.000,00	
2022	937422	C-2402-0600-12-0-2402041-02	11	NACIÓN	2089 DE 2021	$ 115.000.000,00	$ -
2022	937422	C-2402-0600-12-0-2402112-02	11	NACIÓN	2089 DE 2021	$ 5.000.000,00	
2022	1092522	C-2402-0600-12-0-2402041-02	13	NACIÓN	2089 DE 2021	$ 57.600.000,00	
2022	1092522	C-2402-0600-12-0-2402112-02	11	NACIÓN	2089 DE 2021	$ 2.400.000,00	$ 132.282,00
TOTAL						$ 594.687.625,00	$ 132.282,00

OBSERVACIONES:
N/A

GARANTÍAS

El supervisor certifica con la suscripción de la presente acta que la(s) garantía(s) se encuentra(n) vigente(s) y/o actualizada(s) y aprobada(s) conforme lo establecido en los estudios previos. (relacione los amparos más recientes por cada uno de los riesgos amparados y adicione tantas filas como se requiera)

COMPAÑÍA DE SEGUROS	AMPARO Y/O COBERTURA	No. POLIZA	FECHA DE APROBACIÓN	ANEXO DE LA PÓLIZA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
					DESDE	HASTA	
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO-MULTAS-CLAUSULA PENAL.	61-44-101040962	29/04/2025	15	19/11/2021	VIGENCIA HASTA LA LIQUIDACIÓN	$ 59.468.762,50
SEGUROS DEL ESTADO	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	61-44-101040962	29/04/2025	15	19/11/2021	VIGENCIA HASTA LA LIQUIDACIÓN	$ 297.343.812,50
SEGUROS DEL ESTADO	PAGO DE SALARIOS-PRESTACIONES SOCIALES-INDEMNIZACIONES LABORALES	61-44-101040962	29/04/2025	15	19/11/2021	VIGENCIA HASTA LA LIQUIDACIÓN	$ 118.937.525,00
SEGUROS DEL ESTADO	CALIDAD DEL SERVICIO	61-44-101040962	29/04/2025	15	10/12/2022	10/12/2027	$ 178.406.287,50

(Cuando aplique)

AOB

FECHA	
	(Día / Mes / Año)

MULTAS Y SANCIONES (Relacionar las que quedaron en firme)

ACTUACION (Multa, penal pecuniaria, caducidad, declaratoria de incumplimiento)	No. RESOLUCIÓN QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO	No. RESOLUCIÓN QUE RESUELVE EL RECURSO	VALOR MULTA O SANCIÓN	TRÁMITES ADELANTADOS Y/O ESTADO DEL PAGO DE LA SANCIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

(Cuando aplique)

SALDO A FAVOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Diligenciar cuando la liquidación presenta saldo a favor del Instituto, de conformidad con lo previsto en los Manuales vigentes del INVIAS.

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	VALOR	DOCUMENTO SOPORTE
Multas y/o sanciones ejecutoriadas	N/A	$ -	
Conciliaciones aprobadas	N/A	$ -	
Saldo de anticipo	N/A	$ -	
Rendimientos financieros de anticipo	N/A	$ -	
Otros (Indique en este espacio cual)	N/A	$ -	
TOTAL SALDO A FAVOR DEL INVIAS		$ -	

OBSERVACIONES:
N/A

NOTA:
N/A

SALDO A FAVOR DEL INTERVENTOR (Diligenciar cuando aplique)

Diligenciar cuando la liquidación presenta saldo a favor del Interventor, de conformidad con lo previsto en los Manuales vigentes del INVIAS y se cumplan los siguientes requisitos:

1. Se cuenta con recurso presupuestal que respalde el pago a favor del Interventor, y
2. El Interventor presenta la factura correspondiente al saldo a su favor.

CONCEPTO	VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL	DOCUMENTO SOPORTE	CDP No. y fecha	REGISTRO PRESUPUESTAL No. y fecha
Actas de recibo parcial de obra / Actas de costos	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Conciliaciones aprobadas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Otros (Indique en este espacio cual)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA / INTERVENTOR	N/A	N/A	N/A			

Para el cobro a su favor el Interventor presenta Factura No. _____ de fecha _____.

OBSERVACIONES:

RESUMEN SALDOS Y COMPENSACIONES (Aplica cuando se presenten saldos a favor de las partes)

SALDO A FAVOR DEL INSTITUTO: N/A

SALDO A FAVOR DEL INTERVENTOR: N/A

NOTA: N/A

SALDO NETO A FAVOR DEL /INTERVENTOR:

CONCEPTO	VALOR
Valor bruto adeudado	N/A
Menos retención en la fuente a título de Renta	N/A
Menos otras retenciones (Indicar cuales)	N/A
Menos estampillas (Indicar cuales)	N/A
Menos contribución especial (Cuando aplique)	N/A
Menos Otros (Según memorando de la Subdirección Financiera)	N/A
TOTAL SALDO NETO A FAVOR DEL CONTRATISTA	N/A

Indicar No. y fecha del memorando de la Subdirección Financiera: N/A

Si el interventor factura indicar Factura No. N/A **de fecha** N/A

OBSERVACIONES / CONSIDERACIONES: N/A

NOTA: N/A

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**PROCESO:** GESTIÓN CONTRACTUAL, PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y SANCIONATORIO **FORMATO:** ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	CÓDIGO	ACPA-FR-16
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 4

FECHA _____
(Día / Mes / Año)

DOCUMENTOS APORTADOS PARA LA LIQUIDACIÓN: Seran los descritos en la lista de chequeo para la liquidación de contratos y que serán anexados a la presente acta.

No.	DESCRIPCIÓN	FOLIOS
1	Contrato principal, adicionales, prórrogas, aclaraciones, modificaciones y suspensiones.	21
2	Orden de inicio del contrato y el formato.	2
3	Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Interventoría.	11
4	Reporte de pagos del Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF NACION u otros soportes.	14
5	Memorando de contabilidad - amortizacion del contrato.	1
6	Certificación expedida por el Supervisor del contrato de interventoría sobre la verificación del cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad	1
7	Anexo de modificación de la garantía única ampliada y prorrogada según los términos contractuales vigentes.	2
8	Acta de aprobación del anexo de modificación de la garantía única ampliada y prorrogada según los términos contractuales vigentes	2
9	Memorando expedido por la Subdirección de Defensa Juridica de la existencia o no de procesos de jurisdicción coactiva y/o judiciales, asociados al contratista	1
10	Memorando expedido por la Subdirección de Gestion Contractual y Procesos Administrativos	1
11	Informe financiero del contrato	1
12	Otros	69
	TOTAL FOLIOS	126

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. Las observaciones consignadas por el Interventor en la presente acta no implican aceptación de las mismas por parte del Instituto Nacional de Vías.

2. Cuando la autoridad ambiental competente llegare a sancionar al Instituto Nacional de Vías, por hechos imputables al Contratista, éste se obliga a reintegrar al INVIAS el monto de la condena dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la ejecutoria del fallo proferido.

3. El Interventor atenderá las solicitudes de apoyo que le formule el INVIAS, en los procesos administrativos y/o judiciales, según el caso, que se lleguen a adelantar con ocasión de la ejecución de las obras objeto de la interventoría. Así mismo y teniendo en cuenta la responsabilidad que pueda imputarse al Interventor por la mala calidad de la obra ejecutada por el Contratista y recibida por la Interventoría, se constituye en un deber de ésta el acompañamiento al Instituto Nacional de Vías en los procesos administrativos y judiciales que se lleguen a iniciar en cualquier momento aún después de liquidado el contrato de Interventoría.

4. Con la suscripción de la presente acta de liquidación, las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto y quedan extinguidas todas las obligaciones surgidas entre las mismas, con ocasión del contrato objeto de liquidación, sin perjuicio de las obligaciones que subsisten en cabeza del contratista/asociado en relación con las garantías de calidad, estabilidad, mantenimiento o las condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron, al día, mes y año:

Firma
Nombre: VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ
Representante Legal o Apoderado
Contratista

Firma:
Nombre : OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO
Ordenador del gasto
SUBDIRECTOR DE VIAS REGIONALES

Firma:
Nombre : ADRIAN OSORIO BETANCOURT
Supervisor Contrato Interventoría
INVIAS - TERRRITORIAL HUILA
Resolucion de supervision No. 975 del 01 de abril de 2025

Firma:
Nombre :

Firmado digitalmente por PABON SILVA CAROLINA
Firma:
Nombre : CAROLINA PABON SILVA
Subdirector(a) de Gestión Contractual y Procesos Administrativos
Control de legalidad

REVISIONES DOCUMENTALES (El nombre se diligencia a mano):

Funcionario responsable:	Nombre:	Firma:
Abogado Unidad Ejecutora	Nombre: HECTOR HUGO BERMUDEZ	Firma
Abogado Subdirección de Gestión Contractual y Procesos Administrativos	Nombre: LEONARDO ARTURO ZAMORA ZEA	Firma
Coordinador(a) Grupo Liquidaciones	Nombre: SARA ELVIRA BERROCAL RIVERA	Firma:
Apoyo Técnico Liquidación:	Nombre: EYMER LEONEL GUTIERREZ	Firma:

Copias : Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Contabilidad, Presupuesto, Subdirección