CONSORCIO SAN JERÓNIMO

Bogotá, D.C., 30 de abril de 2025

CUMBRE – 096 – 2025

Ingeniero
SAID LEONARDO JIMÉNEZ JIMÉNEZ
Ciudad

REFERENCIA: Contrato No. 2129 de 2023 MVT 241 CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA

ASUNTO: SOLICITUD DE REINICIO Y PRÓRROGA

Apreciados Señores:

Por medio del presente de manera cordial nos dirigimos a ustedes con el fin de solicitar el reinicio del contrato de obra en referencia a partir del miércoles 30 de abril de 2025, teniendo en cuenta que se han superado las situaciones que llevaron a la suspensión de este.

Adicionalmente, se solicita se realice la prórroga del contrato de obra por un término de 58 días calendario, con el fin de evaluar el estado actual del contrato, dar trámite a la modificación de cantidades y ejecutar las actividades restantes de acuerdo con los diseños, permitiendo llevar el contrato de obra al 100% de ejecución.

En este sentido, de ser tramitada la solicitud, las fechas contractuales quedarían dispuestas de la siguiente manera:

| | |
|---|---|
| Fecha de inicio | 22/11/2023 |
| Fecha de terminación inicial | 22/01/2024 |
| Fecha de suspensión | 18/01/2024 |
| Tiempo de suspensión | 20 días |
| Reinicio 1 | 7/02/2024 |

| | |
|---|---|
| Suspensión No 2 | 8/02/2024 |
| Días restantes | 3 días |
| Fecha de reinicio | 30/04/2025 |
| Fecha de terminación (sin prórroga) | 02/05/2025 |
| Tiempo de prórroga | 58 |
| Fecha de terminación final | 29/06/2025 |

Teniendo como nueva fecha de terminación el próximo 29 de junio de 2025,

Cordialmente,

LEONARDO IVÁN RAMÍREZ BERNAL
Representante Legal

ANEXO: LO ANUNCIADO.
COPIA: ARCHIVO
ELABORO: LAGR 30/04/2025.