Santa Marta, 23 de abril de 2025
Doctora
Jenny Camacho Neuto
Jefe Oficina Asesora de Contratación
Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena
23/04/2025 15:48 Folios: 2 Anexos: 1
Remite: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Destinatario: OFICINA DE CONTRATACION
Asunto: Aval y solicitud de trámite - Prórroga No. 4 al Contrato de Interventoría No. CI-1180-2023
I-2025-03055

Asunto: Aval y solicitud de trámite – Prórroga No. 4 al Contrato de Interventoría No. CI-1180-2023

Cordial saludo,

Me permito remitir para su estudio y trámite correspondiente, la solicitud de prórroga No. 4 al contrato de interventoría No. CI-1180-2023, suscrito con la firma TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S., cuyo objeto es la interventoría técnica, administrativa y financiera a la construcción de pavimento en concreto rígido de vías urbanas mediante autogestión comunitaria, y a la reposición y/o renovación de redes comunales priorizadas de acueducto y alcantarillado sanitario en el Distrito de Santa Marta.

La prórroga solicitada corresponde a un término de noventa (90) días calendario, comprendido entre el 5 de mayo de 2025 y el 4 de agosto de 2025, periodo durante el cual se desarrollarán las actividades contractuales pendientes por parte de los contratistas de obra a cargo de dicha interventoría, conforme a las solicitudes de prórroga aprobadas para los siguientes contratos:

- Contrato No. CO-0830-2023 – CONSORCIO CONCRETO SM – Lote 1
- Contrato No. CO-0847-2023 – CONSORCIO MI CALLE 2023 – Lote 2
- Contrato No. CO-0826-2023 – CONSORCIO TYM – Lote 3
-

Los tres contratos de obra fueron modificados en diciembre de 2024, adicionando nuevas actividades que requieren acompañamiento técnico permanente por parte de la interventoría. Así mismo, las solicitudes de prórroga de los contratistas han sido debidamente soportadas y avaladas, justificando la necesidad de extender el contrato de interventoría por el mismo periodo.

Powered by CamScanner

En este sentido, esta Secretaría de Infraestructura avala y solicita se tramite la prórroga No. 4 al contrato CI-1180-2023, por (90) días calendario, comprendido entre el 5 de mayo de 2025 y el 4 de agosto de 2025, garantizando así la continuidad de las funciones de supervisión técnica requeridas para la correcta ejecución de los proyectos de obra en desarrollo.

Agradezco su atención y quedo atento a cualquier observación o requerimiento adicional.

Se Anexa
1. Solicitud Interventoría

EFRAIN DE JESUS VARGAS CORVACHO
Secretario de Infraestructura
Gobernación del Magdalena

Descripción	Nombre	Cargo	Firma
Proyectó	Luis Quintanilla	Contratista Apoyo a la Supervisión	Luis H Quintanilla T
Los firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento, encontrándolo ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, en consecuencia, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.			

Powered by CamScanner