SMT-INTERV-SCJ-0422-2025
Al contestar citar el número del consecutivo

Bogotá D.C, abril 30 de 2025

Señores
SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
ATT. Dra. Ada Luz Sandoval Herazo
Supervisor del contrato de Interventoría SCJ-1900-2023
Ciudad

REFERENCIA	*"Contrato SCJ-1900-2023 Interventoría administrativa, financiera, técnica, ambiental, contable y jurídica para el suministro e instalación de equipos, sistemas y componentes para el fortalecimiento de la infraestructura de videovigilancia de Bogotá D.C."*
ASUNTO	*Propuesta económica para adición el contrato 1900 de 2023 lote 1*
ÁREA	*Dirección de Proyecto*

Cordial saludo,

En el marco del contrato de referencia, Smarty Colombia SAS BIC atendiendo a la solicitud realizada por la Secretaria Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia, el día de hoy 30 de abril del 2025, en relación con la adición y prórroga del contrato 1900 de 2023 lote 1, velando por el cumplimiento del contrato de interventoría SCJ-1900-2023 en la cláusula Quinta: OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: OBLIGACIONES GENERALES DE LA INTERVENTORÍA, numeral 11, el cual indica:

> *"(...) 11. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta la SDSCJ por conducto del supervisor del contrato. (...)"*

Se da alcance al comunicado SMT-INTERV-SCJ-0421-2025 del 30 de abril del 2025, teniendo en cuenta que el contrato SCJ-1904-2023 fue objeto de prórroga el 27 de febrero del 2025 hasta el 27 de mayo del 2025, y se hace necesario continuar con las labores de seguimiento y control enmarcadas en el contrato interventoría. Dicho esto, se presenta la adición y prórroga al contrato SCJ-1900-2023 bajo los siguientes puntos:

1. Oferta económica para adición al contrato SCJ-1900-2023 componente Lote 1

Tabla 1. Propuesta adición y prórroga del contrato SCJ-1900-2023 Lote 1.

INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, TÉCNICA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS, SISTEMAS Y COMPONENTES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE VIDEOVIGILANCIA DE BOGOTÁ D.C. LOTE							
PERSONAL OFERTA ADICION							
Personal Profesional	**CANTIDAD**	**HONORARIOS**	**ETAPA 2**	**F.M.**	**VALOR X MES**	**MESES**	**TOTAL PARCIAL**
Director de Interventoría	1	$ 10.000.000	70%	2,34	$ 16.380.000,00	0,3	$ 4.914.000,00
Ingeniero Interventoría técnica	1	$ 6.000.000	100%	2,34	$ 14.040.000,00	0,3	$ 4.212.000,00
Interventor de adecuaciones y obras civiles	1	$ 23.333.333	30%	2,34	$ 16.380.000,00	0,3	$ 4.914.000,00
Profesional Jurídico	1	$ 7.179.819	50%	2,34	$ 8.400.388,00	0,3	$ 2.520.116,40
Profesional Financiero, contable y administrativo	1	$ 8.250.000	80%	2,34	$ 15.444.000,00	0,3	$ 4.633.200,00
Profesional Seguridad y Salud en el Trabajo – Medio	1	$ 1.666.667	60%	2,34	$ 2.340.000,00	0,3	$ 702.000,00
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1)							$ 21.895.316,40
Personal Técnico	**CANTIDAD**	**HONORARIOS**	**ETAPA 2**	**F.M.**	**VALOR X MES**	**MESES**	**TOTAL PARCIAL**
Inspector de terreno y/o sitio y/o campo	2	$ 1.300.000	100%	2,34	$ 6.084.000	0,3	$ 1.825.200,00
SUBTOTAL COSTO PERSONAL TÉCNICO (2)							$ 1.825.200,00
RESUMEN GENERAL							
COSTO TOTAL (1+2)							$ 23.720.516
IVA 19%							$ 4.506.898
VALOR TOTAL ADICION INTERVENTORIA LOTE 1							**$ 28.227.414**

Fuente: SMARTY COLOMBIA SAS BIC

La Tabla 1. "*Propuesta adición y prórroga del contrato SCJ-1900-2023 Lote 1*", presenta en la primera columna "*Personal Profesional*" y "*Personal Técnico*", el cual es el establecido en el anexo técnico 1, para realizar las labores de seguimiento y control del contrato SCJ-1904-2023 CÁMARAS LPR, proponiendo una prórroga al contrato SCJ-1900-2023 para el componente del Lote 1 hasta el día 9 de mayo del 2025.

Atentamente,

Anyela Maria Piedrahita Valencia

ANYELA MARIA PIEDRAHITA VALENCIA
Representante Legal
Smarty Colombia SAS BIC

Elaboró: Cesar Augusto Herrera Tovar
Revisó: Carlos Alberto Morales Bustos
Fabio Alfonso Castillo
Aprobó: Emmanuel Ospina Piedrahita

C.C.: Consecutivo

Anexos: N/A