INFORME CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES
CONTRATO No. 4162.010.26.1.0933-2025

CONTRATO **:** PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CONTRATISTA: WILSON SAA VALLES
IDENTIFICACIÓN: 6.251.390
CODIGO DISPONIBILIDAD: No. CDP. 3500233362
RESERVA: No. RPC. 4500360725
VALOR DEL CONTRATO: $11.385.000 (ONCE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS)
DURACIÓN: HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2025
SUPERVISOR: TOMAS GUTIERREZ MAÑOSCA

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS, PLANES Y PROYECTOS EN EL ÁMBITO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA ACTIVIDAD FÍSICA, FORTALECIENDO DESDE SU PERFIL LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS POR LA SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en la cláusula **PRIMERA** del contrato No. 4162.010.26.1.0933 de 2025, me permito entregar el informe consolidado en el cual se evidencia la ejecución de cada una de las obligaciones del contrato.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Informe de gestión relacionada con la ejecución de la PRIMERA CUOTA

1. Diseñar los planes y acciones de intervención relacionados con las estrategias del proyecto y el desarrollo técnico de las actividades del mismo.

Actualicé el informe propuesto para la Estrategia Escuelas Saludables según orientaciones técnicas de la coordinadora general del Programa desde la Guía Metodológica y las guías que se establecen con juntamente con Secretaría de Salud Distrital

2. Elaborar el seguimiento y control de las actividades en campo, según las líneas estratégicas del proyecto, realizando desplazamientos a los diferentes escenarios deportivos utilizados, así como en las acciones documentales y digitales relacionadas con los beneficiarios del programa.

Me comuniqué con la orientadora de la Mesa Técnica de Entornos Saludables para definir y establecer mesas de trabajo durante la vigencia contractual

3. Participar de las actividades de carácter misional de la secretaría de Deporte y Recreación, tendientes a enriquecer la ejecución del programa.

INFORME CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES
CONTRATO No. 4162.010.26.1.0933-2025

Recopilé los puntos de atención, las diferentes IIEE oficiales para programar visitas

de acompañamiento a los monitores deportivos que ejecutan sus actividades en cada punto.

4. Diseñar y diligenciar el formato de parrilla de los monitores deportivo de la Secretaria del Deporte y la Recreación

No realicé la actividad en este periodo.

5.Las demás relacionadas con el desarrollo del objeto contractual.

No realicé la actividad en este periodo.

Informe de gestión relacionada con la ejecución de la **SEGUNDA CUOTA**

1. Diseñar los planes y acciones de intervención relacionados con las estrategias del proyecto y el desarrollo técnico de las actividades del mismo.

Socialicé el formato F21 a los monitores que intervienen en las instituciones educativas de la zona (comuna 13,14,15,21 y el corregimiento de Navarro)

2. Elaborar el seguimiento y control de las actividades en campo, según las líneas estratégicas del proyecto, realizando desplazamientos a los diferentes escenarios deportivos utilizados, así como en las acciones documentales y digitales relacionadas con los beneficiarios del programa.

Supervisé la ejecución de las sesiones de clases a los monitores del programa deporte escolar y universitario que intervienen en las instituciones educativas de la zona (comuna 13,14,15,21 y el corregimiento de Navarro)

3. Participar de las actividades de carácter misional de la secretaría de Deporte y Recreación, tendientes a enriquecer la ejecución del programa.

Apoyé la elaboración de las sesiones de clases de educación física de los monitores que intervienen en las instituciones educativas de la zona (comuna 13,14,15,21 y el corregimiento de Navarro)

4. Diseñar y diligenciar el formato de parrilla de los monitores deportivo de la secretaria del Deporte y la Recreación.

Actualicé la base de datos de los monitores que intervienen en las IEO de acuerdo al tiempo y espacio determinado por el programa DEU.

INFORME CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES
CONTRATO No. 4162.010.26.1.0933-2025

5. Las demás relacionadas con el desarrollo del objeto contractual.
El contratista

Realicé la construcción de las sesiones de clase, teniendo en cuenta los temas sociales del plan de área a intervenir en IE (comuna 13,14,15,21 y el corregimiento de Navarro)

Informe de gestión relacionada con la ejecución de la **TERCERA CUOTA**

1. Diseñar los planes y acciones de intervención relacionados con las estrategias del proyecto y el desarrollo técnico de las actividades del mismo.

Apoyé el diligenciamiento del formato F21 a los monitores de la zona 3 que intervienen en las instituciones educativas de las (comunas 13,14,15,21 y el corregimiento de Navarro)

2. Elaborar el seguimiento y control de las actividades en campo, según las líneas estratégicas del proyecto, realizando desplazamientos a los diferentes escenarios deportivos utilizados, así como en las acciones documentales y digitales relacionadas con los beneficiarios del programa.

Revisé la planificación de las sesiones de clases a los monitores del programa deporte escolar y universitario que intervienen en las instituciones educativas de la zona 3(comunas 13,14,15,21 y el corregimiento de Navarro)

3. Participar de las actividades de carácter misional de la secretaría de Deporte y Recreación, tendientes a enriquecer la ejecución del programa.

Realicé visitas de seguimiento a los monitores en la ejecución de las sesiones de clases de educación física que intervienen en las instituciones educativas de la zona 3(comuna 13,14,15,21 y el corregimiento de Navarro)

4. Diseñar y diligenciar el formato de parrilla de los monitores deportivo de la secretaria del Deporte y la Recreación.

Verifiqué en campo la ubicación de los monitores de la zona 3 que intervienen en las IEO de acuerdo al tiempo y espacio determinado por el programa DEU.


INFORME CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES
CONTRATO No. 4162.010.26.1.0933-2025

5. Las demás relacionadas con el desarrollo del objeto contractual.

Participé en la capacitación de la plataforma sider y la creación de los grupos de los monitores en las I.E del programa DEU a intervenir en las (comunas 13,14,15,21 y el corregimiento de Navarro)

Para constancia de lo anterior, se firma en Santiago de Cali a los 25 días del mes de marzo de 2025

Atentamente,



_____
Wilson Saa Valles
CEDULA 6.251.390
CONTRATISTA