Santa Rosa del Sur, Bolívar, Abril 30 de 2025

Señores
ALCALDIA MINICIPAL
SUPERVISOR – OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
Santa Rosa del Sur, Bolívar.

Asunto: **SOLICITUD DE SUSPENSIÓN No. 3 del CONTRATO DE OBRA N°. 01-282-2024.**

Cordial saludo,

Por medio de la presente, el **CONSORCIO V&A 014** se permite solicitar la suspensión temporal de las actividades de ejecución correspondientes al contrato No. 01-282-2024 cuyo objeto es "MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PALACIO MUNICIPAL Y SEDES DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD Y LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR. Esta solicitud se fundamenta en la necesidad de que la entidad realice el estudio técnico, jurídico y presupuestal de acuerdo a la documentación presentada por parte del contratista el día 29-04-2025 solicitando una adición presupuestal y prorroga en tiempo, teniendo en cuenta que la validación y aprobación de estos ajustes resultan esenciales para la correcta continuidad del proyecto, se considera pertinente suspender temporalmente las obras por un término de diez (10) días o hasta tanto se obtenga una resolución oficial sobre los ajustes solicitados. Esta medida permitirá garantizar una ejecución adecuada y alineada con los parámetros administrativos y financieros definidos en el contrato.

Agradecemos su pronta evaluación de esta solicitud y quedamos atentos a cualquier información adicional que requieran para el proceso de validación.

Agradezco su atención y colaboración

VICTOR ALFONSO FORERO PEÑA
Representante Legal CONSORCIO V&A 014
C. C. No. 91.539.817 de Bucaramanga