HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT: 830.040.256-0

1) DATOS GENERALES

CONTRATO		No.	985 de 2018 MINIMA CUANTÍA No.192-2018
ORDEN		TIPO	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN

CONTRATISTA:	FRESENIUS KABI COLOMBIA S.A.S. AVENIDA CARRERA 7 No.155 C-20 ED. NORTH POINT TO. E P.40 TEL. 7560404-3173003941
IDENTIFICACIÓN	900.402.080-1
SUPERVISION:	BACTERIÓLOGA. GLORIA NEIRA SILVA ÁREA DE BANCO DE SANGRE
OBJETO:	"ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CARROS DE TRANSPORTE DE UNIDADES DE SANGRE PARA EL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL."

2) FECHAS

DE SUSCRIPCIÓN:	05 DE DICIEMBRE DE 2018
DEL ACTA DE INICIACIÓN	21 DE DICIEMBRE DE 2018
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2018

3) GARANTÍAS

ASEGURADORA. SEGUROS DEL ESTADO
FECHA APROBACIÓN. 21-12-2018 PRÓRROGA 20-03-2019
POLIZA CUMPLIMIENTO No. 18-46-101003339 ANEXO 2
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. N/A

4) MODIFICACIONES

PRÓRROGA No. 01	28-FEBRERO-2019
PRÓRROGA No. 02	31-MAYO-2019

5) PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2018
PRÓRROGA No. 01	28-FEBRERO-2019
PRORROGA No.02	31 DE MAYO DE 2019
PLAZO TOTAL	31 DE MAYO DE 2019

6) VALOR

VALOR INICIAL	$14.779.800,00
VALOR ADICIÓN No.01	$ 0,00
VALOR TOTAL	$14.779.800,00

FRESENIUS KABI
14 AGO 2019
Visto Bueno LEGAL

7) APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

DISPONIBILIDAD			REGISTRO		
No.	**Fecha**	**Valor**	**Número**	**Fecha**	**Valor**
1215 SIIF 120418	22-OCT-2018	**$15.000.000,00**	4524 SIIF 524718	05-DIC-2018	**$14.779.800,00**

8) APROPIACIÓN PRESUPUESTAL (ADICIONES)

DISPONIBILIDAD			REGISTRO		
No.	Fecha	**Valor**	**Número**	**Fecha**	**Valor**
SIIF			SIIF		

9) REEMPLAZO SALDO RESERVA

DISPONIBILIDAD			REGISTRO		
No.	Fecha	**Valor**	**Número**	**Fecha**	**Valor**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

10) LIQUIDACIÓN DEFINITIVA

FACTURA	VALOR DE LA OBLIGACIÓN	RELACIÓN GIRO		
		No. EGRESO	**No. GIRO**	**FECHA GIRO**
5792019536	14.351.400,00	278713	2815	26-07-2019
TOTAL	**$14.351.400,00**			

VALOR TOTAL CONTRATADO	**$14.779.800,00**	
VALOR PAGOS EFECTUADOS		**$14.351.400,00**
VALOR PENDIENTE POR PAGAR		**$0,00**
SALDO A LIBERAR		**$428.400,00**
TOTALES IGUALES:	**$14.779.800,00**	**$14.779.800,00**

CONSTANCIAS DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

Según Acta de Recibo Final, la cual hace parte integral del presente documento, el Supervisor Certifica:

a. Cumplimiento del objeto contractual
b. Entrega de los productos contratados (adquisición de Servicios)
c. Cumplimiento de las obligaciones pactadas
d. Verificación del pago de aportes al sistema general de seguridad social

ECUACIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran que la ecuación contractual surgida al momento de contratar se mantuvo durante la ejecución del contrato objeto de la presente liquidación.

CONSIDERACIONES FINALES

Teniendo en cuenta que el objeto del contrato y las obligaciones de las partes se cumplieron en su totalidad en forma satisfactoria, nos declaramos a paz y salvo por todo concepto por la celebración, ejecución y liquidación.

Por lo anterior, el contratista manifiesta que renuncia a cualquier indemnización o reclamación contra el HOSPITAL MILITAR CENTRAL y que por consiguiente, suscribe sin salvedades el presente documento.

FRESENIUS KABI
14 AGO 2019
Visto Bueno
LEGAL

Copia de los informes y/o productos entregados por el contratista reposan en la carpeta del contrato- Grupo Gestión Contratos- Área de Ejecución y Liquidación.

La presente **Acta presta mérito ejecutivo.**

Con la presente Acta de Liquidación se cierra el presente expediente contractual.

Para constancia, se firma en Bogotá, D.C. 14 AGO 2019

EL CONTRATISTA,

KATARIA AMIT
Representante Legal
FRESENIUS KABI COLOMBIA S.A.S

FRESENIUS KABI
14 AGO 2019
Visto Bueno LEGAL

EL ORDENADOR DEL GASTO

Coronel CESAR AUGUSTO BARRIOS REINA
Subdirector Administrativo Hospital Militar Central

DR. OSCAR MESA MESA
Jefe Unidad de Compras y Licitaciones

DR. MIGUEL ANGEL TOVAR HERRERA
Jefe Oficina Asesora Jurídica

DR. MIGUEL ANGEL OBANDO CASTILLO
Área de Contratos

Ingeniero **JOSE MIGUEL CORTES GARCIA**
Subdirector de Finanzas

Tesorería

Nelson Raúl Benítez
(*Solo avala pagos)

ELABORÓ:
MY (RA) Abogado
Pablo Hernandez Corredor