Información general

blank

Identificador Único de la Modificación	CO1.CTRMOD.16845847
ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6240586
Estado	Publicado
Tipo	Modificar el contrato
¿Requiere reconocimiento del proveedor?	☑
Estado de la fecha	3/10/2024 3:52:56 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Justificación de la modificación	Adición No. 1 al contrato 1373-2024 por valor de $37.628.942,00

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
SOLICITUD ADICION_FIR FIRMADA.pdf	SOLICITUD ADICION_FIR FIRMADA.pdf	(detalle)

Detalles de la modificación

blank

Cambios de la Entidad Estatal

blank

El contrato fue cambiado para En ejecución.

- El documento Contrato No. 1373-1-2024. Adición 1.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.
- Campo 1 - - fue agregado.
- Campo 1 - - Ref. Artículo valor ha cambiado para 1.
- Campo 1 - Adición No. 1 - Descripción valor ha cambiado para Adición No. 1 .
- Campo 1 - Adición No. 1 - Cantidad valor ha cambiado para 1,00.
- Campo 1 - Adición No. 1 - Unidad valor ha cambiado para UN.
- Campo 1 - Adición No. 1 - Precio estimado valor ha cambiado para 37.628.942,00.
- Campo 1 - Adición No. 1 - Precio unitario valor ha cambiado para 37.628.942,00.
- El campo de la modificación Presupuesto General de la Nación - PGN fue cambiado desde 92.369.259,00 hasta 129.998.201,00
- El campo de la modificación Fuente de los recursos Total: fue cambiado desde 92.369.259,00 hasta 129.998.201,00
- El campo de la modificación Fecha de consulta SIIF - Integración SIIF fue cambiado desde 9/04/2024 10:27:05 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 1 hora de tiempo transcurrido *(3/10/2024 2:19:10 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Reconocido por el proveedor *BRASCO INGENIERIA SAS 03-10-2024 15:11 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cambios del proveedor

blank

Sin cambios…

Reconocido por la Entidad Estatal *JULIO ENRIQUE GUEVARA JARAMILLO 03-10-2024 14:20 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

BRASCO
INGENIERIA SAS
NIT. 901152266-2

OF-EXT-001-CTO 1373-2024

Neiva, 10 de septiembre de 2024

ING. FLORESMIRO VALDÉS OLIVEROS
ADMINISTRACION VIAL
admovcaldas@intecsa.eu
Manizales-Caldas

REFERENCIA: Contrato 1373 **de 2024** cuyo objeto es "**HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN LAS VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CALDAS."**"

Asunto: Solicitud de adición.

Respetuoso Saludo;

Nos permitimos Informar que a la fecha se ha ejecutado el 81,31% del presupuesto asignado para el contrato de la referencia, contra el avance programado del 59,86% y fecha de finalización del 31 de diciembre del 2024. Lo cual indica que la ejecución ha sido mayor a la prevista en las actividades de remoción y transporte de derrumbes debido a la temporada invernal que se presenta en la zona. Debido a esto se identifica la necesidad de adicionar al presupuesto TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($ 37.628.942 pesos) con el fin de continuar con la ejecución de las actividades propuestas.

Cordialmente,

JULIAN ANDRES CASTRILLON
Rep. Legal BRASCO INGENIERIA SAS

CONSORCIO
ADMV JICO

AMVCAL-D8853-C-081-24
Caldas, 11 de 09 del 2024

Ingeniero:
JULIO GUEVARA JARAMILLO
Director Instituto Nacional de Vías Territorial Caldas
Cra. 23 No 63-15 Of 1102 Edificio El Castillo
Teléfono: (056) 8855711 – 8855714.
Manizales, Caldas.
Ciudad

Referencia: Contrato: "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVÍAS, DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CALDAS"

Asunto: AVAL, SOLICITUD DE ADICION REF: CONTRATO 1373 DE 2024 CUYO OBJETO ES "HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN LAS VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CALDAS.""

Respetado ingeniero,

La administración vial avala la solicitud hecha por el representante legal del Contrato 1373 de 2024, Señor **JULIAN ANDRES CASTRILLON GONZALEZ C.C 1094.888.702 REPRESENTANTE LEGAL** del contrato de la referencia, donde solicita la adición del contrato del asunto, la administración informa que está de acuerdo con la Justificación que expone el contratista.

"Comedidamente me permito solicitar se analice la posibilidad de adicionar el contrato 1373 de 2024 por valor de ($ 37.628.942 pesos); Lo anterior con el fin de continuar con la ejecución de las labores propuestas hasta el 31 de diciembre 2024".

Para lo cual se requiere aumentar las cantidades de los siguientes ítems iniciales:


1) Remoción derrumbes incluye disposición (700M3).
2) Excavaciones varias en material común seco a mano: 20 m3
3) Relleno para estructuras con suelo: 10 m3
4) Concreto reforzado resistencia 21mpa (d) - mezcla in situ: 6 m3
5) Acero de refuerzo Fy 4200 MPa.: 410 m3
6) Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100 m)-transporte con volqueta de 6m3 (11236,733 m3-km).

Con el fin de atender la temporada invernal que se pronostica en la zona la cual puede afectar la seguridad vial, se requiere atender las situaciones de riesgo, Atendiendo con prontitud las emergencias que se registren en las vías que hacen parte de objeto contractual.

CONSORCIO
ADMV JICO

Atentos a cualquier inquietud que se tenga en relación al presente informe,

Atentamente,



Floresmiro Valdés Oliveros
Ing. Residente de la administración vial
C.C: Archivo Administración vial.
INVIAS DT- Caldas

Dirección Carrera 43 # 66-74 torre c Portal de los Cambulos
Manizales Colombia
E-mail: admovcaldas@intecsa.eu
Cel 318 400 9877

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-12-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 25/09/2024 (Día / Mes / Año)

ADICIÓN ☑ **MODIFICACIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☐

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTIÓN DEL RIESGO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de obra.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE OBRA No. 1373-2024 (Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: BRASCO INGENIERÍA S.A.S. (Nombre o razón social del Contratista)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CALDAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1913-2024 (Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO ADMV JICO

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA: Hasta el 31 de diciembre 2024 (Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 1/05/2024 (Día / Mes / Año)

MODIFICACIONES:

Modificación No.	Fecha	Breve descripción
1	22/07/2024	El volumen considerable de material de derrumbes a remover y transportar, que requiere ser modificado para adecuarse a las necesidades de las vías en consideración en lo que respecta a las actividades de este contrato.

PRÓRROGAS:

Contrato Adicional No.	Fecha	Periodo	
		Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-12-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 25/09/2024
(Día / Mes / Año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: Hasta el 31 de diciembre 2024
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones) (Indicar Día/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 92.369.259,00 **50% EN SMMLV:** $ 35,53
(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 92.369.259,00
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

OBJETO DE LA SOLICITUD

Mediante comunicación escrita de fecha 10/09/2024 el Contratista de Obra solicita lo siguiente: Nos permitimos Informar que a la fecha se ha ejecutado el 81,31% del presupuesto asignado para el contrato de la referencia, contra el avance programado del 59,86% y fecha de finalización del 31 de diciembre del 2024. Lo cual indica que la ejecución ha sido mayor a la prevista en las actividades de remoción y transporte de derrumbes debido a la temporada invernal que se presenta en la zona. Debido a esto se identifica la necesidad de adicionar al presupuesto TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($ 37.628.942 pesos) con el fin de continuar con la ejecución de las actividades propuestas.

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Remoción derrumbes incluye disposicion: 700 m3
Excavaciones varias en material común seco a mano: 20 m3
Relleno para estructuras con suelo: 10 m3
Concreto reforzado resistencia 21mpa (d) - mezcla in situ: 6 m3
Acero de refuerzo Fy 4200 MPa.: 410 m3
Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100 m)-transporte con volqueta de 6m3: 11236,733 m3-km

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADOS

Formulario 1		Valor actualizado última Minuta de Modificación Contractual No.__1_ Fecha: _22/07/2024	Valor solicitado	Valor actualizado presente solicitud
Descripción	Valor inicial			
Demoliciones de estructuras	$ 980.260	$ 196.052	$ 588.156	**$ 784.208**
Remoción derrumbes incluye disposicion	$ 34.668.480	$ 43.116.480	$ 7.392.000	**$ 50.508.480**
Excavaciones varias en roca seco	$ 2.900.000	$ 58.000		**$ 58.000**
Excavaciones varias en material común seco a mano	$ 1.336.290	$ 44.543	$ 890.860	**$ 935.403**
Relleno para estructuras con suelo	$ 3.705.930	$ 123.531	$ 1.235.310	**$ 1.358.841**
Concreto reforzado resistencia 21mpa (d) - mezcla in situ	$ 8.246.590	$ 824.659	$ 4.947.954	**$ 5.772.613**
Acero de refuerzo Fy 4200 MPa.	$ 3.121.200	$ 7.803	$ 3.199.230	**$ 3.207.033**
Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100 m)-transporte con volqueta de 6m3	$ 36.740.400	$ 47.328.082	$ 19.102.446	**$ 66.430.528**
IVA	$ 670.109	$ 670.109	**$ 272.986**	**$ 943.095**
Valor Total	$ 92.369.259	$ 92.369.259	**$ 37.628.942**	**$ 129.998.201**

AVANCE FÍSICO DE OBRA

Hasta el mes de _____ agosto de 2023 la obra presenta un avance físico ejecutado del 81,31%
(mes anterior a la presente solicitud) (año) (Indique en este espacio el porcentaje de avance físico real al mes anterior a la presente solicitud)

contra el avance programado del 59,86%.
(Indique en este espacio el porcentaje de avance programado al mes anterior a la presente solicitud)

AVANCE INVERSIÓN DE OBRA

Inversión programada acumulada: $ 55.292.238,44
(Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud)

Inversión Ejecutada acumulada: $ 75.105.746,00
(Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud)

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE OBRA

Inversión Total Ejecutada (incluido IVA): $ 75.105.746,00
(Incluye todas las actividades del contrato tales como obra, estudios y diseños, gestión predial, ambiental, social, al mes anterior a la presente solicitud)

Valor anticipo otorgado: $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Valor amortizado: $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Saldo por amortizar: $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) a: AGOSTO (mes anterior a la presente solicitud) de 2024 (año) $ 75.105.746,00

Último mes facturado: AGOSTO 2024 (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): $ 17.263.513,00
(mes anterior a la presente solicitud)

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-12-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	25/09/2024 (Día / Mes / Año)

JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENTORÍA PARA APROBACIÓN DE LA PRESENTE SOLICITUD

(La justificación debe describirse de manera precisa, detallada y completa)

TÉCNICA:

Mediante comunicación escrita de fecha 10/09/2024 el Contratista de Obra solicita lo siguiente: Nos permitimos Informar que a la fecha se ha ejecutado el 81,31% del presupuesto asignado para el contrato de la referencia, contra el avance programado del 59,86% y fecha de finalización del 31 de diciembre del 2024. Lo cual indica que la ejecución ha sido mayor a la prevista en las actividades de remoción y transporte de derrumbes debido a la temporada invernal que se presenta en la zona. Debido a esto se identifica la necesidad de adicionar al presupuesto TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($ 37.628.942 pesos) con el fin de continuar con la ejecución de las actividades propuestas.

JURÍDICA:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 80 de 1993, en la Ley 1150 de 2007, el decreto 1082 de 2015 y el contrato 1373-2024

FINANCIERA: (Describa los conceptos de inversión que justifiquen la presente adición y/o prórroga y/o modificación)

se cuenta con saldo en el CDP N° 59924 del 27 de marzo de 2024, por valor de $37.628.942, suficientes para soportar la presente adición

PRESUPUESTAL: (Describa la asignación de recursos presupuestales disponibles en la Entidad que respaldan la presente solicitud)

se cuenta con saldo en el CDP N° 59924 del 27 de marzo de 2024, por valor de $37.628.942, suficientes para soportar la presente adición

AMBIENTAL Y/O SOCIAL Y/O PREDIAL Y/O SOSTENIBILIDAD: (Si aplica)

N/A

OTRAS JUSTIFICACIONES QUE AMERITEN LA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA: (Si aplica)

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD: (Si aplica)

Notas:

1. Para el caso de adición se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación, Reprogramación al Programa de Inversiones y Programa de Obra actualizado, documentos que deben ser firmados por el Contratista y el Interventor.
2. Para el caso de prórroga, se deben anexar el proyecto de Reprogramación al Programa de Inversiones y el Programa de Obra actualizado, documentos que deben ser firmados por el Contratista y el Interventor.
3. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, presupuestal, ambiental, social, predial, sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación del INVIAS.
4. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (obra básica, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Contratista y del Interventor garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.
5. La justificación presentada por la Interventoría debe tener en cuenta: las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de obra.

Firma:

Nombre: JULIAN ANDRES CASTRILLON
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
BRASCO INGENIERÍA S.A.S.
Contratista
Matricula: 63202186767QND

Firma:

Nombre: FLORESMIRO VALDES OLIVEROS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Administración Vial CONSORCIO ADMV JICO
Matrícula No.: 54202-083954 NTS

Vo.Bo.Firma Juliana Mejía Orozco

Nombre: JULIANA MEJIA OROSCO
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matricula N° 17202-239959 CLD

Vo.Bo.Firma

Nombre: JULIO ENRIQUE GUEVARA JARAMILLO
Director Territorial Caldas

Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE GUEVARA JARAMILLO

Vo.Bo.Firma N/A

Nombre:
Gestor Técnico de Proyecto

Vo.Bo.Firma

Nombre: JAIME ANDRÈS MORENO AMAYA
Abogado Unidad Ejecutora

Firma: N/A

Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE GUEVARA JARAMILLO

Firma:

Nombre: JULIO ENRIQUE GUEVARA JARAMILLO
Jefe Unidad Ejecutora
Matricula No.: 17202-21600 CLD

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.