DIAN

Factura Electrónica AIU

BRASCO INGENIERÍA SAS

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
a71894ddf28a0a17be604aa7a60d9a90a02a87442f9235f80f0f8629abc46980b0ead5ca33569377d35b99cc29f556ce

Número de Factura: FE-37
Fecha de Emisión: 16/12/2024
Fecha de Vencimiento: 31/12/2024
Tipo de Operación: Servicios AIU

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: BRASCO INGENIERIA S.A.S
Nombre Comercial: BRASCO INGENIERIA S.A.S
Nit del Emisor: 901152266
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4290

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Neiva
Dirección: CL 46 16 224 TO 1 AP 1504 A CON SAN JUAN PLAZA
Teléfono / Móvil: 3153044616
Correo: brascoingenieriasas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800215807
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CALLE 25 G No.73 B-90
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	115	COSTO DIRECTO	94	1,00	$ 14.883.980,77	$ 0,00	$ 0,00					$ 14.883.980,77
2	175	ADMINISTRACION	ZZ	1,00	$ 3.572.154,42	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.572.154,42
3	175	UTILIDAD	ZZ	1,00	$ 744.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 141.398,00	19.00			$ 744.200,00
4	175	IMPREVISTOS	ZZ	1,00	$ 148.839,81	$ 0,00	$ 0,00					$ 148.839,81

Datos AIU

Información - Adicional
Contrato de servicios AIU por concepto de:CONTRATO No : 1373-2024 ACTA No. 8 y FINAL periodo: DICIEMBRE 2024 OBJETO: HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD ENARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN LAS VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CALDA

Notas Finales

Linea de negocio: #$24-02-00;1373-2024;jguevara@invias.gov.co#$

Datos Totales

Documento generado el:
16/12/2024 17:31:23
Documento validado por la DIAN:
16/12/2024 17:31:23
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	19349175
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	19349175
IVA	141398
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	141398
Total neto factura (=)	19490573
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 19490573

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	19.349.175,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	19.349.175,00
IVA	141.398,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	141.398,00
Total neto factura (=)	19.490.573,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 19.490.573,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764079503960 Rango desde: 26 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2025-09-13

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AUTORIZACION DE PAGO ORDENADO MEDIANTE SOLICITUD Y/O RESOLUCION**	CÓDIGO	AFINCO-FR-15		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

INVIAS

EL SUSCRITO DIRECTOR TERRITORIAL DE CALDAS

De acuerdo con la facultad otorgada mediante la resolución No. 3202 del 21 de octubre de 2021, modificada parcialmente por la resolución 3309 del 29 de octubre de 2021 que a su vez se modifica con la resolución 3429 del 05 de noviembre de 2021.

AUTORIZA EL PAGO A FAVOR DE

BENEFICIARIO: **BRASCO INGENIERÍA S.A.S.**
NIT: 901152266-2

VALOR: $19.490.573,00
LETRAS: (DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS MCTE.)

Por concepto de pago anticipado () anticipo () otros (X) Acta Nº08 del contrato número 1373 -2024 cuyo objeto es: **"HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN LAS VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CALDAS".**

Con cargo al registro presupuestal número 349224 del 24-04-2024

Fecha: Diciembre de 2024

Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE GUEVARA JARAMILLO

FIRMA: _____
NOMBRE: **JULIO ENRIQUE GUEVARA JARAMILLO**
Director Territorial Caldas

Elaboro: Juliana Mejía Orozco

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO N°: 1373 DE 2024

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO		_____	ACTA DE OBRA	x	OCTAVA Y FINAL	DICIEMBRE 2024
PAGO ANTICIPADO		_____	ACTA DE INTERVENTORIA		_____	_____
DESEMBOLSO		_____	ACTA DE AJUSTE		_____	_____
			PRESTACION DE SERVICIOS		_____	_____
			OTRO		_____	_____
			CUAL? _____		_____	_____

RECURSO PRESUPUESTAL :

No. COMPROMISO: 349224	C-2409-0600-4-51102D-2409046-02	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	$ 19.490.573
No. COMPROMISO___	RUBRO No.	RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO_____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____		VALOR AFECTADO	$_____
				TOTAL ACTA	$ 19.490.573

Juliana Mejía Orozco

SUPERVISOR DEL CONTRATO
Nombre: Juliana Mejía Orozco
Matricula N°17202-239959 CLD

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: DICIEMBRE 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTIÓN DEL RIESGO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS PERIODO MES: 1/12/2024 AL 12/12/2024

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 8 (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. N/A (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. N/A (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $ 19.349.175

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	Diciembre 2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Floresmiro Valdes Oliveros Matricula N° 54202957083 NTS.		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	Diciembre 2024	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	Floresmiro Valdes Oliveros Matricula N° 54202957083 NTS.		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	Diciembre 2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Juliana Mejia Orozco Matricula N°17202-239959 CLD	Juliana Mejía Orozco	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	Diciembre de 2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Julio Enrique Guevara Jaramillo Matrícula N° 17202-21600 CLD	Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE GUEVARA JARAMILLO	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	Diciembre de 2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Julio Enrique Guevara Jaramillo Matrícula N° 17202-21600 CLD	Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE GUEVARA JARAMILLO	

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 1373 DE 2024

OBJETO: HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN LAS VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CALDAS

CONTRATISTA: BRASCO INGENIERIA SAS **NIT.** 901,152,266-2

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, DIRECTOR TERRITORIAL CALDAS (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: BRASCO INGENIERIA SAS

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 19.490.573 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 8 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** DICIEMBRE 2024 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma Juliana Mejía Orozco
Nombre, Juliana Mejía Orozco
Matrícula N° 17202-239959 CLD
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma: Diciembre de 2024
(Suscribe según su competencia)

Firma Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE GUEVARA JARAMILLO
Nombre: JULIO ENRIQUE GUEVARA JARAMILLO
Matrícula No. 17202-21600 CLD
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma: Diciembre de 2024
(Suscribe según su competencia)

Firma N/A
Nombre:
Matricula profesional No.:
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE GUEVARA JARAMILLO
Nombre: JULIO ENRIQUE GUEVARA JARAMILLO
Matrícula No. 17202-21600 CLD
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma: Diciembre de 2024

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: DICIEMBRE 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTIÓN DEL RIESGO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **ACTA No.** 8 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 19.349.175 **MES** DICIEMBRE 2024

ACTA FINAL

CONTRATO No : 1373-2024 (Indique número y año)

OBJETO:
HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN LAS VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CALDAS

CONTRATISTA: BRASCO INGENIERIA SAS (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1913-2024 INTERVENTOR: CONSORCIO ADMV JICO

PLAZO INICIAL: Hasta el 31 de diciembre 2024 (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: Hasta el 31 de diciembre 2024 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 1 de mayo 2024 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 92.369.259,00** (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: **$ 37.628.942,00**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 129.998.201,00**

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 3 de fecha 15/11/2024		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1	201.7	201-13		Demoliciones de estructuras	m3	5	$ 196.052	$ 980.260		$ -		$ -		$ -
2	211.1	211-13		Remoción derrumbes incluye disposicion	m3	3283	$ 10.560	$ 34.668.480	4783,00	$ 50.508.480	1.234,00	$ 13.031.040	4.783,00	$ 50.508.480,00
3	600.2.1	600-13		Excavaciones varias en roca seco	m3	50	$ 58.000	$ 2.900.000		$ -		$ -		$ -
4	600.2.3	600-13		Excavaciones varias en material común seco a mano	m3	30	$ 44.543	$ 1.336.290		$ -		$ -		$ -
5	610.1	610-13		Relleno para estructuras con suelo	m3	30	$ 123.531	$ 3.705.930		$ -		$ -		$ -
6	630.1.4.1	630-13		Concreto reforzado resistencia 21mpa (d) - mezcla in situ	m3	10	$ 824.659	$ 8.246.590		$ -		$ -		$ -
7	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy 4200 MPa.	Kg	400	$ 7.803	$ 3.121.200		$ -		$ -		$ -
8	900.3.1	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100 m)-transporte con volqueta de 6m3	m3-km	21612	$ 1.700	$ 36.740.400	46203,8974	$ 78.546.626	3716,55	$ 6.318.135	46.203,89	$ 78.546.613,00
				Ajuste por modificacion										
	SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)							**$ 91.699.150**		**$ 129.055.106**		**$ 19.349.175**		**$ 129.055.093**
*														
*	VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)													
*	VALOR IVA (OBRA) (E)							$ 670.109		$ 943.095		$ 141.398		$ 943.095
*	VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E)							$ 92.369.259		$ 129.998.201		$ 19.490.573		$ 129.998.188
*														
*														
*	**VALOR TOTAL**							**$ 92.369.259**		**$ 129.998.201**		**$ 19.490.573**		**$ 129.998.188**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 30 %
Utilidad 5 %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ -	
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: DICIEMBRE 2024 (Día / Mes / Año)

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
*	$ 19.349.175,00	$ 141.398,00	$ 19.490.573
*			
*			
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 19.349.175,00	$ 141.398,00	$ 19.490.573

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E	$ 19.490.573	$ 129.998.188
SB		
B		
P		
OA		
SCT		
OV		
T		
TOTAL	$ 19.490.573	$ 129.998.188

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
*		
*		
*		
*		
*		
*		
*		
*		
TOTAL		

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 19.349.175
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 19.349.175

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 19.490.573 **VALOR EN LETRAS:** DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
Nombre: JULIAN ANDRES CASTRILLON GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matricula: 63202186767QND

Firma:
Nombre: FLORESMIRO VALDES OLIVEROS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Administración Vial CONSORCIO VY01
Matrícula No.: 54202-083954 NTS

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: DICIEMBRE 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTIÓN DEL RIESGO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** 8 **DE** dic-24 (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ 19.349.175,00

SEGUIMIENTO No. 8 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 1373-2024

OBJETO: HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVÍAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CALDAS

CONTRATISTA: JULIAN ANDRES CASTRILLON GONZALEZ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1913-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ADMV JICO

PLAZO INICIAL: Hasta el 31 de diciembre 2024 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 1 de mayo 2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 92.369.259,00 (Según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: Hasta el 31 de diciembre 2024 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 37.628.942,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 129.998.201,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado $ Valor programado $ Valor Ejecutado % Ejecutado	1 may-24	2 jun-24	3 jul-24	4 ago-24	5 sep-24	6 oct-24	7 nov-24	8 dic-24	9	10
Demoliciones de estructuras	$980,26	1,07%	0%	% P										
	$0,00	0,00%	$0	$ P										
				$ E										
				% E										
Remoción derrumbes incluye disposicion	$34.668,48	37,81%	39,14%	% P	11,46%	1,66%	2,03%	2,03%	6,09%	6,09%	6,09%	3,70%		
	$50.508,48	39,14%	$50.508	$ P	$14.784,00	$2.143,68	$2.618,88	$2.618,88	$7.856,64	$7.856,64	$7.856,64	$4.773,12		
				$ E	11,46%	1,66%	9,28%			3,80%	2,69%	10,10%		
				% E	$14.784,00	$2.143,68	$11.975,04			$4.950,48	$3.474,48	$13.031,04		
Excavaciones varias en roca seco	$2.900,00	3,16%	0%	% P										
	$0,00	0,00%	$0	$ P										
				$ E										
				% E										
Excavaciones varias en material común seco a mano	$1.336,29	1,46%	0,00%	% P										
	$0,00	0,00%	$0	$ P										
				$ E										
				% E										
Relleno para estructuras con suelo	$3.705,93	4,04%	0,00%	% P										
	$0,00	0,00%	$0	$ P										
				$ E										
				% E										
Concreto reforzado resistencia 21mpa (d) - mezcla in situ	$8.246,59	8,99%	0,00%	% P										
	$0,00	0,00%	$0	$ P										
				$ E										
				% E										
Acero de refuerzo Fy 4200 MPa.	$3.121,20	3,40%	0,00%	% P										
	$0,00	0,00%	$0	$ P										
				$ E										
				% E										
Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100 m)-transporte con volqueta de 6m3	$36.740,40	40,07%	60,86%	% P	15,15%	7,38%	1,41%	1,41%	4,24%	4,24%	4,24%	22,78%		
	$78.546,63	60,86%	$78.547	$ P	$19.554,08	$9.524,76	$1.824,92	$1.824,92	$5.474,77	$5.474,77	$5.474,77	$29.393,62		
				$ E	15,15%	7,38%	1,41%	1,41%	4,24%	4,24%	4,24%	22,78%		
				% E	$19.554,08	$9.524,76	$1.824,92	$1.824,92	$5.474,77	$5.474,77	$5.474,77	$29.393,62		
				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 91.699,15	100%	100,00%											
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$ 129.055,11	100%	$ 129.055,09											

Reprogramación No.1 | Reprogramación No.2 | Reprogramación No.3

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	26,61%	9,04%	3,44%	3,44%	10,33%	10,33%	10,33%	26,47%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$34.338	$11.668	$4.444	$4.444	$13.331	$13.331	$13.331	$34.167	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	26,61%	35,65%	39,09%	42,54%	52,87%	63,20%	73,53%	100,00%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$34.338	$46.007	$50.450	$54.894	$68.226	$81.557	$94.888	$129.055	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	26,61%	9,04%	19,73%	2,39%	1,29%	17,12%	8,82%	14,99%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$34.338	$11.668	$25.466	$3.089	$1.664	$22.094	$11.388	$19.349	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	26,61%	35,65%	55,38%	57,77%	59,06%	76,18%	85,01%	100,00%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$34.338	$46.007	$71.472	$74.561	$76.224	$98.318	$109.706	$129.055	

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	%DE EJECUCIÓN
	$ -	$ -	%
	$ -	$ -	%
	$ -	$ -	%
	$ -	$ -	%
	$ -	$ -	%
	$ -	$ -	%
	$ -	$ -	%
	$ -	$ -	%
	$ -	$ -	%
	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ 91.699,15		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$ 129.055,11		

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: JULIAN ANDRES CASTRILLON GONZALEZ
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 63202186767QND

Aprueba Firma:
Nombre: FLORESMRO VALDES OLIVEROS
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula No.: 54202-083954 NTS

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato: N° 1373 DE 2024 **Contratista**: BRASCO INGENIERIA SAS

Objeto del Contrato: HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CALDAS

Acta N° 08 Valor basico $ 19.349.175 **Período**: DICIEMBRE 2024

Valor Incluido Iva $ 19.490.573

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	5006	Puente Libertad - Fresno			$ 13.802.634	$ 13.802.634
3	2508	Cauya - La Pintada			$ 5.687.939	$ 5.687.939
		TOTALES	**$**	**$**	**$ 19.490.573**	**$ 19.490.573**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	CALDAS	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	Manizales	$ 13.802.634	$ 13.702.500
	MUNICIPIO 2	RIOSUCIO 2	$ 5.687.939	$ 5.646.675
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**$ 19.490.573**	**$ 19.349.175**

NIT	DEPARTAMENTO 2	TOLIMA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		**$ -**	**$ -**

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	TOTAL DEPARTAMENTO 3		**$ -**	**$ -**

CONTRATISTA **INTERVENTOR**

DECLARACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA PERSONAS JURIDICAS.

NEIVA, diciembre de 2024

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 50 DE LEA LEY 789 DE 2003, LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR PÚBLICO, SE PERMITEN CERTIFICAR QUE:

BRASCO INGENIERIA SAS
901152266-2

En los primero 5 días de enero 2025 va a REALIZAR LOS PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES CORRESPONDIENTES Y DILIGENCIAR EL FORMATO "MEPI-MN1-IN-15-FR-6", PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA. Para el personal que labora en la ejecución del Contrato de obra pública No. 1373-2024, suscrito con INVIAS CALDAS en el periodo comprendido al ACTA N°8 diciembre 2024.

Esta certificación se presenta bajo la gravedad del juramente, entendiendo las implicaciones legales que esto conlleva

Leidy Yohanna Claros Saenz
T.P. 236964-T
CONTADORA PUBLICA

JULIAN ANDRES CASTRILLON GONZALEZ
C.C. 1.094.888.702
REPRESENTANTE LEGAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	DE

FECHA: DICIEMBRE 2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTIÓN DEL RIESGO **DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS**

CONTRATO DE OBRA No: 1373-2024 **CONTRATISTA:** JULIAN ANDRES CASTRILLON GONZALEZ

MES INFORME MENSUAL: 8 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** Vía Chinchiná – Estación Uribe, código 2902, Via 5006, via 5005, Via 2508

SECTOR: VIAS TERRITORIAL CALDAS

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor
2024	349224	C-2409-0600-4-51102D-2409046-02	11	Nacion	1373-2024	92.369.259,00
2024	349224	C-2409-0600-4-51102D-2409046-02	11	Nacion	1373-1-2024	37.628.942,00
			TOTAL			129.998.201,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 129.998.201

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No. 349224 De (24/04/2024)	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
												SI	NO	
1	OBRA	MAYO	$ 34.338.080	$ 250.932	$ 34.589.012			$ 95.409.189	$ 34.589.012	$ 57.780.247				
2	OBRA	JUNIO	$ 11.668.440	$ 85.269	$ 11.753.709			$ 83.655.480	$ 46.342.721	$ 46.026.538				
3	OBRA	JULIO	$ 25.465.594	$ 186.095	$ 25.651.689			$ 58.003.791	$ 71.994.410	$ 20.374.849				
4	OBRA	AGOSTO	$ 3.088.764	$ 22.572	$ 3.111.336			$ 54.892.455	$ 75.105.746	$ 17.263.513				
5	OBRA	SEPTIEMBRE	$ 1.663.620	$ 12.157	$ 1.675.777			$ 53.216.678	$ 76.781.523	$ 15.587.736				
6	OBRA	OCTUBRE	$ 22.093.680	$ 161.454	$ 22.255.134			$ 30.961.544	$ 99.036.657	$ 30.961.544				
7	OBRA	NOVIEMBRE	$ 11.387.740	$ 83.218	$ 11.470.958			$ 19.490.586	$ 110.507.615	$ 19.490.586				
8	OBRA	DICIEMBRE	$ 19.349.175	$ 141.398	$ 19.490.573			$ 13	$ 129.998.188	$ 13				
TOTALES			**$ 129.055.093**	**$ 943.095**	**$ 129.998.188**			**$ 13**	**$ 129.998.188**	**$ 13**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO


	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	**$ 129.055.093**	**$ 943.095**	**$ 129.998.188**
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
AJUSTES			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
VALOR TOTAL	**$ 129.055.093**	**$ 943.095**	**$ 129.998.188**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.



Firma
Nombre: Julian Andres Castrillon
Director de Obra
Matrícula No.: 63202186767QND



Firma
Nombre: Floresmiro Valdes Oliveros
Director de Interventoría
Matrícula No.: 54202957083 NTS.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.