De:	Interventoria Sena Universidad de Antioquia
A:	Rusby Cecilia Vargas Almeida; gfce; Juliet Liseth Paez Cantor; YOLIMA ANDREA VALENCIA RODRIGUEZ; claupatri.velasquezudea@gmail.com; Luz Angélica Arango Porras; amalvarezudea@gmail.com; Jissel Mayerly Barrios Hurtado; Angela Patricia Molina Junco; julian.zamarra@udea.edu.co; apatinoudea@gmail.com; ggomezudea2024@gmail.com
Asunto:	Envío de correspondencia (Concepto Desembolso CD_211124_22) Convenio -6820797 - ASODESING
Fecha:	jueves, 21 de noviembre de 2024 4:48:38 p. m.
Archivos adjuntos:	Concepto Desembolso CD - 22 - Convenio -6820797 - ASODESING.pdf ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO, INNOVACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS Cronograma 08112024.xlsx ASODESING GRF-F-064FormatoAvalDesembolsoPagodeConvenios CD2.pdf ASD-Cert. Seg. Social y Parafiscales nov.pdf ASD-Cert pg Impuestos.pdf

---

Señor(es) SENA:

La Interventoría de la Universidad de Antioquia remite la siguiente correspondencia para su conocimiento: Concepto desembolso (CD_211124_22)

Cordialmente,

JULIÁN ESTEBAN ZAMARRA LONDOÑO
Director
Proyecto Interventoría SENA

Número de radicado SENA asignado a interventoría:

Según comunicación verbal del SENA, todas las plataformas del SENA están presentando fallas técnicas, una vez se solucione el problema se procederá a radicar en plataforma virtual SENA"

"La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de Universidad de Antioquia, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. Universidad de Antioquia no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma."

UdeA

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 1803 FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 1944	**CONCEPTO DE DESEMBOLSO**	**No.**	SENA Dirección General
	Contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.6836437 de 2024 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y la Universidad de Antioquia	**CD-22**	

Bogotá D.C., 21 de noviembre de 2024

Doctor
Luis Alejandro Jiménez Castellanos
Director del Sistema Nacional del Formación para el Trabajo
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
lajimenez@sena.edu.co
Bogotá D.C.

Asunto: Concepto segundo desembolso
Convenio n.° CO1.PCCNTR.6820797 de 2024 suscrito entre el SENA y la ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INNOVACION Y GESTION DE PROYECTOS
Programa de Formación Continua Especializada

Respetado doctor Jiménez:

En cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Contrato Interventoría No CO1.PCCNTR.6836437 de 2024, suscrito entre la Universidad de Antioquia y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, cuyo objeto es: *"Prestar los servicios de interventoría técnica, jurídica, administrativa, financiera y contable a los convenios suscritos en el marco de las funciones de la Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo"* y en cumplimiento a lo establecido en el Convenio Especial de Cooperación No. CO1.PCCNTR.6820797 de 2024 en la CLÁUSULA SEXTA. - DESEMBOLSO DEL APORTE DEL SENA: *"**El SENA** realizará el desembolso de su aporte al convenio, de la siguiente manera: (…) 2. Un segundo desembolso equivalente al CINCUENTA POR CIENTO (50%) del aporte SENA, **previo aval de la interventoría**, una vez cumpla con los siguientes requisitos, verificados y/o aprobados por ésta: a) Ejecución del 100% del primer desembolso. En el caso de que no se haya realizado el primer desembolso, se podrá aceptar la causación como ejecución, previo aval de la interventoría. b) Piezas gráficas aprobadas por el SENA a corte del cronograma aprobado. c) Hojas de vida aprobadas de los capacitadores que intervinieron en la ejecución al corte de la solicitud de este desembolso. d) Registro de beneficiarios según avance académico. e) Ejecución académica y financiera de mínimo el setenta por ciento (70%). f) Reporte de ejecución financiera y soportes de ejecución causados a la fecha del desembolso. g) Reporte de ejecución académica y listados de asistencia de las acciones de formación desarrolladas a las fechas correspondientes al número de grupos ejecutados y terminados al corte del reporte. h) Certificaciones del Revisor Fiscal cuando la empresa esté obligada a tenerlo, o en su defecto por el Representante legal y contador del conviniente, correspondientes al pago de impuestos derivados del convenio, pagos de seguridad social y parafiscales",* la interventoría procede a emitir el concepto de segundo desembolso, correspondiente al 50% del aporte SENA en los siguientes términos:

1) Perfeccionamiento del Convenio

N.° Convenio: CO1.PCCNTR.6820797 de 2024

Fecha suscripción del convenio: 2 de octubre de 2024

No. Registro Presupuestal y fecha: número 771924 del 07 de octubre de 2024

Pólizas de seguro aprobadas:

- Póliza de Cumplimiento: n.° 33-44-101254391 del 04 de octubre de 2024.
- Responsabilidad Civil extracontractual: n.° 33-40-101081697 Anexo 1 del 07 de octubre de 2024.

Fecha aprobación garantías: 08 de octubre de 2024**.**

Fecha de inicio: 08 de octubre de 2024

Cuenta rentable exclusiva para el proyecto:
Banco: AV VILLAS S.A.
Tipo de cuenta y Número: ahorros 568000244

2. Reporte de la Ejecución financiera y soportes de ejecución causados a la fecha del desembolso mínimo del sesenta por ciento 70%

La ejecución de los recursos fue verificada por la Interventoría en visita en sede realizada el 08 y 09 de noviembre de 2024, y los soportes remitidos por el conviniente mediante correo electrónico que cuentan con radicado de la interventoría n.° SP_091124_03 dando alcance según radicado SP_121124_04 del 12 de noviembre de 2024 y posteriormente el 19 de diciembre de 2024 mediante consecutivos internos nros. SP_191124_14 y SP_191124_15 corresponde a:

2.1 Ejecución recursos de cofinanciación

Los recursos de cofinanciación aprobados por el SENA ascienden a DOS MIL MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($2.000.375.500), la Interventoría el 01 de noviembre de 2024 mediante concepto de desembolso con radicado CD_011124_01, avaló el primer desembolso del 20% de los recursos de cofinanciación que corresponde a CUATROCIENTOS MILLONES SETENTA Y CINCO MIL CIEN PESOS MCTE ($400.075.100,00), a la fecha de la visita el conviniente no había recibido el primer desembolso por parte del SENA.

La ejecución de los recursos de cofinanciación validada corresponde a:

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos cofinanciación causados	Recursos no aceptados por la interventoría	Recursos aceptados como ejecución	% Ejecución
R01.1.3	Honorarios Capacitador Nacional - Profesional con título de especialización	$ 27.103.500	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
R05.1.3	Aplicaciones Multimedia Interactiva	$ 60.000	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
R05.2.1.1	Material de Formación - Impreso - Impresión de cartillas, de 1 a 200 unidades	$ 4.620.000	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
R06.1.1.1	Alquiler de Salones y/o Espacios - Aulas básicas hasta 30 beneficiarios	$ 416.000	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
R06.1.1.3	Alquiler de Salones y/o Espacios - Salones Hoteles, laboratorios, aulas gastronomía o salones empresariales hasta 30 beneficiarios	$ 3.840.000	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
R08.3	Formación Virtual - Diplomado 80 hora	$1.928.100.000	$1.400.262.850	$ 0,00	$ 1.400.262.850	$ 0,00	$1.400.262.850	72,62%
R09	R09 Formación Internacional	$ 36.236.000	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
TOTALES		**$ 2.000.375.500,00**	**$1.400.262.850,00**	**$ 0,00**	**$1.400.262.850,00**	**$ 0,00**	**$1.400.262.850,00**	**70,00%**

El Conviniente presentó facturas por valor de MIL CUATROCIENTOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS ($1.400.262.850.00) M/CTE, los cuales se encuentran debidamente soportadas con los comprobantes de causación, pero no han sido pagadas, toda vez que a la fecha de la visita el conviniente no había recibido el primer desembolso por parte del SENA.

2.2 Recursos de contrapartida

Según el convenio suscrito, el conviniente debe aportar recursos por valor de SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($679.317.387), distribuidos así: a) La suma de CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($441.757.993) en dinero y; b) La suma de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($237.559.394) en especie.

Recursos de contrapartida en efectivo

El conviniente presentó a la Interventoría soportes de la ejecución de recursos de contrapartida en efectivo de acuerdo con el siguiente detalle:

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos contrapartida causados	Recursos no aceptados por la interventoría	Recursos aceptados como ejecución	% Ejecución
R01.1.3	Honorarios Capacitador Nacional - Profesional con título de especialización	$ 6.976.500	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
R08.3	Formación Virtual - Diplomado 80 hora	$ 373.164.000	$ 309.230.596,00	$ 309.230.596,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 309.230.596,00	82,87%
R09	R09 Formación Internacional	$ 7.015.600	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
R11	Transferencia de Conocimiento y Tecnología	$ 54.601.893	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
TOTALES		**$441.757.993,00**	**$309.230.596,00**	**$309.230.596,00**	**$0,00**	**$ 0,00**	**$309.230.596,00**	**70,00%**

Recursos de contrapartida en especie

El conviniente presentó a la Interventoría soportes de la ejecución de recursos de contrapartida en especie de acuerdo con el siguiente detalle:

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Valor No Reconocido	Valor considerado por la Interventoría	%
R07.1	Gastos de Operación del Proyecto 10%	$ 237.559.394,00	$ 167.710.000,00	$ 0,00	$ 167.710.000,00	70,60%
TOTALES		**$ 237.559.394,00**	**$ 167.710.000,00**	**$ 0,00**	**$ 167.710.000,00**	**70,60%**

Los valores reconocidos se encuentran soportados en la certificación de los aportes en especie suscrita por el revisor fiscal DEISY CAROLINA POSSO MONTES identificada con cedula de ciudadanía n.° C.C. 1.140.829.448 y TP 229400-T, de fecha 08 de noviembre de 2024, en la cuales indica que la empresa ha realizado aportes al proyecto durante el periodo comprendido entre el 08 de octubre de 2024 y el 8 de noviembre de 2024 conforme al cronograma de actividades y de acuerdo con el presupuesto aprobado por valor de CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL M/CTE $167.710.000,00; distribuidos de la siguiente manera:

R07.1 Gastos de Operación del Proyecto 10% $167.710.000

Los recursos ejecutados fueron aplicados en la realización de la acción de formación enmarcado en el convenio según lo registrado en el plan operativo aprobado y de acuerdo

con los rubros definidos en la Resolución n.° 01-00020 de 2024 del SENA, el Pliego de la convocatoria y los requisitos de ley.

Resumen de la ejecución financiera

Fuente de financiación	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Valor No reconocido	Valor considerado por la Interventoría	%
SENA	$2.000.375.500,00	$ 1.400.262.850,00	$ -	$ 1.400.262.850,00	70,00%
Contrapartida en efectivo	$ 441.757.993,00	$ 309.230.596,00	$ -	$ 309.230.596,00	70,00%
Contrapartida en especie	$ 237.559.394,00	$ 167.710.000,00	$ -	$ 167.710.000,00	70,60%
Contrapartida total	$ 679.317.387,00	$ 476.940.596,00	$ -	$ 476.940.596,00	70,21%
TOTAL	**$ 2.679.692.887,00**	**$ 1.877.203.446,00**	**$ 0**	**$ 1.877.203.446,00**	**70,05%**

De acuerdo con lo anterior se cumple con la ejecución financiera del 70,05%, cumpliendo con la ejecución mínima requerida por fuente de financiación que corresponde al 70%.

3. Descripción Piezas gráficas aprobadas por el SENA.

A continuación, se indica el proceso de aprobación de la imagen institucional del SENA en las piezas gráficas de ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INNOVACION Y GESTION DE PROYECTOS, para ser utilizada en el desarrollo del convenio:

No ACCIÓN DE FORMACIÓN	NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN	FECHA SOLICITUD DE APROBACIÓN POR EL CONVINIENTE	FECHA DE APROBACIÓN DEL SENA	RADICADO DE INTERVENTORÍA
AF1	Prácticas para transformar procesos empresariales y promover el consumo responsable.	08/10/2024	10/10/2024	CIN_121024_62 CIN_151024_75 CIN_151024_88 CIN_161024_123
AF2	Reindustrialización estratégica: Adaptación al mercado para mejorar la productividad y competitividad empresarial	08/10/2024	10/10/2024	CIN_121024_62 CIN_151024_75 CIN_151024_88 CIN_161024_123
AF3	Gestión del cambio tecnológico para el aumento de la productividad	08/10/2024	10/10/2024	CIN_121024_62 CIN_151024_75 CIN_151024_88 CIN_161024_123
AF4	Aplicación de la biotecnología en procesos de agricultura campesina	10/10/2024	19/10/2024	CIN_151024_88 CIN_161024_123 CIN_211024_193
AF5	Integración de la inteligencia artificial en el proceso de gestión del conocimiento	08/10/2024	10/10/2024	CIN_121024_62 CIN_151024_75 CIN_151024_88 CIN_161024_123
AF6	Inteligencia empresarial, cuadro de mando	10/10/2024	19/10/2024	CIN_151024_88

No ACCIÓN DE FORMACIÓN	NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN	FECHA SOLICITUD DE APROBACIÓN POR EL CONVINIENTE	FECHA DE APROBACIÓN DEL SENA	RADICADO DE INTERVENTORÍA
	dashboards y KPIs para medición de rendimientos y resultados			CIN_161024_123 CIN_211024_193

4. Aprobación de Hojas de vida capacitadores que intervienen en la ejecución reportada para el segundo desembolso

Con el fin de dar cumplimiento con lo establecido en el numeral 6 de la CLÁUSULA CUARTA – OBLIGACIONES DE LAS PARTES: B) OBLIGACIONES DEL CONVINIENTE del convenio del asunto, el Conviniente solicitó aprobación del capacitador persona jurídica y capacitador persona natural, los cuales fueron aprobados por la interventoría con el siguiente detalle:

Capacitador persona jurídica:

N. AF	Nombre acción de formación	Razón social	NIT	Oficio aprobación interventoría	Radicado SENA	Fecha radicado SENA
AF1	Prácticas para transformar procesos empresariales y promover el consumo responsable.	G&D CONSULTORES S.A.S	901106930-1	APJ_101024_01	72024280621	10/10/2024
AF2	Reindustrialización estratégica: Adaptación al mercado para mejorar la productividad y competitividad empresarial					
AF3	Gestión del cambio tecnológico para el aumento de la productividad					
AF4	Aplicación de la biotecnología en procesos de agricultura campesina					
AF5	Integración de la inteligencia artificial en el proceso de gestión del conocimiento					
AF6	Inteligencia empresarial, cuadro de mando dashboards y KPIs para medición de rendimientos y resultados					

Capacitador persona natural:

N. AF	Nombre Acción de formación	Capacitador	Oficio Aprobación interventoría	Radicado SENA	Fecha radicado SENA
AF1	Prácticas para transformar procesos empresariales y promover el consumo responsable.	CLAUDIA PATRICIA URQUIJO ARDILA	AC_131024_03	72024283329	13/10/2024

N. AF	Nombre Acción de formación	Capacitador	Oficio Aprobación interventoría	Radicado SENA	Fecha radicado SENA
AF1	Prácticas para transformar procesos empresariales y promover el consumo responsable.	MALKA MILETH MARTINEZ MELENDEZ	AC_131024_03	72024283329	13/10/2024
AF1	Prácticas para transformar procesos empresariales y promover el consumo responsable.	WENDY TOLEDO BUSTILLO	AC_131024_03	72024283329	13/10/2024
AF1	Prácticas para transformar procesos empresariales y promover el consumo responsable.	YANITH GUTIERREZ PATIÑO	AC_131024_03	72024283329	13/10/2024
AF1	Prácticas para transformar procesos empresariales y promover el consumo responsable.	NERYS ELENA DIAZ ACOSTA	AC_131024_03	72024283329	13/10/2024
AF1	Prácticas para transformar procesos empresariales y promover el consumo responsable.	LUIS ENRIQUE ATEHORTUA SANCHEZ	AC_131024_03	72024283329	13/10/2024
AF2	Reindustrialización estratégica: Adaptación al mercado para mejorar la productividad y competitividad empresarial	LILIANA PATRICIA CRESPO ROJAS	AC_131024_03	72024283329	13/10/2024
AF2	Reindustrialización estratégica: Adaptación al mercado para mejorar la productividad y competitividad empresarial	SERGIO JAVIER MARTINEZ GUERRA	AC_131024_03	72024283329	13/10/2024
AF2	Reindustrialización estratégica: Adaptación al mercado para mejorar la productividad y competitividad empresarial	ANA MILENA GONZALEZ VELEZ	AC_131024_03	72024283329	13/10/2024
AF2	Reindustrialización estratégica: Adaptación al mercado para mejorar la productividad y competitividad empresarial	RAUL ANTONIO TARAZONA MONTOYA	AC_131024_03	72024283329	13/10/2024
AF2	Reindustrialización estratégica: Adaptación al mercado para mejorar la productividad y competitividad empresarial	VIVIANA JAZMILA SALAMANCA PEREZ	AC_131024_03	72024283329	13/10/2024
AF2	Reindustrialización estratégica: Adaptación al mercado para mejorar la productividad y competitividad empresarial	JEIZEN TATIANA TORRES FUENTES	AC_131024_03	72024283329	13/10/2024
AF3	Gestión del cambio tecnológico para el aumento de la productividad	XAVIER ARTURO QUINTERO SIERRA	AC_131024_03	72024283329	13/10/2024
AF4	Aplicación de la biotecnología en procesos de agricultura campesina	LIDERMAN RAFAEL HUERTAS GUTIERREZ	AC_131024_03	72024283329	13/10/2024
AF5	Integración de la inteligencia artificial en el proceso de gestión del conocimiento	LICETH LORENA BARRIOS VALLEJO	AC_131024_03	72024283329	13/10/2024
AF5	Integración de la inteligencia artificial en el proceso de gestión del conocimiento	HEYNER ALEXANDER AROCA ARAUJO	AC_131024_03	72024283329	13/10/2024
AF5	Integración de la inteligencia artificial en el proceso de gestión del conocimiento	XAVIER ARTURO QUINTERO SIERRA	AC_131024_03	72024283329	13/10/2024
AF6	Inteligencia empresarial, cuadro de mando dashboards y KPIs para medición de rendimientos y resultados	LICETH LORENA BARRIOS VALLEJO	AC_131024_03	72024283329	13/10/2024

N. AF	Nombre Acción de formación	Capacitador	Oficio Aprobación interventoría	Radicado SENA	Fecha radicado SENA
AF1	Prácticas para transformar procesos empresariales y promover el consumo responsable.	SERGIO JAVIER MARTINEZ GUERRA	AC_191024_11	72024289699	21/10/2024
AF2	Reindustrialización estratégica: Adaptación al mercado para mejorar la productividad y competitividad empresarial	WENDY TOLEDO BUSTILLO	AC_191024_11	72024289699	21/10/2024
AF3	Gestión del cambio tecnológico para el aumento de la productividad	LICETH LORENA BARRIOS VALLEJO	AC_191024_11	72024289699	21/10/2024
AF4	Aplicación de la biotecnología en procesos de agricultura campesina	CLAUDIA ISOLINA GÓMEZ GARRIDO	AC_191024_11	72024289699	21/10/2024
AF5	Integración de la inteligencia artificial en el proceso de gestión del conocimiento	FRANCISCO JOSÉ GARCÍA PAYARES	AC_191024_11	72024289699	21/10/2024
AF5	Integración de la inteligencia artificial en el proceso de gestión del conocimiento	JOSE LUIS LOBO DÍAZ	AC_191024_11	72024289699	21/10/2024
AF5	Integración de la inteligencia artificial en el proceso de gestión del conocimiento	TANIA MATILDE CORTINA MARBELLO	AC_191024_11	72024289699	21/10/2024
AF6	Inteligencia empresarial, cuadro de mando dashboards y KPIs para medición de rendimientos y resultados	HEYNER ALEXANDER AROCA ARAUJO	AC_191024_11	72024289699	21/10/2024
AF2	Reindustrialización estratégica: Adaptación al mercado para mejorar la productividad y competitividad empresarial	XAVIER ARTURO QUINTERO SIERRA	AC_211024_17	72024290333	21/10/2024

5. Informe de Registro de beneficiarios según avance académico y listados de asistencia de las acciones de formación desarrolladas a las fechas correspondientes al número de grupos ejecutados y terminados al corte del reporte.

En el aplicativo del SENA al 08 de noviembre de 2024, el conviniente evidencia el registro de beneficiarios de la siguiente manera:

N°	ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	CIUDAD	BENEFICIARIOS ESPERADOS	BENEFICIARIOS REGISTRADOS EN EL SEP	BENEFICIARIOS CERTIFICADOS ASISTENCIA 85%
1	Prácticas para transformar procesos empresariales y promover el consumo responsable.	1	MAGDALENA	31	40	Finaliza el 21/11/2024
		2	CESAR	31	40	
		3	CESAR	31	40	
		4	ATLÁNTICO	31	40	
		5	ATLÁNTICO	31	40	
		6	CUNDINAMARCA	31	40	
		7	ANTIOQUÍA	31	40	

N°	ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	CIUDAD	BENEFICIARIOS ESPERADOS	BENEFICIARIOS REGISTRADOS EN EL SEP	BENEFICIARIOS CERTIFICADOS ASISTENCIA 85%
		8	VALLE DEL CAUCA	31	40	
		9	BOGOTÁ	31	40	
		10	BOLÍVAR	31	40	
		11	NARIÑO	31	41	
		12	NORTE DE SANTANDER	31	41	
		13	SANTANDER	31	41	
		14	BOYACÁ	31	41	
		15	HUILA	31	41	
		16	QUINDÍO	31	40	
		TOTAL			**645**	
2	Reindustrialización estratégica: adaptación al mercado para mejorar la productividad y competitividad empresarial	1	MAGDALENA	32	41	Finaliza el 21/11/2024
		2	CESAR	32	41	
		3	CESAR	32	41	
		4	ATLANTICO	32	41	
		5	ATLANTICO	32	41	
		6	CUNDINAMARCA	32	41	
		7	ANTIOQUIA	32	41	
		8	NARIÑO	32	41	
		9	NORTE DE SANTANDER	32	41	
		10	VALLE DEL CAUCA	32	42	
		11	BOGOTA	32	42	
		12	BOLIVAR	32	42	
		13	SANTANDER	32	42	
		14	HUILA	32	42	
		15	SAN ANDRES	32	42	
		16	RISARALDA	32	42	
		TOTAL			**663**	
3	Gestión del cambio tecnológico para el aumento de la productividad	1	VALLEDUPAR	20	20	20
4	Aplicación de la biotecnología en procesos de agricultura campesina	**1**	VALLEDUPAR	20	Inicia 21/11/2024	Finaliza el 21/11/2024
5	Integración de la inteligencia artificial en el proceso de gestión del conocimiento	**1**	VALLEDUPAR	10	12	12
6	Inteligencia empresarial, cuadro de mando dashboards y kpis para medición de rendimientos y resultados	**1**	VALLEDUPAR	20	Inicia 21/11/2024	Finaliza el 21/11/2024

6. Avance del cronograma (70%)

De acuerdo con lo establecido en el literal e del numeral 2 de la CLÁUSULA SEXTA – DESEMBOLSO DEL APORTE DEL SENA del convenio, la interventoría evaluó la ejecución académica de mínimo el setenta por ciento (70%), así:

- El conviniente suministró las evidencias del avance académico mediante correo electrónico del 08 de noviembre de 2024, el cual cuenta con radicado de interventoría n.° LA_081124_41; y alcances según radicados LA_121124_59 y

SP_121124_04 del 12 de noviembre de 2024, para las siguientes acciones de formación:

- AF1 Prácticas para transformar procesos empresariales y promover el consumo responsable. Modalidad virtual. F3.1 - Formato verificación de cumplimiento de actividades - modalidad Virtual.

- AF2: Reindustrialización estratégica: Adaptación al mercado para mejorar la productividad y competitividad empresarial. Modalidad virtual. F3.1 - Formato verificación de cumplimiento de actividades - modalidad Virtual.

- AF3 Gestión del cambio tecnológico para el aumento de la productividad. F2.2 – Formato lista de asistencia beneficiarios por acción de formación - unidades temáticas - modalidad presencial.

- AF5 Integración de la inteligencia artificial en el proceso de gestión del conocimiento. F2.2 – Formato lista de asistencia beneficiarios por acción de formación - unidades temáticas - modalidad presencial.

Se recibieron también en los radicados anteriormente mencionados, los reportes de la plataforma virtual que soportan el avance de los beneficiarios y las bases de datos de las asistencias tomadas a través de código QR para los eventos presenciales.

- Con la información suministrada por el conviniente, la Interventoría evalúa el avance del 70% del cronograma total del proyecto de la siguiente manera:

N°	Acción de formación	Horas presupuestadas	Beneficiarios esperados	Beneficiarios en capacitación	Horas ejecutadas	% participación (1)	Grado de ejecución por acción de formación (2)	% ponderado de cumplimiento (3)
1	Prácticas para transformar procesos empresariales y promover el consumo responsable.	1.280	496	496	960,00	49,08%	75,00%	36,81%
2	Reindustrialización estratégica: Adaptación al mercado para mejorar la productividad y competitividad empresarial	1.280	512	512	960,00	49,08%	75,00%	36,81%
3	Gestión del cambio tecnológico para el aumento de la productividad	8	20	20	8,00	0,31%	100,00%	0,31%
4	Aplicación de la biotecnología en procesos de agricultura campesina	8	20	0	0,00	0,31%	0,00%	0,00%
5	Integración de la inteligencia artificial en el proceso de gestión del conocimiento	24	10	10	8,00	0,92%	33,33%	0,31%

N°	Acción de formación	Horas presupuestadas	Beneficiarios esperados	Beneficiarios en capacitación	Horas ejecutadas	% participación (1)	Grado de ejecución por acción de formación (2)	% ponderado de cumplimiento (3)
6	Inteligencia empresarial, cuadro de mando dashboards y KPIs para medición de rendimientos y resultados	8	20	0	0	0,31%	0,00%	0,00%
TOTALES		**2.608**	**1.078**	**1.038**	**1.936**	**100,00%**		**74,23%**

(1) Corresponde a la participación que tiene la acción de formación en horas sobre el total de horas programadas en el proyecto aprobado
(2): Corresponde al avance en % que tiene la acción de formación programada respecto al proyecto aprobado.
(3) Corresponde al avance prorrateado que tiene en horas cada acción de formación sobre la propuesta aprobada.

Para el cálculo del avance académico no se tiene en cuenta:

i. La acción de formación de transferencia de conocimiento y tecnología.

ii. Acción de formación internacional, ya que cuenta con condiciones especiales de ejecución establecidas en el número 3.5.11 *Enfoque de la acción de formación,* del pliego de la convocatoria DG –0001 de 2024.

Se indica que los siguientes grupos se encuentran finalizados, por ende, para el cálculo del avance académico se toman los beneficiarios que cumplieron con la asistencia mínima del 85%:

AF3: GRUPO 1 FINALIZADO 05 de noviembre de 2024
AF5: GRUPO 1 FINALIZADO 08 de noviembre de 2024

Por otro lado, se informa que para la columna beneficiarios en capacitación se toma máximo el 100% esperado por acción de formación cuando el conviniente reporta más beneficiarios de los esperados.

De acuerdo con lo anterior, el grado de avance en horas del cronograma corresponde al 74,23% del total de las horas del proyecto.

7. Obligaciones con los sistemas de seguridad social y parafiscales

El revisor fiscal DEISY CAROLINA POSSO MONTES identificada con cedula de ciudadanía No. C.C. 1.140.829.448 y TP 229400-T manifestó mediante certificación del 05 de noviembre de 2024 que "*La ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INNOVACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS, identificada con NIT No. 900.595.859-7, durante los meses de enero a octubre del año 2024 ha dado cumplimiento a lo ordenado por el Articulo 50 de la ley 789 de 2002 y lo señalado en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en lo relativo a las obligaciones con los SISTEMAS DE SALUD, PENSIÓN, ARL, PARAFISCALES y CONTRATO DE APRENDIZAJE y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes".*

8. Pago de impuestos y gravámenes derivados del proyecto

El revisor fiscal DEISY CAROLINA POSSO MONTES identificada con cedula de ciudadanía No. C.C. 1.140.829.448 y TP 229400-T manifestó mediante certificación del 05 de noviembre de 2024 que "*durante los meses de enero a octubre del año 2024, Se encuentra al día por conceptos de impuestos nacionales y distritales generados por la ejecución del proyecto de formación ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INNOVACIÓN Y GESTIÓNDE PROYECTOS convocatoria DG-001- 2024 CON NUMERO DE CONVENIO CO1.PCCNTR.6820797.*"

9. Concepto de la Interventoría

Con base en lo expuesto anteriormente, la Interventoría procede a emitir visto bueno para el segundo desembolso del 50% de los recursos de cofinanciación aportado por el SENA para el convenio del asunto, por cumplir los requisitos establecidos para el efecto, por valor de MIL MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE ($1.000.187.750,00).

Atentamente,

JULIÁN ESTEBAN ZAMARRA LONDOÑO
Director interventoría
Proyecto Interventoría SENA
Universidad de Antioquia

GALICIA GÓMEZ GOENAGA
Interventor Líder
Proyecto Interventoría SENA
Universidad de Antioquia

CC: Dra. Rusby Cecilia Vargas Almeida – Coordinadora del Grupo de Gestión para la Productividad y Competitividad/DSNFT

Proyectó: Galicia Gómez – Interventor Líder
Revisó: Yolima Valencia – Coordinadora financiera y administrativa
Vo. Bo.: Marinela Zapata - Coordinador Jurídico

Anexos:

- Formato Aval de Desembolso
- Evidencias de la formación
- Evidencias de la ejecución financiera
- Cronograma en Excel descarga del SEP el 08 de noviembre de 2024
- Certificado de seguridad social, parafiscales e impuestos

https://drive.google.com/drive/folders/1XShHfi9_HEnRlofptZ_784IbniWzgKNz?usp=drive_link

	Versión: 04
	Código: GRF-F-064

Gestión de Recursos Financieros

AVAL DE DESEMBOLSO PARA PAGO DE CONVENIOS

REGIONAL Ó AREAS DE GESTION DIRECCION GENERAL:	**Dirección Sistema Nacional de Formación para el Trabajo**
PCI:	**36-02-00-001-0000**
DATOS DEL CONVENIO	
CONVENIO Nº	**CO1.PCCNTR.6820797 de 2024**
FECHA SUSCRIPCIÓN	**2 de octubre de 2024**
NOMBRE DEL CONVINIENTE	**ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INNOVACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS**
NIT DEL CONVINIENTE	**900.595.859-7**
NOMBRE ORDENADOR GASTO	**Luis Alejandro Jiménez Castellanos**
CARGO ORDENADOR DEL GASTO	**Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo**
NOMBRE DEL SUPERVISOR	**Interventor: Universidad de Antioquia, Contrato CO1.PCCNTR.6836437 de 2024**
Nº IDENTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR	**890980040-8**
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	**$ 2.679.692.887**

DESCRIPCION APORTE	APORTE SENA	APORTE CONVINIENTE
DINERO	**$ 2.000.375.500**	**$ 441.757.993**
ESPECIE	**$ -**	**$ 237.559.394**
TOTAL APORTE	**$ 2.000.375.500**	**$ 679.317.387**

HISTORICO DE DESEMBOLSOS		
No. ORDEN DE PAGO	**FECHA**	**VALOR**
1er	**N/A**	**$ 400.075.100,00**
TOTAL DESEMBOLSOS ANTERIORES		**$ 400.075.100,00**

AUTORIZACIÓN DEL DESEMBOLSO	
Nº DE DESEMBOLSO	**2 de 3**
CONCEPTO	**Segundo desembolso del 50%**
VALOR	**1.000.187.750,00**

	SI	NO
¿INCLUYE ENTREGA DE BIENES?		

RELACIÓN DE BIENES ENTREGADOS

				VALOR		
TIPO DE NOTA DE ENTRADA	**Nº NOTA ENTRADA**	**PCI DE NOTA DE ENTRADA**	**FECHA**	**SENA**	**CONVINIENTE**	**TOTAL**
						$ -
						$ -
						$ -
TOTAL				**$ -**	**$ -**	**$ -**

AMORTIZACIÓN - CONFORME A LOS INFORMES DE SEGUIMIENTO DEL SUPERVISOR 0 INTERVENTOR				
No Informe	**PERIODO**		**OBSERVACIÓN**	**VALOR A AMORTIZAR**
	DE	**HASTA**		
	1/11/2024		Se amortiza el primer desembolso	**$ 400.075.100,00**
AMORTIZACIÓN ACUMULADA				**$ 400.075.100**
GRADO AVANCE EJECUCION				**74,23%**

OBSERVACIONES:

COMO SUPERVISOR O INTERVENTOR DEL CONVENIO DE LA REFERENCIA, CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE INFORME HA SIDO VERIFICADA Y CONFIRMADA, Y RECOMIENDO AUTORIZAR EL DESEMBOLSO REQUERIDO.

FIRMA DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	**JULIAN ESTEBAN ZAMARRA LONDOÑO**
C.C. DEL SUPERVISOR	**15.374.921**
FECHA DILIGENCIAMIENTO	**21/11/2024**

EL SUSCRITO, EN CALIDAD DE REVISOR FISCAL DE ASOCIACIÓNPARA EL DESARROLLO INNOVACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS

CERTIFICA QUE:

La **ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INNOVACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS**, identificada con NIT No. **900.595.859-7**, durante los meses de enero a septiembre del año 2024, Se encuentra al día por conceptos de impuestos nacionales y distritales generados por la ejecución del proyecto de formación ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INNOVACIÓN Y GESTIÓNDE PROYECTOS convocatoria DG-001-2024 CON NUMERO DE CONVENIO CO1.PCCNTR.6820797.

Se expide esta certificación en la ciudad de Bogotá, a los 05 días del mes de noviembre de 2024.

Cordialmente,



DEISY CAROLINA POSSO MONTES
REVISOR FISCAL
C.C. 1.140.829.448
TP NO. 229400-T



SANDRA COLMENARES CAJAMARCA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 53.167.891

Anexo: Copia C.C. Y T.P. Revisor Fiscal

EL SUSCRITO, EN CALIDAD DE REVISOR FISCAL DE ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INNOVACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS

CERTIFICA QUE:

La **ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INNOVACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS**,
identificada con NIT No. **900.595.859-7**, durante los meses de enero a septiembre del año 2024 ha dado cumplimiento a lo ordenado por el Articulo 50 de la ley 789 de 2002 y lo señalado en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en lo relativo a las obligaciones con los SISTEMAS DE SALUD, PENSIÓN, ARL, PARAFISCALES y CONTRATO DE APRENDIZAJE y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes. Esto, de conformidad con lo solicitado.

Se expide esta certificación en la ciudad de Bogotá, a los 05 días del mes de noviembre de 2024.



DEISY CAROLINA POSSO MONTES
REVISOR FISCAL
C.C. 1.140.829.448
TP 229400-T
ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INNOVACIÓN YGESTIÓN DE PROYECTOS

Anexo: Copia C.C. Y T.P. Revisor Fiscal