CONTRATO DE OBRA No. 263-DISAN-EJC-2024

ACTA Nº 02

NOMBRE U OBJETO:	**"MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, ADECUACIONES INTERNAS Y EXTERNAS DE LAS ÁREAS ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVAS DEL DISPENSARIO MÉDICO GILBERTO ECHEVERRY MEJÍA DMGEM"**
CONTRATANTE:	**LA NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL — DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO**
CONTRATISTA:	**SUMINISTROS Y SOLUCIONES DEL ORIENTE S&S S.A.S**
VALOR FISCAL INICIAL:	**NOVECINETOS VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($920.000.000,00).**
VALOR ADICION:	**N/A**
FORMA DE PAGO:	**ACTAS PARCIALES DE AVANCES DE OBRA HASTA UN TOTAL DEL 90% EL 10% RESTANTE ESTARA SUJETO A RECIBO FINAL DE LA OBRA**
INTERVENTOR:	**W. JAVIER AREVALO SAS**
FECHA DEL CONTRATO:	**14 DE AGOSTO 2024**
PLAZO:	**27 DE DICIEMBRE DE 2024**
ADICION EN TIEMPO:	**N/A**
FECHA DE INICIO:	**23 DE OCTUBRE DE 2024**
FECHA DE CORTE:	**16/11/2024 HASTA 9/12/2024**
FECHA DE ACTA:	**10 DE DICIEMBRE DE 2024**

ACTA DE PAGO PARCIAL Nº 2

En Bogotá, a los diez (10) días del mes de diciembre de 2024, se reunieron en las instalaciones de la Oficina de la Dirección de Sanidad (DISAN), **SUMINISTROS Y SOLUCIONES DEL ORIENTE S&S S.A.S,** representada legalmente por la señora **ANGIE MAYERLI OCAÑA MAFLA**, en calidad de CONTRATISTA, el señor **WILFER JAVIER ARÉVALO LÓPEZ** representante de **W. JAVIER AREVALO SAS** en calidad de INTERVENTOR, con el fin de firmar la presente **ACTA DE RECIBO PARCIAL Nº 2** del **CONTRATO DE OBRA N° 263-DISAN-EJC-2024** cuyo objeto es el: **"MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, ADECUACIONES INTERNAS Y EXTERNAS DE LAS ÁREAS ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVAS DEL DISPENSARIO MÉDICO GILBERTO ECHEVERRY MEJÍA DMGEM"**

C O N S I D E R A N D O :

1. Que el avance de las obras relacionadas en el anexo de la presente acta durante el periodo del 16 de noviembre hasta el 9 de diciembre de la presente anualidad, en el **CONTRATO**

DE OBRA N° 263-DISAN-EJC-2024 cuyo objeto es el: **"MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, ADECUACIONES INTERNAS Y EXTERNAS DE LAS ÁREAS ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVAS DEL DISPENSARIO MÉDICO GILBERTO ECHEVERRY MEJÍA DMGEM"** se encuentran ejecutadas en un 85,39% de acuerdo al anexo No.1 de acta de pago parcial No. 2 a cabalidad con las condiciones estipuladas en el mismo, y con la presentación de la factura por parte del contratista y aprobación del interventor.

2. Que el interventor del contrato 263-DISAN-EJC-2024, aprobó la presente acta de pago parcial Nº 2 de las cantidades de obra ejecutadas en el periodo.

ACUERDAN:

1. Suscribir la presente Acta de Pago Parcial N° 2, derivadas del **CONTRATO DE OBRA N° 263-DISAN-EJC-2024** cuyo objeto es la: **"MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, ADECUACIONES INTERNAS Y EXTERNAS DE LAS ÁREAS ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVAS DEL DISPENSARIO MÉDICO GILBERTO ECHEVERRY MEJÍA DMGEM"**, a satisfacción de la **DIRECCION GENERAL DE SANIDAD**, según anexo No. 1 de acta de pago parcial No.2.

2. Aprobar el Acta de Pago Parcial N° 2, según relación anexa, por valor de **CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($ 455.612.225,64).**

VALOR INICIAL	$ 920.000.000,00	
PAGO PARCIAL 1		$ 323.930.792,57
VALOR A TRAMITAR PAGO		**$ 455.612.225,64**
SALDO POR EJECUTAR		$ 140.456.981,79
SUMAS IGUALES	**$ 920.000.000,00**	**$ 920.000.000,00**

3. Efectuar el pago Parcial N° 2, por valor de **CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($ 455.612.225,64).**

Para constancia de lo anterior se firma a los diez (10) días del mes de diciembre del 2024.

CONTRATISTA,

ANGIE MAYERLI OCAÑA MAFLA,
R/L SUMINISTROS Y SOLUCIONES DEL ORIENTE S&S S.A.S

INTERVENTOR,

WILFER JAVIER ARÉVALO LÓPEZ
R/L. W. JAVIER AREVALO SAS

SUMINISTROS & SOLUCIONES DEL ORIENTE SAS. NIT 900.874.981-7	BALANCE PRESUPUESTAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO	EJERCITO NACIONAL
	OBJETO: "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, ADECUACIONES INTERNAS Y EXTERNAS DE LAS ÁREAS ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVAS DEL DISPENSARIO MÉDICO GILBERTO ECHEVERRY MEJÍA DMGEM"	

CONTRATISTA: SUMINISTROS Y SOLUCIONES DEL ORIENTE S&S SAS - S & S DEL ORIENTE SAS

NO. CONTRATO 263-DISAN-EJC-2024

VALOR INICAL DEL CONTRATO NOVECIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS MONEDA C/TE 920.000.000
ADICION DEL CONTRATO N/A
INTERVENTORÍA: W AREVALO SAS
PLAZO DE EJECUCIÓN: 27/12/2024
ADICION EN TIEMPO N/A
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/10/2024
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 27/12/2024

PERIODO 16 NOVIEMBRE AL 02 DICIEMBRE				1 PARCIAL		2 PARCIAL		ACOMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN.	UND	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CONSOLIDADO TOTAL CANTIDADES	VALOR TOTAL EJECUTADO
1	Retiro manto asfaltico existente en placas, muros perimetrales y tejas. Incluye cargue y retiro de escombros	m2	$135,471.84	0	$ -	0	$ -	0	$ -
2	Retiro teja shingle instalado. incluye cargue y retiro de escombros	m2	$43,349.25	0	$ -	0	$ -	0	$ -
3	Desmonte de canales perimetrales existentes en lamina calibre 22 de 4. incluye cargue y retiro de	ml	$46,356.41	0	$ -	0	$ -	0	$ -
4	Desmonte de flanche perimetral existente en cubierta, incluye cargue y retiro de escombros	ml	$18,396.50	0	$ -	0	$ -	0	$ -
5	Desmonte y retiro de canal interior en PVC, incluye soportes incluye cargue y retiro de escombros	ml	$44,049.60	0	$ -	0	$ -	0	$ -
6	Retiro total de 04 domos existentes en vidrio. incluye cargue y retiro de escombros	glb	$3,080,000.00	0	$ -	0	$ -	0	$ -
7	Desmonte de lo raso existentes, incluye cargue y retiro de escombros	m2	$ 34,441.76	714	$ 24,591,416.64	0	$ -	714	$ 24,591,416.64
8	Desmonte de lámparas existentes.	und	15062.84	134	$ 2,018,420.56	0	$ -	134	$ 2,018,420.56
9	Demolicion piso de baldosa area de fisioterapia incluye cargue y retiro de escombros	m2	$18,552.03	0	$ -	0	$ -	0	$ -
10	Suministro e instalacion de luminaria tipo panelted de 60x60 cm, potencia 45 w, temperatura de color 6000k o similar, led tipo 2835, flujo luminoso 4000lm (±10%), Angulo 110°, voltaje 100/277 vac, driver 0-10v, fp>0.90, horas de vida util 50.000 horas, garantia de 5 anos o superior incluye monte y desmonte luz existente accesorios de fijacion y todo lo necesario	und	173760.22	0	$ -	2	$ 347,520.44	2	$ 347,520.44

11	Sum nistro e instalacion de panel LED redondo de incrusta de 18W, medida 8. Luz blanco frio, con el driver led incluye todos los accesorios para su correcto funcionamiento	und	139350,22	0	$ -	134	$ 18.753.329,48	134	$ 13.753.329,48
12	Sum nistro e instalacion de red regulada en salas de cirugia para el cumplimiento de la norma RETIE y Habilitacion de los servicios de salud aplicable uso hospitalario quirofanos. Consumo electrico por quirofano solo equipos de 110 VAC 4000 W, 5 puntos, 220VAC2000W-01 punto. Datos de preinstalacion UPS de 30 KVA ubicada en el sotano -1, ubicacion de quirofanos 4to piso Regateo y distribucion de tomas de puntos regulados por quirofano, incluye herramienta, materiales, resanes, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. De acuerdo a la normatividad vigente.Retie circuitos electricos en quirofanos y salas de cirugia, con certificado	glo	$20.370.000,00	0	$ -	0	$ -	0	$ -
13	Sum nistro e instalacion de red regulada en salas de cirugia para el cumplimiento de la norma RETIE y Habilitacion de los servicios de salud aplicable uso hospitalario area de recuperacion. Consumo electrico por quirofano solo equipo de 110 VAC, 4000 W, 12 puntos, datos de preinstalacion UPS de 30 KVA ubicada en el sotano -1, ubicacion de quirofanos - recuperacion 4to piso). Regateo y distribucion de tomas de puntos regulados por quirofano, incluye herramienta, materiales, resanes, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. De acuerdo con la normatividad vigente. Retie circuitos electricos en recuperacion - salas de cirugia con certificado	glo	$24.150.000,00	0	$ -	0	$ -	0	$ -
14	Sum nistro e instalacion de circuito electrico iluminacion de emergencia, en las diferentes areas de salas de cirugia (03 quirofanos, area de recuperacion para 12 pacientes, area de almacen-bodega de equipos, pasillos, area de esterilizacion, almacen de materia esterilizado) cumplimiento de la norma RETIE y Habilitacion de los servicios de salud aplicable en salas de cirugia y esterilizacion incluye regateo y distribucion de luminarias por area se debe tener en cuenta las ubicaciones de luminarios existentes, herramienta, materiales, resanes, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. De acuerdo a la normatividad vigente. Retie circuitos electricos en recuperacion - salas de cirugia con certificado	glo	$ 11.592.000,00	0	$ -	0	$ -	0	$ -
15	Sum nistro e instalacion tablero de 3 circuitos 110 VAC. 01 circuito 220 bifasico VAC incluye herramienta,materiales, resanes, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. De acuerdo con la normatividad vigente. RETIE (taller de mantenimiento Biomedico) con certificado	glo	$ 260.320,00	0	$ -	0	$ -	0	$ -

16	Suministro e instalacion tablero de 6 circuitos 110 VAC 01 circuito 220 bifasica VAC incluye herramienta, material, resanes, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. De acuerdo a la normatividad vigente. RETIE (area de lavanderia - secadora) con certificaro	glb	$ 212.520,00	0	$ -	0	$ -	0	$ -
17	Suministro e instalacion de 14 circuitos 110 red electrica regulada para cada puesto de trabajo, 12 puntos de datos certificados distribuidos para cada puesto de trabajo, incluye herramienta, materiales, resanes, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. De acuerdo a la normatividad vigente. RETIE (area de MATIS)	glb	$ 753.480,00	0	$ -	0	$ -	0	$ -
18	Placa fundida en mortero para nivelacion de pendientes en placas de cubiertas, minimo 3cm Maximo 6cm. Incluye cargue y retiro de escombros	m2	$ 56.757,33	0	$ -	0	$ -	0	$ -
19	Suministro e instalacion de manto asfaltico impermeabilizante auto protegido por un foil de aluminio, asfalto modificado y refuerzo central en polietileno, terminado en su lado inferior por una pelicula antiadherente de polietileno incluye emulsion asfaltica. 3 mm, incluye sello de regata perimetral, sellado de juntas, aplicar pintura semi flexible acrilica bronco elastico bicapa verde	m2	$ 58.473,91	0	$ -	0	$ -	0	$ -
20	Suministro e instalacion de flanche en lamina galvanizada calibre 20/30cm (incluye anclaje a muro + sikaflex 1A)	ml	$ 34.135,54	0	$ -	0	$ -	0	$ -
21	Mantenimiento de cubierta - Retiro cambio e instalacion de puntos en manto asfaltico. incluye emulsion asfaltica color verde institucional.	m2	$ 198.330,00	0	$ -	0	$ -	0	$ -
22	Suministro e instalacion de pintura semi flexible acrilica bronco elastico bicapa color verde pared laterales y lagrimales	m2	$ 19.326,65	0	$ -	0	$ -	0	$ -
23	Suministro e instalacion de teja shingle color verde. incluye todos los accesorios para su correcto funcionamiento e instalacion. incluye sello sika impermeabilizante.	m2	$ 201.300,00	0	$ -	0	$ -	0	$ -
24	Suministro e instalacion de canal cuadrada en lamina galvanizada de 6 calibre.22 (canal interior) (suministro e instalacion wash primer + esmalte + anclaje a muro + sicaflex 1A) incluye soscos	ml	$ 43.470,00	0	$ -	0	$ -	0	$ -
25	Suministro e instalacion de canal cuadrada en lamina galvanizada de 8 calibre.22 (suministro e instalacion wash primer + esmalte + anclaje a muro + sicaflex 1A) incluye soscos	ml	$ 84.042,00	0	$ -	0	$ -	0	$ -
26	Suministro e instalacion de domos en lamina de policarbonato alveolar espesor de 10mm. Color humo (incluye estructura y todos los elementos para su correcto funcionamiento. 3.80 ml 3.80m	und	$ 9.435.096,00	0	$ -	0	$ -	0	$ -

27	Suministro e instalacion de domos en lamina de policarbonato alveolar espesor de 10mm. Color humo (incluye estructura y todos los elementos para su correcto funcionamiento. 2.40 mX 2.40m	und	$ 3.305.111,04	0	$	-	0	$	-	0	$ -
28	Mantenimiento de bajantes incluye limpieza, sondeo con equipo especial y prueba de fluidez de agua con verificacion en cajas inspectoras	ml	$ 18.373,32	0	$	-	0	$	-	0	$ -
29	Suministro instalacion de cielo raso en PVC Cal. # 8, junta perdida (Perfileria metalica, cal # 24-26, estructura cada 50 cm), incluye sello en silirona blanca en muro y luminarias	m2	$ 131.750,00	0	$	-	0	$	-	0	$ -
30	Mantenimiento, resane, aplicación ,pintura epoxica alta resistencia con catalizador 3 manos. (Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura epoxi poliamida con catalizador, filos y dilataciones).Mantenimiento, resane, aplicación pintura antibacterial color según diseño 1 + acrilico sellante, corona o similar.3 manos sobre estuco plástico para muros en mamposteria de bloque, enchapado y enmasillado sobre muros de sistema seco. (Incluye 1 resanes en estuco, mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura antibacterial blanco tipo 1, filos y dilataciones). Andamios y todo lo referente al terminado	m2	95510,38	1546,7	$	140.147.074,75	0	$	-	1.546,7	$ 140.147.074,75
31	Mantenimiento, resane, aplicacion pintura antibacterial color segun diseno 1 + acrilico sellante, corona o similar.3 manos sobre estuco plastico para muros en mamposteria de bloque, enchapado y enmasillado sobre muros de sistema seco. (Incluye 1 resanes en estuco, mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura antibacterial blanco tipo 1, filos y dilataciones). Andamios y todo lo referente al terminado	m2	$ 67.100,00	0	$	-	0	$	-	0	$ -
32	Resane, estucho y lijado de muros interiores (alistado para pintura)	m2	45454,5	1546,7	$	70.304.475,15	0	$	-	1.546,7	$ 70.304.475,15
33	Aplicacion de pintura para piso trafico pesado color azul, adecuaciones en almacen	m2	$ 68.129,00	0	$	-	0	$	-	0	$ -
34	Suministro e instalacion baldosa 30 x30 cm. fondo segun diseno para pocetas de lavado de traperos	m2	97335	0	$	-	4,3	$	418.540,50	4,3	$ 418.540,50
35	Guia de escoba media cana granito fundido en sitio h = 10cm (incluye fundida, pulida y bruñada) (color segun diseno) - PVC POR MISMO VALOR	ml	$ 16.355,00	0	$	-	0	$	-	0	$ -
36	Mantenimiento de guarda escobas en madera, incluye ajuste, lijado, pintura y laca	ml	$ 99.360,00	0	$	-	0	$	-	0	$ -
37	Mantenimiento de puertas en madera con marco. Incluye ajuste, nuevos andajes cuando lo requiera, lijado, pintura y 03 capas con laca	und	$ 106.358,69	0	$	-	0	$	-	0	$ -
38	Suministro e instalacion de esquineros plasticos	und	$ 11.312,50	0	$	-	0	$	-	0	$ -

39	Suministro e instalacion de cortina antibacteriana para division de modulos en tela plastificada impermeable con acabado antibacterial. Incluye estructura en U con riel y todos los accesorios para su correcto funcionamiento (2m x 1.2m x 2 m)	und	$ 1.696.300,00	0	$ -	0	$ -	0	$ -
40	Lavado, sello e impermeabilizacion de piso en adoquin (terraza 2do piso)	m2	$ 20.395,50	0	$ -	0	$ -	0	$ -
41	Alistamiento de piso en concreto 5cm de espesor	m2	$ 46.356,50	0	$ -	0	$ -	0	$ -
42	Placa fundida en mortero para nivelacion de pendiente en rampa de acceso personas en condicion discapacidad, minimo 3cm y Maximo 6cm. Incluye cargue y retiro de escombros	m2	$ 98.121,75	0	$ -	0	$ -	0	$ -
43	Suministro e instalacion de piso en vinilo de 3.5mm trafico pesado Juntas en caliente, incluye nivelacion, media caña con equineros, pegamentos todo lo necesario para su correcto funcionamiento garantia de 7 anos minimo (areas de fisioterapia, oficina mito biomedico)	m2	$ 79.420,00	0	$ -	0	$ -	0	$ -
44	Mantenimiento pisos de baños, emboquillado de pisos y paredes. Incluye limpieza y materiales para su correcto funcionamiento	m2	74914,88	218,99	$ 16.405.609,57	0	$ -	218,99	$ 16.405.609,57
45	Suministro e instalacion de membrana en PVC para revestimiento e impermeabilizacion de tanque de reserva agua (medidas tec 7mts x A4mts x h 2mts). Incluye materiales, herramientas y mano de obra	glb	$ 2.806.550,00	0	$ -	0	$ -	0	$ -
46	Suministro e instalacion de area de lavanderia incluye cerramiento en eterbsar de 10mm con estructura perfileria doble cara, puerta con marco de doble apertura, estante para almacenamiento 2mxH2m P0.5M de 3 secciones, 01 punto de gas tramo 85m certificado, piso en baldosa trafico pesado antideslizante, media caña, pintura epoxica (area L 3.3m x A 2.7m x H 2.6m), todos los accesorios para su correcto funcionamiento	glb	$ 25.987.500,00	0	$ -	0	$ -	0	$ -
47	Mantenimiento de ventanas en vidrio y marco en aluminio (incluye marcos, ajuste de hojas y perfileria y seguros)	und	3144925	56	$ 19.315.800,00	0	$ -	56	$ 19.315.800,00
48	Suministro instalacion puerta sencilla en madera con marco y chapa de bola en acero inoxidable (H2.15cm X 92cm)	und	$ 689.350,00	0	$ -	0	$ -	0	$ -
49	Suministro e instalacion de baranda - pasamanos para personas con discapacidad metalica en acero inoxidable anclada en pared (L 7m). Incluye todos los accesorios para su funcionamiento (Pared externa entrada fisioterapia) (que cumpla con la norma vigente)	und	$ 2.810.910,00	0	$ -	0	$ -	0	$ -

50	Suministro e instalacion de baranda pasamanos para personas con discapacidad metalica en acero inoxdable anclada en piso (L 1.8m x h 1.2m), doble seccion de apoyo, incluye todos los accesorios para su funcionamiento. (Escaleras entrada) (que cumpla con la norma vigente)	urd	$767.025,00	0	$ -	0	$ -	0	$ -
51	Suministro e instalacion de baranda - pasamanos para personas con discapacidad metalica en acero inoxdable anclada en piso (L 1.2m x h 1.2m), doble seccion de apoyo, incluye todos los accesorios para su funcionamiento. (Escaleras entrada) (que cumpla con la norma vigente)	urd	$492.156,00	0	$ -	0	$ -	0	$ -
52	Suministro e instalacion de baranda - pasamanos para personas con discapacidad metalica en acero inoxdable anclada en piso (L 5.4m x h 1.2m), doble seccion de apoyo, incluye todos los accesorios para su funcionamiento. (Escaleras entrada) (que cumpla con la norma vigente)	urd	$ 2.214.702,00	0	$ -	0	$ -	0	$ -
53	Suministro e instalacion de puerta en acero inoxdable para quirofano sistema pivotante, hermeticas certificadas de hermeticidad EN 11207 clase 4, higienicas uso hospitalario, excelentes acabados, ventanilla en vidrio 40cm x 40 cm. incluye todos sus accesorios y adecuaciones para su correcto funcionamiento (que cumpla con la norma vigente)	urd	$ 1.370.250,00	0	$ -	0	$ -	0	$ -
54	Suministro e instalacion de baranda - pasamanos para personas con discapacidad metalica en acero inoxdable anclada en piso (L 1.2m x h 1.2m), doble seccion de apoyo, incluye todos los accesorios para su funcionamiento. (Escaleras entrada) (que cumpla con la norma vigente) - REPETIDA ITEM 51	urd	$492.156,00	0	$ -	0	$ -	0	$ -
55	Suministro e instalacion de baranda - pasamanos para personas con discapacidad metalica en acero inoxdable anclada en piso (L 5.4m x h 1.2m), doble seccion de apoyo, incluye todos los accesorios para su funcionamiento. (Escaleras entrada) (que cumpla con la norma vigente) - REPETIDA ITEM 52	urd	$ 2.214.702,00	0	$ -	0	$ -	0	$ -
56	Suministro e instalacion de puerta en acero inoxdable para quirofano sistema pivotante, hermeticas certificadas de hermeticidad EN 11207 clase 4, higienicas uso hospitalario, excelentes acabados, ventanilla en vidrio 40cm x 40 cm. incluye todos sus accesorios y adecuaciones para su correcto funcionamiento (que cumpla con la norma vigente) - REPETIDA ITEM 53	urd	$ 1.628.100,00	0	$ -	0	$ -	0	$ -
57	Suministro e instalacion de orinal tipo GOTTA EP-GF PUSH antivandalico blanco, corona ref. 042161001	urd	$ 1.559.250,00	0	$ -	0	$ -	0	$ -

58	Suministro e instalacion de lavamanos sobreponer lines Marsella color blanco tipo corona o equivalente. (incluye desagüe automatico, sifon botella, grapas 2 und, acople).(poceta lavado de equipos gastro)	und	$ 460.472,04	0	$ -	0	$ -	0	$ -
59	Suministro e instalacion de conjunto sanitario tipo monte carlo, color blanco (incluye sanitario one piece, tapa, griferia , accesorios de conexion e instalacion)	und	$ 1.078.245,00	0	$ -	0	$ -	0	$ -
60	Suministro e instalacion de puerta en acero inoxidable para banos discapacitados	und	$ 988.328,59	0	$ -	0	$ -	0	$ -
61	Suministro e instalacion asientos / tapas sanitarios para banos. compactible con los diferentes inodoros	und	$ 274.350,00	0	$ -	0	$ -	0	$ -
62	Mantenimiento de fachada (resane en juntas impermeabilizacion, lavado y limpieza con acidos). Incluye equipo experto en alturas con herramientas y accesorios. SST-SG	m2	$ 20.412,00	0	$ -	0	$ -	0	$ -
NP01	demolición de enchape	m2	24000	0	$ -	16,4	$ 393.600,00	16,4	$ 393.600,00
NP02	demolición de muro	m2	15000	0	$ -	19,41	$ 291.150,00	19,41	$ 291.150,00
NP03	desmonte y retiro de división modular metálica	und	85000	0	$ -	38	$ 3.230.000,00	38	$ 3.230.000,00
NP04	desmonte y retiro de puertas en madera	und	35600	0	$ -	45	$ 1.602.000,00	45	$ 1.602.000,00
NP05	escarificación de pañete (incluye retiro de sobrantes)	m2	12400	0	$ -	50,37	$ 624.588,00	50,37	$ 624.588,00
NP06	Impermeabilización de pared interna con material resina acuosa de impregnación, lista para usar como barrera impermeable en muros con humedad	m2	87000	0	$ -	12	$ 2.244.000,00	12	$ 2.244.000,00
NP07	Pañete liso muros 1:3 interior (incluye filos y dilataciones).	m2	53000	0	$ -	10,5	$ 556.500,00	10,5	$ 556.500,00
NP08	regata en muro de mamposteria incluye resane	ml	21000	0	$ -	1,7	$ 35.700,00	1,7	$ 35.700,00
NP09	suministro e instalacion de tensificacion según norma para areas comunes y consultorios.	und	$ 75.000,00	0	$ -	0	$ -	0	$ -
NP10	suministro e istalacion de cielo razo en placa de fibrocemento calibre n 6 (incluye suministro de estructura y elementos de fijacion)	m2	289000	0	$ -	713,95	$ 206.331.550,00	713,95	$ 206.331.550,00
NP11	suministro e istalacion de muro a doble cara en placa fibrocemento calibre n 6 mm incluye suministro de estructura base 9 y elementos de fijacion)	m2	258000	0	$ -	71,27	$ 18.387.660,00	71,27	$ 18.387.660,00
NP12	suministro de inodoro antivandálico incluye (instalación y griferia tipo pusch)	und	2200000	0	$ -	0	$ -	0	$ -
NP13	suministro de tapa registros averiados en baños, ref. plastico blanco 25x25, incluy resane , limpieza y reinstalacion con sikaflex	und	68000	0	$ -	22	$ 1.496.000,00	22	$ 1.496.000,00
NP14	suministro e instalación de juego de dos pieras barra ded scapacitados abatible, fija a muro	juego	1050000	0	$ -	0	$ -	0	$ -
NP15	suministro e instalacion de medias cañas en material poliester reforzado incluye accesorios deinstalacion	ml	212000	0	$ -	0	$ -	0	$ -
NP16	suministro e instalación de porcelanato formato 60x60 (incluye boquilla)	m2	185000	0	$ -	10,99	$ 2.033.150,00	10,99	$ 2.033.150,00
NP17	Suministro e intalacion de (recepcion)	ml	1150000	0	$ -	0	$ -	0	$ -

NP18	suministro e instalacion de puerta en aluminio para consultorio medida 2.1t x90 nave en vidrio ref tubo de 3x1 1/2t divisora (incluye cahapas, bisagras, vidrio y todos los accesorios para su correcto funcionamiento	und	2030000	0	$	-	24	$	49.200.000,00	24	$ 49.200.000,00
NP19	suministro e instalacion de puerta para baño consultorio medida 2.1t x75 ref tubo de 3x 1 1/2t divisoria (incluye chapas, bisagras, vidrio y todos los accesorios para su correcto funcionamiento	und	1900000	0	$	-	21	$	39.900.000,00	21	$ 39.900.000,00
NP20	suministro instalación de tapa plástica para tableros de circuito eléctricos 6breakers, tipa plástica retie.	und	45000	0	$	-	18	$	810.000,00	18	$ 810.000,00
NP21	suministro e instalación desombilasting	m2	185000	0	$	-	134,24	$	24.834.400,00	134,24	$ 24.834.400,00
NP22	suministro e instalación de chapa de pomo incluye juego de llaves	und	$ 75.000,00	0	$	-	0	$	-	0	$ -
NP23	suministro e instalación en vidrio empleado de 10mm	m2	$ 1.400.000,00	0	$	-	0	$	-	0	$ -
NP24	mantenimiento a todo costo de las unidades sanitarias incluye cambio de mangueras, orbetes, y demas accesorios para el correcto funcionamiento)	und	145000	0	$	-	21	$	3.045.000,00	21	$ 3.045.000,00
NP25	suministro e instalacion griferia para lavamanos institucional tipo push	und	$ 415.000,00	0	$	-	0	$	-	0	$ -
NP26	suministro e instalacion de aparato electrico a todo costo tal como interruptor sencillo, interuptor doble, toma corriente.	und	48000	0	$	-	45	$	2.160.000,00	45	$ 2.160.000,00
NP27	suministro e instalacion de divison en aluminio y vidrio crudo de 4 mm para consultorios.	m2	680000	0	$	-	0	$	-	0	$ -
NP28	suministro e instalacion de esquinero en poliester reforzado de 1x 3 cm	ml	135000	0	$	-	0	$	-	0	$ -
NP29	suministro e instalacion y puesta en marcha a todo costo de la red electrica normal y regulada para los consultorios del segundo y tercer piso incluye (cable de tension No. 12 fase azul y fase roja, tomas tipo lavinton naranjas y blancas, conectores automaticos, y demas accesorios necesarios para su correcto funcionamiento).	glo	87000000	0	$	-	0	$	-	0	$ -
NP30	suministro, instalacion y puesta en marcha a todo costo de red de datos y voz para los consultorios del segundo y tercer piso. (incluye tendido cableado utp para voz y datos cat 6 y accesorios de conexión, pasth cord, push panel de 48 , swich de 48 puertos, gabinete rack de 4 espacios, canaleta metalica 10x5, jack categoria 6, face plate dobles y sencillos, troqueles piramidales, y demas accesorios necesarios para su correcto funcionamiento).	glo	91000000	0	$	-	0	$	-	0	$ -

SUBTOTAL			$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]
ADMINISTRACION	13%		$ 35.461.763,57	$ 48.970309,49	$ 84.432.073,06
IMPREVISTOS	2%		$ 5.455.655,93	$ 7.533.893,77	$ 12.989.549,70
UTILIDAD	5%		$ 13.639.139,83	$ 18.834.734,42	$ 32.473.874,25
IVA/UTILIDAD	19%		$ 2.591.436,57	$ 3.578599,54	$ 6.170.036,11

TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS							
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			$ 920,000,000.00				

DESCRIPCION	VALOR FACTUARDO	VALOR FACTURA ACOMULADO	% FACTURADO	% ACOMULADO	VALOR NETO A PAGAR	% POR PAGAR	SALDO POR PAGAR	VALOR NETO A PAGAR
FV844	329,930792.57	$ 329,930,792.57	35.86%	35.86%	$ 329,930,792.57	100.00%	$ 920,000,000.00	$ 329,930,792.57
FV847	$ 455,612,225.64	$ 785,543,018.21	49.52%	85.38%	$ 785,543,018.21	64.14%	$ 590,069,207.43	$ 455,612,225.64

La interventoría y/o supervisión del contrato, con la suscripción de la presente acta, deja constancia del recibo de las obras objeto del contrato ejecutadas a la fecha de corte por parte del Contratista

El recibo parcial por parte de la interventoría y/o supervisor de las obras ejecutadas no exonera al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra, hasta que las mismas sean recibidas en su totalidad por parte de la

Observaciones:

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, en la ciudad de Bogotá, D. C., a los ___10___ días del mes de ___Diciembre ____ del año ____2024____
Firmas

Contratista


ANGIE MAYTRU OCAÑA MAÑA
Representante Legal Contratista

Interventor del contrato

JAVIER AREVALO
Representante Legal Interventoría

SUMINISTROS & SOLUCIONES DEL ORIENTE SAS. NIT 900.874.931-7	**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN**	EJÉRCITO NACIONAL

INFORME NO. 2 DE EJECUCIÓN



CONTRATO DE OBRA

N°263-DISAN-EJC-2024

CONTRATISTA:

SUMINISTROS & Y SOLUCIONES DEL ORIENTE SAS

OBJETO: "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, ADECUACIONES INTERNAS Y EXTERNAS DE LAS ÁREAS ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVAS DEL DISPENSARIO MÉDICO GILBERTO ECHEVERRY MEJÍA DMGEM".

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 3
1. DESCRPCION GENERAL 3
1.1. LOCALIZACIÓN 3
1.2. ALCANCE DEL PROYECTO 4
1.3. DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA 5
1.4. MODIFICATORIOS Y/O ACLARATORIOS REALIZADOS AL CONTRATO DE OBRA 6
1.5. 1.5 SEGUIMIENTO DE GARANTIAS Y SEGUROS DEL CONTRATO DE OBRA 6
2.1. RELACIÓN DE PAGOS OBRA 6
2.2. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA LO PROGRAMADO VS LO EJECUTADO 7
3. ACTIVIDADES DEL MES 8
3.1. INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES 9
3.2. RELACIÓN DE CONCEPTOS E INFORMES TÉCNICOS DESARROLLADOS Y/O APROBADOS EN EL PERIODO. ..... ¡Error! Marcador no definido.
4. REGISTRO FOTOGRAFICO 9
5. INFORME SGSST 11
6. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES 9

INTRODUCCIÓN


El presente informe corresponde al avance de las actividades ejecutadas durante el periodo comprendido entre el **16 de noviembre y el 9 de diciembre de 2024**, en el marco del proyecto que tiene por objeto: "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, ADECUACIONES INTERNAS Y EXTERNAS DE LAS ÁREAS ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVAS DEL DISPENSARIO MÉDICO GILBERTO ECHEVERRY MEJIA DMGEM". Este documento tiene como objetivo proporcionar una visión detallada del estado de la obra, destacando los hitos alcanzados y las actividades desarrolladas durante el periodo mencionado.

Este documento incluye un registro detallado del avance físico de la obra, comparando los avances reales con los programados, identificando los principales logros, dificultades y las medidas adoptadas para mitigar posibles retrasos o problemas durante la ejecución.

1. DESCRPCION GENERAL

1.1. LOCALIZACIÓN

Las actividades a ejecutar bajo el presente contrato de obra, serán desarrolladas en el dispensario médico gilberto Echeverry mejia DMGEM.



1.2. ALCANCE DEL PROYECTO

El objetivo principal del proyecto es realizar el mantenimiento integral y la adecuación de la infraestructura del dispensario médico gilberto echeverry mejia DMGEM, teniendo en cuenta que dichas instalaciones presentan una antigüedad considerable, razón por la cual se hace necesario dicho mantenimiento, por lo cual el alcance del proyecto se generaliza en las actividades presentadas a continuación:

Mantenimiento de infraestructura física

- Reparación de techos, paredes, suelos y ventanas.
- Reparación e impermeabilización de cubierta.
- Pintura interna.
- Elaboración de puertas y cerraduras.

Instalaciones sanitarias y plomería

- Reparación o reemplazo de tuberías, grifos, inodoros y duchas.
- Mantenimiento de boquilla de enchape.

Instalaciones eléctricas

- Inspección y reparación de cableado eléctrico.
- Sustitución de luminarias, enchufes, interruptores y otros equipos eléctricos.

Ahora bien, en cuanto a la adecuación del Dispensario médico y de acuerdo con las necesidades para la atención de la población que permitan un cumplimiento normativo sanitario y de seguridad aplicables a instalaciones de carácter médico.

Actualización de áreas funcionales

- Diseño y reconfiguración de las áreas de atención, salas de espera, consultorios y laboratorios.

Áreas de esterilización y almacenamiento

- Adecuación de áreas para el almacenamiento de medicamentos y suministros médicos.
- Mantenimiento de las salas de esterilización y reorganización de sus flujos.

1.3. DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO NO.	263-DISAN-EJC-2024
OBJETO.	"MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, ADECUACIONES INTERNAS Y EXTERNAS DE LAS ÁREAS ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVAS DEL DISPENSARIO MÉDICO GILBERTO ECHEVERRY MEJÍA DMGEM".
CONTRATISTA	SUMINISTROS & Y SOLUCIONES DEL ORIENTE SAS
NIT	900.874.931-7
REPRESENTANTE LEGAL	ANGIE MAYERLI OCAÑA MAFLA
CONTRATANTE	DIRECCIÓN DE SANIDAD EJERCITO
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	14 DE AGOSTO DE 2024
TÉRMINO DEL CONTRATO	27/12/2024
FECHA ACTA DE INICIO	23 DE OCTUBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	NOVECIENTOS VENTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 920.000.000,00)
ADICIÓN	N/A
VALOR TOTAL	NOVECIENTOS VENTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 920.000.000,00)
MODIFICATORIO 1	INCLUSIÓN DE ITEMS NO PREVISTOS
NUMERO DE MODIFICATORIOS	1

1.4. MODIFICATORIOS Y/O ACLARATORIOS REALIZADOS AL CONTRATO DE OBRA

MODIFICACIÓN Y/O ACLARATORIO	DESCRIPCIÓN
MODIFICATORIO N° 01 AL CONTRATO DE OBRA N°252-DISAN-EJC-2024	INCLUSIÓN DE ITEMS NO PREVISTOS AL CONTRATO DE OBRA N° 263-DISAN-EJC-2024 CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, ADECUACIONES INTERNAS Y EXTERNAS DE LAS ÁREAS ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVAS DEL DISPENSARIO MÉDICO GILBERTO ECHEVERRY MEJÍA DMGEM".

1.5. 1.5 SEGUIMIENTO DE GARANTIAS Y SEGUROS DEL CONTRATO DE OBRA

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO						
MODIFICACIÓN SEGÚN	COMPAÑÍA DE SEGUROS	POLIZAS No.	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
				DESDE	HASTA	
ANEXO 0	Aseguradora Solidaria de Colombia	465–47-994000010628	Cumplimiento	14/08/24	15/08/25	$276.000.000,00
			Pago de Salarios y prestaciones	14/08/24	15/12/27	$ 46.000.000,00
			Calidad del servicio	14/08/24	15/08/25	$276.000.000,00
			Calidad del bien	14/08/24	15/08/25	$276.000.000,00
			Estabilidad de la Obra	5 años, contados a partir de la fecha de suscripción del acta recibo y entrega final de la obra a entera satisfacción por parte de la entidad contratante.		$276.000.000,00

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL						
MODIFICACIÓN SEGÚN	COMPAÑÍA DE SEGUROS	POLIZAS No.	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
				DESDE	HASTA	
ANEXO 0	Aseguradora Solidaria de Colombia	465 -74 – 994000003111	predios, labores y operaciones	14/08/24	15/12/24	$ 260.000.000,00

2.1. RELACIÓN DE PAGOS OBRA


Durante el periodo de ejecución, comprendido desde el **16 de noviembre y el 9 de diciembre de 2024**; se ha realizado un pago parcial como se describe a continuación:

PAGO REALIZADOS		
FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR PAGADO
18/11/2024	ACTA DE PAGO PARCIAL N° 1	329.930.792,57

En el corte **16 de noviembre y el 9 de diciembre de 2024** se presenta un avance consolidado, por lo cual se pretende tramitar un segundo pago parcial por un valor de **CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE. ($ 455.612.225,64),** correspondiente a los trabajos ejecutados, durante el corte ya mencionado. Este pago ha sido aprobado conforme a los términos del contrato, como se evidencia en el acta de cantidades ejecutadas anexo 1 del acta de pago parcial N° 2 y en las memorias del corte en las cuales se cuenta con el aval del interventor de la obra.

2.2. BALANCE DEL CONTRATO DE OBRA LO PROGRAMADO VS LO EJECUTADO

A continuación, se presenta la Curva "S" correspondiente al contrato, "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, ADECUACIONES INTERNAS Y EXTERNAS DE LAS ÁREAS ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVAS DEL DISPENSARIO MÉDICO GILBERTO ECHEVERRY MEJÍA DMGEM". Que permite presentar el comportamiento del proyecto en términos de ejecución financiera en el corte comprendido desde el **16 de noviembre y el 9 de diciembre de 2024**, teniendo en cuenta la planificación inicial del mismo.



La gráfica anterior permite realizar el seguimiento a la ejecución financiera semanal y de manera acumulada durante todo el proyecto.

3. ACTIVIDADES DEL CORTE

Durante el periodo ejecutado en el presente informe se desarrollaron las siguientes actividades:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN.	UND	CANTIDAD
10	Suministro e instalacion de luminaria tipo panel led de 60x60 cm, potencia 45 w, temperatura de color 6000k o similar, led tipo 2835, flujo luminoso 4000lm (±10%), Angulo 110°, voltaje 100/277 vac. driver 0-10v, fp>0.90, horas de vida util 50.000 horas, garantia de 5 anos o superior incluye monte y desmonte luz existente accesorios de fijacion y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	UNIDAD	2
11	Suministro e instalacion de panel LED redondo de incrustar de 18W, medida 8. Luz blanca fria, con el driver led incluye todos los accesorios para su correcto funcionamiento	UNIDAD	134
34	Suministro e instalacion baldosa 30 x 30 cm. Fondo segun diseno para pocetas de lavado de traperos	M2	4,3
NP01	demolición de enchope	M2	16,4
NP02	demolición de muro	M2	19,41
NP03	desmonte y retiro de división modular metálica	UNIDAD	38
NP04	desmonte y retiro de puertas en madera	UNIDAD	45
NP05	escarificación de pañete (incluye retiro de sobrantes)	M2	50,37
NP06	impermeabilización de pared interna con material resina acuosa de impregnación, lista para usar como barrera impermeable en muros con humedad	M2	12
NP07	Pañete liso muros 1:3 interior (incluye filos y dilataciones).	M2	10,5
NP08	regata en muro de manposteria incluye reane	ML	1,7
NP10	suministro e istalacion de cielo razo en placa de fibrocemento calibre n 6 (incluye suministro de estrictura y elementos de fijacion)	M2	713,95
NP11	suministo e istalacion de muro a doble cara en placa fibrocemento calibre n 6 mm (incluye suministro de estructura base 9 y elementos de fijacion)	M2	71,27
NP13	suministro de taparregistros averiados en baños, ref. plastico blanco 25x25, incluy resane , limpieza y resintalacion con sikaflex	UNIDAD	22
NP16	suministro e instalación de porcelanato formato 60x60)incluye boquilla)	M2	10,99

inducciones, capacitaciones, inspecciones de seguridad, afiliaciones al sistema general de seguridad social, pago de la seguridad social, entrega dotación de trabajo y elementos de protección personal, sensibilización de actos y condiciones inseguras, y también cumplir con los lineamientos establecidos por la legislación colombina para así mejorar la gestión ambiental, mediante la implementación del protocolo de manejo ambiental para conseguir este propósito se ponen en práctica medidas de gestión ambiental que nos ayudaran a mitigar la contaminación.

1. OBJETIVOS GENERAL

SUMINISTROS & SOLUCIONES DEL ORIENTE SAS realiza el CONTRATO N.º 263-DISAN-EJC-2024 CUYO OBJETO ES : "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, ADECUACIONES INTERNAS Y EXTERNAS DE LAS ÁREAS ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVAS DEL DISPENSARIO MÉDICO GILBERTO ECHEVERRY MEJÍA DMGEM" donde implementara actividades establecidas en el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo; con el fin de preservar y mantener las mejores condiciones de salud y bienestar de los trabajadores, en equilibrio con su entorno laboral; protegiéndolos de la exposición a las condiciones peligrosas generadas por el ambiente y las cuadrillas propia del trabajo.

1.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- ✓ Desarrollar y cumplir con todas las actividades programadas del SG-SST.
- ✓ Garantizar que todo el personal que se vincule de manera directa o indirecta esta afiliación al sistema general de seguridad social (EPS, AFP, ARL, CCF).
- ✓ Promover, mantener y mejorar las condiciones de salud y de trabajo, con el fin de preservar un estado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores.
- ✓ Desarrollar actividades de prevención de enfermedades laborales y accidentes de trabajo durante los turnos cotidianos.
- ✓ Promover las normas internas de Seguridad y Salud en el Trabajo y facilitar el control de los factores de riesgo y prevenir la aparición de accidentes y enfermedades laborales.

- ✓ Desarrollar y cumplir con todas las actividades propuesta en el protocolo de manejo ambiental.
- ✓ Garantizar que todo el personal que se vincule con **SUMINISTROS & SOLUCIONES DEL ORIENTE SAS** se comprometa con el desarrollo y la gestión ambiental.
- ✓ Promover hábitos ambientales dentro y fuera de las instalaciones y frentes ambientales.

1.1. RELACIÓN DE PERSONAL

Para el periodo del **16 noviembre al 9 de diciembre de 2024,** del presente informe se relaciona el personal que está vinculado al desarrollo del contrato:

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CC N°	Cargo
1	YONATHAN SNEIDER SABOGAL RAMIREZ	1.130.641.355	DIRECTOR DE OBRA
2	LUNA CLAVIJO HEMEL	1110521432	SISO
3	FRANKI LEONARDO GENEY NIETO		MAESTRO DE OBRA
4	BAIRON FERNANDO PEREZ QUINTERO	1073239868	SISO
5	DANIEL FERNANDO CORREDOR	80778320	ING RESIDENTE
6	DUVAN ENRIQUE ZUÑIGA	11250841	OFICIAL
7	ALBERT ALIRIO	1025531023	AYUDANTE
9	SAYRA MORENO	1003192485	AYUDANTE

2. ACTIVIDADES DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

2.1. PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

2.1.1. INDUCCIÓN SST

Para el periodo del **16 noviembre al 9 de diciembre de 2024,** se ha realizado las inducciones al personal que hacen parte importante del proceso de ejecución de actividades ya que con esto se le informa al personal en general sobre los aspectos más importantes a la hora de ingresar a obra, en las inducciones realizadas se mencionan temas como; información este periodo.

SUMINISTROS & SOLUCIONES DEL ORIENTE SAS. NIT 900.874.931-7	**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN**	**EJÉRCITO NACIONAL**




2.1.2. CAPACITACIONES – CHARLAS SST

Para el periodo del **16 de noviembre y el 9 de diciembre de 2024**, las charlas SST se realizan en espacio libre de los tramos de trabajo, donde se le transmite los conocimientos al personal y así garantizar con los respetivos temas el compromiso y la responsabilidad en la ejecución de actividades diarias para este mes:

ITEM	FECHA	TEMA	N.° PARTICIPANTE	Duración min	HHC
1	17/11/2024	Legada al proyecto	9	10	1,50
2	19/11/2024	Primero la seguridad	8	10	1,33
3	25/11/2024	Por qué cuidar mi salud	9	10	1,50
4	30/11/2024	Seguro Mas que confiado	8	10	1,33
5	1/12/2024	Domingo _ Descanso	0	10	0,00


CHARLAS PROGRAMADAS





2.1.3. ENTREGA DE ROPA DE TRABAJO Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL


Para el periodo del **16 de noviembre y el 9 de diciembre de 2024,** a todo el personal que ha ingresado, se le suministra dotación (ropa de trabajo "overol" y los elementos de protección personal" acorde a las actividades que, a realizar, además al personal antiguo se le ha venido realizando los respectivos cambios (reposición). de los elementos cuando presentan deterioro o daño y así garantizar que el personal cuenta con su dotación ya que esta es la primera barrera que mitiga las consecuencias de un posible suceso repentino.



2.1.4. INSPECCIONES SST

Para el periodo del 16 de noviembre y el 9 de diciembre de 2024 se realizaron las inspecciones de seguridad para identificar el buen estado o las posibles fallas que se puedan presentar en el elemento evaluar, y con esto dar los correctivos pertinentes, y garantizar que la herramienta/equipo están en buenas condiciones antes de su uso, las inspecciones se realizan de acuerdo al cronograma establecido por el SG-SST.


SUMINISTROS & SOLUCIONES DEL ORIENTE SAS. NIT 900.874.931-7	**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN**	EJÉRCITO NACIONAL



Fecha	Inspección realizada
19/11/2024	Inspección de taladro
19/11/2024	Inspección de pulidora
19/11/2024	Inspección de equipos de alturas

2.1.5. SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN DE LAS ZONAS DE TRABAJO

Para el periodo del **16 de noviembre y el 9 de diciembre de 2024,** se ha venido implementando la señalización acorde los planes de manejo de tráfico propuesto para el desarrollo de las actividades cotidianas.



PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO


2.1.6. EXÁMENES OCUPACIONALES.

Para el periodo del **16 de noviembre y el 9 de diciembre de 2024** se generaron los ingresos de personal dispuesto para la obra.

2.1.7. REPORTE DE CONDICIONES DE SALUD POR CONCEPTO DE ENFERMEDADES GENERAL

Para el periodo del **16 de noviembre y el 9 de diciembre de 2024** no se reportó ninguna novedad de enfermedad general.

3. Gestion Ambiental



6.OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES

- **Avance General del Proyecto:**

a) Durante este periodo, el proyecto ha avanzado conforme al cronograma establecido, alcanzando un 85.39 % de ejecución total.

- Calidad de la Obra:


a) Se ha desarrollado las actividades de acuerdo a lo programado, sin embargo, en áreas como lo son consultorios se realiza escarificación completa con el fin de tener un área limpia para proceder en los casos que aplique con el pañete.

- Seguridad y Salud en el Trabajo:


a) No se han registrado accidentes laborales durante el periodo evaluado, lo que refleja una buena aplicación de las normas de seguridad.

b) Aunque no se han registrado accidentes, se sugiere reforzar las medidas de seguridad en áreas específicas de la obra, como el uso de equipo de protección personal en alturas, teniendo en cuenta la intervención que se adelanta en el frente de ejecución de la fachada.

ANGIE MAYERLI OCAÑA
REPRESENTANTE LEGAL



SUMINISTROS & SOLUCIONES DEL ORIENTE SAS. NIT 900.974.931-7	**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN**	EJÉRCITO NACIONAL



Banco Caja Social

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

SUMINISTROS Y SOLUCIONES DEL ORIENTE S&S SAS Identificado con NI 9008749317

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta de Ahorros, radicado(a) en la oficina ARAUCA, con las siguientes características:

Cuenta de Ahorros

Numero:	24107698544
Fecha de apertura:	13 de Agosto de 2021
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

VIGILADO

Esta constancia se expide con destino a quien interese, realizada en el Canal Digital de la ciudad de Bogotá, el día Martes, 3 de Diciembre de 2024.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

SUMINISTROS Y SOLUCIONES DEL ORIENTE SAS.
NIT 900 874 931 7

FORMATO CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES DE PERSONA JURÍDICA

SUMINISTROS Y SOLUCIONES DEL ORIENTE S&S SAS
NIT 900874931-1

ANGIE MAYERLI OCAÑA MAFLA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.012.343.577, representante legal de **SUMINISTROS Y SOLUCIONES DEL ORIENTE S&S SAS** - Nit 900874931-7 y, **HELMER JOUSETH ZAPATA MONTAÑA,** con cédula de ciudadanía No.1.116.781.446, en condición de contador público, portador de la Tarjeta Profesional No. 254555-T:

CERTIFICAN

Bajo la gravedad de juramento, certificamos estar al día con el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar,

Manifiesto y certifico libre, espontáneamente y bajo la gravedad de Juramento que según lo establecido en la ley 1607 de 2012 reglamentada parcialmente por el Decreto 862 de 2013 y lo contenido en articulo 114-1 del Estatuto Tributario parágrafo 3 y demás normas concordantes estamos exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Lo anterior se firma en Yopal a los 6 días de diciembre del 2024.

Atentamente,

ANGIE MAYERLI OCAÑA MAFLA
CC. No. 1.012.343.577
Representante Legal

HELMER JOUSETH ZAPATA
CC. 1.116.781.446
TP. 254555-T
Contador

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

1.116.781.446
ZAPATA MONTAÑA

HELMER JOUSETH



13-SEP-1999
ARAUCA
(ARAUCA)
1.75 O+ M

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

254555-T

HELMER JOUSETH
ZAPATA MONTAÑA
C.C. 1116781446
RES. INSCRIPCION 121 DEL 04/03/2019
CORPORACION UNIVERSITARIA DEL META



OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

263059 283923

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Certificado No:

9B61547Z7ZEE7A10

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador publico **HELMER JOUSETH ZAPATA MONTAÑA** identificado con CEDULA DE CIUDADANIA No 1116781446 de ARAUCA (ARAUCA) Y Tarjeta Profesional No 254555-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS . . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

Dado en BOGOTA a los 20 días del mes de Noviembre de 2024 con vigencia de (3) Meses. contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el numero del certificado

compensar miplanilla.com

PLANI)A INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION)E APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900874931-7	SUMINISTROS Y SOLUCIONES DEL ORIENTE SAS	CRA 24 N 14 A 39	8857087	aydelorientesas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		ARAUCA	ARAUCA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2024-11	2024-10	E	13/11/2024	81739612	TOTAL A PAGAR	
					$495.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	162.500	0		0		0	1	200	0	162.700	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	208.000	0	0	0	0	1	200	0	208.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldos Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	6.800				6.800	1	100	6.900			68	6.900	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF87	Comfar - Arauca	800219488-4	52.000	1	100	52.100	1

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
26.000	1	100	26.100	1
ICBF				
39.000	1	100	39.100	1
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	162.500	162.700
Pensión	1	208.000	208.200
Riesgos Laborales	1	6.800	6.900
CCF	1	52.000	52.100
ESAP	0	0	0
ICBF	1	39.000	39.100
MEN	0	0	0
SENA	1	26.000	26.100
TOTALES	6	494.300	495.100

compensar miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900874931-7	SUMINISTROS Y SOLUCIONES DEL ORIENTE SAS		CRA 24 N 14 A 39	8857007	sysdelorientesas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD/ MUNICIPIO		
ÚNICA	C- MIPYME			ARAUCA	ARAUCA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-10	E	13/11/2024	81738812	$495.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	Nro de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombiano en el exterior	Extranjero	IRET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1012343577	OCAÑA MAFLA ANGIE MAYERLI	1	0			N																230301	1.300.000	208000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	182.000	14-23	1.300.000	1	6.800	CCF17	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0