Municipio de Yondó Antioquia	GESTIÒN COMPRAS Y CONTRATACIÒN	Código:	F-PSA-GCYC-OAJ-7
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN	Fecha Aprobación:	29/04/2024
		Versión:	2
		Páginas:	**Página 1 de 5**

INFORME DE SUPERVISION						**INFORME PARCIAL**	**ETAPA DEL CONTRATO:**
							EJECUCION
FECHA DE INFORME						**Nº 001**	**TIPO DE CONTRATO:**
MES	04	**DIA**	25	**AÑO**	2025		PRESTACIÓN DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION

MUNICIPIO DE YONDÓ
INFORME DE SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVO - TÉCNICO, CONTABLE - FINANCIERO Y LEGAL.

INFORMACIÓN BÁSICA

ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA Nit Nº 890.984.265 – 6			
REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE:	YERSON ANTONIO ARIZA RIVERA Representante Legal			
CLASE DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION			
NUMERO DEL CONTRATO:	**CPS 068-2025**			
CONTRATISTA:	**FRANKLIN CAMPO RODRIGUEZ**			
IDENTIFICACION CONTRATISTA (NIT o CC):	C.C. Nº 15.451.964 expedida en Yondó Antioquia			
REPRESENTA LEGAL DEL CONTRATISTA:	No Aplica			
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL:	No Aplica			
SUPERVISOR:	URBANO JOSE VILLA RAMIREZ – ASESOR EDUCATIVO			
INTERVENTOR:	No Aplica			
OBJETO CONTRATO:	**SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA APOYAR COMO CONDUCTOR DE LOS VEHICULOS DESTINADOSAL TRANSPORTE ESCOLAR, ACTIVIDADES DE LA ASESORIA EDUCATIVA EN EL CUMPLIMIENTO, DESARROLLO Y EJECUCION DEL Proyecto: Servicio De Apoyo a la Permanencia A través de la estrategia Transporte Escolar.**			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 15.000.000,00	**VALOR EN LETRAS:**	QUINCE MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE	
VALOR ADICION DEL CONTRATO:	$ 0,00	**VALOR EN LETRAS:**	N_A	
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	$ 15.000.000,00	**VALOR EN LETRAS:**	QUINCE MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE	
RÉGIMEN TRIBUTARIO:	NO RESPONSABLE DE IVA			

FECHA DE INICIO:	**Día**	**Mes**	**Año**	**FECHA DE INICIO + ADICIONAL**	**Día**	**Mes**	**Año**
	10	03	2025		-	-	-
FECHA TERMINACION:	**Día**	**Mes**	**Año**	**FECHA TERMINACION, SEGÚN MODIFICATORIO**	**Día**	**Mes**	**Año**
	9	08	2025		**NA**	**NA**	**NA**
PLAZO CONTRATO:	5 MESES			**PLAZO CONTRATO + ADICIONAL:**	**NA**		

SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA – TÉCNICA

AVANCE DEL CONTRATO	**TÉCNICA**	
	INICIO:	La ejecución del contrato por prestación de servicios se inicia con la suscripción del acta de Inicio que tiene fecha de **10 de marzo del 2025** la cual se encuentra debidamente firmada por las partes.
	LUGAR:	El Objeto del Contrato se desarrollará en el Municipio de Yondó Departamento Antioquia.
	POBLACIÓN BENEFICIADA	Comunidad del Municipio de Yondó Departamento Antioquia.

AVANCE DEL CONTRATO

ACTA DE CUMPLIMIENTO PARCIAL E INFORME DE ACTIVIDADES Nº 001 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION CPS Nº 068 – 2025

INFORME DE ACTIVIDADES.

Que el contratista ha cumplido a cabalidad durante el término comprendido entre el 10 de marzo al 09 de abril de 2025 con las actividades supervisadas por esta dependencia y descritas en el Contrato de Prestación de Servicios CPS Nº 068 – 2025, tal y como se relaciona a continuación:

OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS	
ACTIVIDAD Nº 001	
Transportar a los estudiantes de la Institución educativa Luis Eduardo Díaz, grado 10º y 11º, especialidad agropecuaria desde la institución educativa Luis Eduardo Díaz hasta la granja La Hermosa de acuerdo a los horarios establecidos.	En el cumplimiento del contrato, el contratista realizó el traslado de los estudiantes de los grados 10 y 11 de la Institución Educativa Luis Eduardo Díaz, especialidad agropecuaria, desde la institución educativa Luis Eduardo Díaz hasta la granja La Hermosa.
ACTIVIDAD Nº 002	
Transportar a los estudiantes de la institución educativa San Miguel del Tigre, grado 10º y 11º, de la media técnica con el Sena en el horario estipulado por la Institución y el Sena.	Durante el presente periodo el contratista transportó a los estudiantes de la institución educativa San Migue del Tigre, grado 10º y 11º, de la media técnica con e Sena en el horario estipulado por la Institución y e Sena.
ACTIVIDAD Nº 003	
Realizar los traslados que puedan surgir a lo largo del año escolar que sean aprobados por los Consejos Directivos de las Instituciones Educativas que tenga que ver con el desarrollo de las actividades escolares.	El contratista informa que realizó traslados adicionales ordenados por el consejo directivo de las instituciones educativas.
ACTIVIDAD Nº 004	
Los conductores iniciaran el recorrido a tiempo, de acuerdo con los horarios establecidos por las instituciones educativas. Para los estudiantes de la	Durante este periodo el contratista realizó los recorridos a tiempo, de acuerdo a los horarios establecidos por las instituciones educativas. Para los estudiantes de la institución Luis Eduardo Díaz jornada de la tarde, se programará la salida para coincidir con el fin de las clases y otras actividades escolares, garantizando

	institución Luis Eduardo Díaz jornada de la tarde, se programará la salida para coincidir con el fin de las clases y otras actividades escolares, garantizando así el cumplimiento oportuno de las rutas, a excepción de impedimentos de fuerza mayor.	así el cumplimiento oportuno de las rutas, a excepción de impedimentos de fuerza mayor.
	ACTIVIDAD N° 005	
	Recoger a los estudiantes área plana, vereda La Cóndor, veredas la Cóndor; veredas X-10, La Cabaña, Puerto los Mangos, Puerto Playa y Puerto Tomas y transportarlos teniendo en cuenta las rutas y horarios establecidos hasta la Institución Educativa Luis Eduardo Díaz y la Institución Educativa Rural San Miguel del Tigre.	En el cumplimiento de sus obligaciones adquiridas, cumplió recogiendo a los estudiantes área plana, vereda La Cóndor, veredas la Cóndor; veredas X-10, La Cabaña, Puerto los Mangos, Puerto Playa y Puerto Tomas y transportarlos teniendo en cuenta las rutas y horarios establecidos hasta la Institución Educativa Luis Eduardo Díaz y la Institución Educativa Rural San Miguel del Tigre.
	ACTIVIDAD N° 006	
	Cumplir con las obligaciones y prohibiciones específicas del contratista, de acuerdo con el objeto contractual.	El contratista cumplió con la obligaciones y prohibiciones específicas, según el objeto contractual.

ASPECTO CONTABLE – FINANCIERA		
ASPECTOS GENERALES	**Certificado Disponibilidad Presupuestal N°**	SHM0000052 del 27/01/2025
		$15.000.000,00 /// quince Millones de Pesos Moneda Corriente
	Certificado Disponibilidad Presupuestal Adicional N°	N_A
		N_A
	Registro Presupuestal N°	SHM0000251 del 10/03/2025
		$15.000.000,00 /// quince Millones de Pesos Moneda Corriente
	Registro Presupuestal Adicional N°	N_A
		N_A
	Banco Proyecto CODIGO BPIN N°:	2024 05893 0132 del 27/01/2025
DOCUMENTOS PARA PAGOS	→ Factura o Cuenta de Cobro Parcial N° 001 – 2025. Periodo Comprendido del 10 de marzo al 9 de abril de 2025. → Informe de Actividades Parcial N° 001 – 2025.	

Periodo Comprendido del 10 de marzo al 9 de abril de 2025.

→ Certificación de Cumplimiento o Recibo a Satisfacción.

→ Que el Contratista Presentó el Pago de Salud, Pensiones y ARL Correspondiente del mes de marzo de 2025, Conforme a lo Estipulado en la Ley 789 de 2002, Así:

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL							
NUMERO DE PLANILLA 77267146							
Fecha de Pago de la Panilla:		**MES**	**04**	**DIA**	**16**	**AÑO**	**2025**
Ingreso Base de Cotización (IBC):		**$996.450**					
Periodo Cotizado	**De**	**MES**	marzo	**DIA**	10	**AÑO**	2025
	Hasta	**MES**	marzo	**DIA**	30	**AÑO**	2025

Concepto	**Valor Aporte**	**Valor Intereses**	**Valor Total**
Salud	$124.600	$100	$124.70
Pensión	$159.500	$200	$159.70
ARL	$0	$0	$0
TOTALES	$284.100	$300	$284.40

→ La presente acta sirve como fundamento para el cobro y tramite por la suma de TRES MILLONES de PESOS MONEDA CORRIENTE ($3.000.000) a favor del contratista, correspondiente a la presente Acta Parcial Nº 001.

→ Según informe del contratista **CERTIFICA** que la información que está en la plataforma del SECOP II es la misma que se radica físicamente ante la secretaría de hacienda y finanzas públicas para el trámite de cuentas y que todos los documentos cargados corresponden al Contrato CPS Nº068 – 2025.

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DESEMBOLSOS

BALANCE ECONÓMICO

VALOR DEL CONTRATO	**$15.000.000**	
ADICIONAL DEL CONTRATO	**0,00**	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	**$15.000.000**	
VALOR ACTA PARCIAL 001 – POR **PAGAR**		**$3.000.000**
ACTIVIDADES X EJECUTAR CONTRATO		**$12.000.000**
SALDO A LIBERAR DEL CONTRATO		**$0,00**
SUMAS IGUALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO FINAL	**$15.000.000**	**$15.000.000**

AVANCE CONSOLIDADO DEL CONTRATO

BALANCE PORCENTUAL

VALOR FINAL DEL CONTRATO	**$15.000.000**	**100,00%**
VALOR ACTA PARCIAL 001 – POR PAGAR	**$3.000.000**	**20%**
ACTIVIDADES X EJECUTAR CONTRATO	**$12.000.000**	**80%**
SALDO A LIBERAR DEL CONTRATO		**0,00**
SUMAS IGUALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO FINAL	**$15.000.000**	**$15.000.000**

ASPECTO LEGAL

ESTADO DE LAS PÓLIZAS

De acuerdo con lo preceptuado por el decreto 1082 de 2015, los contratos de prestación de servicios no requieren la constitución de garantías, y por tanto el Municipio de Yondó Departamento Antioquia ha determinado no recurrir a las mismas. Teniendo en cuenta que los pagos a realizar al contratista se encuentran supeditados a la presentación de informe de gestión y supervisión que den cuenta del cumplimiento del objeto contractual.

Municipio de Yondó Antioquia	GESTIÒN COMPRAS Y CONTRATACIÒN	Código:	F-PSA-GCYC-OAJ-7
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN	Fecha Aprobación:	29/04/2024
		Versión:	2
		Páginas:	**Página 5 de 5**

ASPECTO LEGALES DEL CONTRATO	**ESTADO DE PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO:** Para su perfeccionamiento, el presente contrato fue firmado por ambas partes del día 0**7 de marzo de 2025**, ambas partes firmaron **ACTA DE INICIO** el **10 de marzo del 2025**. **PUBLICACIÓN:** Se encontró evidencia de la publicación del proceso en el portal SECOP con el código **CPS – 068 – 2025** y el número de constancia **CO1.SLCNTR.14678917 de 10/03/2025**. **PROCESO CONTRACTUAL:** Se pudo constatar que se dieron oportunamente la disponibilidad y registro presupuestal, Igualmente se revisó la propuesta presentada por el Contratista donde expresa claramente actividades a realizar, valor, duración, lugar de ejecución, población, objeto entre otras. **GARANTÍAS:** De acuerdo a lo preceptuado por el decreto 1082 de 2015, los contratos de prestación de servicios no requieren la constitución de garantías, y por tanto el Municipio de Yondó Departamento Antioquia ha determinado no recurrir a las mismas, teniendo en cuenta que los pagos a realizar al contratista se encuentran supeditados a la presentación de informe de Gestión y Supervisión que den cuenta del cumplimiento del objeto contractual. **NOVEDADES LEGALES:** Se realizó un análisis de Antecedentes Disciplinarios, Fiscales y Judiciales del contratista, el cual a su nombre no figura ninguna sanción o multa alguna.

NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR

URBANO JOSE VILLA RAMIREZ
ASESOR EDUCATIVO
SUPERVISOR DESIGNADO DEL CONTRATO