Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7351767
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	28/01/2025 9:45:50 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	SAMC-011-2024
Objeto del contrato	OBRAS COMPLEMENTARIAS Y CONSTRUCCIÓN DE ZONAS DE PARQUEO DEL POLIDEPORTIVO, EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CLEMENCIA BOLÍVAR
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	3 Meses
Fecha de inicio de contrato	4/02/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	1 día para terminar *(4/05/2025 11:59:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDIA CLEMENCIA BOLIVAR

COLOMBIA, Clemencia

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CDI INGENIERIA COLOMBIA S.A.S.

COLOMBIA, Turbaco
Número de documento 900658859

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSTRUCCION, DISEÑO E INTERVENTORIA DE INGENIERIAS COLOMBIA S.A.S.			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JOSE MAURICIO MORALES PUERTA* ***Fecha de aprobación:*** *30/01/2025 8:48:47 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *miguel samir barrios coneo* ***Fecha de aprobación:*** *30/01/2025 10:25:21 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7351767_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de	☐Sí ☑No

códigos de autorización?

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑ Sí ☐ No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐ Sí ☑ No

Seriedad de la oferta ☑ Sí ☐ No

☑ % del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00			

Cumplimiento ☑ Sí ☐ No

☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
☑ % del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	29/01/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/08/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Cumplimiento del contrato				
☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	29/01/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/08/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑ % del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	29/01/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	28/04/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Estabilidad y calidad de la obra				
☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	29/01/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	28/04/2030 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☑ Sí ☐ No

☑ Valor de la Garantía	200,00	COP	

Fecha límite para entrega de garantías: 29/01/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 2 días de tiempo transcurrido *(30/04/2025 11:02:41 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.17005644	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	272.615.883,75 COP	COMPAÑIA DE SEGUROS MUNDIAL S.A	30/08/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.16266323	Seriedad de la oferta	-	36.392.410,30 COP	-	17 días de tiempo transcurrido *(14/04/2025 11:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Vencido	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7351767

Proveedor CONSTRUCCION, DISEÑO E INTERVENTORIA DE INGENIERIAS COLOMBIA S.A.S.

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones clemencia

Ubicación CO-BOL-13222 - Clemencia

País COLOMBIA

Departamento Bolívar

Municipio Clemencia

Dirección clemencia

Código postal 57

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")

Latitud:
Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CLEMENCIA BOLIVAR	COLOMBIA > Bolívar > Clemencia

1 CO1.PCCNTR.7351767

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							363.924.103,90	363.487.845,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
	72101500	OBRAS COMPLEMENTARIAS Y CONSTRUCCIÓN DE ZONAS DE PARQUEO DEL POLIDEPORTIVO, EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CLEMENCIA BOLÍVAR **Comentarios proveedor:** valor de la oferta $ 363.487.845	1,00	UN	363.924.103,90	363.487.845,00	363.924.103,90	363.487.845,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
2. ANEXO AL CONTRATO.pdf	2. ANEXO AL CONTRATO.pdf	(detalle)
1. RESOLUCION DE ADJUDICACION SAMC-011-2024.pdf	1. RESOLUCION DE ADJUDICACION SAMC-011-2024.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	miguel samir barrios cor	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1049829174	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	miguel samir barrios coneo	30/01/2025 10:25:21 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	miguel samir barrios coneo

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☑ Sí ☐ No *	363.487.845
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
Total		363.487.845

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024132220144	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

	Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado	
☐	324	2024132220144	CDP	Generado	363.924.103,9 COP	363.924.103,9 COP	363.924.103,9 COP	Consulta Exitosa	Validado	Editar

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	245	Regalías (CDP)	-	No se ha iniciado	363.487.845 COP	363.487.845 COP	363.487.845 COP	-		Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 363.487.845 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 363.487.845 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -