PRIMER INFORME DE SOSTENIBILIDAD

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 184-SG.2024

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO RESULTANTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LAS REPARACIONES LOCATIVAS SEDE CENTRAL DEL INSTTIUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES"

PERIODO DEL INFORME:

7DE MARZO DE 2025 A 6 DE ABRIL DE 2025

Abril 2025

TABLA DE CONTENIDO

1. Introducción
2. Datos del Contrato
3. Metodología de Seguimiento
4. Cuadro de Control de Cumplimiento
5. Porcentaje de Avance por Programa
6. Notas de Seguimiento para Auditorías
7. Anexos

1. Introducción

El presente documento presenta el seguimiento al cumplimiento del Programa de Sostenibilidad del contrato No. 184-SG-2024, bajo los lineamientos establecidos en el programa aprobado, incluyendo los programas de reciclaje, capacitaciones, transporte sostenible y uso de papel ambientalmente certificado.

2. Datos del Contrato

CONTRATO No.:	184-SG-2024
CONTRATISTA INTERVENTOR:	**CABA INTERVENTORIA SAS.** Nit. 901.463.604-3
REPRESENTANTE LEGAL:	CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO
OBJETO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO RESULTANTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LAS REPARACIONES LOCATIVAS SEDE CENTRAL DEL INSTTIUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES"
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28 DE NOVIEMBRE DE 2024
PLAZO INICIAL:	CINCO (5 MESES)
FECHA DE INICIO DE OBRA:	7 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	6 DE JULIO DE 2025
VALOR INICIAL:	$ 170.000.000

3. Metodología de Seguimiento

Se realizó verificación mensual mediante:

- Inspecciones en sitio.

- Revisión documental.

- Encuestas de percepción ambiental.

Estados codificados mediante semáforo:

- 🟢 Cumplido

- 🟡 En proceso

- 🔴 No cumplido

4. Cuadro de Control de Cumplimiento

No.	Programa	Actividad/Responsabilidad	Responsable	Estado	Observaciones
1	Reciclaje	Separación de residuos en fuente	Residente / SST	🟢	Uso de Canecas rotuladas
2	Reciclaje	Entrega de residuos reciclables a recicladores autorizados	Residente / SST	🟡	Contacto pendiente con empresa de aseo
3	Capacitaciones	Charlas de manejo de residuos	Profesional SST	🟢	Realizado
4	Transporte Sostenible	Promoción de carpooling Trasporte publico	Profesional SST	🟢	Encuesta aplicada, medida implementada
5	Ficha Papel	Uso de papel REPROGRAF certificado	Administrativo / SST	🟢	Compra y registros de inventario adjuntos

5. Porcentaje de Avance por Programa

Programa	Total Actividades	Cumplidas	En Proceso	No Cumplidas	% Avance
Reciclaje	2	1	1	0	75%
Capacitaciones	1	1	1	1	100%
Transporte Sostenible	1	1	0	0	100%
Ficha Técnica Papel	1	1	0	0	100%

6. Conclusiones y recomendaciones.

- Reciclaje: Se recomienda intensificar capacitación al personal sobre separación en la fuente.

- Capacitaciones: Se requiere programar próximos meses y documentar la participación.

- Transporte Sostenible: Mantener incentivos para transporte compartido.

- Ficha Técnica de Papel: Verificar anualmente las certificaciones ambientales de los productos.

- CABA INTERVENTORÍA continúa consolidando su compromiso con el ambiente, por ello, en cada una de sus actividades se evalúan los posibles impactos negativos con el propósito de minimizar y mitigar estos impactos.



DIEGO FELIPE BUITRAGO RAMIREZ
Representante legal
CABA INTERVENTORIA S.A.S
C.C 1.015.467.934 de Bogotá D.C,

7. Anexos

- Listados de asistencia.

- Copias de facturas de compra de insumos.

- Encuestas de percepción ambiental.