1.11-2-4536

Tunja, 30 de Abril de 2025

Señores
UNIDAD ESPECIAL DE CONTRATACION ESTATAL
Doctora
LUZ MILA ACEVEDO GALAN
Directora unidad Especial Contratación Estatal Tunja

Referencia Aceptación, Reinicio y Prorroga contrato No 2129 de 2023

Cordial saludo doctora Luz Mila:

Dada la necesidad del reinicio del contrato de obra 2129 de 2023 cuyo **y la aprobación por parte de la interventoría**

Que mediante oficio emitido por el Contratista **CONSORCIO SAN JERONIMO CUMBRE – 096 – 2025 con fecha 30 de Abril de 2025** cuyo objeto es **"MTV 241 CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE** TUNJA en que solicita la reactivación y prorroga contractual dado que cuenta con nuevo contrato de INTERVENTORIA con contrato No 784 DE 2025 cuyo objeto es **MVT 69 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO 2129 DE 2023 CUYO OBJETO ES: "MVT 241 CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA.**el cual será ejecutado por la empresa **JIMENEZ JIMENEZ SAID LEONARDO Identificado con CC 80724407 de Bogotá** quien mediante Oficio **INT: SMC-AMT-0032025 – 0001 de fecha 30 de abril de 2025** aprueba la solicitud de Reiniciar y prorrogar el contrato por un término de 58 días, lo que nos da como entendido que los hechos que conllevaron la suspensión contractual se encuentran superados, y nos lleva a dar la aceptación de dichas modificaciones contractuales .

Atentamente,

JUAN CARLOS LEGUIZAMÓN GONZALEZ
SECRETARIA DE MOVILIDAD Y VIDA TERRITORIAL
Elaboro: Mónica Guaje – Contratista SMVT