FAC-S-2025-085274-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2025-085274-CI del 2 de mayo de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-GAAMA-SECOM-ESALO-ESSER

Señor Teniente Coronel
ANDRES FERNANDO MORENO ANGULO
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor
Bogotá, D.C

Asunto: Solicitud Autorización Segundo Modificación Contrato No. 004-COFAC-BACOF-2024

En referencia al proceso cuyo objeto es: el "ARRENDAMIENTO DE LOS BIENES INMUEBLES DENOMINADOS CAFETERÍA BAR SOLDADOS GAAMA Y CAFETERÍA DESPACHO GAAMA PARA PRESTAR EL SERVICIO DE PREPARACIÓN Y VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN EL GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS", respetuosamente me permito enviar al señor Teniente Coronel Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor BACOF y Ordenador del Gasto, tenga bien autorizar y ordenar a quien corresponda adelantar el Segundo Modificatorio al contrato No. 004-COFAC-BACOF-2024 en los siguientes términos:

- Se realice la prórroga en tiempo, ya que actualmente el plazo de ejecución es hasta el día 02 de mayo del 2025, por lo cual, se solicita se modifique hasta el día 20 de mayo del 2025.

- Se solicita la adición correspondiente a los 18 días adicionales del mes de mayo, por un valor de $300.000 (trescientos mil pesos MCTE), quedando así un valor total del proceso contractual de $ 6.016.666,67 (Seis millones dieciséis mil seiscientos sesenta y seis pesos con sesenta y siete centavos MCTE).

Del mismo modo, por parte de la supervisión se da visto bueno para adelantar el segundo modificatorio al contrato No. 004-COFAC-BACOF-2024, al plazo de ejecución hasta el día 20 de mayo de 2025, cabe aclarar que se debe realizar la ampliación a las pólizas por parte del contratista.

Aerotécnico ANGIE TATIANA LOZANO GOMEZ
Técnico Especialista Ecónomo

Anexo:

- Oficio de solicitud de prórroga de la contratista
- Estudios Previos de Adición

ABG. SALINAS / SECOP; TS21. GUZMAN / SECOP

Elaboró: AT. LOZANO / ESSER Revisó: AT. LOZANO / ESSER Aprobó:AT. LOZANO / ESSER