Alcaldía de El Carmen de Viboral	**INFORME DE SUPERVISION**	El Carmen de Viboral

FECHA ELABORACIÓN	Mayo 5 de 2025
TIPO DE CONTRATO	Prestación de servicios

1. RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO

1.1 GENERALIDADES

N° CONTRATO	170-CPS-189-2025
OBJETO	Prestación de servicios de apoyo para la implementación de acciones dirigidas al fomento de las prácticas deportivas en el municipio
CONTRATISTA	CLUB DEPORTIVO RUEDAS DE ORO
CONTRATO	14 de marzo de 2025
EJECUCIÓN	169 días
VALOR INICIAL	329.999.928
VALOR ANTICIPO	N/A
FECHA INICIO	18 de marzo de 2025
ADICION	N/A
FECHA SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIO	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	Septiembre 6 de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	N/A
SUPERVISOR	David Alejandro Londoño Jiménez

1.2 AVANCE EN TIEMPO

PLAZO DE EJECUCIÓN	169
TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO	44
AVANCE PORCENTUAL	26%

1.3 AVANCE FINANCIERO

CONTRATO	329.999.928
VALOR EJECUTADO	76.765.970
PORCENTAJE EJECUTADO	23%

.


2. INFORME DEL CONTRATO

2.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO

2.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	% RESPECTO AL VALOR TOTAL
	1	1	41.319.980	329.999.928	13%
	1	1	35.445.990	329.999.928	11%
					0%
					0%
TOTAL				329.999.928	23%

GRAFICA



2.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

Durante éste período se definieron los aspectos administrativos y legales que se resumen a continuación:

2.3.1 MANEJO DEL ANTICIPO

Según Cláusula _____ del Contrato N°. _____, se le entregó al Contratista el anticipo correspondiente al _____% del valor original del contrato por un valor de $_____, el día_____ de acuerdo a la orden de pago N°_____ y comprobante de egreso N°_____, el cual quedan consignadas en el acta de entrega del anticipo.

2.3.4 CONTROL DE POLIZAS Y RESERVAS PRESUPUESTALES

En el cuadro que se presenta a continuación se resumen el estado actual de las pólizas que amparan el Contrato, y que a la fecha se encuentran vigentes:

POLIZAS VIGENTES


GARANTIA	NOMBRE ASEGURADORA	N° PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
Responsabilidad civil contractual	Mundial de seguros	8612-M100	**12/03/2025**	**12/09/2025**	$334.119.988

2.3.5 SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Certificar el cumplimiento de la seguridad social y parafiscales

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O EVIDENCIAS

Anexar registro



FIRMA SUPERVISOR