IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y PELIGROS Y ACCIONES DE CONTINGENCIA

Proyecto: Corazones Productivos 2025
Fase: Identificación

El presente documento tiene como objetivo identificar los principales riesgos y peligros que pueden surgir en la fase de identificación del proyecto Corazones Productivos 2025, así como proponer estrategias y acciones de contingencia para mitigarlos. La correcta gestión de estos riesgos es fundamental para garantizar el cumplimiento de los objetivos del proyecto y minimizar cualquier impacto negativo en su ejecución.

Dado que el proyecto busca fortalecer a las MiPymes y emprendimientos en la localidad de Kennedy, es crucial anticipar y abordar posibles obstáculos administrativos, operativos, financieros, sociales y tecnológicos. A través de un enfoque proactivo, se establecen medidas para asegurar la participación efectiva de los beneficiarios, optimizar los procesos de selección y asistencia técnica, y garantizar la sostenibilidad y éxito del programa.

1. Riesgos Administrativos y de Gestión

La correcta gestión administrativa es clave para el éxito del proyecto. Sin embargo, existen varios factores que pueden afectar su desarrollo, desde la baja participación hasta la falta de articulación con entidades aliadas.

Riesgo	Impacto	Acción de Contingencia
Baja participación en la convocatoria	Menor cobertura del proyecto y dificultades para alcanzar los objetivos.	Refuerzo en la estrategia de difusión mediante redes sociales, medios comunitarios y alianzas con organizaciones locales.
Retraso en la verificación de documentos y selección de beneficiarios	Desfase en el cronograma de actividades y posibles quejas de los postulantes.	Optimización del proceso de revisión mediante equipos de trabajo especializados y uso de herramientas digitales para automatizar validaciones.
Falta de articulación con entidades aliadas	Dificultades para el acompañamiento técnico y menor impacto del proyecto.	Realización de reuniones periódicas de seguimiento con aliados estratégicos y definición clara de roles y compromisos.

BOGOTÁ
Alcaldía Local de Kennedy

2. Riesgos Operativos

Los riesgos operativos pueden afectar la ejecución eficaz del proyecto, impactando directamente en la identificación de beneficiarios, la logística y la capacidad del equipo técnico.

Riesgo	Impacto	Acción de Contingencia
Errores en la identificación de beneficiarios debido a documentación incompleta o incorrecta	Exclusión de posibles beneficiarios o inclusión de unidades no elegibles.	Implementación de un mecanismo de subsanación con tiempos definidos y asesoría personalizada por llamadas, mensajes, whatsapp y de manera presencial en las instalaciones de la Alcaldía Local de Kennedy para los postulantes.
Falta de capacidad operativa del equipo técnico	Retrasos en la implementación y menor calidad en la asistencia técnica.	Capacitación y redistribución de tareas en el equipo de trabajo, así como la contratación de apoyo adicional en momentos clave.
Problemas logísticos en la organización de eventos de difusión y selección	Baja asistencia a eventos y menor efectividad en la convocatoria.	Definición de un plan logístico con tiempos y responsabilidades claras, además de contar con planes alternativos para imprevistos.

3. Riesgos Financieros

El adecuado manejo financiero es fundamental para la continuidad del proyecto. Los riesgos en esta área pueden comprometer su ejecución y éxito.

Riesgo	Impacto	Acción de Contingencia
Falta de disponibilidad o retraso en la entrega de recursos financieros	Paralización del proyecto o reducción de su alcance.	Gestión de anticipos financieros y acuerdos con proveedores para garantizar la ejecución de actividades prioritarias.
Uso inadecuado de los bonos por parte de los beneficiarios	Desvío de recursos y menor impacto en el fortalecimiento empresarial.	Seguimiento estricto en la redención de los bonos y verificación de que los implementos adquiridos sean coherentes con el plan de compras aprobado.

BOGOTÁ
Alcaldía Local de Kennedy

4. Riesgos Sociales y Comunitarios

Los factores sociales pueden influir en la percepción y aceptación del proyecto, afectando su impacto y sostenibilidad.

Riesgo	Impacto	Acción de Contingencia
Desconfianza de la comunidad en el proyecto	Baja participación y menor legitimidad del programa.	Desarrollo de estrategias de comunicación efectivas que incluyan testimonios de beneficiarios previos y mayor interacción con la comunidad.
Exclusión de ciertos grupos poblacionales priorizados	Falta de equidad en la asignación de beneficios.	Implementación de mecanismos de seguimiento a la distribución de beneficiarios para garantizar diversidad e inclusión.

5. Riesgos Tecnológicos

El uso de plataformas digitales facilita la gestión del proyecto, pero también representa desafíos que deben ser atendidos.

Riesgo	Impacto	Acción de Contingencia
Fallos en las plataformas digitales de inscripción y gestión	Dificultades en la postulación y procesamiento de información.	Implementación de alternativas de inscripción presencial y mecanismos de soporte técnico en tiempo real.
Ciberseguridad y protección de datos personales	Posible filtración de información confidencial de los postulantes.	Uso de protocolos de seguridad digital y acceso restringido a la información sensible.

BOGOTÁ
Alcaldía Local de Kennedy