CONVENIO NÚMERO: 1.230-13.04-0253 **FECHA: 27/01/2022**

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE DESARROLLO, INCLUSION Y PARTICIPACION SOCIAL

En el Despacho de la Secretaria De Desarrollo, Inclusión y Participación Social del Departamento del Valle del Cauca, de conformidad con el artículo 217 del Decreto Ley número 0019 emitido el 10 de enero de 2012, artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y artículo 60 de la Ley 80 de 1993, nos reunimos: KAREN RADA RAMIREZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.130.598.600, expedida en Cali, en calidad de **ORDENADOR DEL GASTO**, y ORLANDO BERMUDEZ ESCOBAR con cédula de ciudadanía número 16857393, en calidad de representante legal de **CENTRO HOGAR LA NOBLEZA DE SAN VICENTE** y JERSON EDUARDO VALENCIA ARANGO con cédula de ciudadanía número 1.143.835.566 de Cali, en calidad de **SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR** única y exclusivamente para avalar la información de la presente acta, para liquidar de mutuo acuerdo el presente contrato / convenio que se identifica a continuación:

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO	
CONTRATISTA	**CENTRO HOGAR LA NOBLEZA DE SAN VICENTE**
IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA	**800180793**
OBJETO	**AUNAR ESFUERZOS ECONÓMICOS; LOGÍSTICOS; TÉCNICOS; HUMANOS Y DE EXPERIENCIA PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE BIENESTAR DE LOS ADULTOS MAYORES DE LOS NIVELES 1 Y 2 DEL SISBEN EN ESTADO DE VULNERABILIDAD INSTITUCIONALIZADOS EN EL CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO; CENTRO HOGAR PARA LA TERCERA EDAD LA NOBLEZA DE**

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION DEL GOBERNADOR(A) Y/O SU REPRESENTANTE.

	SAN VICENTE EN EL MUNICIPIO DEL CERRITO EN EJECUCIÓN DEL PROYECTO... IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN Y ASISTENCIA INTEGRAL EN LOS PROGRAMAS DE PROTECCION PARA
FECHA DE SUSCRIPCION	**27/01/2022**
VALOR INICIAL: **VALOR OTRO SÍ:**	**NO APLICA** **$0**
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: **DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL OTROSI:**	**3500007902**
REGISTRO PRESUPUESTAL: **REGISTRO PRESUPUESTAL OTROSI:**	**4500035156**
GARANTÍAS: (cuando aplique)	No Aplica
FECHA DE INICIO	**4/02/2022**
PLAZO INICIAL	**6 meses**

ASPECTOS FINANCIEROS EN EJECUCION	
MAYORES O MENORES CANTIDADES	**NO APLICA**
VALOR ADICIÓN	**$0**
VALOR REAJUSTES (Aplicación de fórmulas)	**NO APLICA**
ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS	**NO APLICA**
VALOR TOTAL	**$ 15.600.000**

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION DEL GOBERNADOR(A) Y/O SU REPRESENTANTE.

ASPECTOS TEMPORALES EN EJECUCION	
PRÓRROGA	**NO APLICA**
FECHA DE REGISTRO DE SUSPENSIÓN	**NO APLICA**
FECHA DE REGISTRO DE REINICIO	**NO APLICA**
FECHA DE TERMINACIÓN	**30/06/2022**
PLAZO FINAL	**6 meses**

DOCUMENTOS SUPERVISION EN EJECUCION	
ACTAS DE RECIBO PARCIAL	**No Aplica**
ACUERDOS	**No Aplica**
CONCILIACIONES	**No Aplica**
TRANSACCIONES	**No Aplica**
SANCIONES	**No Aplica**

GESTION Y/O SUPERVISION	
CUMPLIMIENTO DEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	SI (X) NO ( )
% CUMPLIMIENTO TÉCNICO	100%
% CUMPLIMIENTO ADMINISTRATIVO	100%
% CUMPLIMIENTO FINANCIERO	100%
% CUMPLIMIENTO CONTABLE	100%
% CUMPLIMIENTO JURÍDICO	100%

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION DEL GOBERNADOR(A) Y/O SU REPRESENTANTE.

BALANCE DE EJECUCION		
Valor Total del Convenio	$	15.600.000
(-) Descuentos (Estampillas Pro-deporte 12,7%)	$	643.500
Valor Ejecutados de la Gobernacion	$	3.900.000
Valor No Ejecutado	$	11.700.000
Porcentaje de Ejecucion		25%

BALANCE FINANCIERO		
Valor total del Convenio:	$	15.600.000
Anticipo	$	-
Amortizacion Anticipo	$	-
Pago Anticipo	$	-
Pagos Parcial 1	$	3.900.000
Pagos Parcial 2	$	-
Pagos Parcial 3	$	-
Total pagado:	$	3.900.000
Saldo a favor de El Contratista:	$	-
Saldo a favor de El Departamento:	$	11.700.000

Balance de pagos y Balance de entregas		**% Valor del contrato**	**% Valor de amortización**
Valor total contrato:	**$ 15.600.000**		
Valor anticipo:	**$**	**%**	
Valor de las entregas	**$**	**%**	
Valor facturado:	**$ 3.900.000**	**25%**	
Valor facturado pendiente de pago:	**$**	**%**	
Valor pagado:	**$ 3.900.000**	**25%**	

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION DEL GOBERNADOR(A) Y/O SU REPRESENTANTE.

Valor amortizado del anticipo:	**$**	**%**	**%**
Valor pendiente de amortizar:	**$**	**%**	**%**
Valor pendiente de ejecución:	**$ 11.700.000**	**75%**	
Valor pendiente de entrega:	**$**	**%**	

OBLIGACIONES ADICIONALES DE EL DEPARTAMENTO: No Aplica

OBLIGACIONES ADICIONALES DE EL CONTRATISTA: No Aplica

EXTENSIÓN O AMPLIACIÓN DE LAS GARANTÍAS: No Aplica

En estos términos las partes nos declaramos a paz y salvo por todo concepto.

El presente documento se entiende fechado y firmado una vez sea aprobado por las partes del contrato electrónico a través del Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II.

Proyecto: Soley Hurtado Duque – Profesional Contratista
Reviso: Jerson Eduardo Valencia Arango – Subsecretario de Programas Sociales – Supervisor
Aprobó: Jacobo Torres Amaya – subdirector Técnico Jurídico

CONTROL DE CAMBIOS

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSION	**Descripción de Cambio**	**Fecha**
1	Creación del documento	15/08/2018
2		17/06/2019
3	Teniendo en cuenta que la plataforma Secop II es transaccional, debemos adaptarnos al expediente electrónico o hibrido, en este caso como quiera que los aspectos sustanciales se consignan en la plataforma, no resulta procedente elaborar un documento que deba ser suscrito físicamente por la partes ya que es obligatorio la aceptación de ambas partes de manera electrónico, so pena, de no producir efectos jurídicos, la constancia de la liquidación es visible a toda la comunidad en el link del proceso.	13/12/2022

Elaboró	Revisó	Aprobó

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION DEL GOBERNADOR(A) Y/O SU REPRESENTANTE.

Nombre: IMA CONSULTING SERVICES S.A.S	Nombre: Rubén Andrés Castillo Quevedo – Lia Patricia Perez Carmona	Mesa de trabajo del proceso M1-P3 Administrar y Mejorar el MIPG Acta N.008
Cargo: Contratista	Cargo: Subdirector de Contratación – Directora Departamento Administrativo de Jurídica	
Firma:	Firma:	
Fecha: 05/12/2022	Fecha: 06/12/2022	Fecha: 13/12/2022

Anexos:
Con fundamentos jurídicos:
Constitución Política
Artículo 2 de la ley 1150 de 2007
Ley 687 de 2021
Ley 1276 y 1315 de 2009
Ley 1850 de 2017
Artículos 217 ley 1955 de 2019
Decreto 1082 de 2015
Concepto y circular externa única de Colombia compra eficiente.

En el convenio objeto de liquidación final, no hubo lugar a sanciones, ni intereses moratorios, ni obligaciones adicionales de las partes.

De acuerdo con lo establecido en el Convenio Interadministrativo Nº: 1.230-13.04-0253 de 2022, el objeto del convenio se desarrolló satisfactoriamente y no se encontró **CENTRO HOGAR LA NOBLEZA DE SAN VICENTE incurso** en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición para celebrar el Convenio. Igualmente, de esta relación negocial no se genera relación laboral alguna con el Departamento del Valle del Cauca – secretaria Desarrollo Social y Participación, según el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993.

De acuerdo con el Capítulo VI, articulo 60 de la Ley 80 de 1993 y articulo 11 de la ley 1150 de 2007, los cuales contemplan que la liquidación debe realizarse a más tardar antes del vencimiento de los cuatro (4) meses siguientes a la finalización del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga. Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podría ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 309 de la ley 1437 de 2011.
Las partes manifiestan que renuncian a cualquier reclamación por vía administrativa, judicial o extrajudicial por eventuales perjuicios pues declaran no haberlos sufridos

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION DEL GOBERNADOR(A) Y/O SU REPRESENTANTE.

durante la ejecución del contrato, por consiguiente, se suscribe sin salvedades la presente liquidación.

EJECUCION FINANCIERA

El centro Hogar para la Tercera Edad La Nobleza San Vicente adjunta los siguientes documentos como soportes de la ejecución correspondiente al 25%.

Elementos de Enfermería: Soporte de casa farma, Casa Medica FM, Copservir, Darsalud y Bienestar por valor de $ 382.500.
Servicios de Alimentación: Soporte de Surtifamiliar, Fruver rebarato el cerrito, Fruver y Minimarket la Gran manzana por valor de $ 3.562.647.

Durante la ejecución del Convenio el Centro Hogar para la tercera edad de la Nobleza san Vicente del municipio del Cerrito que, de las evidencias documentales contables se evidencia la ejecución parcialmente.

En lo referente a la facturación, se ha liquidado los derechos e impuestos que fueron exigible en cada caso.
El contratista cumplió parcialmente con la ejecución contractual, y a cabalidad con todos y cada uno de los tramites contables y financieros establecidos por el Departamento Administrativo Hacienda y Finanzas Púbicas.

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION DEL GOBERNADOR(A) Y/O SU REPRESENTANTE.