MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT. 899.999.055-4	MINISTERIO DE TRANSPORTE			
	PROCESO DE CONTRATACIÓN			
	ACTA DE TERMINACIÓN POR VENCIMIENTO DEL PLAZO PACTADO			
	CÓDIGO: CTN-F-014	VERSIÓN: 1		

DEPENDENCIA	UNIDAD EJECUTORA	FECHA		
NIVEL NACIONAL	SECRETARIA GENERAL	14	3	2023

ACTA No. 2
DE TERMINACION POR VENCIMIENTO EN EL PLAZO PACTADO
Contrato 634-2022

LICITACION PUBLICA	LP-008-2022	CONCURSO DE MERITOS	
CONTRATACION DIRECTA		SELECCIÓN ABREVIADA	
CONSULTORÍA	OTROS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	

OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR EL SERVICIO DE MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPOS Y DEMÁS BIENES Y/O ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL MANTENIMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL."		
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA	NIT	901.550.907-2
Representante Legal	MARIA JOSE HERRERA GUZMÁN	c.c.	52.452.955
SUPERVISOR	CAROLINA OLAYA RINCON	c.c.	51.936.661
	Coordinador Grupo Administración Bienes y servicios		
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	07/07/2022 HASTA 31/12/2022		
FECHA INICIO	7/07/2022		
VALOR DEL CONTRATO	$ 1.927.272.000,00		
PRIMERA MODIFICACION	Suspensión No.1 a partir del 30 de diciembre hasta el 30 de enero de 2023		
SEGUNDA MODIFICACION	Prorroga No.1 hasta el 14 de marzo de 2023		
VALOR ADICION DEL CONTRATO			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 1.927.272.000,00		

PRORROGAS

CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO (Transcribir s/n contrato)	CAUSALES
2	Prorrogar el Contrato de Obra No. 634 de 2022 hasta el 14 de marzo de 2023.	Corroborar de manera conjunta y en sitio las cantidades ejecutadas y proceder con el recibo al contratista de las obras por parte de la interventoría y de la supervisión

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

ACTAS No	TIEMPO (Transcribir s/n contrato)	CAUSALES
1	Suspender por mutuo acuerdo el plazo de ejecución del Contrato de Obra No. 634 de 2022, a partir del 30 de diciembre hasta el 30 de enero de 2023.	Corroborar cada una de las cantidades ejecutadas, junto con la interventoría verificando mediciones en físico en cada una de las obras intervenidas (23 frentes)

FECHA SUSPENSION	30/12/2022	hasta el 30 de enero de 2023
FECHA REANUDACION	30/01/2023	
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL CONTRATO	14/03/2023	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO $	$1.927.272.000,00	

VALOR ADICIONES

CONTRATO ADICIONAL No	VALOR	CAUSAL

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $	$1.927.272.000,00
VALOR EJECUTADO A 14/03/2023	$1.912.116.882,00
SALDO A FAVOR DEL MINISTERIO	$15.155.118,00

A los 14/03/2023 se reunieron el señor los señores representante legal MARIA JOSE HERRERA GUZMÁN contratista l CONSORCIO VENTURA y CAROLINA OLAYA RINCON interventor y/o supervisor, para dejar constancia que el objeto del contrato se cumplió dentro del plazo de ejecución establecido.

OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN SOBRE TRABAJOS EJECUTADOS Y/O SERVICIOS PRESENTADOS:

El recibo de los trabajos terminados, no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones establecidas en el contrato y las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato. En caso de errores en las mediciones de cantidades de obra, la interventoría y/o supervisor podrá hacer las correcciones pertinentes durante la vigencia del contrato.

Estas observaciones de no ser atendidas por el contratista con antelación al recibo definitivo se tendrán en cuenta para tomar las acciones legales correspondientes y proceder a la liquidación del contrato de acuerdo con la clausula No. VIGÉSIMA TERCERA del mismo. acciones legales correspondientes y proceder a la liquidación del contrato de acuerdo con la clausula No. VIGÉSIMA TERCERA del mismo.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los 14/03/2023

MARIA JOSE HERRERA GUZMÁN	RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA	CAROLINA OLAYA RINCON
52.452.955	C.C. 79.573.492 de Bogotá	51936661
Representante Legal CONSORCIO VENTURA	Representante legal	supervisor y/o interventor
Contratista	SOLIUN SAS	Coordinador Grupo Administración Bienes y servicios

Original: Oficina Jurídica