

REGISTRO VISUAL


NOMBRE DEL CONTRATISTA:	CRISTIAN STIVEN ZULUAGA GALLEGO	**IDENTIFICACIÓN**
DEPENDENCIA:	SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL	**INFORME No:**
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	MARISOL JARAMILLO DUQUE	**CONTRATO No:**
PERIODO DE TIEMPO A INFORMAR:	1 abril al 30 abril de 2025	**FECHA DE CONT**
		FECHA DE ELAB
OBJETO CONTRACTUAL:	AUNAR ESFUERZOS FINANCIEROS, DE ASESORIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO SISTEMAS PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS SOSTENIBLES EN 9 MUNICI	


ALCANCES DEL CONTRATO	**ACTIVIDADES REALIZADAS**	
1. Realizar visitas de acompañamiento técnico a cada una de las unidades productivas que inician como familia	Durante el mes de Abril de 2025 se realizó la visita y acompañamiento técnico a 26 beneficiarios del proyecto cultivando el campo en las veredas la Peña, Quebrada Arriba, La Piedra, La sonadora, El Roble y El Rosario. . Durante las visitas de asistencia técnica se elaboraron caldos minerales a base de sulfato de cobre oxido de calcio, hidróxido de potasio, lejía y flor de azufre. Estos caldos minerales se elaboraron con el fin de fertilizar y prevenir enfermedades fúngicas en cultivos de pimentón, frijol, hortalizas y tomate. Se realizo la asesoría y practica para la elaboración y uso de un insecticida biológicos a base de ají, ajo, cabello de huevo roja, jengibre	

productivas que inician como familia beneficiaria del convenio interadministrativo N° 2024-01006 ayudando al	insecticida biológico a base de ají, ajo, cebolla de huevo roja, jengibre, pimienta negra y alcohol industrial para el control de insectos masticadores y huevos en plantas de hortalizas Se realizo el acompañamiento a un productor agrícola para realizar podas de formación en árboles frutales tipo cítricos y aplicación de cicatrizante a base de cal viva y sulfato de cobre. Se realizo la práctica de elaboración de caldo mineral a base de legía e hidróxido de calcio (caldo mineral potásico) para control de enfermedades fúngicas en cultivos de ciclo medio. Se diligenciaron los formatos registro de cosecha y actividades desarrolladas en los cultivos, estos nos permitirán llevar control de la información de los cultivos de frijol, tomate, pimentón y hortalizas para procesos contables y determinar los costos de producción.	
2. Diligenciar y sistematizar los formatos de seguimiento y evaluacióndiseñados en el convenio.	Se realizó el diligenciamiento del formato de asesoría y asistencia técnica en cada una de las 26 visitas de acompañamiento donde queda por escrito el diagnóstico de la situación encontrada, la actividad desarrollada, recomendaciones y compromisos para la visita del mes de Mayo de 2025, se realiza un respaldo en medio magnético tipo pdf con el nombre (formatos visitas de acompañamiento técnico mes de Abril).	

3. Realizar acompañamiento y seguimiento a la (s) familia (s) y asociación (es) beneficiarias del convenio, en los procesos administrativos, comerciales, manejo de los recursos del capital de trabajo y en las estructuras de trabajo como comités, juntas directivas y asambleas	Se realizo el acompañamiento a la junta de acción comunal de la vereda el roble en el proceso de socialización de las actividades del priser a ejecutar en la vereda puesto que varias de las actividades contemplan la siembra de árboles forestales, frutales y algunas personas de la comunidad pertenecen a proyecto cultivando el campo y requieren asesoría para el diseño, trazo, siembra y prácticas culturales para el cuidado del material vegetal que se va a sembrar. Se realizo acompañamiento a la junta de acción comunal de la vereda la peña en el convite de adecuación y limpieza del espacio denominado la granja para la siembra de árboles frutales producto del prisser que esta organización está ejecutando con el apoyo de varios beneficiarios del proyecto cultivando el campo	
4. Participar de la elaboración de los informes de seguimiento y evaluación del convenio interadministrativo N° 2024-001006	Se realiza el diligenciamiento de 26 formatos de asesoría y asistencia técnica correspondientes al mes de abril. Se realiza la entrega de 10 analisis de suelos con recomendaciones a igual numero de beneficiarios	

5. Registrar y hacer seguimiento a los Indicadores Objetivamente Verificables establecidos para convenio interadministrativo N° 2024-001006.	Durante el mes de abril de 2025 se realizaron prácticas de elaboración de caldos minerales a base sulfato de cobre, azufre, legía e hidróxido de calcio estas prácticas agrícolas contribuyen a que los productores agrícolas dependan cada vez menos de insumos químicos para el control de plagas y enfermedades en los diferentes cultivos. Se realizaron prácticas de orden de mezclas y compatibilidades de agro químicos teniendo en cuenta orden de mezcla, principio activo y dosis recomendada por el fabricante para un control efectivo. Se realizo 1 practica para el diseño y trazo de curvas a nivel en cultivo de frijol para evitar la erosión de capa orgánica.	

6. Participar de las reuniones periódicas de la secretaria de Medio Ambiente, del Comité Técnico y de aquellas otras estructuras en las que se requiera y dar cuenta de los procesos de avance de las unidades productivas en el municipio.	El día 7 de Abril de 2025 se participó de un reunión presencial llevada a cabo en la oficina de medio ambiente de Guatapé con el líder comercial del proyecto cultivando el campo Juan Guillermo Granada y la secretaria de medio ambiente Marisol Duque donde se socializaron los objetivos de fortalecimiento comercial y líneas agrícolas del municipio además se coordinaron esfuerzos para la logística de la feria de lanzamiento del proyecto en el municipio de Guatapé el día 9 de mayo de 2025	
7. Apoyar el proceso de certificación de buenas prácticas agrícolas en las unidades productivas de los beneficiarios seleccionados para tal fin.	Durante la visita de asistencia técnica del mes de abril con el productor Felipe Duque Arango se identificaron los puntos para instalación de señalética demarcando los puntos y posible información, se reviso la lista de chequeo y para la próxima visita se acordó tener un botiquín de primeros auxilios en el predio. Durante la visita al productor Nicolas Ramírez Vergara se avanzo en la consolidación de la información en el registro productivo y valor de los productos comercializados.	

8.Apoyar las ferias de mercados campesinos según los cronogramas establecidos	No aplica para el periodo	
9. Apoyar la ejecución de dos (2) ferias comerciales establecidos en el convenio interadministrativo N° 2024-001006.	No aplica para el periodo	
10.Entrega de diez (10) análisis de laboratorio (Fitopatológico, agua y suelos) con laboratorio certificado.	se entregan resultados de las 10 muestras de suelo enviadas al laboratorio terrassil- Campo en equilibrio SAS ubicado en el municipio de Rionegro Antioquia para análisis de Textura-pH-C.E- Capacidad de intercambio catiónico - CIC- Fósforo disponible-Azufre disponible- Bases intercambiables (K-Ca-Mg)-)-Fe-Mn-Cu-Zn-B-S-AL Materia Orgánica -N-NO3-, Saturación de bases - Relación entre bases. con sus respectivas recomendaciones	

11. Realizar las demás actividades relacionadas con apoyo a eventos y campañas emprendidas desde la Secretaría de Medio Ambiente y la Administración Municipal y las demás requeridas para el cumplimiento del objeto contractual y/o solicitadas por el supervisor.	Durante el mes de abril se brindó apoyo y acompañamiento a los profesionales del proyecto huertas agroforestales del municipio de GuatapéLos días 7,8,9 y 11 de abril se brindo acompañamiento y apoyo a los convites realizados en los centros educativos rurales para adecuación, siembra, limpieza y siembra de crisálidas de mariposas en apoyo al proyecto huertas agroforestales de seguridad alimentaria en apoyo al proyecto PRAES de los centros educativos	 


:	1,037,237,662
	3
	CPS 061-2025
'RATO:	21 DE FEBRERO DE 2025
ORACIÓN	02 mayo de 2025
PROFESIONAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE PIOS DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL COMPLEJO GUATAPÉ PLAYAS.	
IMÁGENES	










FORMATO VISITA ACOMPAÑAMIENTO

Página 1 de

TO ASISTENCIA TÉCNICA AGRICULTORES

Vereda: la Peña

Nombre Finca:

Número telefónico:

Próxima visita: 12 - 14 Mayo

Germinación: Crecimiento: Floración: Producción:

Engorde: Otra:

AGNÓSTICO O SITUACIÓN ENCONTRADA



ACTIVIDADES REALIZADAS


RECOMENDACIONES


Nombre y firma del asistente técnico

PDF

Formatos de asistecnia tecnica Guatapé mes de Abril 2025


 Note cam lite Address : Guatape,Antioquia,Colombia Latitude : 6° 14' 19.94" N Longitude : -75° 9' 0.24" W Altitude : 1905.0 meter Date : 04/25/2025 04:53 p. m. Accuracy : 4.2597704 meter Time zone : GMT-05:00 Note : visitas Convenio EPM	 Note cam lite Latitude : 6° 11' 55.90" N Longitude : -75° 10' 31.83" W Altitude : 1947.0 meter Date : 04/08/2025 03:38 p. m. Accuracy : 8.182423 meter Time zone : GMT-05:00 Note : visitas Convenio EPM					


 Note cam lite Address : Antioquia,Colombia Latitude : 6° 11' 54.11" N Longitude : -75° 10' 38.28" W Altitude : 1953.0 meter Date : 04/14/2025 09:57 a. m. Accuracy : 3.8225598 meter Time zone : GMT-05:00	 Note cam lite Latitude : 6° 12' 45.87" N Longitude : -75° 10' 9.17" W Altitude : 1965.0 meter Date : 04/21/2025 03:20 p. m. Accuracy : 3.7900925 meter Time zone : GMT-05:00					

 2025/4/7 11:43  REDMI NOTE 9 2025/4/7 11:44					
 Note cam lite Address : Guatape,Antioquia,Colombia Latitude : 6° 12' 1.60" N Longitude : -75° 10' 23.68" W Altitude : 1927.0 meter Date : 04/24/2025 10:48 a. m. Accuracy : 118.224 meter Time zone : GMT-05:00 					


Note : visitas Convenio EPM




Arbelaez
LABORATORIO
Informe No. 12356
Finca/Lote
Cultivo Pimentón
Distancia Siembra 45*45
Edad Cultivo 3 Meses
Fecha Ingreso 2025/03/03
Fecha Finalización 2025/03/19
cmol (+)/kg ó meq-g /100 g Solubles
Ca 0,10 B
Mg 0,03 B
K 0,04 B
Na N.A. -
mg/L Solubles
P 0,42 A
Fe N.A. -
Mn N.A. -
Cu N.A. -
Zn N.A. -
Cd N.A. -
Saturaciones de bases
Ca 61,1% A
Mg 6,3% B
K 7,7% A
Al 24,9% A
Na 0,3% B
Relaciones iónicas
Ca/Mg 9,90 A
Mg/K 0,80 B
Ca/K 7,95 M
(Ca+Mg)/K 8,75 M
Ca/B 1756,07 M
LABORATORIO
Variable Método
Aluminio int. Cloruro de potasio - Volumetría
Fósforo Bray II - Colorimétrico
Boro Agua caliente -
Fe-Mn-Cu-Zn Int. Olsen modificado - EAA
N-NH4+ Cloruro de potasio – Ión selectivo
N-NO3- Sulfato de aluminio – Ión selectivo
Silicio soluble Cloruro de calcio- Colorimétrico
Compartir
A Word
Más


10:10 AM | 52.4kB/s
S_12357_
RESULTADO ANÁLISIS DE SUELOS
LABORATORIO
Rionegro, Antioquia, 19 de marzo de 2025
Tipo de análisis Análisis de Suelo Completo
Informe No. 12357
INFORMACIÓN GENERAL
Razón Social Cristian Estiven Zuluaga
Propietario
NIT/C.C 1037237662
Municipio Guatapé
Departamento Antioquia
Correo Electrónico
Teléfono 3113487966
Finca/Lote
Cultivo Frijol
Distancia Siembra
Edad Cultivo
Fecha Ingreso 2025/03/03
Fecha Finalización 2025/03/19
Textura
Arena 76,0 % Arenoso-Franca
Limo 17,0 %
Arcilla 7,0 %
Dap (g/cm3) 0,72 -
pH 5,76 B
Al (cmolc/ kg (+)) 0,05 M
C.E (dS/m) 0,05 B
M.O (%) 18,37 A
cmol (+)/kg ó meq-g / 100 g Intercambiables
Ca 13,91 A
Mg 1,12 M
K 0,15 B
Na 0,01 A
CIC (E) 15,2480125 A
mg/Kg (ppm)
P 41,0 A
S 9,08 M
N-NO3- 236,0 A
N-NH4+ N.A. A
Fe 103,97 A
Mn 13,88 -
Cu 3,98 A
Zn 14,85 A
B 0,29 M
Cd N.A. -
cmol (+)/kg ó meq-g / 100 g Solubles
Ca 0,08 B
Mg 0,02 B
K 0,01 B
Na N.A. -
mg/L Solubles
P 0,52 A
Fe N.A. -
Mn N.A. -
Cu N.A. -
Zn N.A. -
Cd N.A. -
Saturaciones de bases
Ca 91,2% A
Mg 7,3% B
K 1,0% B
Al 0,3% M
Na 0,1% B
Relaciones iónicas
Ca/Mg 12,43 A
Mg/K 7,23 A
Ca/K 89,02 A
(Ca+Mg)/K 97,15 A
Ca/B 9546,12 A
RESULTADO ANÁLISIS DE SUELOS
LABORATORIO
Información general metodologías de ensayo utilizadas
Variable Método
Textura Bouyoucos
pH agua(1:2)
C.E agua(1:5)
CIC (E) Suma cationes
M.O Calcinación – Gravimetría
Ca-Mg-Na-K Int. Acetato de amonio 1M - EAA
Azufre Fosfato de calcio - Colorimétrico
Aluminio int. Cloruro de potasio - Volumetría
Fósforo Bray II - Colorimétrico
Boro Agua caliente -
Fe-Mn-Cu-Zn Int. Olsen modificado - EAA
N-NH4+ Cloruro de potasio – Ión selectivo
N-NO3- Sulfato de aluminio – Ión selectivo
Silicio soluble Cloruro de calcio- Colorimétrico
Agregar
Editar PDF
Compartir
A Word
Más









