Alcaldía Municipal de Floridablanca	ACTA DE INICIO DEL CONTRATO	CODIGO	DI-F-10
		VERSIÓN:	04
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	FECHA ELAB	Julio-28-2017
		FECHA APROB	2/01/2024
	PROCESO: DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA	TRD	700-2.11

FECHA DE ACTA:	25 DE ABRIL DE 2025	ACTA No.	1
CONTRATO No. :	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. FLO-INFRA-SA-MC-001-2025		
FECHA DE CONTRATO:	18 de marzo de 2025		
PROYECTO:	2024682760014		

OBJETO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL COLEGIO TECNICO MICROEMPRESARIAL EL CARMEN SEDE A MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA - SANTANDER
VALOR FISCAL:	CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS DIECISESIS PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS ($494.920.416,32)
CONTRATISTA	INGERARCOL S.A.S. INGENIERIA, ARQUITECTURA Y TOPOGRAFIA COLOMBIANA S.A.S
	Rep. Legal: KATHERINE OANSSY LÓPEZ BOLAÑOS
SUPERVISOR	Ing. GERSON ANDRES GONZALEZ ORTIZ
	Secretario de Infraestructura

En Floridablanca el día veinticinco (25) de abril de 2025, se reunieron en el despacho de la Secretaría de Infraestructura: **KATHERINE OANSSY LOPEZ BOLAÑOS** identificada con cedula de ciudadanía No. 52.474.138 expedida en Bogotá, Represente Legal de la firma **INGERARCOL S.A.S. INGENIERIA, ARQUITECTURA Y TOPOGRAFIA COLOMBIANA S.A.S** en calidad de **CONTRATISTA**, el Ing. **GERSON ANDRES GONZALEZ ORTIZ**, Secretario de Infraestructura, en calidad de **SUPERVISOR** y el Ing. **RONALD EDUARDO RODRIGUEZ MANTILLA**, Profesional Universitario Grado II de la secretaria de Infraestructura, en calidad de apoyo a la supervisión, con el fin de firmar la presente acta.

CONSIDERANDO:

1. SOPORTE JURÍDICO

Que el día **DIECIOCHO (18)** del mes **MARZO** de **2025** fue Expedida la garantía única con los siguientes amparos y vigencias:

ASEGURADORA	No. De la Póliza	Concepto del Amparo	VIGENCIA	
			desde (d/m/a)	hasta (d/m/a)
SEGUROS DEL ESTADO S.A	96-44-101195787	Cumplimiento Del Contrato	18/03/2025	17/12/2025
SEGUROS DEL ESTADO S.A	96-44-101195787	Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales	18/03/2025	17/06/2028
SEGUROS DEL ESTADO S.A	96-44-101195787	Estabilidad y Calidad De La Obra	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS	
SEGUROS DEL ESTADO S.A	96-40-101069597	Responsabilidad Civil Extracontractual	18/03/2025	17/06/2025

2. SOPORTE FINANCIERO

CONCEPTO	NUMERO	FECHA	CODIGO	PROGRAMA	FUENTE FINANC.	VALOR
C.D.P.	25-00970	21/02/2025	2.3.2.02.02.008.45.4 599.4599016.22	SEDES MANTENIDAS (4599016)-SEDES MANTENIDAS DE PLANTAS FISICAS DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OFICIAL	ICLD INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	$ 9.575.821,00
			2.3.2.02.02.008.45.4 599.4599016.22	SEDES MANTENIDAS (4599016)-SEDES MANTENIDAS DE PLANTAS FISICAS DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OFICIAL	SGIV SISTEMA GENERAL LIBRE INVERSION	$ 500.000.000,00
R.P.	25-01827	04/04/2025	2.3.2.02.02.008.45.4 599.45.99016.22	SEDES MANTENIDAS (4599016)-SEDES MANTENIDAS DE PLANTAS FISICAS DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OFICIAL	SGIV SISTEMA GENERAL LIBRE INVERSION	$ 494.920.416,32

3. SOPORTE TECNICO

Que el Contratista presentó pólizas y fueron aprobadas mediante **Resolución N° 038 de 2025** del 9 de abril de 2025.
Que el Contratista presentó Programación de Obra con fecha de inicio del 25 de abril de 2025 y fecha de terminación 24 de julio de 2025.
Que se presentan los soportes de afiliación del personal al sistema de seguridad social integral.

ACUERDAN:

1. Fijar como fecha de iniciación de los trabajos el día **25 DE ABRIL DE 2025**
2. El Contratista se compromete a la actualización de pólizas con la presente acta de inicio dentro de los siguientes cinco días hábiles.
3. Fijar como fecha de terminación de los trabajos el día **24 DE JULIO DE 2025**

Para constancia se firma por los que en ella intervienen,

INGERARCOL S.A.S. INGENIERIA, ARQUITECTURA Y TOPOGRAFIA COLOMBIANA
Rep. Legal: KATHERINE OANSSY LÓPEZ BOLAÑOS
Contratista

Ing. GERSON ANDRES GONZALEZ ORTIZ
Secretario de Infraestructura
Supervisor

Ing. RONALD EDUARDO RODRIGUEZ MANTILLA
Profesional Universitario Grado II - Secretaría de Infraestructura
Apoyo a la supervisión