Duitama Capital Cívica de Boyacá	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: R-GJ-005
		Fecha Aprobación: 02-05-2011
	ACTA DE REINICIO	Versión: 1
NIVEL CENTRAL		Página 1 de 1

CIUDAD Y FECHA	Duitama, 05 de mayo de 2025
TIPO Y No. DEL CONTRATO O CONVENIO	CONTRATO DE OBRA COP-20240002
OBJETO:	REHABILITACIÓN DEL TRAMO VIAL COMPRENDIDO ENTRE LA CARRERA 16 ENTRE CALES 22 Y 20 Y LA CALLE 20 ENTRE CARRERAS 16 Y 18 DEL MUNICIPIO DE DUITAMA
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATISTA	QB INGENIERIA S.A.S
NIT No.	901.217.229-0
REPRESENTANTE LEGAL	RAÚL CAMILO QUINTERO BLANCO
C.C. No.	1.020.735.307 de Bogotá
RUBRO PRESUPUESTAL	2.3.1.24.02.0600.03 Mejoramiento y/o rehabilitación vías urbanas / SGP Propósito General Libre Inversión.
VALOR DEL CONTRATO	MIL DOSCIENTOS SESENTA MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS UN PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS MCTE ($1.260.745.801,89).
ADICION 1	SESENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($66.569.661,54)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS QUINTE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS ($ 1.327.315.463,43)
DURACIÓN DEL CONTRATO	TRES (03) MESES
PRORROGA AL PLAZO 1	QUINCE (15) DÍAS
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO	Septiembre 19 de 2024
FECHA DE INICIO	Septiembre 30 de 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN 1	Diciembre 24 de 2024
FECHA DE REINICIO 1	Febrero 03 de 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN 2	Febrero 19 de 2025
FECHA DE REINICIO 2	Mayo 05 de 2025
FECHA DE TERMINACION	Mayo 09 de 2025
INTERVENTORIA	A.P.P. CONTROL INGENIERIA S.A.S NIT 900.446.925-7

En Duitama, a los cinco (05) días del mes de Mayo de 2025, los abajo firmantes, se reunieron con el objeto de reiniciar el objeto del CONTRATO DE OBRA COP-20240002, en razón a que ya fueron superados los motivos que originaron la suspensión del contrato.

El contratista se obliga a ampliar la vigencia de las garantías establecidas en la Cláusula decimosegunda del referido contrato.

En constancia se firma por los que en ella intervinieron.

EL CONTRATISTA

QB INGENIERIA S.A.S
NIT. 901.217.229-0
R/L RAÚL CAMILO QUINTERO BLANCO
1.020.735.307 de Bogotá

EL INTERVENTOR

A.P.P. CONTROL INGENIERIA S.A.S
NIT. 900.446.925-7
R/L SEBASTIAN TOLEDO MOYA
1.049.638.727 de Tunja

Duitama, 05 de mayo de 2025

Señores
SECRETARIA GENERAL
OFICINA DE CONTRATACIÓN
Municipio de Duitama

SI-1040-0264-2025

ASUNTO: Solicitud de reinicio No. 2 al CONTRATO DE OBRA COP-20240002 cuyo objeto es "REHABILITACIÓN DEL TRAMO VIAL COMPRENDIDO ENTRE LA CARRERA 16 ENTRE CALLES 22 Y 20 Y LA CALLE 20 ENTRE CARRERAS 16 Y 18 DEL MUNICIPIO DE DUITAMA"

Cordial Saludo

Mediante la presente comunicación me permito informar que superados los motivos que dieron origen a la suspensión No. 2 del CONTRATO DE OBRA COP-20240002 cuyo objeto es "REHABILITACIÓN DEL TRAMO VIAL COMPRENDIDO ENTRE LA CARRERA 16 ENTRE CALES 22 Y 20 Y LA CALLE 20 ENTRE CARRERAS 16 Y 18 DEL MUNICIPIO DE DUITAMA", se ha suscrito entre contratista e interventoría, acta de reinicio No. 2 de fecha de 05 de mayo de 2025, la cual se anexa para que se realice el respectivo tramite en la plataforma SECOP 2 y anexo al expediente contractual.

Atentamente,

MANUEL ANDRES ACEVEDO ROJAS
Secretario de Infraestructura