Duitama Capital Cívica de Boyacá	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: R-GJ-005
		Fecha Aprobación: 02-05-2011
	ACTA DE REINICIO	Versión: 1
NIVEL CENTRAL		Página 1 de 1

CIUDAD Y FECHA	Duitama, 05 de mayo de 2025
TIPO Y No. DEL CONTRATO O CONVENIO	CONTRATO DE CONSULTORIA CCC-20240002
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA REHABILITACIÓN DEL TRAMO VIAL COMPRENDIDO ENTRE LA CARRERA 16 ENTRE CALLES 22 Y 20 Y LA CALLE 20 ENTRE CARRERAS 16 Y 18 DEL MUNICIPIO DE DUITAMA
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATISTA	A.P.P. CONTROL INGENIERIA S.A.S
NIT No.	900.446.925-7
REPRESENTANTE LEGAL	SEBASTIAN TOLEDO MOYA
C.C. No.	1.049.638.727 de Tunja
RUBRO PRESUPUESTAL	2.3.1.24.02.0600.03 Mejoramiento y/o rehabilitación vías urbanas / SGP Propósito General libre inversión
VALOR DEL CONTRATO	OCHENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHENTA Y SEIS PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS MTE ($82.432.086,55)
ADICION 1	TRECE MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIÚN PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE ($13.084.421,96)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	NOVENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS DIECISÉIS MIL QUINIENTOS OCHO PESOS CON CINUENTA Y UN CENTAVOS ($95.516.508,51)
DURACIÓN DEL CONTRATO	TRES (03) MESES
PRORROGA 1	QUINCE (15) DÍAS
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO	Septiembre 20 de 2024
FECHA DE INICIO	Septiembre 30 de 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN 1	Diciembre 24 de 2024
FECHA DE REINICIO 1	Febrero 03 de 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN 2	Febrero 19 de 2025
FECHA DE REINICIO 2	Mayo 05 de 2025
FECHA DE TERMINACION	Mayo 09 de 2025
NOMBRE DEL SUPERVISOR	MANUEL ANDRES ACEVEDO ROJAS Secretario de Infraestructura

En Duitama, a los cinco (05) días del mes de mayo de 2025, los abajo firmantes, se reunieron con el objeto de reiniciar el objeto del contrato de consultoría NO. CCC-20240002, en razón a que ya fueron superados los motivos que originaron la suspensión del contrato.

El contratista se obliga a ampliar la vigencia de las garantías establecidas en la Cláusula decimosegunda del referido contrato.

En constancia se firma por los que en ella intervinieron.

EL CONTRATISTA

A.P.P. CONTROL INGENIERIA S.A.S
NIT. 900.446.925-7
R/L SEBASTIAN TOLEDO MOYA
1.049.638.727 de Tunja

EL SUPERVISOR

MANUEL ANDRES ACEVEDO ROJAS
CC: 1.052.398.13[illegible]
Secretario de Infraestructura

Duitama, 05 de mayo de 2025

Señores
SECRETARIA GENERAL
OFICINA DE CONTRATACIÓN
Municipio de Duitama

SI-1040-00265-2024

ASUNTO: Solicitud de reinicio al CONTRATO DE CONSULTORIA CCC-20240002 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA REHABILITACIÓN DEL TRAMO VIAL COMPRENDIDO ENTRE LA CARRERA 16 ENTRE CALLES 22 Y 20 Y LA CALLE 20 ENTRE CARRERAS 16 Y 18 DEL MUNICIPIO DE DUITAMA"

Cordial Saludo

Mediante la presente comunicación me permito informar que superados los motivos que dieron origen a la suspensión No. 2 del CONTRATO DE CONSULTORIA CCC-20240002 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA REHABILITACIÓN DEL TRAMO VIAL COMPRENDIDO ENTRE LA CARRERA 16 ENTRE CALLES 22 Y 20 Y LA CALLE 20 ENTRE CARRERAS 16 Y 18 DEL MUNICIPIO DE DUITAMA" se ha suscrito entre contratista y supervisor, acta de reinicio de fecha de 05 de mayo de 2025, la cual se anexa para que se realice el respectivo tramite en la plataforma SECOP 2 y anexo al expediente contractual.

Atentamente,

MANUEL ANDRÉS ACEVEDO ROJAS
Secretario de Infraestructura
Supervisor CCC-20240002