Medellín, 21 de abril de 2025.


Señores
DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO
BARRANQUILLA – ATLANTICO.

REFERENCIA **: SA-SI-002-2024 GRUPO 2**
CONTRATANTE : POLICÍA MEBAR
CONTRATISTA : GRUPO MOTORRAD S.A.S.
OBJETO : ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS PARA FORTALECIMIENTO DE LA POLICÍA MEBAR

ASUNTO **: SOLICITUD DE PRÓRROGA DEL CONTRATO.**

OMAR JARAMILLO DELGADO, identificado como aparece al píe de mi firma, actuando en calidad de representante legal de la sociedad **GRUPO MOTORRAD S.A.S.**, por medio del presente escrito, me permito solicitarle a la entidad que se autorice la prórroga del contrato teniendo en cuenta los siguientes:
se han presentado inconvenientes en la ruta marítima, los cuales han afectado significativamente el desarrollo normal de las actividades, lo que ha generado demoras imprevistas, de acuerdo con el avance actual del proceso de producción, estimamos que estarán listas para su entrega a finales del mes de mayo del presente año.
En virtud de lo anterior, solicitamos respetuosamente una extensión del plazo de entrega por un período adicional de 31 días, con el fin de cumplir de manera efectiva con los términos contractuales establecidos y garantizar que las motocicletas sean entregadas conforme a las condiciones de calidad y especificaciones requeridas.
Agradecemos su comprensión y quedamos atentos a cualquier información adicional que se requiera para el trámite de esta solicitud.

Quedamos atentos a su comprensión y aprobación para la modificación del plazo.
Atentamente.



Omar Leandro Jaramillo Delgado
Representante legal

20 de abril de 2025

COMUNICADO PARA NUESTROS CLIENTES

Referencia: Cambio de ETA COCTG – MN CMA CGM EXEMPLARITY V. 0DVLNS1MA

Apreciado Cliente,

Por medio de la presente nos permitimos informar que debido a condiciones ajenas al puerto de COBAQ, presentadas en la ruta marítima como congestión en puertos anteriores, el desarrollo normal de las actividades, entre estas las operaciones portuarias y el itinerario del buque se han visto afectados, generando demoras; por consiguiente, la **MN CMA CGM EXEMPLARITY V. 0DVLNS1MA** realizó descargue parcial en su recalada en COCTG el pasado 17/04/2025.

Por el momento nos encontramos a la espera que el equipo de operaciones del servicio nos confirme plan de contingencia.

Lamentamos sinceramente los inconvenientes que esta situación pueda causar en su proceso logístico, los cuales obedecen a motivos de fuerza mayor.

Nuestros equipos de atención al cliente están a su disposición para cualquier consulta adicional.

Cordialmente,
Customer Service

CMA CGM COLOMBIA CLÚSTER
Colombia| Ecuador| Panama| Venezuela

BETTER WAYS

Calle 93B No. 17-25 Oficina 501 Centro Internacional de Negocios +57 601 5898888 Bogotá - Colombia
Av. Rodrigo Chávez, Parque Empresarial Colón, Edificio Corporativo 2 Piso 5 Oficina 501 y 503 +593 46061 299 Guayaquil – Ecuador
Oceania Business Plaza Tower 2000, Floor 15, Office 15-A Punta Pacifica Boulevard +507 8391 994 Panama City – Panama Torre
Luxor, Calle París entre New York y Trinidad Urb. Las Mercedes Piso 6 – Oficina 2-C +58 2127710441 Caracas - Venezuela www.cmacgmgroup.com