	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CAMAN-GRULA-ESARM-TPAR

FECHA INFORME: Día: 05 Mes: 05 Año: 2025

CONTRATO N°. 023-00-B-COFAC-BACOF-2025

CONTRATISTA: LOGISTIC GLOBAL SERVICE COLOMBIA SAS.

VALOR DEL CONTRATO: $ 29.544.000 COP
FORMA DE PAGO: UNICO PAGO

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 31 Mes 03 Año 2025

OBJETO DEL CONTRATO:
LA ADQUISICIÓN DE CASCOS DE PROTECCIÓN FULL FACE PARA EL EQUIPO DE PARACAIDISMO MILITAR ÁGUILA DE GULES DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA.

CONTRATO MODIFICATORIO No. XXX: (repetir esta información por cada modificatorio efectuado)

FECHA DE FIRMA: OMITIDO

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: OMITIDO

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 31-03-2025 hasta el 30-09-2025

Porcentaje Avance en tiempo: 17 %

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 0.0 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0.0 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100 %

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
OMITIDO	OMITIDO	OMITIDO
OMITIDO	OMITIDO	OMITIDO

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: OMITIDO

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No X. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: OMITIDO

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí X

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

- Se firmo contrato 023-00-B-COFAC-BACOF-2025 con la empresa LOGISTIC GLOBAL SERVICE COLOMBIA SAS. Fecha 31/03/2025.

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7709333
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	3 días de tiempo transcurrido *(27/03/2025 6:07:14 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	023-00-B-COFAC-BACOF-2025
Objeto del contrato	LA ADQUISICIÓN DE CASCOS DE PROTECCIÓN FULL FACE PARA EL EQUIPO DE PARACAIDISMO MILITAR ÁGUILA DE GULES DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA.
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐ SI ☑ No
Duración del contrato	7 Meses
Fecha de inicio de contrato	-
Fecha de terminación del contrato	30/09/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ SI ☑ No *
Obligaciones Ambientales	☐ SI ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ SI ☑ No *
Reversión	☐ SI ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
COLOMBIA, Bogotá
0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

LOGISTIC GLOBAL SERVICES COLOMBIA SAS
COLOMBIA, Cali
Número de documento 9002226132

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
LOGISTIC GLOBAL SERVICES COLOMBIA SAS			
LOGISTIC GLOBAL SERVICES COLOMBIA SAS	BBVA COLOMBIA	Ahorros	007200020003317

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado por: FEDERICO PAYAN *Fecha de aprobación:* 31/03/2025 12:29:28 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado por: ANDRES FERNANDO MORENO ANGULO *Fecha de aprobación:* 31/03/2025 3:22:30 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

- Se firma ACTA DE INICIO y se sube al SECOP II.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	05
		Vigencia:	12-12-2024

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
OMITIDO	OMITIDO	OMITIDO
OMITIDO	OMITIDO	OMITIDO

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

1. CONFORME AL ESTUDIO TECNICO, numeral 3.1.1 Ficha Técnica, y 3.1.2 Obligaciones generales y particulares del futuro contratista.

OBSERVACIONES

NINGUNA

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:

FEDERICO ALBERTO PAYAN CASANOVA
REPRESENTANTE LEGAL- LOGISTIC GLOBAL SERVICE COLOMBIA SAS

TS. PEÑA ESPINOSA ANDRES DAVID
SUPERVISOR

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	29.544.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	29.544.000,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	29.544.000,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	1. BACOF00301(2) ADQUISICION DE CASCOS DE PROTECCION FULL FACE.pdf	1. BACOF00301(2) ADQUISICION DE CASCOS DE PROTECCION FULL FACE.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	2. CDP 53825-BACOF -VR2.pdf	2. CDP 53825-BACOF -VR2.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	3. CRP 277725 - BACOF - CTO 023-00-B-COFAC-BACOF-2025.pdf	3. CRP 277725 - BACOF - CTO 023-00-B-COFAC-BACOF-2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ACTA DE INICIO.pdf	ACTA DE INICIO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

- Vía correo institucional se solicito a la empresa LOGISTIC GLOBAL SERVICE COLOMBIA SAS. Sí tenían alguna novedad con respecto a la entrega del contrato No.023-00-B-COFAC-BACOF-2025, a lo cual dieron respuesta al mismo correo donde manifestaron que todo trascurre sin novedad.

CONTRATO No.023-00-B-COFAC-BACOF-2025

LS

Logistic Global Service<colombia@logisticsgs.com>

Para: TS. ANDRES DAVID PEÑA ESPINOSA

Lun 05/05/2025 08:41 PM

Sargento buenas noches. Cordial saludo.

Me indican el día de hoy que efectivamente ya se pasó la orden, solo falta que verifiquen teams de importación por inventario. El dia de mañana se reitera.

Muchas Gracias

Jakeline Ortega

...

Responder Reenviar

TS. ANDRES DAVID PEÑA ESPINOSA

Para: Logistic Global Service <colombia@logisticsgs.com>

Vie 25/04/2025 07:43 AM

Buen día Señores LOGISTIC GLOBAL SERVICE COLOMBIA SAS.
Cordial saludo.
Respetuosamente me permito solicitar si el proceso de entrega del contrato No.023-00-B-COFAC-BACOF-2025 cuyo objeto es LA ADQUISICIÓN DE CASCOS DE PROTECCIÓN

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

OMITIDO

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

OMITIDO

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ **NO: X**

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR:	TS. PEÑA ESPINOSA ANDRES DAVID
FIRMA:	
C.C. No.	80.724.005
DEPENDENCIA:	CAMAN-GRULA-ESARM-TPAR

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.