GOBIERNO ANCESTRAL TERRITORIAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL CHOCO
AUTORIDAD TRADICIONAL
NIT: 901500678-7
LEY DE ORIGEN, DERECHO MAYOR, Y PLAN DE VIDA

INFORME PARCIAL DE IMPLEMENTACION TECNICA
SEGUNDO DESEMBOLSO

CONSULTA PREVIA
REFORMA NACIONAL DE SALUD DE COLOMBIA
PUEBLOS INDIGENAS DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCO

CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 1421 DE 2023

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL

ORGANIZACIÓN GOBIERNO ANCESTRAL TERRITORIAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DEL CHOCO – AUTORIDAD TRADICIONAL

Quibdó Choco, 29 de Febrero 2.024

El Convenio de Asociación No. 1421 de 2.023 suscrito entre en Ministerio de Salud y Protección Social, y la Organización Gobierno Ancestral, Territorial de los pueblos indígenas del Choco-Autoridad Tradicional ha sido modificado y se ha otorgado una prorroga hasta el día 31 de Marzo de 2.024 con el fin de entregar la totalidad de las obligaciones, productos y entregables que derivan de este objeto contractual.

Por este motivo en el presente informe presentamos las actividades realizadas durante los meses de Enero y Febrero de 2.024, de acuerdo al plan operativo del proyecto y a las fases diseñadas para el mismo que son:

1. **La fase de alistamiento** (desarrolla proceso de planeación y preparación);
2. **La fase de ejecución** (desarrolla acciones y actividades en las líneas definidas en la planeación);
3. **La fase de consolidación y cierre** (sistematización, consolidación y síntesis de la información y productos).

A continuación, se describe cada una de ellas y a los objetivos que permitirán dar alcance.

1. ***Fase de alistamiento***

Esta fase ya estuvo finalizada en el mes de diciembre de 2.023 y corresponde al objetivo específico No 1 de la propuesta. En ella se realizó la contratación del personal de ejecución del convenio, se construyó el plan operativo, el diseño metodológico, se diseñó material de difusión y se construyó el cronograma y el plan de inversiones. (Ver Tabla No. 1)

2. ***Fase de ejecución***

Esta Fase se encuentra en ejecución parcial actualmente. Durante los meses de Enero y Febrero de 2.024 hemos estado trabajando en esta fase, actualizando los productos de la primera fase, dejando organizada la prórroga del convenio, organizando reuniones para coordinar las actividades de campo de la segunda fase, desarrollando tres de las siete plenarias programadas, para poder cumplir con lo correspondiente al objetivo específico No. 2 de la Propuesta. (Ver Tabla No. 1)

3. *Fase de consolidación y cierre*

Esta Fase está PENDIENTE: Esta fase desarrollará todas las líneas de acción y actividad que permitirán dar alcance al objetivo específico 3: Desarrollar jornadas de sistematización, consolidación y síntesis de la información recolectada a nivel regional y nacional que conformarán la consulta previa libre e informada en el marco de la reforma nacional a la salud, y será trabajada en el siguiente mes.

Tabla No. 1 Actividades Realizadas en el Convenio de Asociación No. 1421 de 2.023

Fase	Actividades Realizadas	Cumplimiento	Observaciones
1. Fase de alistamiento:	Se seleccionó y contrató el equipo de trabajo y el talento humano para la ejecución del convenio	100 %	Se notificó a todo el equipo humano del proyecto y se actualizan los contratos con la prórroga establecida y
	Se construyó el plan operativo y cronograma de trabajo para el desarrollo del Convenio.	100%	Se realizaron reuniones de coordinación para la actualización del Plan Operativo y Cronograma del Convenio.
	Se construyó el documento metodológico y los instrumentos de investigación para la consulta previa y ejecución del convenio.	100%	Se realizaron reuniones de coordinación para la actualización del Documento Metodológico

	Se construyo y revisó el plan de inversión de los recursos del convenio durante el periodo de ejecución, conforme la estructura del presupuesto	100%	Se realizaron reuniones de coordinación con el equipo administrativo para la actualización del presupuesto y el plan de inversiones.
2. Fase de Ejecución	Se Realizó una asamblea general en Quibdó con la participación de todas las autoridades indígenas del departamento del Chocó para presentar el convenio, la propuesta metodológica, el plan operativo y el plan de inversiones y coordinar las demás actividades del Convenio	100%	Realizada los días 16, 17 y 18 de Febrero de 2.024 en la Sede de FEDEOREWA Quibdó – Chocó. Se contó con una participación masiva de las organizaciones indígenas del Departamento del Chocó.
	Se realizó un encuentro de consulta previa, libre e informada en el marco de la reforma nacional a la salud, en la Subregión de la Costa Pacífica, Comunidad Indígena de Nuqui Arriba en el Municipio de Nuqui	100%	Realizada los días 21, 22 y 23 de Febrero de 2.024 en la Comunidad Indígena Nuqui Arriba del Municipio de Nuquí
	Se realizó un encuentro de consulta previa, libre e informada en el	100%	Realizada los días 26, 27 y 28 de Febrero de 2.024 en la Comunidad

	marco de la reforma nacional de la salud, en la Comunidad Indigena de Catrú Central del Municipio del Alto Baudó		Catrú Central Municipio del Alto Baudó
	Visitas a las comunidades indígenas de la zona del Alto Atrato, Bajo Atrato, zona del Rio San Juan y Region del Oriente Chocoano		**PENDIENTE**
3. Fase de Consolidación y Cierre	Desarrollo de jornadas de sistematización, consolidación y síntesis de la información recolectada a nivel regional y nacional que conformarán la consulta previa libre e informada en el marco de la reforma nacional a la salud.		**PENDIENTE**

Hasta la fecha del 29 de febrero se ha cumplido con el 100 % de las actividades del proyecto del primer objetivo, con el 45% de las actividades del Proyecto referentes al segundo objetivo y quedan pendientes las actividades del proyecto referentes al tercer objetivo.