GOBIERNO ANCESTRAL TERRITORIAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL CHOCO
AUTORIDAD TRADICIONAL
NIT: 901500678-7
LEY DE ORIGEN, DERECHO MAYOR, Y PLAN DE VIDA

INFORME PARCIAL DE IMPLEMENTACION TECNICA
SEGUNDO DESEMBOLSO

CONSULTA PREVIA
REFORMA NACIONAL DE SALUD DE COLOMBIA
PUEBLOS INDIGENAS DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCO

CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 1421 DE 2023

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL

ORGANIZACIÓN GOBIERNO ANCESTRAL TERRITORIAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DEL CHOCO – AUTORIDAD TRADICIONAL

Quibdó Choco, 31 de Marzo de 2.024

El Convenio de Asociación No. 1421 de 2.023 suscrito entre en Ministerio de Salud y Protección Social, y la Organización Gobierno Ancestral, Territorial de los pueblos indígenas del Choco-Autoridad Tradicional ha sido modificado y se ha otorgado una prorroga hasta el dia 31 de Marzo de 2.024 con el fin de entregar la totalidad de las obligaciones, productos y entregables que derivan de este objeto contractual.

Por este motivo en el presente informe presentamos las actividades realizadas durante los meses de Enero y Febrero de 2.024, de acuerdo al plan operativo del proyecto y a las fases diseñadas para el mismo que son:

1. **La fase de alistamiento** (desarrolla proceso de planeación y preparación);
2. **La fase de ejecución** (desarrolla acciones y actividades en las líneas definidas en la planeación);
3. **La fase de consolidación y cierre** (sistematización, consolidación y síntesis de la información y productos).

A continuación, se describe cada una de ellas y a los objetivos que permitirán dar alcance.

1. ***Fase de alistamiento***

Esta fase ya estuvo finalizada en el mes de diciembre de 2.023 y corresponde al objetivo específico No 1 de la propuesta. En ella se realizó la contratación del personal de ejecución del convenio, se construyo el plan operativo, el diseño metodológico, se diseñó material de difusión y se construyó el cronograma y el plan de inversiones. (Ver Tabla No. 1)

2. ***Fase de ejecución***

Esta fase se finalizó este mes de Marzo. Estuvimos trabajando en ella desde los meses de Enero, Febrero y Marzo, actualizando los productos de la primera fase, organizando reuniones de coordinación para la realización de las plenaria, y realizando los viajes correspondientes para atender las Siete Plenarias que se realizaron en los diferentes territorios del Departamento del Choco, para poder cumplir con lo correspondiente al objetivo específico No. 2 de la Propuesta. (Ver Tabla No. 1)

3. *Fase de consolidación y cierre*

Esta fase se finalizó este mes de Marzo con las jornadas de sistematización de la información recolectada en las salidas de campo, reuniones de consolidación de los conceptos, preparación de documentos finales, y su envío y radicación en el Ministerio de Salud, dando así cumplimiento Total al Convenio de Asociación No. 1421 de 2.023 firmado entre el Ministerio de Salud y Protección Social con la Organización Gobierno Ancestral Territorial de los Pueblos Indígenas del Choco, Autoridad Tradicional consistente en la consulta previa libre e informada en el marco de la reforma nacional a la salud para los pueblos indígenas del Choco. (Ver Tabla No. 1)

Tabla No. 1 Actividades Realizadas en el Convenio de Asociación No. 1421 de 2.023

Fase	Actividades Realizadas	Cumplimiento	Observaciones
1. Fase de alistamiento:	Se seleccionó y contrató el equipo de trabajo y el talento humano para la ejecución del convenio	100 %	Se notificó a todo el equipo humano del proyecto y se actualizan los contratos con la prórroga establecida y
	Se construyó el plan operativo y cronograma de trabajo para el desarrollo del Convenio.	100%	Se realizaron reuniones de coordinación para la actualización del Plan Operativo y Cronograma del Convenio.
	Se construyó el documento metodológico y los instrumentos de investigación para la consulta previa y		Se realizaron reuniones de coordinación para la actualización del Documento Metodológico

	ejecución del convenio.		
	Se construyo y revisó el plan de inversión de los recursos del convenio durante el periodo de ejecución, conforme la estructura del presupuesto	100%	Se realizaron reuniones de coordinación con el equipo administrativo para la actualización del presupuesto y el plan de inversiones.
2. Fase de Ejecución	Se realizó una asamblea general en Quibdó con la participación de todas las autoridades indígenas del departamento del Chocó para presentar el convenio, la propuesta metodológica, el plan operativo y el plan de inversiones y coordinar las demás actividades del Convenio	100%	Realizada los dias 16, 17 y 18 de Febrero de 2.024 en la Sede de FEDEOREWA Quibdó – Chocó. Se contó con una participación masiva de las organizaciones indígenas del Departamento del Chocó.
	Se realizó un encuentro de consulta previa, libre e informada en el marco de la reforma nacional a la salud, en la Subregión de la Costa Pacífica,	100%	Realizada los días 21, 22 y 23 de Febrero de 2.024 en la Comunidad Indígena Nuqui Arriba del Municipio de Nuquí

	Comunidad Indígena de Nuqui Arriba en el Municipio de Nuqui		
	Se realizó un encuentro de consulta previa, libre e informada en el marco de la reforma nacional de la salud, en la Comunidad Indígena de Catrú Central del Municipio del Alto Baudó	100%	Realizada los días 26, 27 y 28 de Febrero de 2.024 en la Comunidad Catrú Central Municipio del Alto Baudó
	Se realizó un encuentro de consulta previa, libre e informada en el marco de la reforma nacional de la salud, en la Subregión del Bajo Atrato- Darién Chocoano, Comunidad de Barrancos, Municipio de Riosucio	100%	Realizada los días 3, 4 y 5 de Marzo de 2.024 en la Comunidad Indígena Barrancos del Municipio de Riosucio
	Se realizó un encuentro de consulta previa, libre e informada en el marco de la reforma nacional de la salud, en la Subregión del Oriente Chocoano, Comunidad de	100%	Realizada los días 8, 9 Y 10 DE Marzo En la Comunidad Indígena Mondo del Municipio de Tadó

	Mondo en el Municipio de Tadó		
	Se realizó un encuentro de consulta previa, libre e informada en el marco de la reforma nacional de la salud, en la Subregión del Medio San Juan, Comunidad Indígena de Taparalito La Lerma, en el Municipio de Litoral del San Juan	100%	Realizada los días 15, 16, 17 Y 18 de Marzo de 2.024 en la Comunidad Indígena de Taparalito La Lerma Municipio Litoral del San Juan
	Se realizó un encuentro de consulta previa, libre e informada en el marco de la reforma nacional de la salud, en la Subregión del Medio y Alto Atrato, Comunidad de Sabaleta del Municipio de Carmen de Atrato	100%	Realizada los días 23, 24 Y 25 de Marzo de 2.024, en la Comunidad Indígena Sabaleta Municipio de Carmen de Atrato
3. Fase de Consolidación y Cierre	Se construyó un documento Síntesis sobre los aspectos discutidos en las plenarias	100%	Con todo el equipo del Convenio y basados en el material recolectado en las siete plenarias realizadas, se construye el informe síntesis de la consulta.
	Se socializó el documento de síntesis de la	100%	Una vez revisado el documento síntesis, se comparte con todos los

	consulta previa libre e informada, con las autoridades indígenas para su aprobación.		lideres de las organizaciones que representan los pueblos indígenas del Choco
	Se protocoliza ante el ministerio de salud el documento de síntesis final, el informe técnico y el documento síntesis de la consulta previa libre e informada que representa la postura política y técnica de los pueblos indígenas del Choco ante la Reforma a la Salud propuesta por el Gobierno Nacional.	100%	A través de la pagina drive del convenio y de un oficio remisorio, el día 30 de marzo de 2.024 se envía todos los productos comprometidos en el convenio.

Para la fecha del 31 de Marzo se ha cumplido con el 100 % de las actividades del proyecto del primer objetivo, con el 100% de las actividades del Proyecto referentes al segundo objetivo y con el 100% de las actividades del proyecto referentes al tercer objetivo dando así al cierre a las actividades del Convenio de Asociación No. 1421 de 2.023 firmado entre el Ministerio de Salud y Protección Social con la Organización Gobierno Ancestral Territorial de los Pueblos Indígenas del Choco, Autoridad Tradicional consistente en la consulta previa libre e informada en el marco de la reforma nacional a la salud para los pueblos indígenas del Choco.