ACTA DE PAGO FINAL

CONTRATO No. LP-008-2024	
CLASE:	**OBRA**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	12 de diciembre de 2024.
CONTRATANTE:	**ALCALDÍA DE CUBARÁ, BOYACÁ** NIT No. 800.099.196-2 R/L: **GILDARDO MURCIA BUITRAGO** C.C. No. 88.030.959 de Pamplona, Norte de Santander.
CONTRATISTA:	**PROARQING LTDA** **NIT. NO. 900198590-9** **R/L: JHONATAN XAVIER AGUDELO SANTANDER** **CC. NO. 96.189.700 DE SARAVENA: ARAUCA**
OBJETO:	"MEJORAMIENTO DE LAS REDES ELECTRICAS QUE CONFORMAN EL SISTEMA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA VIA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".
VALOR DEL CONTRATO:	**CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS (489.546.153.88) M/CTE.**
VALOR ANTICIPO:	No Aplica
VALOR ADICIONADO:	No Aplica
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	DIECISEIS (16) DIAS CALENDARIO.
PLAZO DE EJECUCIÓN PRORROGADO:	TREINTA (30) DIAS CALENDARIO.
FORMA DE PAGO:	La Entidad entregará un anticipo del **cuarenta por ciento (40%)** y posteriormente hará pagos parciales con su respectiva amortización, todo lo cual se regirá por las siguientes reglas: La entidad efectuará al Contratista pagos mensuales en pesos colombianos, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la supervisión en el mes inmediatamente anterior, las cuales además deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los precios unitarios y el valor del AIU pactado. **Parágrafo 1.** La entidad realizará al Contratista el último pago, cuyo valor no podrá ser inferior al **diez por ciento (10%)** del valor total del contrato, el cual se hará a la terminación de los trabajos recibidos a entera satisfacción de la entidad. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. Además, durante la presentación de los informes el contratista deberá aportar los siguientes: - Registro fotográfico (antes, durante, después) impresas a color y medio digital.

	- Memorias de cantidades de obra. - Pago de seguridad social integral del representante legal - Si los pagos del personal se realizan por nomina anexar: Soportes de pago de seguridad social, afiliación, salud, pensiones, riesgos profesionales, pago de aportes parafiscales, Sena, ICBF (cuando aplique), caja de compensación familiar y nóminas. - Si el personal es subcontratado anexar: Copia del contrato con sus respectivos pagos de seguridad social integral (salud, pensión) de los meses laborados. - Paz y salvo de la caja de compensación familiar y aportes al FIC. - Informe del contratista. - Informe de Supervisión. - Certificado de recibo satisfacción por parte de la Supervisión. - Actualización de las garantías exigidas debidamente ampliada y aprobada. - Paz y salvo del personal utilizado. - Acta de recibo final. - *Factura.* - Acta de liquidación firmada.
SUPERVISOR:	**JESUS IVAN QUIÑONEZ RUEDA** Secretario de Planeación y Obras Públicas.
CDP:	2024000608 del 06/11/2024
CDP ADICIONAL:	No aplica.
RP:	2024000911 del 12/12/2024
RP ADICIONAL:	No aplica.

	No.	400-47994000104189	400-74-994000026504
	Anexo:	0	
	Compañía:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	
	Fecha de expedición:	18/12/2024	
	Fecha de aprobación:	18/12/2024	
FECHA DE INICIO:	**16/12/2024**		
FECHA DE TERMINACIÓN:	**18/03/2025**		

SEGURIDAD SOCIAL:	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
	X	

No. PLANILLA	PERIODO COTIZACION	APORTE SALUD	APORTE PENSIÓN	APORTE ARL
9484579004	Diciembre- Enero	$172.700	$221.100	
32007953	Diciembre- Enero	$1.011.300	$1.294.200	$563.600
9484579404	Febrero-Marzo	$ 198.100	$ 253.600	
32993745	Febrero-Marzo	$1.195.400	$1.516.600	$660.400
9484579465	Marzo-abril	$ 179.100	$ 229.200	
32993941	Marzo-abril	$911.900	$1.039.100	$452.400

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

Tipo de modificación	No.	Tiempo	Fecha inicial	Fecha final
Suspensión No.01	1	20 días	30/12/2024	20/01/2025
Modificación Prorroga No.02	1	15 días	20/01/2025	03/02/2025

Modificación Prorroga No.03	2	15 días	03/02/2025	17/02/2025
Reinicio	3	1 días	17/02/2025	18/02/2025
Modificación Prorroga No.04	4	30 días	18/02/2025	18/03/2025
Tipo de Modificación	**No.**	**Fecha de la adición**	**Valor adicionado**	**Valor total del contrato**
Adición	N/A	N/A	N/A	N/A
Otras modificaciones	**No.**	**Fecha de la modificación**	**Observaciones**	
Cesión/Otro sí/ Aclaraciones	N/A	N/A	N/A	

En el municipio de Cubará, Boyacá se reunieron **GILDARDO MURCIA BUITRAGO** en calidad de alcalde Municipal, **JESUS IVAN QUIÑONEZ RUEDA secretario de Planeación y Obras Públicas, nombrado mediante resolución N° 0146 de 2025 del 10/04/2025**, en calidad de supervisor del Contrato No. LP-008-2024 y **PROARQING LTDA NIT. No. 900198590-9** representado legalmente por **JHONATAN XAVIER AGUDELO SANTANDER** identificado con cedula de ciudadanía **No. 96.189.700 de Saravena, Arauca** en calidad de contratista, con el fin de suscribir la presente acta de pago parcial de conformidad a las siguientes:

CONSIDERACIONES:

1. Que el contratista **PROARQING LTDA NIT. No. 900198590-9** representado legalmente por **JHONATAN XAVIER AGUDELO** SANTANDER identificado con cedula de ciudadanía **No. 96.189.700 de Saravena, Arauca** allega informe de ejecución del objeto contractual para el periodo comprendido entre el 16 de diciembre de 2024 al 18 de marzo de 2025, en el cual se anexa factura y planilla de pago de seguridad social integral.

2. Que el día dieciocho (18) de marzo de dos mil veinticinco (2025) se realizó acta recibo final, en donde consta que el contratista realizó la entrega a satisfacción de los productos del contrato de obra No. LP-008-2024.

3. Que, el supervisor del contrato ha elaborado el respectivo informe final de supervisión en donde se evidencia el cumplimiento del objeto contractual una vez realizada la entrega de los elementos y actividades requeridos de conformidad a las especificaciones técnicas del proceso contractual.

4. Que, el supervisor realizó informe de supervisión acreditando el cumplimiento de las obligaciones contratadas, por lo que es viable realizar el pago final, por la suma de **CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS (489.546.153.88) M/CTE.**

5.

Que con merito en lo expuesto las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: Continuar con la ejecución del objeto del Contrato No. LP-008-2024 de conformidad a la documentación relacionada en la parte considerativa de la presente acta, y la que se encuentre archivada en el respectivo expediente del contrato.

SEGUNDO: El municipio de Cubará, Boyacá deberá pagar al contratista la suma de **CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS (489.546.153.88) M/CTE.**

En constancia de lo anterior, se firma en Cubará, Boyacá, a los diez (10) días del mes de abril de 2025.

Por el Municipio de Cubará, Boyacá	Interventoria,
GILDARDO MURCIA BUITRAGO Alcalde Municipal Supervisor, **JESUS IVAN QUIÑONEZ RUEDA** **Secretario de Planeación y Obras Publicas** **Resolución N° 0146 de 2025 del 10/04/2025**	**LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ** **CC. No. 27.601.897 de Cúcuta, Norte de Santand** Contratista, **PROARQING LTDA.** NIT: 900198590-9 **R/L: JHONATAN XAVIER AGUDELO SANTANDE**

Revisó: Yofre Andrés Rincón Medrano;
Asesor jurídico en Contratación.

Proyectó: Jerson Andrés Calderón Frasco;
Profesional de Apoyo a la Sec. de Planeación y Obras Públicas.