CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 895 DE 2024

AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS TECNICOS Y FINANCIEROS PARA REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL INTERCEPTOR DE LA QUEBRADA LA ITALIA MARGEN DERECHA E IZQUIERDA ENTRE EL SECTOR LAVANDERAS Y PORTAL LAS ARAUCARIAS DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL

PLAZO: OCHO (08) MESES

VALOR: SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($797.602.736) INCLUIDO IVA

CRONOGRAMA

ACTIVIDAD	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8
ETAPA PRE CONTRACTUAL								
Fortalecimiento institucional: Diagnóstico entidad prestadora de servicios públicos, formato 3 Resolución 661 de 2019. Esquema organizacional. Plan de fortalecimiento institucional o cronograma según condiciones del proyecto								
Estudio geotécnico, diagnóstico y diseño de obras de cimentación y protección								
Componente forestal y ambiental. Diagnóstico ambiental. Plan ambiental de obras proyectadas.								
Estudios topográficos de detalle, incluye instalación de mojones, 2 amarres geodésicos para CTM-12								
Estudio hidrológico y modelación hidráulica del cauce								
Estudios estructurales (diseño de elementos en concreto, contención estructuras metálicas etc)								
Modelación hidráulica de redes de alcantarillado Diagnóstico y Diseño								
Gestión predial - marco jurídico. Identificación predial								
Elaboración de presupuestos de obra, cantidades, análisis de precios unitarios, especificaciones técnicas de construcción								
Elaboración de fichas MGA y EBI, Ficha resumen del proyecto								

MARIA YULIANA GIRALDO ECHEVERRY
SUPERVISOR CONVENIO 895 DE 2024

Proyectó: ANDRES CAMILO BEDOYA ZULUAGA
CONTRATISTA DIRECCIÓN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO