NIT: 891.855.130-1

MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
PROCESO: CONTRATACIÓN

CÓDIGO: AGB-01-F-06	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO	FECHA: 2024/05	VERSIÓN: 6

COPIA CONTROLADA

Identificación

Fecha solicitud	30 de abril de 2025								
Contrato No.	**20250499**	Fecha Cont.	08/04/2025	Tipo	ALQUILER				
Contratista	MALAGÓN INGENIERÍA SAS			Id.	NIT. 900.458.008-1				
Supervisor o interventor	Camilo Andrés Mancipe Herrera								
Objeto del contrato	SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS DE RECUPERACIÓN DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO								
Valor	SESENTA MILLONES DE PESOS ($60.000.000)								
Plazo programado	meses	8	días	9	31/12/2025 y/o hasta agotar presupuesto	inició	22/04/2025	Fin	31/12/2025
Historial:									
Adiciones	De Fecha		Valor	$					
Prórrogas	De fecha		Desde		Hasta				
Suspensiones	De fecha		Desde		Hasta				
Plazo restante	meses		días		Vence el día				

I. Solicitud

Adicionar	Valor			Valor luego de adición			
Prorrogar	meses		días		Finaliza		
Suspender	meses		días		Finaliza		
Nuevo término	Por lo tanto, el plazo del contrato vencerá el día						
Cambio / Nuevos Ítems (marcar x)	Sí		No				
Otra, explicar	Actualización fecha de inicio en plataforma SECOP						

II. Análisis y justificación de la modificación

Se solicita la	ACTUALIZACIÓN FECHA DE INICIO CONTRATO	del contrato por los siguientes motivos:

Debido a un error involuntario en la plataforma SECOP II se dio inicio al contrato en dicha plataforma sin haber perfeccionado el contrato. Posterior a validar la documentación pre inicio presentada por el Contratista y teniendo aprobadas las pólizas del contrato, se procedió a generar acta de inicio con fecha 22 de abril de 2025. A fin que la fecha de inicio real del contrato sea congruente con la plataforma SECOP II, solicitamos de manera atenta actualizar la fecha de inicio de plataforma a la fecha de inicio por acta.

III. Documentos y soportes

Los motivos y justificaciones se soportan documentalmente de la siguiente manera:
Acta de inicio contrato 20250499

RECIBIDO
Fecha 02 05 2025 11:12
Radicado Por Claudia
Radicado 840 Folios 02

CÓDIGO: AGB-01-F-06	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO	FECHA: 2024/05	VERSIÓN: 6

COPIA CONTROLADA

IV. Modificaciones al contenido:

En los eventos en que la modificación conlleve la reforma de ítems o de cantidades, a paso seguido se debe insertar el cuadro comparativo (sábana) en el que se denote claramente el contenido inicial, el contenido que se modifica y el contenido tal como queda después de la modificación solicitada.

Secretario del Despacho **Supervisor/interventor** **Contratista**