FRENTE : PARQUE ALTA BLANCA

Miercoles 26 de febrero del 2025

Personal: 1 Pintor 1 ayudante

ACTIVIDADES: Se inicia lijando baranda perimetral ubicado en zona de juego infantiles.

Se inica aplicacion de anticorrosivo a baranda perimetral de juegos infantiles

Jueves 27 de febrero del 2025

Personal : 1 Pintor 1 ayudante

ACTIVIDADES: Se continua con la aplicacion de anticorrosivo a baranda perimetral de juegos infantiles

- Se reinstala puerta de baranda perimetral en zona ejercicios, Se APLICA ANTICORROSIVO.

En horas de la tarde se presentan lluvias fuertes

Hora inicio 2:00 Pm Hora fin 5:00 Pm

Viernes 28 de febrero del 2025

Personal : 1 Pintor 1 ayudante

ACTIVIDADES: Se inica pintado de baranda

Norma

Powered by CamScanner

perimetral ubicado en zona de juegos infantiles
· En horas de la tarde se presentan lluvias fuertes
Hora inicio 3:00 Pm Hora fin 5:00Pm

Sabado 1 de Marzo del 2025
Personal en obra. · 1 Pintor 1 ayudante
ACTIVIDADES: Se continua con el pintado de la baranda perimetral ubicada en zona de juegos infantiles

Lunes 3 de Marzo del 2025
Personal en obra: 1 Pintor 1 ayudante.
ACTIVIDADES: Se continua con el pintado de la baranda perimetral ubicada en zona de juegos
En horas de la tarde se presentan lluvias fuertes
Hora inicio 2:30 Pm Hora fin 3:00Pm

Martes 4 de Marzo del 2025
Personal en obra: Se ~~realiza~~ arreglan puntos de soldadura en la puerta instalada de los juegos
Se inicia orden y aseo en zonas de juegos infantiles. Se presentan lluvias inicio 12:00Pm fin 2:00 Pm

Norma

Powered by CamScanner

Miercoles 5 de Marzo del 2025

Personal en obra: 4 ayudante

ACTIVIDAD: Se continua con el orden y aseo

En horas de la tarde se presentan lluvias fuertes

Hora inicio 12:30 Pm Hora fin: 5:00 Pm

Jueves 6 de marzo del 2025

Personal en obra: 1 ayudante

ACTIVIDAD: Se continua con el orden y aseo.

En horas dela mañana se presentan lluvias fuertes

Hora inicio 9:00 Am Hora fin 10:00 Am

Se presentan lluvias nuevamente

Hora inicio 11:00 Am Hora fin

VIERNES 7 de MARZO/2025

PERSONAL: 1 Ay.

CLIM. FUERTE LLUVIA EN LA TARDE: 1Am - 5pm

ACTIVIDADES: Aseo.

Norma

Powered by CamScanner

Sábado 8/03/2025.

Personal: 1 Ayudante.

Clima: Lluvia fuerte en la tarde.

Actividades: se repitieron pasos fundamentales



Lunes 10/03/2025.

Personal: 1 oficial + 1 ayudante

Clima: Lluvia en la tarde.

Actividad: se corta asfalto, se excava y se funden datos para anclajes de máquinas Bioclimáticas y concreto muro fachada. Si se logra fresar 5 días



Sábado 15/03/2025

Personal: Eduardo instalaciones.

Actividad: instalación de máquinas



Lunes 31 de Marzo del 2025

Personal obra: 1 maestro 1 ayudante

Norma

Powered by CamScanner

ACTIVIDADES - Se instalan barras de giro en zona de ejercicios



Norma

Powered by CamScanner