FRENTE: URBANIZACIÓN BARMORAL.

MARTES 25 DE FEBRERO DE 2025.

PERSONAL: 1 AY.

CLIMA: DÍA SOL


ACTIVIDADES: DESCAPOTE Y EXCAVACIÓN MANUAL OTRO BARANDA M-83.



Miercoles 26 de febrero de 2025

Personal: 1 Maestro - 1 ayudante

ACTIVIDADES: Se continua con el descapote y excavacion manual en baranda perimetral de zona de juegos infantiles.




Jueves 27 de febrero de 2025

Personal: 1 ayudante

ACTIVIDADES: Se continua con el descapote y excavacion manual en baranda perimetral de juegos infantil. Orden y aseo

En horas de la tarde se presentan lluvias fuertes

Hora inicio 2:00 Pm Hora fin: 5:00 Pm



Norma

Powered by CamScanner

Viernes 28 de febrero del 2025

Personal 1 ayudante

ACTIVIDADES: Se continua con el descapote y excavacion manual en baranda perimetral de juegos infantiles. Se presentan lluvias 3:00 hasta 5:00 Pm

Orden y aseo.

Tst.

Sabado 1 de Marzo del 2025

Personal: 1 ayudante

ACTIVIDADES: Se continua con el descapote y excavacion manual en baranda perimetral de juegos infantiles

Orden y aseo.

Tst.

Lunes 3 de Marzo del 2025

Personal en obra: 1 Pintor 1 ayudante.

Actividades: se inicia con el lijado y limpieza de la baranda perimetral ubicada en zona de juegos infantiles

En horas de la tarde se presentaron lluvias fuertes

hora inicio 2:30 Pm hora fin 3:00 Pm

Tst.

Norma

Powered by CamScanner

Martes 4 de marzo del 2025

Personal en obra: 1 Pintor 1 ayudante

ACTIVIDADES: Se continua con el lijado y limpieza de la baranda perimetral ubicado en zona de juegos infantiles

En horas de la tarde se presentaron lluvias fuertes

Hora inicio 12:00 Pm Hora fin 2:00 Pm

Miercoles 5 de marzo del 2025

Personal en obra: 1 Pintor 1 ayudante.

ACTIVIDADES: Se continua con la limpieza de la baranda existente ubicado en zona de juegos infantiles

Se inicia la aplicacion de anticorrosivo en baranda existe de los juegos infantiles

En horas de la tarde se presentan lluvias fuertes

Hora inicio 12:30 Pm Hora fin 5:00 Pm

Jueves 6 de marzo del 2025

Personal en obra: Pinturas (1 Pintor 1 ayudante)

obreros (1 maestro 1 ayudante)

ACTIVIDADES: Se continua aplicando anticorrosivo en baranda perimetral en zona de juegos infantiles

- Se desmonta caneca de la basura

En horas de la mañana se presentan lluvias fuertes
Hora inicio 9:00 Am Hora fin 10:00Pm
Se desmontan 3 sillas existentes, de las
cuales 2 son de madera y 1 de concreto
Se presentan lluvias nuevamente
Hora inicio 11:00 Am Hora fin. 5:00Pm

INT.

Viernes 7 de Marzo del 2025
Personal en obra 1 Pintor . 1 ayudante
ACTIVIDADES: ~~1 Pintor~~ Se continua aplicando
anticorrosivo en baranda existente en zona
de juegos infantiles.

Sabado 8 de Marzo del 2025
Personal en obra: 1 Pintor 1 ayudante
ACTIVIDADES: Se continua aplicando anticorrosivo
en baranda existente en zona de juegos infantiles

INT.

Lunes 10 de Marzo de 2025
Personal en obra: 1 Ornamentador 2 ayudantes
1 maestro 4 ayudantes

Norma

Powered by CamScanner

Se inicia el combio de panales (malla) que se encuentran en mal estado, ubicados en baranda perimetral de zona de juegos infantiles

Se continua aplicando anticorrosivo en baranda perimetral ubicado en zona de juegos infantiles

Se demuelen 3 bancas de concreto

Martes 11 de Marzo del 2025

Personal en obra: 1 Pintor 2ayudantes

ACTIVIDADES: Se continua aplicando anticorrosivo en baranda perimetral ubicada en zona de juegos infantiles

Miércoles 12 de marzo /2025.

PERSONAL: 1 PINTOR + 2AY. + 2 MY DE ALBAÑILERÍA.

ACTIVIDADES: - SE CONTINUÓ CON APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO.

- SE DEMUELEN DOS BANCAS DE CONCRETO

Norma

Powered by CamScanner

Jueves 13/03/2025

Personal: 1 maestro + 1 ay + 1 pintor.

Clima: lluvia en la tarde.

Actividades: aplicación anticorrosivo en barras.

- Resanes de pila en concreto en donde se desmontaron las barras
- Retiro de escombro.

Viernes 14/03/2025

Personal: 1 maestro + 2 ay + 1 pintor.

Clima: lluvia en la tarde.

Actividades: -Instalación barras M-50 en donde se habían desmontado y demolido 2 M-37.

- Se continúa con aplicación de anticorrosivo.

Sábado 15/03/2025

Personal: 2 pintores.

Clima: nublado.

Actividades: Aplicación de anticorrosivo en barras

M-83.

TJ.

LUNES 17/03/2025

PERSONAL: 2 PINTORES + 1 AY.

CLIMA: LLUVIA EN LA TARDE.

ACTIVIDADES: DE TÉRMINAR DE APLICAR PINTURA ANTICORROSIVO.

TJ.

MARTES 18/03/2025

PERSONAL: 2 PINTORES + 1 AY.

CLIMA: LLUVIA EN LA TARDE.

ACTIVIDADES: - PINTAR SOBRE BARANDA M-83.

TJ.

MIERCOLES 19/03/2025

PERSONAL: 1 PINTOR + 1 AY.

CLIMA: LLUVIA EN LA TARDE

ACTIVIDADES: APLICACIÓN DE PINTURA SOBRE BARANDA M-83.

TJ.

7 7 7 7 7 7 7

Norma

Powered by CamScanner

Jueves 20/03/2025

Personal: 2 maestros + 1 ayudante.

Clima: Nublado.

Actividades: Continuación de la colocación de puertas

Sobre: Obra n.83.

Lunes 31 de marzo del 2025

Personal obra: 2 albañiles 1 ayudante

Actividades: Se instalan puertas metálicas en cerramiento existente ubicado en zona de juegos infantiles

Miercoles 9 de abril del 2025

Personal obra: 1 maestro 3 ayudantes

Actividades: Se inicia excavación en perímetro de baranda para fundido de cinta en concreto.

Se inicia fundido de cinta en concreto ubicado en perímetro de baranda ubicado en zona de juegos infantiles

Norma

Powered by CamScanner