CDP. 740 - 2025

OBJETO: EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE MOLINOS DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C".

CONTRATISTA: CONSORCIO USAQUÉN UDT - 2025

INTERVENTORÍA: R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS SAS.

PARQUE: MOLINOS.

DIRECTORA DE OBRA: ARQ. MAGDA VIVIANA

RESIDENTE DE OBRA: DAVICE CHARRY CORREA.

DIRECTORA DE INTERVENTORÍA: ING. MARGARITA GÓMEZ.

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA: ING. ESPERANZA QUEVEDO.

Norma

Powered by CamScanner

MARZO 2 de 2025

PERSONAL: 2 AY.

CLIMA: NUBLADO.

ACTIVIDADES: - INSTALACIÓN CERRAMIENTO PERIMÉTRICO.

- REPLANTEO CON EQUIPO.

INT.

MARZO 21/2025.

PERSONAL: 1 OFICIAL.

CLIMA: NUBLADO, LLUVIA EN LA TARDE.

ACTIVIDADES: LIMPIA EXCAVACIÓN AL FRENTE DE VIVIENDA.

INT.

MARZO 22/2025


PERSONAL: INSPECTOR + 1 AY.

CLIMA: LLUVIA EN LA TARDE

ACTIVIDADES: REPLANTEO PARA INICIO DE EXCAVACIONES.

SE TOMAN MEDIDAS EN CAMPO DE LAS SIGUIENTES EXCAVACIONES POR LA COMUNIDAD PARA EVACUAR SU EJECUCIÓN.

INT.



Norma


Powered by CamScanner

MARTES 25/03/2025 (25/03/2025)

PERSONAL: ENCOFRADOR + 2 AYUDANTES. + 1 OFICIAL.

CLIMA: FUERTE LLUVIA EN LA TARDE

ACTIVIDAD: INICIO DE EXCAVACIÓN MECÁNICA (NIVEL CORTE) ORIENTAL (PUZOLETA). TENIENDO EN CUENTA QUE HAY UN DESNIVEL CON LA CAJA DE SOM DE LADO, SE EXCAVA A LOS COSTADOS DEJANDO EL ÚLTIMO TRAMO AL NIVEL DE CÉSPED PARA HACER EL REPLANTEO DE FORMA MANUAL.



AL INSPECCIONAR LA CAJA 1 SE EVIDENCIA QUE TIENE CABLE DE MEDIA TENSIÓN. USAR LA TAPA A 50cm DEL NIVEL DE ACABADO EN ESE PUNTO.

DURANTE LA EXCAVACIÓN APARECE UN TUBO DE CANALIZACIÓN ENTRE CAJAS DE LA SOM. SE EXCAVA Y DEJA PARA CUIDADO.

Norma

Powered by CamScanner

MARTES 26/03/2025 (26/03/2025)

PERSONAL: 1 MAESTRO, 1 OF, 1 AY, 1 OPERARIO.


CLIMA: FUERTE LLUVIA EN LA TARDE.

ACTIVIDADES: CONTINUACIÓN DE EXCAVACIÓN MECÁNICA DEL SONDEO EN SENTIDO ORIENTE-OCCIDENTE.

SE EXCAVA UNA LONGITUD DE 25cm-SBG, 20cm-BG Y 10cm DE ACABADO.

EN LA PARCELA, DADAS LAS CONDICIONES DE LA TOPOGRAFÍA, ES NECESARIO EXCAVAR EN ZONAS A 20cm DEL NIVEL DEL TERRENO, POR DEBAJO. ES DECIR, SE RECOMIENDA PERFILAR EL TERRENO, ESPECIALMENTE EN DONDE ESTÁ LA CAJA DE MAMPOSTERÍA (+0m).

PERFIL.



OCC. SR. OR.

JUEVES 27/03/2025

PERSONAL: 1 MAESTRO, 1 OF, 2 AY, 3 OPERARIOS

EQUIPO: 1 EXCAVADORA, 1 VIBROCOMPACTADORA, 1 MINICARGADOR

CLIMA: LLUVIA EN LA TARDE.

ACTIVIDADES: - LAS LLUVIAS DEL DÍA ANTERIOR AFECTAN EL TERRENO. SE DEBE DEJAR ORETA EL TERRENO PARA PASAR EL COMPACTADOR Y PROCEDER CON LA INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL Y SUBBASE.

· SE CONTINÚA CON EXCAVACIONES. A 10m DEL INICIO, HAY UN PUNTO ALTO EN EL TERRENO, POR LO QUE LAS PROFUNDIDADES DE EXCAVACIÓN ALCANZAN LOS 75cm, ESTO EN UNA LONGITUD DE 10m. SE EXTENDIÓ GEOTEXTIL Y UNA CAPA DE SUBB.

· LLUEVE NUEVAMENTE EN LA TARDE OBLIGANDO A PARAR ACTIVIDADES. SE LOGRÓ PROTEGER LA SUBRASANTE.

VIERNES 28/03/2025.

PERSONAL: 1 MAESTRO, 3 AYUDANTES, 1 OF, 2 AY.

CLIMA: SECO EN LA MAÑANA, LLUVIA EN LA TARDE.

EQUIPO: 1 EXCAVADORA, 1 VIBROCOMPACTADOR, 1 MINICARGADOR.

ACTIVIDADES: - SE CONTINÚA CON EXCAVACIONES MECÁNICAS.

- EN COMITÉ DE OBRA SE AUTORIZA LA CONSTRUCCIÓN


Norma

Powered by CamScanner


DE LOS DOS SENTIDOS EN CRUCES ORIENTE Y OCCIDENTE DEL PARQUE.

SE EVIDENCIA LA NECESIDAD DE CORREGIR VARIOS NIVELES DE ACABADO PARA EVITAR INUNDAR BAJO UN NIVEL DE TERRENO. POSTERIOR AL COMITÉ, EN CONJUNTO, SE MODIFICAN NIVELES EN LOS EXTREMOS ORIENTE Y OCCIDENTE. SE CAMBIAN PENDIENTES Y SE DEFINEN POSICIONES O UBICACIONES DE LAS RAMPAS POR CAJAS Y CÁMARAS EXISTENTES QUE CONDICIONAN ESTO:

-PLAZOLETA ORIENTAL:




-TRAMO SUROESTE



Norma

Powered by CamScanner

- PLATAFORMA OCCIDENTAL:



SÁBADO 29/03/2025

PERSONAL: 1 MAESTRO, 1 OF, 2 AY, 2 OPERARIOS.

CLIMA: NUBLADO.

EQUIPO: 1 EXCAVADORA + 1 MINICARGADOR.

ACTIVIDADES: - SE AMPLIFICA CERRAMIENTO PARA ZONAS DE SONDEOS ORIENTE Y OCCIDENTE.



- EXCAVANZA CON EXCAVACIÓN MECÁNICA EN SONDEO HACIA EL OCCIDENTE.

Norma

Powered by CamScanner

LUNES. 31/03/2025

PERSONAL / MAESTRO + 1 OF + 2 AY + 3 OPERARIOS.


CLIMA: LLUVIA DESDE LAS 7AM HASTA LAS 11AM Y DESDE LAS 2:30PM.

EQUIPO: 1 EXCAVADORA + 1 MINICARGADOR + 1 VIBROCOMPACTADOR.

ACTIVIDADES: - LAS LLUVIAS DEL FIN DE SEMANA AFECTARON LA SUBRASANTE Y PARTE DE LA SUBBASE YA EXTENDIDA.

- LA LLUVIA ES PERMANENTE Y NO PERMITE MAYORES AVANCES EN LA MAÑANA (TODO EL DIA).

- SE EXCAVA EL SENDERO OCCIDENTAL APROXIMADAMENTE LAS 11AM.



ES NECESARIO PERFILAR EL TALUD.

- SE EXCAVA EN LA TARDE EL SENDERO ORIENTAL.

Norma

Powered by CamScanner