INFORME DE SUPERVISIÓN

CONTRATO No. MC-099-2024	
CLASE:	**CONSULTORÍA**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	05 de diciembre de 2024.
CONTRATANTE:	**ALCALDÍA DE CUBARÁ, BOYACÁ** NIT No. 800.099.196-2 R/L: **GILDARDO MURCIA BUITRAGO** C.C. No. 88.030.959 de Pamplona, Norte de Santander.
CONTRATISTA:	**DIANA CAROLINA BARRERA CAMARGO** C.C. No. 1.094.266.057 de Pamplona, Norte de Santander
OBJETO:	"ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGÍDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN LA CALLE 5 ENTRE LA CARRERA 8° Y CARRERA 9° DEL BARRIO EL PROGRESO DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"
VALOR DEL CONTRATO:	TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS ($36.000.000) M/CTE.
VALOR ANTICIPO:	No Aplica
VALOR ADICIONADO:	No Aplica
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	VEINTITRE (23) DÍAS
PLAZO DE EJECUCIÓN ADICIONADO:	TREINTA (30) DIAS
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL:	CINCUENTA Y TRES (53) DÍAS
FORMA DE PAGO:	Las obligaciones que resulten de la presente contratación serán canceladas por el Municipio con cargo al Certificado de disponibilidad presupuestal expedido por la secretaria de Hacienda Municipal. El Municipio de Cubará, pagará al Contratista mediante: UN ÚNICO PAGO, una vez se haya realizado la entrega de los elementos, previa entrega de informes previstos por la Entidad Contratante de acuerdo a las actuaciones realizadas por el Contratista, la certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato y la constancia de pago de los aportes correspondientes al sistema de seguridad social integral, los cuales deberán cumplir las previsiones legales. DEDUCCIONES- el contratista autoriza al Municipio, para que, por conducto de la secretaría de HACIENDA Municipal, efectúe de los desembolsos a su favor, las deducciones por concepto de gravámenes municipales y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva deducción, los parámetros que para tal efecto haya establecido la disposición que dio origen al gravamen. Los pagos a los cuales está obligado el Municipio, se realizarán previa radicación, de la orden de pago, en la secretaría de hacienda, una vez

	agotados los requisitos a que haya lugar. Los pagos están dispuestos a la disponibilidad de los recursos del Municipio.	
SUPERVISOR:	**JESÚS IVÁN QUIÑONES RUEDA** Secretario de Planeación y Obras Públicas.	
CDP:	2024000620 del 20/11/2024	
CDP ADICIONAL:	No Aplica	
RP:	2024000891 del 05/12/2024	
RP ADICIONAL:	No Aplica	
Pólizas:	**No.**	625-47-994000000817
	Anexo:	0
	Compañía:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
	Fecha de expedición:	09/12/2024
	Fecha de aprobación:	09/12/2024
	Anexo:	1
	Fecha de expedición:	21/01/2025
	Fecha de aprobación:	11/03/2025
	Anexo:	2
	Fecha de expedición:	22/02/2025
	Fecha de aprobación:	11/03/2025
	Anexo:	3
	Fecha de expedición:	13/03/2025
	Fecha de aprobación:	02/05/2025
FECHA DE INICIO:	09/12/2024	
FECHA DE SUSPENSIÓN:	30/12/2024	
FECHA DE REINICIO:	20/01/2025	
PRORROGA N°1:	21/01/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN:	20/02/2025	
SEGURIDAD SOCIAL:	**CUMPLE** **X**	**NO CUMPLE**

No. PLANILLA	PERIODO COTIZACION	APORTE SALUD	APORTE PENSIÓN	APORTE ARL	APORTE CCF
7953407277	**Diciembre**	**$ 162.500**	**$208.000**	**$6.800**	
7954111207	**Diciembre**	**$ 206.400**	**$ 264.200**	**$ 40.300**	
9478977800	**Diciembre**	**$ 184.300**	**$ 235.900**		
7962043512	**Enero**	**$ 214.900**	**$ 275.100**		**$ 10.400**
9480523118	**Enero**	**$ 184.300**	**$ 235.900**		
7957564482	**Enero**	**$ 206.400**	**$ 264.200**	**$40.300**	
7962044901	**Febrero**	**$ 212.500**	**$ 272.000**		**$ 10.200**
7957869054	**Febrero**	**$ 206.400**	**$ 264.200**	**$40.300**	
9481951453	**Febrero**	**$184.300**	**$235.900**		

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

Tipo de modificación	No.	Tiempo	Fecha inicial	Fecha final
Suspensión	1	Veinte (20) días	30/12/2024	20/01/2024

Prorroga	1	Treinta (30) días	21/01/2025	20/02/2025
Tipo de Modificación	**No.**	**Fecha de la adición**	**Valor adicionado**	**Valor total del contrato**
Adición	N/A	N/A	N/A	N/A
Otras modificaciones	**No.**	**Fecha de la modificación**	**Observaciones**	
Cesión/Otro sí/ Aclaraciones	N/A	N/A	N/A	

En el municipio de Cubará, Boyacá se reunieron **JESÚS IVÁN QUIÑONES RUEDA** Secretario de Planeación y Obras Públicas, en calidad de supervisor del Contrato No. MC-099-2024, con el fin de suscribir el presente informe de supervisión final de conformidad a las siguientes:

CONSIDERACIONES:

1. Que el día cinco (05) de diciembre de dos mil veinticuatro 2024, el municipio de Cubará, Boyacá y **DIANA CAROLINA BARRERA CAMARGO** identificada con cedula de ciudadanía No. 1.094.266.057, suscribieron Contrato No. MC-099-2024 cuyo objeto es **"ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGÍDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN LA CALLE 5 ENTRE LA CARRERA 8° Y CARRERA 9° DEL BARRIO EL PROGRESO DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".**

2. Que el día nueve (09) de diciembre de dos mil veinticuatro 2024, una vez aprobadas las garantías contractuales, se suscribió acta de inicio en donde se estableció como fecha de terminación el día treinta y uno (31) de diciembre de 2024.

3. Que el día treinta (30) de diciembre de dos mil veinticuatro 2024, la contratista **DIANA CAROLINA BARRERA CAMARGO** identificada con cedula de ciudadanía No. 1.094.266.057, allegó a esta supervisión solicitud de suspensión del contrato por un término de veinte (20) días.

4. Que el día treinta (30) de diciembre de dos mil veinticuatro 2024 se suscribió Modificación No. 01 Suspensión No. 01 al Contrato No. MC-099-2024 por un plazo de veinte (20) días.

5. Que el día veinte (20) de enero de dos mil veinticinco 2025, se suscribió acta de reinicio No. 01 al contrato No. MC-099-2024, fijando como nueva fecha de terminación el día veintiuno (21) de enero de 2025

6. Qu el día veintiuno (21) de enero de dos mil veinticinco 2025, la contratista **DIANA CAROLINA BARRERA CAMARGO** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.094.266.057, allegó a esta supervisión solicitud de una prórroga de tiempo por treinta (30) días.

7. Que el día veintiuno (21) de enero de dos mil veinticinco 2025, se suscribió acta de modificación No. 02 prorroga No. 01, por un tiempo de treinta (30) días, quedando como nueva fecha de terminación el día veinte (20) de marzo de 2025.

8. Que, el supervisor del contrato ha elaborado el respectivo informe final de supervisión en donde se evidencia el cumplimiento del objeto contractual una vez realizada la entrega de los elementos requeridos de conformidad a las especificaciones técnicas del proceso contractual.

9. Que, frente a las obligaciones generales del contratista, el supervisor mediante el presente informe declara su cabal cumplimiento conforme a las especificaciones técnicas del proceso contractual.

10. Respecto de las obligaciones específicas del contratista, a continuación, se presentan los siguientes resultados de su ejecución:

ASPECTOS TÉCNICOS:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	CUMPLE/ NO CUMPLE
1	Levantamiento Topográfico	1	Unidad	SI
2	Estudio De Suelos	1	Unidad	SI
3	Estudio geológico y fuente de material	1	Unidad	SI
4	Diseño estructural de pavimento (incluye planos al detalle)	1	Unidad	SI
5	Estudio hidrológico e hidráulico	1	Unidad	SI
6	Diseño geométrico	1	Unidad	SI
7	Diseño de señalización vial	1	Unidad	SI
8	Estudio de transito	1	Unidad	SI
9	Plan de manejo ambiental, incluye presupuesto	1	Unidad	SI
10	Plan de manejo de tránsito, incluye presupuesto	1	Unidad	SI
11	Proyecto financiero, presupuesto, análisis de precios, memorias de cantidades, análisis de AIU, cronograma de obra, flujo de fondos	1	Unidad	SI
12	Especificaciones técnicas	1	Unidad	SI
13	Análisis de riesgo	1	Unidad	SI

BALANCE ECONÓMICO:

VALOR DEL CONTRATO		**$36.000.000,00**
VALOR A PAGAR	$36.000.000,00	
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$0	
SUMAS IGUALES	**$36.000.000,00**	**$36.000.000,00**

CONSTANCIAS DEL SUPERVISOR:

Que es viable proceder a realizar el pago final por valor de **TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS ($36.000.000) M/CTE.**

ALCALDÍA DE CUBARÁ NIT 800.099.196-2	GESTIÓN JURÍDICA	**Código:** JUR-02-P06-F12 **Versión:** 03
	INFORME DE SUPERVISIÓN	**Fecha:** 02/07/2024 **Página** 5 de 5

Que la contratista **DIANA CAROLINA BARRERA CAMARGO** identificada con cedula de ciudadanía No. 1.094.266.057 ha cumplido con las obligaciones correspondientes al pago de la totalidad de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral de conformidad con las normas legales vigentes.

En constancia de lo anterior, se firma en Cubará, Boyacá, a los dos (02) días del mes de mayo de dos mil veinticinco (2025).

JESÚS IVÁN QUIÑONES RUEDA
Secretario de Planeación y Obras Publicas

Proyectó: Diego Alejandro Sierra Bustos;
Profesional de Apoyo a la Sec. de Planeación y Obras Públicas.