

**CONSORCIO P S**
NIT 901.330.641-5
CR 81 13 A 125 CA 2
Tel: (602) 4013755
Cali - Colombia
sempafing@gmail.com

Factura electrónica de venta
**No. PS 510**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | | |
| **NIT** | 800.215.807-2 | **Teléfono** | (601) 7056000 - Ext. 000 |
| **Dirección** | Calle 52G 73B 90 Complejo Empresarial | **Ciudad** | Bogotá - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 31/03/2025, 10:19 |
| **Expedición** | 31/03/2025, 10:19 |
| **Vencimiento** | 31/03/2025 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Acta de cobro No. 8 del Contrato 2002 de 2024 cuyo objeto es ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER, GRUPO AMV 2 LOTE 3. Periodo: Febrero de 2025 | 1.00 | 102,721,072.51 |

**Total items:** 1

**Valor en Letras:**
Ciento dos millones setecientos veintiun mil setenta y dos pesos m/cte con cincuenta y uno cent.

**Forma de pago:**
Contado

**Medio de pago:**
Consignación bancaria - Consignación $ 102,721,072.51

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 86,320,229.00 |
| IVA 19% | 16,400,843.51 |
| **Total a Pagar** | **102,721,072.51** |

**Observaciones:**
#$24-02-00;2002-2024;mgamboainvias.gov.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764077911109 aprobado en 20240825 prefijo PS desde el número 501 al 700 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
**CUFE:** 7481432b59b17ee8c9c77529a08ddd47abd309f2107821776a298c0d9bca02086cb477117147e8d446998976f9b762b6

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA**<br>**ACTA DE COSTOS** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-8-FR-1 | |
| | | VERSIÓN | 1 | |
| | | PÁGINA | 1 DE 2 | |

FECHA **05/03/2025** (Día) (Mes) (Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER **ACTA No.** 8 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 86.320.229,00 **PERIODO:** Febrero de 2025

**ACTA FINAL**

**CONTRATO DE CONSULTORIA No.:** 2002 de 2024

**OBJETO:** ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER, GRUPO AMV 2 LOTE 3

**CONSULTOR:** CONSORCIO P&S

**SUPERVISOR CONTRATO DE CONSULTORIA:** VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS

**CONTRATO DE OBRA No: 1472-2024** 1CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MOGOTES CTA

**CONTRATO DE OBRA No: 1473-2024** CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MOGOTES CTA

**CONTRATO DE OBRA No: 1487-2024** CONTRATISTA: C.T.A. COOPERATIVA DE TRABAJADORES DEL VALLE DE PETAQUEROS SAN JOAQUIN

**CONTRATO DE OBRA No: 1488-2024** CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERVIMAVI

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026 (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 8-jul-24 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE JULIO DE 2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N.A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A** $ 4.050.284.952,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** 0,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 4.050.284.952,00

| No. De Orden | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA VIGENCIA 2025) | | | | | | ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS | | CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 02 de fecha 22/01/2025 | | PRESENTE ACTA | | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cantidad | CONCEPTO | Costo Mensual | Prima Regional | Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes) | Valor Total | Costo Mensual | Prima Regional | Total Dedicación Recurso | VALOR | DEDICACIÓN (H-M)-CANTIDAD | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO | VALOR |
| **COSTOS DIRECTOS** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **PERSONAL PROFESIONAL** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Ingeniero Residente | 7.416.000,00 | $ 450.000 | 12,00 | 94.392.000,00 | $ 7.416.000 | $ 450.000 | 17,77 | $ 137.066.920,00 | 1,00 | 7.866.000,00 | 7,77 | 58.406.920,00 |
| 2 | 1 | Ingeniero Auxiliar I | 4.720.000,00 | $ 450.000 | 12,00 | 62.040.000,00 | $ 4.720.000 | $ 450.000 | 17,77 | $ 90.036.040,00 | 1,00 | 5.170.000,00 | 7,77 | 38.336.040,00 |
| 3 | 1 | Ingeniero Auxiliar II | 3.260.000,00 | $ 450.000 | 12,00 | 44.520.000,00 | $ 3.260.000 | $ 450.000 | 17,77 | $ 64.564.980,00 | 1,00 | 3.710.000,00 | 7,77 | 27.464.980,00 |
| 4 | 1 | **Ingeniero Especialista en estructuras** | 7.860.000,00 | | | 55.000.000,00 | $ 7.860.000 | | | $ 55.000.000,00 | 0,00 | | | |
| | | **PERSONAL AUXILIAR** | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 1 | Inspector Siso | 2.416.000,00 | | 12,00 | 28.992.000,00 | $ 2.416.000 | | 17,77 | $ 42.141.830,00 | 1,00 | 2.416.000,00 | 7,77 | 17.981.830,00 |
| 6 | 1 | Auxiliar administrativo o secretaria | 1.530.000,00 | | 12,00 | 18.360.000,00 | $ 1.530.000 | | 17,77 | $ 26.657.260,00 | 1,00 | 1.530.000,00 | 7,77 | 11.357.260,00 |
| 7 | 2 | Conductor | 1.590.000,00 | | 12,00 | 38.160.000,00 | $ 1.590.000 | | | | | | 0,00 | - |
| 7.1 | | Conductor vehículo GZX 489 | 1.590.000,00 | | | | $ 1.590.000 | | 17,37 | $ 27.135.000,00 | 1,00 | 1.590.000,00 | 7,77 | 11.835.000,00 |
| 7.2 | | Conductor vehículo USX 224 | 1.590.000,00 | | | | $ 1.590.000 | | 17,40 | $ 27.180.000,00 | 1,00 | 1.590.000,00 | 7,00 | 10.680.000,00 |
| | | SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL | | | | 341.464.000,00 | | | | $ 469.782.030,00 | | 23.872.000,00 | | 176.062.030,00 |
| | | FACTOR MULTIPLICADOR | | | | 2,40 | | | | 2,4 | | 2,40 | | $ 2,40 |
| | | **TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)** | | | | **819.513.600,00** | | | | **$ 1.127.476.872,00** | | **57.292.800,00** | | **$ 422.548.872,00** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA<br>ACTA DE COSTOS | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-8-FR-1 | |
| | | VERSIÓN | 1 | |
| | | PÁGINA | 1 DE 2 | |

FECHA: 05/03/2025 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER | ACTA No. 8 | VALOR BÁSICO ACTA: $ 86.320.229,00 | PERIODO: Febrero de 2025

ACTA FINAL

| No. | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)* | | | | | | ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | | PRESENTE ACTA | | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cantidad | CONCEPTO | Costo | Unidad | Total Dedicación Recurso | Valor Total | Costos | Unidad | Total Dedicación Recurso | VALOR | DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO | VALOR |
| **OTROS COSTOS DIRECTOS** | | | | | | | | | | | | | | |
| **VIATICOS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 1 | Ingenieros Residente | 321.000,00 | Día | 10,00 | 3.210.000,00 | $ 321.000 | Dia | 15,00 | $ 4.760.000,0 | 2,00 | 642.000,00 | 7,00 | $ 2.192.000,00 |
| **COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 2 | Vehiculo mayor a 2000 CC y modelo no inferior a diez (10) (incluye combustible). | 6.912.000,00 | Mes | 12,00 | 165.888.000,00 | $ 6.912.000 | Mes | | | | | | |
| 9.1 | | Vehiculo GZX 489 | 6.912.000,00 | Mes | | | $ 6.912.000 | Mes | 17,77 | $ 120.564.400,00 | 1,00 | 6.912.000,00 | 7,77 | $ 51.444.400,00 |
| 9.2 | | Vehiculo USX 224 | 6.912.000,00 | Mes | | | $ 6.912.000 | Mes | 17,77 | $ 120.564.400,00 | 1,00 | 6.912.000,00 | 7,77 | $ 51.444.400,00 |
| **OTROS COSTOS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 1 | Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia, etc, para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario. | 36.180.000,00 | Global S/comprobante | 1,00 | 36.180.000,00 | $ 36.180.000 | Global S/comprobante | | $ 76.716.028,00 | | 9.699.076,00 | | $ 50.235.104,00 |
| 11 | 1 | Transportes aereos y terrestres | 6.450.000,00 | Global S/comprobante | 1,00 | 6.450.000,00 | $ 6.450.000 | Global S/comprobante | 2,00 | $ 6.525.000,00 | | | | $ 75.000,00 |
| 12 | 1 | Oficina (incluye dotacion y servicios públicos) | 2.250.000,00 | mes (S/comprobante) | 12,00 | 27.000.000,00 | $ 2.250.000 | mes (S/comprobante) | 17,77 | $ 39.232.400,00 | 1,00 | 2.250.000,00 | 7,77 | $ 16.732.400,00 |
| 13 | 1 | Dotacion Oficina | 590.000,00 | mes (S/comprobante) | 12,00 | 7.080.000,00 | $ 590.000 | mes (S/comprobante) | 17,77 | $ 10.282.350,00 | 1,00 | 590.000,00 | 7,77 | $ 4.382.350,00 |
| 14 | 1 | Papelería, memoria extraible, usb, edición informes, fotocopias,fotografias,etc. | 315.000,00 | mes (S/comprobante) | 12,00 | 3.780.000,00 | $ 315.000 | mes (S/comprobante) | 18,00 | $ 5.562.000,00 | 1,00 | 315.000,00 | 8,00 | $ 2.412.000,00 |
| 15 | 1 | Comunicaciones | 570.000,00 | mes (S/comprobante) | 12,00 | 6.840.000,00 | $ 570.000 | mes (S/comprobante) | 17,77 | $ 9.782.700,00 | 1,00 | 570.000,00 | 7,77 | $ 4.082.700,00 |
| 16 | 1 | Capacitación microempresas | 565.000,00 | mes (S/comprobante) | 12,00 | 6.780.000,00 | $ 565.000 | mes (S/comprobante) | 18,00 | $ 9.960.000,00 | 1,00 | 565.000,00 | 8,00 | $ 4.310.000,00 |
| 17 | 1 | Peajes | 590.000,00 | mes (S/comprobante) | 12,00 | 7.080.000,00 | $ 590.000 | mes (S/comprobante) | 13,61 | $ 7.981.600,00 | 0,00 | - | 1,61 | $ 901.600,00 |
| | | **TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)** | | | | **270.288.000,00** | | | | **$ 411.930.878,00** | | **28.455.076,00** | | **$ 188.211.954,00** |
| | | **OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO** | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 1 | Provision para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc. | 23.000.000,00 | Global S/comprobante | 1,00 | 23.000.000,00 | $ 23.000.000 | Global S/comprobante | 1,00 | $ 23.000.000,00 | | - | 0,00 | $ 0,00 |
| 18 | 1 | Provision para levantamiento de informacion por medio de uso de nube de puntos | 795.000,00 | Km | 105,00 | 83.475.000,00 | $ 795.000 | Km | 105,00 | $ 83.475.000,00 | | | | |
| 19 | 1 | Provision para levantamiento de informacion por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias | 3.384.000,00 | Km | 5,00 | 16.920.000,00 | $ 3.384.000 | Km | 5,00 | $ 16.920.000,00 | | | | |
| 20 | 1 | Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas | 6.700.000,00 | Global S/comprobante | 1,00 | 6.700.000,00 | $ 6.700.000 | Global S/comprobante | | $ 10.633.000,00 | | 572.353,00 | | $ 4.505.353,00 |
| 21 | 1000 | Plegables | 2.090,00 | Und | 2,00 | 4.180.000,00 | $ 2.090 | Und | 3,00 | $ 6.150.000,00 | | - | | $ 1.970.000,00 |
| | | **TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO (C.)** | | | | **134.275.000,00** | | | | **$ 140.178.000,00** | | **572.353,00** | | **$ 6.475.353,00** |
| | | Ajuste por Acta de modificación | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor total básico (D) = (A) + (B) + ( C) | **1.224.076.600,00** | Valor total básico | **$ 2.566.313.750,00** | Valor total básico | **86.320.229,00** | Valor total básico acumulado | **$ 617.236.179,00** |
| Provisión para ajustes y frente adicional (E) | 111.885.000,00 | Provision para ajustes | **$ 837.287.050,00** | Provision para ajustes | 0,00 | Provision para ajustes | $ 0,00 |
| Subtotal costos básicos ( F) = (D) + (E) | **1.335.961.600,00** | Subtotal costo basico | **$ 3.403.600.800,00** | Subtotal costo basico | **86.320.229,00** | Subtotal costo basico acumulado | **$ 617.236.179,00** |
| IVA (G) = ( F) * (19% IVA) | 253.832.704,00 | Iva 19% | **$ 646.684.152,00** | IVA 19% | **16.400.843,51** | IVA 19% acumulado | **$ 117.274.872,95** |
| Costo Total = ( F) + (G) | **1.589.794.304,00** | Costo Total | **$ 4.050.284.952,00** | Valor Total del Acta | **102.721.072,51** | Valor Total del Actas acumulado | **$ 734.511.051,95** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA**<br>**ACTA DE COSTOS** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-8-FR-1 | | |
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PÁGINA | 1 | DE | 2 |

FECHA **05/03/2025**

(Día) (Mes) (Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** **SUBDIRECCIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES** **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **SANTANDER** **ACTA No.** **8** **VALOR BÁSICO ACTA:** **$ 86.320.229,00** **PERIODO:** **Febrero de 2025**

**ACTA FINAL**

| Valor Anticipo Otorgado | Valor | % |
|---|---|---|
| Valor Amortizado Presenta Acta | NA | |
| Valor Amortizado Acumulado | NA | |
| Valor Saldo por Amortizar | NA | |

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 86.320.229,00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 86.320.229,00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

| CONCEPTO | VALOR BÁSICO PRESENTE MES | IVA | TOTAL PRESENTE MES |
|---|---|---|---|
| * VALOR ACTA DE COSTOS No. 8 PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 - CTO 2002 DE 2024 | $86.320.229,00 | $16.400.843,51 | $102.721.072,51 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| **VALOR TOTAL PRESENTE MES** | **$86.320.229,00** | **$16.400.843,51** | **$102.721.072,51** |

**VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:** **$102.721.072,51**

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

**VALOR EN LETRAS:** **CIENTO DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL SETENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS M/CTE.**

**OBSERVACIONES**

**NOTAS:**

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoria se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.

2. El Supervisor del contrato de interventoria certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoria asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

6. El interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de interventoria y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
Nombre: **[redacted] ANA SOFÍA PASAJE ERAZO**
Representante Legal CONSORCIO P&S
Consultoria
M.P No. 52202-359698 NRÑ

Firma:
Nombre: **VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS**
Supervisor del Contrato de Consultoría
Matrícula Profesional No.: 25202 -21081 CND

**Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)**
**Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA<br>HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORIA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-8-FR-2 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 de 1 |

FECHA **05/03/2025** (Día) (Mes) (Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: **$ 86.320.229,00** **PERIODO MES:** Febrero de 2025

| | Día/Mes/Año | | | FIRMA | CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN: |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONSULTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE CONSULTORIA | 26-mar-25 | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS | | |
| FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE) | 26-mar-25 | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | OSCAR FERNANDO VARGAS VILLALBA | | |
| FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONSULTOR AL SUPERVISOR | 26-mar-25 | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS | | |
| FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE CONSULTORIA | 26-mar-25 | NOMBRE DE QUIEN APRUEBA | VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS | | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL | | NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE | MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE | Firmado digitalmente por MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE | |
| FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONSULTOR | No aplica | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | | | Atendiendo el trámite virtual no requiere ser entregada al consultor |
| FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO | No aplica | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | | | |
| FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | | | |
| FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | | | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO | | NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE | MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE | Firmado digitalmente por MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE | |

**Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.**

## ORDEN DE PAGO

**CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:** **2002** DE **2024**

**OBJETO:** **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER, GRUPO AMV 2 LOTE 3**

**CONSULTOR:** **CONSORCIO P&S** **NIT.** **901.330.641-5**

De acuerdo con la facultad otorgada, el **Ing. MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE** (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: **CONSORCIO P&S**

VALOR TOTAL A PAGAR: **102.721.072,51** (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: **CIENTO DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL SETENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS M/CTE.**

**CORRESPONDIENTE AL ACTA:** **8** (Indicar No. del Acta de Costos) **DEL PERIODO** **Febrero de 2025** (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
**Nombre: VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS**
MP No. 25202 -21081 CND
SUPERVISOR CONTRATO DE CONSULTORIA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma Firmado digitalmente por MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE
**Nombre: MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE**
MP No. 01105 -0785 CPITVC
DIRECTOR TERRITORIAL (E)
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
**Nombre: VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS**
MP No. 25202 -21081 CND
GESTOR TECNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firmado digitalmente por MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE
Firma
**Nombre: MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE**
MP No. 01105 -0785 CPITVC
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE<br>**AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES** | CÓDIGO | AFINCO-FR-12 | |
| | | VERSIÓN | 1 | |
| | | PÁGINA | 1 DE 1 | |

CONTRATO N°: 2002 de 2024

| | | % | TIPO PAGO: | | NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO | PERIODO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTICIPO | | | ACTA DE OBRA | | | |
| PAGO ANTICIPADO | | | ACTA DE INTERVENTORIA | | | |
| DESEMBOLSO | | | ACTA DE AJUSTE | | | |
| | | | PRESTACION DE SERVICIOS | | | |
| | | | OTRO | | | |
| | | | CUAL? | | | |
| | | | CONSULTORÍA | X | 8 | Febrero de 2025 |

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
***(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)***

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. COMPROMISO | **568724** | RUBRO No. | **C-2401-0600-103-51102D-2401054-02** | **RECURSO No. 20** | VALOR AFECTADO | **$ 102.721.072,51** |
| No. COMPROMISO | | RUBRO No. | | RECURSO No. | VALOR AFECTADO | $ 0,00 |
| No. COMPROMISO | | RUBRO No. | | RECURSO No. | VALOR AFECTADO | $ 0,00 |
| | | | | | TOTAL ACTA | **$ 102.721.072,51** |

**SUPERVISOR DE CONTRATO**
**VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS**
**MP No. 25202 -21081 CND**

| | |
|---|---|
| Formulado | **RP568724;20;102721072,51** |
| Texto Libre | **SGI-DTSAN-ACTA DE COSTOS 8 CONT 2002-2024 CONSORCIO P&S. NIT: 901.330.411-5** |
| Asunto | **SGI-DTSAN-ACTA DE COSTOS 8 CONT 2002-2024 CONSORCIO P&S. NIT: 901.330.411-5 RP568724;20;102721072,51** |

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS | CÓDIGO | AFINCO-FR-13 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE | VERSIÓN | 1 | | |
| | **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL** | PÁGINA | 1 | DE | 1 |

Contrato N° **2002 de 2024** Contratista **CONSORCIO P&S**

Objeto del Contrato **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER, GRUPO AMV 2 LOTE 3**

Acta No. **8** Valor basico **$ 86.320.229,00** Período **Febrero de 2025**

Valor Incluido Iva **$ 102.721.072,51**

**VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:**

| Item | Ruta (codigo vía) | Denominación (Carretera - Puente-Tunel) | Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento) | Valor incluido IVA Estudios diseños | Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación) | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **64STD02** | Guane - Cruce Ruta 6402 | | | $ 2.651.321,00 | **$ 2.651.321,00** |
| 2 | **6402** | Ruta 6402 - Cruce Guane PR55+0100 - San Gil | | | $ 21.374.805,00 | **$ 21.374.805,00** |
| 3 | **6403** | Cruce Ruta 45 A - (San Gil - Onzaga). | | | $ 60.534.574,51 | **$ 60.534.574,51** |
| 4 | **55BY11** | Ruta 55BY11 Onzaga - Limites Santa Rorita | | | $ 18.160.372,00 | **$ 18.160.372,00** |
| | | **TOTALES** | **$** | **$** | **$ 102.721.072,51** | **$ 102.721.072,51** |

**VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS**

| NIT | DEPARTAMENTO 1 SANTANDER | | VALOR CON IVA | VALOR SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| 890210932- | MUNICIPIO 1 | Barichara | $ 17.584.746,00 | $ 14.777.098,00 |
| 800099824- | MUNICIPIO 2 | San Gil | $ 22.593.318,00 | $ 18.985.981,00 |
| 890205632- | MUNICIPIO 3 | Mogotes | $ 23.265.924,51 | $ 19.551.197,00 |
| 890208676- | MUNICIPIO 4 | San Joaquin | $ 14.234.229,00 | $ 11.961.536,00 |
| 890208148- | MUNICIPIO 5 | Onzaga | $ 25.042.855,00 | $ 21.044.417,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | **TOTAL DEPARTAMENTO DE SANTANDER** | | **$ 102.721.072,510** | **$ 86.320.229,00** |

| NIT | DEPARTAMENTO 2 | | VALOR CON IVA | VALOR SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| | MUNICIPIO 1 | | | |
| | MUNICIPIO 2 | | | |
| | MUNICIPIO 3 | | | |
| | **TOTAL DEPARTAMENTO 2** | | | |

| NIT | DEPARTAMENTO 3 | | VALOR CON IVA | VALOR SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| | MUNICIPIO 1 | | | |
| | MUNICIPIO 2 | | | |
| | MUNICIPIO 3 | | | |
| | MUNICIPIO 4 | | | |
| | **TOTAL DEPARTAMENTO 3** | | | |

**NOMBRE: ANA SOFÍA PASAJE ERAZO**
Representante Legal CONSORCIO P&S
M.P No. 52202-359698 NRÑ

**NOMBRE: VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS**
SUPERVISOR DEL CONTRATO
MP No. 25202 -21081 CND

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-9 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 5/03/2025 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 2002 de 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO P&S

**MES INFORME MENSUAL:** Febrero de 2025 **PROYECTO:** ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER, GRUPO AMV 2 LOTE 3

**CONTRATO DE OBRA No: 1472-2024** **CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MOGOTES CTA**
**CONTRATO DE OBRA No: 1473-2024** **CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MOGOTES CTA**
**CONTRATO DE OBRA No: 1487-2024** **CONTRATISTA: C.T.A. COOPERATIVA DE TRABAJADORES DEL VALLE DE PETAQUEROS SAN JOAQUIN**
**CONTRATO DE OBRA No: 1488-2024** **CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERVIMAVI**

**RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA**

| Vigencia Fiscal | Registro No. | Programa-Subprograma-Proyecto | Recurso No. | Fuente de Financiación (Nación o Propios) | Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional | Valor | Saldo del Acta Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 568724 | C-2401-0600-103-51102D-2401054-02 | 20 | PROPIOS | PRINCIPAL | $ 1.405.284.328,00 | $ 773.494.348,56 |
| | | | | | | | |
| | | | TOTAL | | | $ 1.405.284.328,00 | $ 773.494.348,56 |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** **$ 4.050.284.952,00**

**SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

| Acta No. | Mes/Año de Ejecución | Valor Acta sin IVA | Valor IVA | Valor Total Ejecutado Acumulado Acta | Anticipo Amortizado Acta | Valor Total Pagado Descontando Anticipo | Saldo Anticipo por Amortizar | No. de Registro y fecha | Saldo Registro Presupuestal | Saldo del Contrato | No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | NA | NA | NA | 568724 (25/06/2024) | **$ 1.405.284.328,00** | **$ 4.050.284.952,00** | | |
| 1 | **Julio 8 al 31 de 2024** | $ 52.316.322,00 | $ 9.940.101,00 | $ 62.256.423,00 | | $ 62.256.423,00 | | 568724 (25/06/2024) | $ 1.343.027.905,00 | $ 3.988.028.529,00 | | |
| 2 | **Agosto de 2024** | $ 93.125.834,00 | $ 17.693.908,00 | $ 173.076.165,00 | | $ 110.819.742,00 | | 568724 (25/06/2024) | $ 1.232.208.163,00 | $ 3.877.208.787,00 | | |
| 3 | **Septiembre de 2024** | $ 82.888.318,00 | $ 15.748.780,00 | $ 271.713.263,00 | | $ 98.637.098,00 | | 568724 (25/06/2024) | $ 1.133.571.065,00 | $ 3.778.571.689,00 | | |
| 4 | **Octubre de 2024** | $ 74.647.072,00 | $ 14.182.943,68 | $ 360.543.278,68 | | $ 88.830.015,68 | | 568724 (25/06/2024) | $ 1.044.741.049,32 | $ 3.689.741.673,32 | | |
| 5 | **Noviembre de 2024** | $ 71.507.404,00 | $ 13.586.406,76 | $ 445.637.089,44 | | $ 85.093.810,76 | | 568724 (25/06/2024) | $ 959.647.238,56 | $ 3.604.647.862,56 | | |
| 6 | **Diciembre de 2024** | $ 81.024.200,00 | $ 15.394.598,00 | $ 542.055.887,44 | | $ 96.418.798,00 | | 56724(25/06/2024) | $ 863.228.440,56 | $ 3.508.229.064,56 | | |
| 7 | **Enero de 2025** | $ 75.406.800,00 | $ 14.327.292,00 | $ 631.789.979,44 | | $ 89.734.092,00 | | 56724(25/06/2024) | $ 773.494.348,56 | $ 3.418.494.972,56 | | |
| 8 | **Febrero de 2025** | $ 86.320.229,00 | $ 16.400.843,51 | $ 734.511.051,95 | | $ 102.721.072,51 | | 56724(25/06/2024) | $ 670.773.276,05 | $ 3.315.773.900,05 | | |
| **TOTALES** | | **$ 617.236.179,00** | **$ 117.274.872,95** | **$ 734.511.051,95** | | **$ 734.511.051,95** | | | **$ 670.773.276,05** | **$ 3.315.773.900,05** | | |

**Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.**

**RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO**

| | VALOR BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| * Acumulado a Marzo de 2024 | $ 617.236.179,00 | $ 117.274.872,95 | $ 734.511.051,95 |
| * | | | |
| * | | | |
| **VALOR TOTAL** | **$ 617.236.179,00** | **$ 117.274.872,95** | **$ 734.511.051,95** |

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

**NOTAS:**
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: **ANA SOFÍA PASAJE ERAZO**
Representante Legal **Representante Legal CONSORCIO P&S**
Matrícula Profesional No.: 52202-359698 NRÑ

Firma
Nombre: **VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS**
Supervisor del Contrato de Consultoria
Matrícula Profesional No.: 25202 -21081 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE CONSULTORIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-7 | | |
| VERSIÓN | 1 | | |
| PÁGINA | 1 | DE | 1 |

FECHA: 5 (Día) / 3 (Mes) / 25 (Año)

**UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE LA GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES**

**DIRECCION TERRITORIAL:** SANTANDER

**CONTRATO DE INTERVENTORIA No.** 2002 de 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO P&S

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** Febrero de 2025 **PROYECTO:** ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER, GRUPO AMV 2 LOTE 3

**CONTRATO DE OBRA No: 1472-2024** **CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MOGOTES CTA**
**CONTRATO DE OBRA No: 1473-2024** **CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MOGOTES CTA**
**CONTRATO DE OBRA No: 1487-2024** **CONTRATISTA: C.T.A. COOPERATIVA DE TRABAJADORES DEL VALLE DE PETAQUEROS SAN JOAQUIN**
**CONTRATO DE OBRA No: 1488-2024** **CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERVIMAVI**

**NOMBRE ARL** ARL SURA **NOMBRE DE CAJA DE COMPENSASION** CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILILAR COMFENALCO SANTANDER

**VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL**

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | CÉDULA | CARGO | SALARIO / HONORARIOS | Días del mes de julio de 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | % Dedicación en el mes | Razón Social del Responsable del Pago | Indice Base Cotización (I.B.C.) | 1. SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | PARAFISCALES | | | Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | Valor Cotizado ARL | Clase de Riesgo (De I a V) | NOMBRE EPS | No. PLANILLA | Valor Cotizado EPS | NOMBRE ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES | No. PLANILLA | Valor Cotizado Pensión | CAJA DE COMPENSACION | SENA e ICBF | |
| 1 | VARGAS VILLALBA OSCAR FERNANDO | 79.444.099 | INGENIERO RESIDENTE DE AMV | $ 7.866.000,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100 | Consorcio P&S | 7.866.000 | $ 547.500,00 | V | NUEVA EPS | 9483335082 | $ 314.700,00 | COLPENSIONES | 9483335082 | $ 1.337.400,00 | $ 314.700,00 | EXONERADO | |
| 2 | DORA MAGDALENA DIAZ GONZALEZ | 37.946.645 | INGENIERA AUXILIAR I | $ 5.170.000,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100 | Consorcio P&S | 5.170.000 | $ 359.900,00 | V | SANITAS | 9483335082 | $ 206.800,00 | COLPENSIONES | 9483335082 | $ 827.200,00 | $ 206.800,00 | EXONERADO | |
| 3 | KERLY ALEJANDRA PAEZ | 1.098.810.580 | INGENIERA AUXILIAR II | $ 3.710.000,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100 | Consorcio P&S | 3.710.000 | $ 258.300,00 | V | SANITAS | 9483335082 | $ 148.400,00 | COLPENSIONES | 9483335082 | $ 593.600,00 | $ 148.400,00 | EXONERADO | |
| 4 | WENDI ZULEINI ARCINIEGAS ROMERO | 1.082.957.760 | INSPECTOR SISO | $ 2.416.000,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100 | Consorcio P&S | 2.655.000 | $ 168.200,00 | V | NUEVA EPS | 9483335082 | $ 96.700,00 | PORVENIR | 9483335082 | $ 386.600,00 | $ 96.700,00 | EXONERADO | |
| 5 | GINA LIZETH CARVAJAL RODRIGUEZ | 1.100.954.741 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | $ 1.530.000,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100 | Consorcio P&S | 1.530.000 | $ 106.500,00 | V | NUEVA EPS | 9483335082 | $ 61.200,00 | COLPENSIONES | 9483335082 | $ 244.800,00 | $ 61.200,00 | EXONERADO | |
| 6 | TOMAS MANCILLA AVILA | 5.784.554 | CONDUCTOR 1 | $ 1.590.000,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100 | Consorcio P&S | 1.590.000 | $ 110.700,00 | V | NUEVA EPS MOVILIDAD | 9483335082 | $ 63.600,00 | COLPENSIONES | 9483335082 | $ 254.400,00 | $ 63.600,00 | EXONERADO | |
| 7 | TOMAS FELIPE MORALES | 1.101.685.978 | CONDUCTOR 2 | $ 1.590.000,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100 | Consorcio P&S | 1.590.000 | $ 110.700,00 | V | COOSALUD MOVILIDAD | 9483335082 | $ 63.600,00 | COLPENSIONES | 9483335082 | $ 254.400,00 | $ 63.600,00 | EXONERADO | |
| | **TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES** | | | **$ 23.872.000,00** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 1.661.800,00 | | | | $ 955.000,00 | | | $ 3.898.400,00 | $ 955.000,00 | $ - | $ 7.470.200,00 | |

El Consultor adjunta la certificación de fecha __ __ __ __ __ __ a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

**NOTAS:**
1. El interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la interventoria diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoria verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoria debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoria es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de interventoria.
9. El interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoria, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma

**Nombre: ANA SOFIA PASAJE ERAZO**
**Representante Legal CONSORCIO P&S**
**M.P No. 52202-359698 NRÑ**

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Dirección Territorial.

Firma

**NOMBRE: VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS**
Suservisor del Contrato de Interventoria
MP No. 25202 -21081 CND

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002**

**CALI, MARZO 21 DE 2025**

Señores:
**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS "INVIAS"**
ATN. **MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE**
DIRECTOR TERRITORIAL SANTANDER
Bucaramanga

Yo **ANA SOFIA PASAJE ERAZO**, identificado con cedula de ciudadanía **No 1.085.310.275** de Pasto, en mi condición de Representante Legal del CONSORCIO P&S identificado con Nit 901.330.641-5, certifico que he cumplido y me encuentro al día con el pago de los aportes al sistema integral de salud y aportes parafiscales de acuerdo al artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Dada en Cali, a los veintiunos (21) días del mes de marzo de 2025.



**ANA SOFIA PASAJE ERAZO**
C.C 1.085.310.275 de Pasto
Representante Legal CONSORCIO P&S

# CERTIFICACIÓN

El Supervisor del Contrato de consultoría No. 2002 de 2024, suscrito con el CONSORCIO P&S con NIT 901.330.641-5, cuyo objeto contractual es la ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER, GRUPO AMV 2 LOTE 3, certifica con base en los documentos aportados por el CONSULTOR, que el CONSORCIO P&S, realizó el pago de los aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, correspondientes al mes de **febrero de 2025** y respecto del personal empleado en desarrollo del contrato arriba mencionado, dando cumplimiento de lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y en las condiciones contractuales.

Dada en Floridablanca Santander a los veinticinco (25) días del mes marzo de 2025.

**VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS**
Supervisor del Contrato
INVIAS – Dirección Territorial Santander
M.P. # 25202-21081 CND.

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141045836664

(415)7707212489984(8020) 000014104583666 4

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 3 3 0 6 4 1 | 5 | Impuestos de Cali 5 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | 27. Fecha expedición |
|---|---|---|---|
| Persona jurídica 1 | | | |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

35. Razón social
CONSORCIO P & S

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Valle del Cauca 7 6 | Cali 0 0 1 |

41. Dirección principal
CR 81 13 A 125 CA 2

42. Correo electrónico sempafing@gmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 3 1 6 2 2 6 5 4 1 7 | 4 0 1 3 7 5 5 |

## CLASIFICACIÓN

| Actividad económica | | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Actividad principal** | | **Actividad secundaria** | | **Otras actividades** | | | |
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código | 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 4 2 9 0 | 2 0 1 9 0 9 2 8 | 4 2 1 0 | 2 0 1 9 0 9 2 8 | | 7 1 1 2 | 7 1 2 0 | | |

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código | 7 | 1 | 4 | 4 | 8 | 5 | 2 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

| Usuarios aduaneros | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 54. Código | | | | | | | | | | |
| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | | | | | |

| Exportadores | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
| | | 57. Modo | | | |
| | | 58. CPC | | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

**Para uso exclusivo de la DIAN**

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 06 - 12 / 10 : 24: 01

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre PASAJE ERAZO ESTEBAN

985. Cargo Representante legal Certificado

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141045836664

(415)7707212489984(8020) **000014104583666 4**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 3 3 0 6 4 1 | 5 | Impuestos de Cali 5 | |

## Características y formas de las organizaciones

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62. Naturaleza | 2 | 63. Formas asociativas | | 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados | |
| 65. Fondos | | 66. Cooperativas | | 67. Sociedades y organismos extranjeros | |
| 68. Sin personería jurídica | 3 | 69. Otras organizaciones no clasificadas | | 70. Beneficio | 1 |

## Constitución, Registro y Última Reforma

| Documento | 1. Constitución | 2. Reforma |
|---|---|---|
| 71. Clase | 0 4 | |
| 72. Número | | |
| 73. Fecha | 2 0 1 9 0 9 2 8 | |
| 74. Número de notaría | | |
| 75. Entidad de registro | 9 8 | |
| 76. Fecha de registro | | |
| 77. No. Matrícula mercantil | | |
| 78. Departamento | | |
| 79. Ciudad/Municipio | | |
| Vigencia | | |
| 80. Desde | 2 0 1 9 0 9 2 8 | |
| 81. Hasta | 2 0 2 8 0 6 3 0 | |

## Composición del Capital

| | |
|---|---|
| 82. Nacional | 1 0 0 % |
| 83. Nacional público | 0 . 0 % |
| 84. Nacional privado | 1 0 0 . 0 % |
| 85. Extranjero | 0 % |
| 86. Extranjero público | 0 . 0 % |
| 87. Extranjero privado | 0 . 0 % |

## Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

## Estado y Beneficio

| Item | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Año Mes Día | | - |
| 2 | | Año Mes Día | | - |
| 3 | | Año Mes Día | | - |
| 4 | | Año Mes Día | | - |
| 5 | | Año Mes Día | | - |

## Vinculación económica

| 93. Vinculación económica | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante | 96. DV. |
|---|---|---|---|
| | | | |

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior | 171. País | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP | |
|---|---|---|---|
| | | | |

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario
## Representación

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141045836664

(415)7707212489984(8020) **000014104583666 4**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 3 3 0 6 4 1 | 5 | Impuestos de Cali | 5 |

**Representación**

**1**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL PRIN 1 8 | 2 0 2 4 0 1 1 0 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadaní 1 3 | 1 0 8 5 3 1 0 2 7 5 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| PASAJE | ERAZO | ANA | SOFIA |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**2**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL SUPL 1 9 | 2 0 2 4 0 1 1 0 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadan 1 3 | 1 0 3 2 4 4 4 7 6 5 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| PASAJE | ERAZO | ESTEBAN | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**3**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**4**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**5**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

DOCUMENTO SIN COSTO CERTIFICADO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario
## Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141045836664

(415)7707212489984(8020) **000014104583666 4**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 3 3 0 6 4 1 | 5 | Impuestos de Cali | 5 |

**Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales**

**1**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| NIT 3 1 | 9 0 1 1 1 7 3 0 8 | 5 | COLOMBIA 1 6 9 |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social: SEMPAF INGENIERIA S.A.S

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | 8 0 | 2 0 1 9 0 9 2 8 | |

**2**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudada 1 3 | 5 2 0 9 8 0 1 | | COLOMBIA 1 6 9 |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| PASAJE | SALCEDO | ALVARO | |

119. Razón social:

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | 2 0 | 2 0 1 9 0 9 2 8 | |

**3**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social:

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | | |

**4**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social:

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | | |

**5**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social:

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | | |

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO