INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO: GJ 043 de 2024

1. **NOMBRE CONTRATISTA: CESDE S.A.S.**

2. **OBJETO:** Prestación de servicios profesionales especializados para la formación en: Pensamiento de diseño para las industrias creativas / fundamentación en la 4RI nivel inicial; Turismo cultural motor de desarrollo en la 4RI fundamento de turismo en la 4RI nivel inicial; Gestión de artistas: formulación de proyectos en la 4RI nivel inicial y Creatividad en las artes visuales: producción audiovisual en la 4RI nivel inicial; en el marco del Convenio Interadministrativo No. 273 de 2024 suscrito entre la Agencia de Educación Postsecundaria de Medellín – SAPIENCIA y la Institución Universitaria Pascual Bravo.

3. **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** DOSCIENTOS CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS ($204.798.425), EXCLUIDO IVA.

4. **PLAZO DE EJECUCIÓN:** El plazo estimado para la ejecución del contrato será de CINCO (05) MESES a partir del inicio de la ejecución en la plataforma SECOP II sin superar el 15 de diciembre de 2024.

5. **FECHA INICIO EN SECOP:** 5/07/2024

INFORME ADMINISTRATIVO

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

ACTIVIDADES: Durante el periodo de noviembre de 2025, el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones generadas desde el contrato No. **GJ 043 de 2024,** para esta tercera etapa como se indicará en el informe técnico.

Se verificaron las novedades al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total, pagado en el periodo
Noviembre	74778882	$87.742.300	$305.639.200	$ 9.905.000	$403.286.500

Para el mes de noviembre no se materializó ningún riesgo y de igual manera, no se implementaron las garantías estipuladas en el contrato.

INFORME TÉCNICO

De acuerdo a los anteriores informes generados se han cumplido todas las actividades programadas desde las obligaciones del Contrato, se han Establecido estrategias y mecanismos para promover la permanencia y prevenir la deserción de los beneficiarios del programa.

Para la implementación de estas estrategias de permanencia se ha contado con un equipo de trabajo, el cual ha puesto todo su esfuerzo en actuar preventivamente frente a este riesgo.

Se ha realizado el pago de honorarios, salarios, y demás obligaciones laborales, así como los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, conforme a lo señalado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y normas reglamentarias.
Se ha venido ejecutando el proceso de formación de acuerdo con las rutas formativas y planes de estudio avalados por Sapiencia, todo de acuerdo a la “Guía para presentar propuestas de Rutas Formativas” que se encuentra publicada en la página de Sapiencia.

Para noviembre 30, se han comenzado las reuniones y se han recibido los requerimientos desde Sapiencia, para el final de las actividades 2024, tales como definición del diseño de la certificación, evento final, número de estudiantes que recibirán la certificación, acompañantes de acuerdo con la capacidad del sitio donde se realizara el cierre y refrigerios.

En este mes también se han recibido directrices frente a la realización el informe final de ejecución detallada de los componentes técnicos y financieros del contrato, con la especificación de las personas que recibirán su certificación en las diferentes rutas formativas aportando los soportes que sean necesarios como evidencia del cumplimiento de las horas y condiciones estipuladas en el contrato.

Porcentaje de Ejecución del Contrato:

Para el mes de noviembre, el porcentaje de ejecución del contrato es del 90%.

INFORME FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$204.798.425
PRIMER PAGO 50%	$102.399.212,5
SEGUNDO PAGO 30%	$0

TERCER PAGO 20%	$0
SALDO DEL CONTRATO	$102.399.212,5

INFORME JURÍDICO

A la fecha no se ha presentado ninguna novedad jurídica, se llevó a cabo el proceso contractual de acuerdo a los tiempos estipulados en el cronograma, actualmente como se evidencia en el presente informe se encuentra en etapa de ejecución.

MODIFICACIONES: SI: _____ NO: ___X___
PRORROGAS: SI: _____ NO: ___X___
ADICIONES: SI: _____ NO: ___X___
MODIFICACIONES: SI: _____ NO: ___X___
SUSPENSIONES: SI: _____ NO: ___X_____
REINICIOS: SI: _____ NO: ___X___

El contrato, no ha sido objeto de procesos sancionatorios, por lo tanto, no se ha aplicado multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento.

CONSTANCIA DEL SUPERVISOR

Como supervisora de este contrato, hago constar que se ha cumplido con las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato, así como la verificación de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

Así mismo se deja constancia que el contratista **CESDE S.AS.** ha cumplido a cabalidad con el objeto del contrato, correspondiente para este periodo.

Por lo anterior se firma el 05 de diciembre de 2024.

Original firmado

KAROL JULIETH FORERO PAÉZ
Directora de Vinculación y Transformación Social

Proyectó: Claudia Sánchez Cardona Contratista Apoyo Coordinación Interna Programa de Innovación, Transferencia y Servicios PITS	**Reviso:** **Cesar Mejía** Profesional de Apoyo Financiero PITS **Felipe González** Profesional de Apoyo Jurídico PITS
Firma:	Firma