INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO: GJ 043 de 2024

1. **NOMBRE CONTRATISTA: CESDE S.A.S.**

2. **OBJETO:** Prestación de servicios profesionales especializados para la formación en: Pensamiento de diseño para las industrias creativas / fundamentación en la 4RI nivel inicial; Turismo cultural motor de desarrollo en la 4RI fundamento de turismo en la 4RI nivel inicial; Gestión de artistas: formulación de proyectos en la 4RI nivel inicial y Creatividad en las artes visuales: producción audiovisual en la 4RI nivel inicial; en el marco del Convenio Interadministrativo No. 273 de 2024 suscrito entre la Agencia de Educación Postsecundaria de Medellín – SAPIENCIA y la Institución Universitaria Pascual Bravo.

3. **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** DOSCIENTOS CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS ($204.798.425), EXCLUIDO IVA.

4. **PLAZO DE EJECUCIÓN:** El plazo estimado para la ejecución del contrato será de CINCO (05) MESES a partir del inicio de la ejecución en la plataforma SECOP II sin superar el 15 de diciembre de 2024.

5. **FECHA INICIO SECOP:** 5/07/2024

INFORME ADMINISTRATIVO

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

ACTIVIDADES: Durante el periodo de diciembre de 2024, el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones generadas desde el contrato No **GJ 043 de 2024,** para esta etapa así:

RESUMEN RESULTADOS GJ 043-2024						
Ruta	Cupos Asignados	Total Matriculas	Matriculas Activas	Deserciones	Cancelaciones	Personas Certificadas
Pensamiento de diseño para las industrias creativas / fundamentación en la 4RI	25	33	21	5	7	11
Turismo cultural motor de desarrollo en la 4RI fundamento de turismo en la 4RI	25	32	21	7	4	15
Gestión de artistas: formulación de proyectos en la 4RI	25	30	22	2	6	9
Creatividad en las artes visuales: producción audiovisual en la 4RI	25	40	30	4	6	21
Total	**100**	**135**	**94**	**18**	**23**	**56**

Se verificaron las novedades al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total, pagado en el periodo
Noviembre	74778882	$87.742.300	$305.639.200	$ 9.905.000	$403.286.500

A la fecha no se ha materializado ningún riesgo, de igual manera no se ha requerido iniciar ningún proceso para aplicar las garantías estipuladas en el contrato.

INFORME TÉCNICO

Se realizó la formación propuesta asociada a las industrias 4.0, que se estructuraron a partir de los siguientes componentes: habilidades blandas, inglés especializado, componente tecnológico, deberán tener un componente híbrido con formación sincrónica, asincrónica y presencial en la proporción que estimó pertinente, en una intensidad horaria no inferior a 190 horas, con el apoyo de una plataforma (LMS), mismos que se encuentran claramente determinados en la “Guía propuestas de Rutas Formativas” que se encuentra publicada en la página de Sapiencia.

Se contó con una plataforma o LMS con material suficiente para apoyar el trabajo académico asincrónico o independiente, de acuerdo con lo expresado en el plan de estudios para cada semana de la fase lectiva.

Se cumplió con la formación propuesta de acuerdo con el plan de estudios en cada uno de sus componentes: habilidades blandas, inglés especializado y componente tecnológico, Preparación para retos o desafíos tecnológicos, Proyecto tecnológico, Formación para el emprendimiento.

Cumplieron con la presentación de un informe final de ejecución detallada de los componentes técnicos y financieros del contrato, donde se especificó la cantidad de personas que culminaron el proceso formativo y se aportaron los soportes que sean necesarios.

Se Expidieron las certificaciones o constancias de estudio.

Porcentaje de Ejecución del Contrato:

Para el mes de diciembre, el porcentaje de ejecución del contrato es del 100%.

INFORME FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$204.798.425
PRIMER PAGO 50%	$102.399.212,5
SEGUNDO PAGO 30%	$61.439.527,5
TERCER PAGO 20%	$40.959.685
SALDO DEL CONTRATO	$0

INFORME JURÍDICO

A la fecha no se ha presentado ninguna novedad jurídica, se llevó a cabo el proceso contractual de acuerdo a los tiempos estipulados en el cronograma, actualmente como se evidencia en el presente informe se encuentra en etapa de ejecución.

MODIFICACIONES
PRORROGAS: SI: _____ NO: ____X____
ADICIONES: SI: _____ NO: ____X____
MODIFICACIONES: SI: _____ NO: ____X____
SUSPENSIONES: SI: _____ NO: ____X_____
REINICIOS: SI: _____ NO: ____X____

El contrato, no ha sido objeto de procesos sancionatorios, por lo tanto, no se ha aplicado multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento.

CONSTANCIA DEL SUPERVISOR

Como supervisora de este contrato, hago constar que se ha cumplido con las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato, así como la verificación de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

Así mismo se deja constancia que el contratista **CESDE S.A.S.,** ha cumplido a cabalidad con el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron oportunamente y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago parcial del periodo reportado.

Por lo anterior se firma el 31 de diciembre de 2024.

Original firmado

KAROL JULIETH FORERO PAÉZ
Directora de Vinculación y Transformación Social

Proyectó: Claudia Sánchez Cardona Contratista Apoyo Coordinación Interna Programa de Innovación, Transferencia y Servicios PITS	**Reviso:** **Cesar Mejía** Profesional de Apoyo Financiero PITS **Felipe González** Profesional de Apoyo Jurídico PITS
Firma:	Firma