ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO

Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	057-RAPLL-2024
	3	4	2025		

LA REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN - RAP LLANOS

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ente descentralizado)

ACTA No. 3 DE AMPLIACION NO. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 1 DEL CONTRATO 057-RAPLL-2024

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ☐ INTERVENTORIA ☑ CONSULTORIA ☐ SUMINISTRO ☐
CONVENIO ☐ OBRA ☐ OTRO ☐

TIPO DE CONTRATO INTERVENTORIA

CONTRATO No. 057 (Número de contrato) DE 2024 (Año de suscripción)

VIGENCIA SEIS (6) MESES
(Indique la vigencia del contrato suscrito especificando días y meses según sea necesario)

OBJETO DEL CONTRATO INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VÍAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

LOCALIZACION DEL PROYECTO TAME, ARAUCA
(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO CUATRO (04) MESES
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 4 (Día) DE FEBRERO (Mes) DEL 2025 (Año)

FECHA DE TERMINACION INICIAL DEL CONTRATO 3 (Día) DE JUNIO (Mes) DEL 2025 (Año)

$ 66.605.986,94
(Indique el valor del contrato suscrito en números)

VALOR INCIAL DEL CONTRATO SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS
(Indique el valor del contrato suscrito en letras)

CONTRATISTA MOLINA MOJICA INGENIERIA S.A.S
(Escriba el nombre o razón social del consultor contratado)

INTERVENTOR N.A
(Escriba el nombre o razón social del Interventor del contrato)

SUPERVISOR NERY OROS ORTIZ
(Escriba el nombre o razón social del funcionario designado para ser el Supervisor del contrato)

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

CONTRATO ADICIONAL	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
N.A	N.A
ACTAS No	**FECHA**
N.01	4/02/2025
N.02	5/02/2025

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO CUATRO (4) MESES
(Indique el plazo actual del contrato, especificando meses y días según sea necesario)

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL 4 (Día) DE JULIO (Mes) DEL 2025 (Año)

$ 66.605.986,94
(Indique el valor del contrato suscrito en números)

VALOR ACTUAL SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS
(Indique el valor del contrato suscrito en letras)

ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO

En Yopal, Casanare, a los tres (3) dias del mes de abril del 2025, se reunieron los señores: JORGE ALBERTO MOLINA MOJICA en calidad de representante legal de la empresa contratista MOLINA MOJICA INGENIERIA S.A.S y NERY OROS ORTIZ, Gerente REGION LLANOS, en calidad de Supervisor por parte de la REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN - RAP LLANOS, con el fin de suscribir ACTA DE AMPLIACIÓN A LA SUSPENSION Nº 1 del Contrato de Interventoria citado.

CAUSAS QUE MOTIVAN LA SUSPENSIÓN

Que, teniendo en cuenta que no se han superado las causas de la suspension No. 1 del 4 de febrero del 2025, en cuanto a la revisión del informe allegado por el contratista de obra, relacionado con el ajuste de los diseños iniciales, es menester suspender nuevamente por el termino de un (1) mes y cinco (5) dias, si se superan las razones que motivaron la suspensión de la interventoría.

FECHA DE AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No. 1 DEL CONTRATO	3 (Día) DE ABRIL (Mes) DEL 2025 (Año)
PLAZO TRANSCURRIDO	UN (1) DIA (Indique en este espacio los días que hayan transcurrido desde la suspensión del contrato)
PLAZO FALTANTE	TRES (03) MESES Y VEINTINUEVE (29) DIAS (Indique en este espacio los días faltantes para la culminación de la suspensión según la fecha prevista de reiniciación)
PLAZO DE LA SUSPENSIÓN	UN (1) MES Y CINCO (5) DIAS (Indique en este espacio los días faltantes para la culminación de la suspensión según la fecha prevista de reiniciación)
FECHA PREVISTA DE REINICIACIÓN DEL CONTRATO	8 (Día) DE MAYO (Mes) DEL 2025 (Año)

El Contratista se Compromete a Terminar el Objeto del Contrato No. 057-RAPLL-2024 en el plazo faltante, de conformidad con el Acta de Reiniciación que para el efecto se suscriba.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los Tres (3) días del mes de abril de 2025

(Firma) JORGE A. MOLINA MOJICA.

(Nombre) **JORGE ALBERTO MOLINA MOJICA**
cc. 1.098.653.119
R/L MOLINA MOJICA INGENIERIA S.A.S
Contratista

(Firma)

(Nombre) **NERY OROS ORTIZ**
Supervisor