INFORME No. 01

NÚMERO DE CONTRATO: **PMC 0001-2025 – Grupo o Lote No. 1**		VALOR DEL CONTRATO: **Siete millones setecientos sesenta y cuatro mil pesos M/L ($7.764.000,00)**	
NOMBRE DEL CONTRATISTA: **INGOBAR METROLOGIA SAS**		PERSONA NATURAL [ ] PERSONA JURÍDICA [X]	
IDENTIFICACIÓN:	NIT: **900.607.487-4**	CEDULA DE CIUDADANÍA:	
OBJETO DEL CONTRATO: **VERIFICACIÓN, MANTENIMIENTO, AJUSTE, CALIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN DEL LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOGUAJIRA.**			
FECHA DE INICIO: **21-03-2025**		FECHA DE VENCIMIENTO: **19-05-2025**	
PÓLIZA – GARANTÍA ÚNICA No.: **8-44-101104908**		FECHA DE CONSTITUCIÓN: **21-03-2025**	FECHA DE TERMINACIÓN: **21-11-2025**
ADICIONES O PRÓRROGAS:		HASTA EL 50 % DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	EN EL TIEMPO:

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS: (Ley 1474 de 2011)

Administrativas: El presente documento corresponde al primer informe de supervisión del contrato, correspondiente al periodo de ejecución comprendido del 21/03/2025 al 06/05/2024, de conformidad con el trabajo de supervisión realizado y el análisis documental de los soportes allegados por el ejecutor. A la fecha se han realizado las siguientes gestiones administrativas:

- El día 19 de marzo se envía correo electrónico a la empresa INGOBAR METROLOGIA S.A.S. con el propósito de proponer la programación de una reunión previa al inicio de la ejecución del contrato. En esta reunión, se abordaron aspectos relevantes de la contratación, condiciones no contempladas en el contrato y establecer acuerdos mutuos que favorezcan una ejecución eficiente y exitosa del mismo.
- El jueves 20 de marzo nos reunimos vía Google meet, Jaiker Gómez en calidad de director técnico del laboratorio ambiental, Nicolas Gonzales en calidad de representante legal de la empresa

INGOBAR METROLOGIA S.A.S. y Oscar Duran en calidad de Supervisor de Contrato, desarrollándose los siguientes temas, que quedaron consignadas en el acta de reunión previa y Acta de inicio cargados a Secop II:

- Obligaciones generales – entrega oportuna de informes
- Obligaciones especificas
- Documentos necesarios para el desarrollo del contrato
- Forma de pago (cumplir con la presentación de las cuentas de acuerdo con la forma de pago establecida en el contrato)
- Requisitos para el desembolso de recursos
- Plazo de ejecución (entrega dentro del plazo)
- Publicidad en el Secop II
- Actualización de garantías – Notificación de novedades a la aseguradora – Informar al supervisor el cargue de las pólizas en el Secop II

- El día 21 de marzo se le da inicio se cargan los documentos, Acta de reunión Previa al Acta de Inicio, Acta de inicio y se inicia la ejecución del contrato formalmente.
- El miércoles 2 de abril el representante legal de la empresa INGOBAR METROLOGIA S.A.S., desiste del pago del 50% de anticipo, solicitando formalmente la modificación del contrato.
- El día 9 de abril se carga en Secop II la modificación al contrato en referencia a que no se girará el valor del 50% del anticipo.

Técnicas: Como avance técnico se detalla el cronograma establecido por el contratista para la realización de las actividades encaminadas a dar cumplimiento al contrato:

INGOBAR Metrología SAS	ORDEN DE SERVICIO	CÓDIGO: F-IM-DT-P-005-05 VERSIÓN: 11 F.A.: 2023-02-23

1. Datos del cliente

Orden de servicio:	ODS-25-S PMC 0001-2025 CorpoGuajira	**Razón social:**	Corporación Autónoma Regional de la Guajira - CORPOGIAJIRA
Fecha :	2025-03-21	**Dirección:**	Carrera 7A No. 12 - 15, Edificio Corpoguajira
No de OS del cliente:	No aplica	**Contacto:**	Óscar Durán / 304 6486089
No de PE de INGOBAR:	PMC-0001-2025-Grupo Lote No. 1	**Correo electrónico:**	o.duran@corpoguajira.gov.co

2. Datos sobre el servicio

Dirección y ciudad del servicio:	Carrera 7A No. 12 - 15, Edificio Corpoguajira
Nombre del cliente para el certificado:	Corporación Autónoma Regional de la Guajira - CORPOGIAJIRA
Persona de contacto:	Óscar Durán / 304 6486089
Correo electrónico / teléfono:	o.duran@corpoguajira.gov.co

Ítem	Servicio	Instrumento	Marca	Modelo	Serie	Código interno	Ubicación	Punto o intervalo de medición	Número certificado o informe	Fecha programada del servicio
1	Calificación de desempeño	Cabina de flujo laminar	Sterilof	Confirmar en sitio	073-0102	Confirmar en sitio	Microbiología	N.A.	IM-CAB-25-0033	2025-04-22 2025-05-23
2	Calificación de desempeño	Cabina extractora	IMPL	BABEXC	IMPL	1108	Fisicoquímica	N.A.	IM-CAB-25-0034	2025-04-22 2025-05-23

Personal asignado para la prestación del servicio

Metrólogo o persona asignada	Número de identificación	EPS	ARL	Número de celular
Miguel Angel Hernandez Ardila	1.007.395.705	Capital salud	Seguros Bolivar	3223648899

3. Observaciones sobre la prestación del servicio

1. INGOBAR Metrología S.A.S., informa que el personal no manipulará los equipos del cliente al realizar el servicio de calibración y/o calificación, como es el encendido y programación de equipos de medios isotérmicos, ajuste de balanzas, mantenimiento de cabinas, por lo anterior se informa que el cliente deberá estar presente y realizar manipulación de los equipos.
2. Se solicita confirmación de la aceptación de la programación del servicio, de igual manera se informa que un día antes de la ejecución del servicio se confirmara la actividad a realizar.
3. El cliente debe informar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo a tener en cuenta por parte del personal de INGOBAR Metrología S.A.S. como respuesta al recibido de la presente programación del servicio, en caso de no recibir condiciones se remitirá a personal con las instrucciones de nuestra organización.
4. La información consignada en el presente formato será la que se registrará en el certificado de calibración y/o informe de calificación, por lo anterior si existe alguna corrección a la respuesta de confirmación; realizar la solicitud o informar al metrólogo el día de ejecución del servicio los cambios sobre la información general que se deben tener presentes.

ITEM	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	CODIGO	FECHA	TIPO DE	UBICACIÓN
1	Agitador	Confirmar en sitio	Confirmar en sitio	AKM10532	Confirmar en sitio	22/04/2025	Mantenimiento preventivo y verificación	Confirmar en sitio
2	Agitador	Confirmar en sitio	Confirmar en sitio	Confirmar en sitio	Confirmar en sitio	22/04/2025	Mantenimiento preventivo y verificación	Confirmar en sitio
3	Bomba de vacío	Confirmar en sitio	Confirmar en sitio	38883803	Confirmar en sitio	22/04/2025	Mantenimiento preventivo y verificación	Área de pesaje
4	Bomba de vacío	Confirmar en sitio	Confirmar en sitio	24170803	Confirmar en sitio	23/04/2025	Mantenimiento preventivo y verificación	Área de pesaje
5	Bomba de vacío	Confirmar en sitio	Confirmar en sitio	24126511	Confirmar en sitio	23/04/2025	Mantenimiento preventivo y verificación	Microbiología
6	Plancha calentadora	Confirmar en sitio	Confirmar en sitio	1006155002	Confirmar en sitio	23/04/2025	Mantenimiento preventivo y verificación	Microbiología
7	Plancha calentadora	Confirmar en sitio	Confirmar en sitio	611920795764	Confirmar en sitio	23/04/2025	Mantenimiento preventivo y verificación	Área de pesajes

A continuación, relaciono el personal que ejecutara dicho servicio:

FUNCIONARIO	CEDULA DE CIUDADANIA	EPS	ARL
Brayan Alvarado	1016111835	Alianza	Seguros Bolivar

Financiera – Presupuestal (conciliación cifras del contrato)

Dentro del seguimiento financiero se tiene en cuenta el presupuesto inicial como base para el control de costos. El análisis se realizó a partir del Balance del Contrato de Prestación de Servicios No **PMC-0001-2025 Lote No.1**; correspondiente al período del 21/03/2025 al 06/05/2025. El resumen del balance financiero es el siguiente:

Valor total contrato	$ 7.764.000,00	
Valor pagado al contratista		$0,00
Valor del presente pago		$0,00
Saldo del contrato, por ejecutar		$ 7.764.000,00
Sumas Iguales	$ 7.764.000,00	$ 7.764.000,00

Aportes Parafiscales: En cumplimiento del contrato, **INGOBAR METROLOGIA S.A.S.** allegó la CERTIFICACIÓN del cumplimiento de los pagos de seguridades sociales y parafiscales de los últimos 6 meses, la cual se entrega anexa al presente.

Jurídicas: Las ampliaciones de las garantías fueron aprobadas el 21 de marzo de 2025, así:

PÓLIZA	**No.**	**COMPAÑÍA**	**FECHA EXPEDICIÓN**	**VALOR ASEGURADO TOTAL**	
	18-44-101104908	Seguros del Estado S.A	21-03-2025	$4,658,400.00	
AMPAROS	**CUMPLIMIENTO**	**ANTICIPO**	**SALARIOS**	**CALIDAD**	**RESPONSABILIDAD CIVIL**
VALOR ASEGURADO	$776,400.00	$3,882,000.00	N/A	N/A	N/A
VIGENCIA DESDE	21-03-2025	21-03-2025	N/A	N/A	N/A
VIGENCIA HASTA	21-11-2025	21-11-2025	N/A	N/A	N/A

INDICADOR DE EFICACIA: Con el Contrato de Prestación de Servicios N° **PMC-0001-2025 Lote No.1**, cuyo objeto es "*VERIFICACIÓN, MANTENIMIENTO, AJUSTE, CALIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN DEL LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOGUAJIRA.*", el contratista ha logrado brindar apoyo a las actividades requeridas para ejecutar un 80% de las actividades programadas que conllevan a cumplir con el objetivo del contrato.

EVALUACIÓN O RE-EVALUACIÓN AL PROVEEDOR

CERTIFICACIÓN.

Como supervisor del Contrato Nº PMC 0001 de 2025.
Certifico que evaluado el desempeño del contratista o proveedor para el periodo comprendido desde el 21-03-2025 hasta 06-05-2025, obtuvo los puntajes que se detallan a continuación:

Nombre del Proveedor: **INGOBAR METROLOGIA S.A.S.**		
Contrato u Orden de Compra: **PMC-0001-2025 Lote No. 1**		
Factura Nº: **N/A**		
Fecha de Seguimiento: **06/05/2025**		
CRITERIOS NECESARIOS	**PORCENTAJE**	**CALIFICACIÓN OBTENIDA EN EL PERIODO**
• Cumplimiento del objeto del contrato	**30%**	**30%**
• Calidad del producto/servicio (especificaciones/obligaciones)	**30%**	**30%**
• Cumplimiento en tiempo de entrega del bien, obra o para la prestación del servicio	**25%**	**25%**
• Personal idóneo	**10%**	**10%**
• Valor Agregado	**3%**	**3%**
• Atención a reclamaciones o sugerencias y/o sugerencias	**2%**	**2%**
• Proveedor cumple con criterios:	**SI**	**SI**
SUMATORIA CALIFICACIÓN:	**100%**	**100%**

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Como Supervisor del Contrato de Prestación de Servicios No **PMC-0001 de 2025**, certifico que las actividades asignadas al Contratista en el periodo 11/07/2024 al 03/09/2024, fecha de generación del informe de revisión por el supervisor, han sido llevadas a cabo a conformidad.

FIRMA:



SUPERVISOR O INTERVENTOR
(Profesional Especializado)
FECHA DEL INFORME:06-05-2025
CON ANEXOS:

ANEXOS

INGOBAR Metrología SAS

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

El suscrito **NICOLÁS GONZÁLEZ BARRIOS,** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.098.684.167 de Bucaramanga en calidad de Representante Legal de la empresa **INGOBAR METROLOGÍA S.A.S,** con NIT.900.607.487 -4 bajo la gravedad de juramento manifestamos, que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de la presentación de la presente propuesta con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las empresas promotoras de Salud-EPS-, los Fondos de Pensiones, las Administradores de Riesgos Profesionales.ARP., Las Cajas de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF- y el Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA-.

Así mismo manifestamos que nos encontramos exonerados de los pagos de Parafiscales, según artículo 114-1 de la Ley 1819 de 2016.

Dada en Bogotá, A los Veintiocho (28) días del mes de Noviembre de Dos Mil Veinticinco (2025).

NICOLÁS GONZÁLEZ BARRIOS
C.C. 1.098.684.167 de Bucaramanga
Representante Legal.